

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年5月27日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ(株)首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	R5東京外環建設副産物検討業務
業務場所	東京外かく環状道路(関越～東名)
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 有識者ヒアリング 2. 発生土検討会 3. 発生土マニュアル改定案の作成 4. 情報共有システム使用料 5. 履行期間
履行期間(自)	令和5年4月7日
履行期間(至)	令和6年7月31日
変更前の契約金額	42,196,000 円(税込み)
変更金額	9,790,000 円(税込み)
変更後の契約金額	51,986,000 円(税込み)
変更理由	1. 有識者ヒアリング 新たな添加材の使用に伴う発生土マニュアルの改定に向けて、有識者や関係機関より専門的・広範囲な情報、知識及び経験に基づく適切な指導・助言を受けるための資料作成及び議事録の作成等を行うものとする。 2. 発生土検討会 東京外環発生土検討会に向けて資料作成及び議事録の作成等を行うものとする。資料作成は有識者ヒアリングより得られた指導・助言の内容を反映するものとする。 3. 発生土マニュアル改定案の作成 有識者ヒアリングや検討会の結果を踏まえた発生土マニュアル改定案を作成することとする。発生土マニュアル改定案は有識者ヒアリングや発生土検討会で得られた指導・助言の内容を反映するものとする。 4. 情報共有システム使用料 ASPの使用(令和5年7月から令和6年7月)に伴い、使用料を増工する。 5. 履行期間 上記1. の作業内容追加に伴う検討時間を確保するため、履行期間を令和6年5月31日から61日間延伸し、令和6年7月31日までとする。