

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年5月27日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R5東京外環交通運用検討業務
業務場所	東京外かく環状道路(関越～東名)
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. システム保守作業支援 2. 工事車両需要調整の運用支援 3. シールド工事試験データの登録状況調査 4. 交通マネジメントシステム高度化の検討 5. 履行期間
履行期間(自)	令和5年4月15日
履行期間(至)	令和6年7月31日
変更前の契約金額	46,189,000 円(税込み)
変更金額	2,211,000 円(税込み)
変更後の契約金額	48,400,000 円(税込み)
変更理由	1. システム保守作業支援(中央JCT) 工期延伸に伴い、保守期間を延伸する必要があるため、増工する。 2. 工事車両需要調整の運用支援(中央JCT) 工期延伸に伴い、運用支援期間を延伸する必要があるため、増工する。 3. シールド工事試験データの登録状況調査 工期延伸に伴い、調査期間を延伸する必要があるため、増工する。 4. 交通マネジメントシステム高度化の検討 東名JCTにおけるAIカメラの適用性に関する試行調査を実施したところ、夜間の通過台数が非常に少ないことが判明し、想定サンプル数確保のために調査期間を延伸する必要があるため、増工する。 5. 履行期間 上記4により、履行期間を令和6年5月31日から61日間延伸し、令和6年7月31日までとする。