

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年6月26日
契約業者	八千代エンジニアリング株式会社 事業統括本部
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋五丁目20番8号
業務の名称	R5東京外環地下水保全検討業務
業務場所	東京外かく環状道路(関越～東名)
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1.地下水流動保全工の計画検討(B) 一式
履行期間(自)	令和5年7月8日
履行期間(至)	令和6年6月28日
変更前の契約金額	32,461,000 円(税込み)
変更金額	2,222,000 円(税込み)
変更後の契約金額	34,683,000 円(税込み)
変更理由	1.地下水流動保全工の計画検討(B) 東名JCT地区において、現地状況に伴い、地下水湧水に関する対策検討を増工する。