

（第3回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年8月29日
契約業者名	パンフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R5東京南西部概略計画検討業務
業務場所	東京南西部
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 路線の比較検討 2. 堤防強化案の検討 3. 関連資料作成
履行期間(自)	令和5年4月14日
履行期間(至)	令和6年8月30日
変更前の契約金額	53,196,000 円(税込み)
変更金額	7,480,000 円(税込み)
変更後の契約金額	60,676,000 円(税込み)
変更理由	1. 路線の比較検討 新幹線周辺における路線の最短ルート案を検討する必要性が生じたため、増工する。 2. 堤防強化案の検討 概略施工検討、多摩沿線道路における搬出交通量の算出等を行う必要性が生じたため、増工する。 3. 関連資料作成 東京外かく環状道路(東名高速～湾岸道路間)の起終点に関する検討を行う必要性が生じたため、増工する。