

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回）契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月17日
契約業者名	セントラルコンサルタント株式会社
契約業者の住所	東京都中央区晴海2丁目5番24号
業務の名称	R6東京外環中央JCT地区外道路詳細修正設計他業務
業務場所	東京外かく環状道路（関越～東名）
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 植栽計画検討 一式 2. 施工計画検討 一式 3. 東映通り復旧計画 L=0.15km 4. 調節池の基礎工配置検討 一式
履行期間（自）	令和6年7月11日
履行期間（至）	令和7年6月30日
変更前の契約金額	41,800,000 円（税込み）
変更金額	10,835,000 円（税込み）
変更後の契約金額	52,635,000 円（税込み）
変更理由	1. 植栽計画検討 中央JCT地区において、関係機関との調整のため、上部空間の植栽計画検討を追加増工する。 2. 施工計画検討 中央JCT地区において、関係機関との調整のため、地下水流動保全工事における施工計画検討を追加増工する。 3. 東映通り復旧計画 大泉JCT地区において、工事工程を踏まえ、東映通りの復旧計画が必要となったことから、道路詳細設計（A）を追加増工する。 4. 調節池の基礎工配置検討 大泉JCT地区において、関係機関協議の結果、基礎工の配置検討が必要となったことから、一般構造物基礎工詳細設計を追加増工する。