

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月28日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ(株)首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	R6東京南西部概略計画検討業務
業務場所	東京外かく環状道路(関越~東名)
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、東京南西部における地域特性及び最新の事業計画等を踏まえ、環境への影響も考慮し、当該地域の道路に求められる役割を果たす路線について概略検討を行うものである。
履行期間(自)	令和6年8月23日
履行期間(至)	令和7年4月30日
変更前の契約金額	50,336,000 円(税込み)
変更金額	3,575,000 円(税込み)
変更後の契約金額	53,911,000 円(税込み)
変更理由	<p>1. 路線の概略検討(増工) 関係機関協議により、路線の構造検討を行う代表断面を1断面追加する必要が生じたため、増工する。また、第三京浜JCTに関して、用地取得に関するリスクを考慮してランプ形状などの検討の必要が生じたため、増工する。</p> <p>2. 路線の概略検討(減工) 外環本線の線形の検討・調整が続くことから、東名JCTのループランプ化検証についての項目を減工する。</p> <p>3. 施行実現性の検討(減工) 現在行っている河川との調整が続く見込みであることから、その後の検討となる関係機関との切り回し道路検討条件の選定についての項目を減工する。</p> <p>4. 概算事業費算出(減工) 隣接事業との比較検討等に時間を要することから、別業務で概算事業費を算出することとなったため減工する。</p>