

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年2月28日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ(株)首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	R6東京南西部整備効果検討業務
業務場所	東京外かく環状道路(関越～東名)
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、最新の交通状況や将来計画等を把握することにより、東京南西部における地域の課題や将来計画を把握し、道路計画の必要性を整理するとともに、整備効果を定量的に分析・整理することを目的とする。
履行期間(自)	令和6年8月23日
履行期間(至)	令和7年4月30日
変更前の契約金額	29,997,000 円(税込み)
変更金額	4,609,000 円(税込み)
変更後の契約金額	34,606,000 円(税込み)
変更理由	1. 広域的・地域的な課題・ニーズ把握(増工) 当該事業の広域的・地利的なニーズ把握のために、多機能空間との連携等が期待される東京南西部地域における取組み・事業等を収集・整理する作業を増工する。 2. 道路機能の高度化・複合化の検討(増工) 当該事業の道路機能の高度化・複合化の参考とするため、高規格道路の多機能空間創出事例を収集し、確保している機能を分類・整理する作業を増工する。 3. 評価項目に関する整備効果の比較評価(増工) 当該事業の整備効果の参考とするため、近年開催された事業評価監視委員会に関する整備効果事例の収集・整理を増工する。 4. 計画検討協議会の開催支援(増工) 令和6年11月に開催された「東京外かく環状道路(東名高速～湾岸道路間)計画検討協議会」の開催支援として、会場設営・資料印刷・議事録作成を増工する。(1回分)