

（第 1 回最終）契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月21日
契約業者	日工建設株式会社
契約業者の住所	東京都港区芝四丁目 2 番 9 号
工事の名称	R 6 東京外環道環境整備工事
工事場所	自)東京都世田谷区大蔵 至)東京都練馬区東大泉
工事種別	一般土木
工事概要 (変更した内容について記述する)	巡視・巡回工 一式 舗装工 一式 植栽維持工 一式 除草工 一式 応急処理工 一式 仮設工 一式 共通仮設費 一式
工期（自）	令和6年4月1日
工期（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額	203, 500, 000 円（税込み）
変更金額（増減額）	95, 700, 000 円（税込み）
変更後の契約金額	299, 200, 000 円（税込み）
変更理由	現地精査の結果、舗装工、植栽維持工、除草工の減工及び、巡視・巡回工、応急処理工、仮設工、役務費、技術管理費、営繕費の増工。