

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月21日
契約業者名	三和エンジニアリング(株)
契約業者の住所	東京都千代田区神田佐久間町二丁目19番
業務の名称	R6東京外環工事監督支援業務
業務場所	東京外かく環状国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、東京外かく環状国道事務所の中央JCT監督官詰所における道路に関する工事实施の監督補助を行うものであり、発注者の業務を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	80,619,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	80,619,000 円(税込み)
変更理由	令和7年度の工事発注計画の変更に伴い、本業務の対象工事件数を減工したため。 また、情報共有システムに関わる費用を追加したため。