

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回）最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年4月22日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ(株)首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	R6東京南西部整備効果検討業務
業務場所	東京外かく環状道路(関越～東名)
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、最新の交通状況や将来計画等を把握することにより、東京南西部における地域の課題や将来計画を把握し、道路計画の必要性を整理するとともに、整備効果を定量的に分析・整理することを目的とする。
履行期間(自)	令和6年8月23日
履行期間(至)	令和7年7月31日
変更前の契約金額	34,606,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	34,606,000 円(税込み)
変更理由	道路インフラのニーズを把握するために、履行期間内に企業等へのヒアリングを実施する予定であったが、企業等へのヒアリング内容に令和7年度の第一四半期開催予定の「東京外かく環状道路(東名高速～湾岸道路間)計画検討協議会」の内容を反映させる必要が生じた。 以上のことから、前記の作業を行うための時間確保のため、工期を令和7年4月30日から92日間延伸し、令和7年7月31日までとする。