

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年4月23日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ(株)首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	R6東京外環建設副産物検討業務
業務場所	東京外かく環状道路(関越～東名)
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、東京外かく環状道路(関越～東名)の工事により発生する建設副産物(建設発生土、建設汚泥)の有効利用・再生利用を推進するための検討を行うと共に、建設副産物運搬に伴う工事車両に対して、トラックマネジメントシステムの運用支援等を行うものである。
履行期間(自)	令和6年8月2日
履行期間(至)	令和7年7月31日
変更前の契約金額	50,336,000 円(税込み)
変更金額	9,570,000 円(税込み)
変更後の契約金額	59,906,000 円(税込み)
変更理由	1. 発生土を活用した仮置場耐水化概略検討 中川下水処理場における耐水化に伴う土堤構築の際、外環事業の発生土を有効活用する検討を行うため、増工する。 2. 受け入れ可能な事業の選定に関わる検討 本事業全体の最新の工事工程では、複数工事のシールド発生土が重複して大量に発生する状況にならないことが確認されたため、減工する。 3. 履行期間 工期を令和7年4月30日から92日間延伸し、令和7年7月31日まで延伸する。