

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年4月30日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ(株)首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	R6東京南西部概略計画検討業務
業務場所	東京外かく環状道路(関越～東名)
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、東京南西部における地域特性及び最新の事業計画等を踏まえ、環境への影響も考慮し、当該地域の道路に求められる役割を果たす路線について概略検討を行うものである。
履行期間(自)	令和6年8月23日
履行期間(至)	令和7年6月30日
変更前の契約金額	53,911,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	53,911,000 円(税込み)
変更理由	河川事業者をはじめとした関係機関との協議により、路線の構造検討を行う代表断面を1断面追加する必要性が生じたが、諸条件の調整に想定以上の期間を要したことから、前記の作業を行うための時間確保のため、工期を令和7年4月30日から61日間延伸し、令和7年6月30日までとする。