

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月23日
契約業者名	セントラルコンサルタント株式会社
契約業者の住所	東京都中央区晴海2丁目5番24号
業務の名称	R6東京外環中央JCT地区外道路詳細修正設計他業務
業務場所	東京外かく環状道路(関越～東名)
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 交通量推計 一式
履行期間(自)	令和6年7月11日
履行期間(至)	令和7年11月28日
変更前の契約金額	52,635,000 円(税込み)
変更金額	1,474,000 円(税込み)
変更後の契約金額	54,109,000 円(税込み)
変更理由	1. 交通量推計 中央JCT地区において、関係機関との調整のため、東八IC交差点の予備設計に必要となる交通量推計を追加増工する。 2. 履行期間 上記増工に伴い、工期を151日間延伸し、履行期間を令和7年11月28日までとする。