

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月27日
契約業者名	株式会社都市整備技術研究所
契約業者の住所	東京都千代田区神田和泉町1-12-16
業務の名称	R6東京外環積算技術業務
業務場所	東京外かく環状国道事務所庁舎内
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、東京外かく環状国道事務所における道路に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。
履行期間(自)	令和6年4月11日
履行期間(至)	令和7年6月30日
変更前の契約金額	18,167,600 円(税込み)
変更金額	117,700 円(税込み)
変更後の契約金額	18,285,300 円(税込み)
変更理由	令和7年度の工事発注に関する計画変更に伴い、対象工種を追加するとともに、数量を減工したため。 また、積算対象工種の追加及び数量の減工に伴い、対象工種毎の打合せ回数を減工したため。