

（第〇回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年7月29日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ(株)首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	R6東京外環建設副産物検討業務
業務場所	東京外かく環状道路(関越～東名)
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、東京外かく環状道路(関越～東名)の工事により発生する建設副産物(建設発生土、建設汚泥)の有効利用・再生利用を推進するための検討を行うと共に、建設副産物運搬に伴う工事車両に対して、トラックマネジメントシステムの運用支援等を行うものである。
履行期間(自)	令和6年8月2日
履行期間(至)	令和7年7月31日
変更前の契約金額	59,906,000 円(税込み)
変更金額	3,157,000 円(税込み)
変更後の契約金額	63,063,000 円(税込み)
変更理由	1. 有識者ヒアリング 新たな添加剤の使用に伴う発生土マニュアルの改定に向けて、有識者より専門的・広範囲な情報、知識及び経験に基づく適切な指導・助言を受け、検討に反映させる必要が生じたため、増工する。