

(第〇回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年1月29日
契約業者名	応用地質株式会社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市北区土呂町2丁目61番5号
業務の名称	R8東京外環地下水観測業務
業務場所	東京外かく環状道路(関越～東名)
業務区分	地質調査業務
業務概要	本業務は、東京外かく環状道路(関越～東名)沿線の地下水に関する調査や水位計の保守点検等を実施し、観測データの整理分析を行い、事業実施に伴う周辺環境の保全に資することを目的とする。
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	91,399,000 円(税込み)
変更金額	6,006,000 円(税込み)
変更後の契約金額	97,405,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 地下水位データの収集整理 自記水位計を通信型から非通信型に交換したことにより、追加でデータの収集整理をする必要がある箇所が生じたため、増工する。2. 水位計保守点検等 自記水位計の交換や観測井の観測終了に伴い、保守点検を実施する必要がなくなった箇所が生じたため、減工する。3. 観測機器の交換 新たに自記水位計(非通信型)の交換の必要がある箇所が生じたため、増工する。4. 委員会の運営補助 東京外環地下水検討委員会の運営補助の必要が生じたため、増工する。5. 観測システム運用 自記水位計の交換や観測井の観測終了に伴い、サーバー利用料や通信料が削減したため、減工する。6. 臨時メンテナンス 観測機器の異常等の発生に伴い、臨時メンテナンスを追加する。7. 観測井の改修 観測井周辺の状況変化により、既存の観測井1箇所を改修する必要が生じたため、増工する。