

(第〇回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年1月29日
契約業者名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ
契約業者の住所	東京都渋谷区本町三丁目12番1号
業務の名称	R8東京外環動植物調査業務
業務場所	東京外かく環状道路(関越～東名)
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、東京外かく環状道路(関越～東名)の工事施工に伴う周辺環境への影響を把握するため、工事工程等を踏まえた動物及び植物調査を実施し、周辺環境の保全に資することを目的とする。
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	49,610,000 円(税込み)
変更金額	5,236,000 円(税込み)
変更後の契約金額	54,846,000 円(税込み)
変更理由	<p>1. 動物調査(鳥類) 東名JCT周辺地域での、ヒメアマツバメ及びイワツバメ営巣箇所の巣の崩落が確認され、別の集団繁殖地である東久地橋の高架下において、営巣状況を把握する補足調査を実施する必要性が生じたため、増工する。</p> <p>2. 植物調査(付着藻類) 施工業者による日常点検の代替として、旧・八の釜憩いの森(湧水地)のカメラモニタリングを追加する。また、旧・八の釜憩いの森(湧水地)内に設置している水位・水温計、水温計の交換の必要性が生じたため、増工する。</p> <p>3. 植物調査(樹木)[埼玉県東松山市内] 埼玉県東松山市内に仮移植されている樹木の維持管理作業をする必要性が生じたため、増工する。</p> <p>4. 植物調査(樹木)[東京都調布市内] 東京都調布市内に仮移植されている樹木の維持管理作業をする必要性が生じたため、増工する。</p> <p>5. 有識者ヒアリング 現地調査の結果、有識者より助言・指導をいただく事項が増えたため、1回分増工する。</p>