

(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月26日
契約業者名	八千代エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	東京都台東区浅草橋五丁目20番8号
業務の名称	R8東京外環地下水保全検討業務
業務場所	東京外かく環状道路(関越～東名)
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 地下水観測井の調査および洗浄 一式
履行期間(自)	令和7年7月8日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	29,997,000 円(税込み)
変更金額	1,936,000 円(税込み)
変更後の契約金額	31,933,000 円(税込み)
変更理由	1. 地下水観測井の調査および洗浄 大泉JCT地区において、特異な水位挙動を示す観測井の要因究明および改善をすべく、孔内カメラ観察および孔内洗浄をする必要が生じたため、増工する。 2. 履行期間 上記増工に伴い、工期を91日間延伸し、履行期間を令和8年6月30日までとする。