

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月5日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R7東京南西部整備効果検討業務
業務場所	東京南西部
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、最新の交通状況や将来計画等を把握することにより、東京南西部における地域の課題や将来計画を把握し、道路計画の必要性を整理するとともに、整備効果を定量的に分析・整理することを目的とする。
履行期間(自)	令和7年8月1日
履行期間(至)	令和8年4月30日
変更前の契約金額	29,997,000 円(税込み)
変更金額	2,167,000 円(税込み)
変更後の契約金額	32,164,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>過年度成果の再整理(増工) 過年度調整した団体より連絡を受け、追加で1社のヒアリング対応が可能となったため、増工する。</li><li>多様な効果を考慮した便益の適用性検討(増工) 東京外かく環状道路(関越～東名)の事業再評価が令和7年10月に実施されたことにより、再評価結果を踏まえて他業務で算出した概算事業費を用いて、費用便益分析を実施することが可能となったため、増工する。</li><li>説明資料の作成(増工) 関係機関協議により、上位計画における本路線の位置づけを整理する必要が生じたため、増工する。</li><li>履行期間(延伸) 上記の作業増に伴う作業時間確保のため、履行期間を令和8年3月31日から30日延長し、令和8年4月30日までとする。</li></ol>