

(第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月5日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R7東京南西部概略計画検討業務
業務場所	東京南西部
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、東京南西部における地域特性及び最新の事業計画等を踏まえ、環境への影響も考慮し、当該地域の道路に求められる役割を果たす路線について概略検討を行うものである。
履行期間(自)	令和7年6月25日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	59,796,000 円(税込み)
変更金額	13,860,000 円(税込み)
変更後の契約金額	73,656,000 円(税込み)
変更理由	<p>1. JCT概略検討(増工) 河川管理者をはじめとした関係機関との協議により、検討を深度化することとなったルート案において、JCT線形を検討する必要性が生じたため、増工する。</p> <p>2. 概略施工工程の検討(増工) 河川管理者をはじめとした関係機関との協議により、本路線としての構造案を比較検討するために概略施工工程を算出する必要性が生じたため、増工する。</p> <p>3. 構造の比較検討(増工) 河川管理者をはじめとした関係機関協議により、本路線としての構造案を比較検討し、比較表を作成する必要性が生じたため、増工する。</p> <p>4. 都市計画幅内での道路構造検討(増工) 河川管理者をはじめとした関係機関との協議により、ルート線形を再精査した結果、本路線の本線構造物が既存の都市計画幅内に収まるか再確認する必要性が生じたため、増工する。</p> <p>5. 履行期間(延伸) 上記の作業増に伴う作業時間確保のため、履行期間を令和8年3月31日から91日延長し、令和8年6月30日までとする。</p>