

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月13日
契約業者名	株式会社ティーネットジャパン東京支
契約業者の住所	東京都港区芝浦一丁目1番1号
業務の名称	R7東京外環積算技術業務
業務場所	東京外かく環状国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	東京外かく環状国道事務所における道路に関する工事の設計書作成に必要な工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。
履行期間(自)	令和7年4月11日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	14,905,000 円(税込み)
変更金額	1,070,300 円(税込み)
変更後の契約金額	15,975,300 円(税込み)
変更理由	工事積算について、対象工事の工事区分の変更に伴い数量の増減を行うとともに、設計書等資料作成を行うにあたり、積算対象工事の現場工程の見直しが発生し、当初計画していた工事積算実施の遅れが生じたため、履行期間を延期。