

(第 1 回最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月30日
契約業者	日工建設株式会社
契約業者の住所	東京都港区芝四丁目 2 番 9 号
工事の名称	R 7 東京外環道環境整備工事
工事場所	自)東京都世田谷区大蔵 至)東京都練馬区東大泉
工事種別	一般土木
工事概要 (変更した内容について記述する)	巡視・巡回工 一式 舗装工 一式 植栽維持工 一式 除草工 一式 応急処理工 一式 仮設工 一式 共通仮設費 一式
工期 (自)	令和7年4月1日
工期 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	267, 300, 000 円 (税込み)
変更金額 (増減額)	122, 760, 000 円 (税込み)
変更後の契約金額	390, 060, 000 円 (税込み)
変更理由	舗装工、植栽維持工、仮設工(防草対策工)を現地調査の結果減工、応急処理工を現場状況等に合わせ内容を変更し増工、道路除草工を現地調査にあわせた数量精査、仮設工(場内整備工)について他工事へ敷鉄板引き渡しを行ったことによる数量精査、仮設工(交通管理工)の交通誘導警備員を増工に伴い増工、共通仮設費(技術管理費)について本工事施工範囲内の既設構造物等の各調査が必要となったため増工、共通仮設費(営繕費)を本工事施工範囲内で快適トイレを設置することになったため増工する。