

(第2回)最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月26日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R7東京外環建設副産物検討業務
業務場所	東京外かく環状道路(関越～東名)
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 発生土マニュアルの改定に伴う自治体との協議資料作成 一式
履行期間(自)	令和7年8月2日
履行期間(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	69,894,000円(税込み)
変更金額	3,014,000円(税込み)
変更後の契約金額	72,908,000円(税込み)
変更理由	1. 発生土マニュアルの改定に伴う自治体との協議資料作成 新たな添加剤の使用に伴う発生土マニュアルの改定を踏まえて、新たな添加剤を用いた場合の発生土に対し搬出先の自治体と協議する必要が生じたため、増工する。