

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月18日
契約業者名	R7東京外環構造検討業務パシフィックコンサルタンツ・先端建設技術センター設計共同体
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-22
業務の名称	R7東京外環構造検討業務
業務場所	東京外かく環状道路(関越～東名)
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1.中央JCTランプセグメント構造検討 一式 2.有識者ヒアリング 一式
履行期間(自)	令和7年6月5日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	51,227,000 円(税込み)
変更金額	9,658,000 円(税込み)
変更後の契約金額	60,885,000 円(税込み)
変更理由	1. 中央JCTランプセグメント構造検討 中央JCT地中拡幅部の詳細設計を踏まえ、ランプシールド地中拡幅部における鋼製セグメントの構造成立性を確認するため、中央JCTランプセグメント検討を追加増工する。 2. 有識者ヒアリング シールドトンネル施工データの確認等のために実施するトンネル施工等検討委員会の実施について、シールド掘進の進捗に伴い、当初予定の2回から3回に変更する。