

## (第2回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年6月18日
契約業者名	株式会社ティーネットジャパン 東京支社
契約業者の住所	東京都港区芝浦一丁目1番1号
業務の名称	R7東京外環積算技術業務
業務場所	東京外かく環状国道事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
(変更概要)	
業務概要 (変更内容)	(履行期間の延長)
履行期間(自)	令和7年4月11日
変更前の 履行期間(至)	令和8年6月30日
変更後の 履行期間(至)	令和8年8月31日
変更前の 契約金額	¥15,975,300(税込み)
変更金額	¥0(税込み)
変更後の 契約金額	¥15,975,300(税込み)
変更理由	設計書等資料作成を行うにあたり、積算対象工事の現場工程の見直しが発生し、計画していた工事積算実施の遅れが生じたため。