

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第3回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年6月25日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R7東京南西部概略計画検討業務
業務場所	東京南西部
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、東京南西部における地域特性及び最新の事業計画等を踏まえ、環境への影響も考慮し、当該地域の道路に求められる役割を果たす路線について概略検討を行うものである。
履行期間(自)	令和7年6月25日
履行期間(至)	令和8年7月31日
変更前の契約金額	73,656,000 円(税込み)
変更金額	5,500,000 円(税込み)
変更後の契約金額	79,156,000 円(税込み)
変更理由	1. 路線の比較検討(増工) 関係機関との協議により、検討を深度化する必要が生じたため、公共空間によらないルート案の平面線形の概略検討を増工する。 2. 路線の概略検討(増工) 関係機関との協議により、事業費や事業リスクの検討精度を上げる必要が生じたため、現在不明な箇所の地質状況を把握するための検討を増工する。 3. 履行期間(延伸) 上記の作業増に伴う作業時間確保のため、履行期間を令和8年6月30日から31日延長し、令和8年7月31日までとする。