

（第 1 回）契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年7月4日
契約業者	共立建設株式会社
契約業者の住所	東京都渋谷区道玄坂一丁目 1 6 番 1 0 号
工事の名称	R 5 東京外環大泉地区改良工事
工事場所	東京都練馬区東大泉 2 丁目地先
工事種別	一般土木
工事概要 （変更した内容について記述する）	擁壁工 一式 カルバート工 一式 仮設工 一式 共通仮設費 一式
工期（自）	令和5年11月1日
工期（至）	令和6年11月15日
変更前の契約金額	258, 500, 000 円（税込み）
変更金額（増減額）	14, 630, 000 円（税込み）
変更後の契約金額	273, 130, 000 円（税込み）
変更理由	現地条件を踏まえた工事間調整によりF7-U部擁壁工、F6-B部カルバート工の追加に伴う増工。 東映通り切り回しによる影響範囲精査により、F5-B部カルバート工の減工。