

令和5年11月16日

国土交通省関東地方整備局

千葉国道事務所

## 工事発注手続きについて

### ～「R5国道357号末広地区改良工事」の発注手続きを行います～

千葉国道事務所が発注する「R5国道357号末広地区改良工事」において、不調・不落対策等を試行、採用します。

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札の取りやめや不調が予測される工事について、不調・不落対策等を試行、採用しています。

今回発注する「R5国道357号末広地区改良工事」については、以下のとおり不調・不落対策等を試行、採用します。

#### 【不調・不落対策等】

1. 公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）企業実績評価型
2. 競争参加資格の緩和
3. 余裕期間制度（任意着手方式）
4. 難工事指定

※詳細は次頁をご覧ください。

#### <発表記者クラブ>

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 千葉県政記者会

#### <問い合わせ先>

関東地方整備局 千葉国道事務所

電話：043-287-0311（代表） メールアドレス：ktr-chibaa60@mlit.go.jp

副所長 山本 裕一（やまもと ゆういち）（内線：204）

工務課長 平田 政憲（ひらた まさのり）（内線：411）

## 《工事概要》

- (1) 工 事 名 : R5国道357号末広地区改良工事  
(2) 工事場所: 自) 千葉県船橋市西浦2丁目地先 至) 千葉県船橋市栄町2丁目地先  
(3) 工 期 : 工事の開始から373日間  
(但し、令和6年2月22日(工事着手期限)までに工事を開始すること。)  
(4) 入札方式: 公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)企業実績評価型  
(5) 工事種別: 一般土木工事 C等級  
(6) 工事内容: 道路土工
- |              |          |                     |
|--------------|----------|---------------------|
|              | 掘削       | 770m <sup>3</sup>   |
|              | 路体盛土     | 410m <sup>3</sup>   |
| 橋台工(踏掛版受台設置) | コンクリート   | 8 m <sup>3</sup>    |
|              | 鉄筋       | 0.23t               |
|              | コンクリート削孔 | 80 箇所               |
| 舗装工          | 車道       | 297 m <sup>2</sup>  |
|              | 歩道       | 1830 m <sup>2</sup> |
| コンクリートブロック積工 |          | 535 m <sup>2</sup>  |
| 排水構造物工       | L型側溝     | 90m                 |
|              | 管函(渠)型側溝 | 207m                |
|              | 自由勾配側溝   | 167m                |
|              | カルバート    | 64m                 |
|              | 暗渠排水管    | 28m                 |
|              | 街渠柵・集水柵  | 21 箇所               |
| 緑石工          |          | 452m                |
| 防護柵工         |          | 641m                |
| 道路照明設備工      | 照明灯基礎設置  | 10 箇所               |
|              | 地中配管     | 270m                |
|              | ハンドホール設置 | 3 箇所                |
| 構造物撤去工       |          | 1 式                 |

## 《不調・不落対策》

### 1. 公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)企業実績評価型

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、試行するものです。

特徴は次のとおりです。なお、公共工事の実績のない企業でも参加しやすい方式となっています。

1) 競争参加時に配置予定技術者の申請は不要です。

(参加要件として配置予定技術者の工事経験の設定はありません。)

2) 総合評価における加算点の評価対象は、企業における防災に係る取組姿勢、同種工事の施工実績、本発注工事に対応する工事種別の手持ち工事量及び賃上げの実施を加算点としています。

3) 過去の工事成績や表彰実績、配置予定技術者の技術力は評価対象としません。

## 2. 競争参加資格の緩和

### 1) 地域要件の拡大

工事場所等の地理的条件を勘案し、地域要件を「千葉県内」に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有する企業から拡大し、「関東地方整備局管内」に建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有する企業に拡大します。

### 2) 企業に求める施工実績の緩和

企業に求める施工実績を「コンクリートブロック積擁壁を実施した工事」に限定せず、「擁壁工を実施した工事」として緩和をします。

## 3. 難工事指定

本工事は供用している交通量の多い国道357号の車道に近接した拡幅工事であり、厳しい安全管理が必要です。また、工事区間内で複数の工事が施工中であり、密な工程調整及び厳しい工程管理が必要であることから、「難工事指定」を採用します。

「難工事」指定された工事は、完成時に70点以上の工事成績評定を通知された場合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事（試行）の総合評価の評価項目において加点対象となります。なお、主任（監理）技術者または現場代理人として従事した経験について、審査基準日の月以前の4年間で評価対象となります。

## 4. 余裕期間制度（任意着手方式）

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、契約日から工事着手期限日（令和6年2月22日）までの期間において、受注者が任意に工事着手日を設定することができます。

なお、工事の始期までの余裕期間は、監理技術者等の配置が不要となります。

### 《スケジュール》

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| ○入札公示、入札説明書 交付    | ： 令和5年 11月16日（木） |
| ○競争参加資格確認申請書 提出期限 | ： 令和5年 11月28日（火） |
| ○入札書・工事費内訳書 提出期限  | ： 令和6年 1月10日（水）  |
| ○開札日              | ： 令和6年 1月15日（月）  |

千葉国道事務所のホームページ、ツイッターでも道路情報が確認出来ます。

■千葉国道事務所ホームページ <https://www.ktr.mlit.go.jp/chiba/>

■公式ツイッター情報 [https://twitter.com/mlit\\_chibakoku](https://twitter.com/mlit_chibakoku)



ホームページ



Twitter

# 公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式・企業実績評価型)の試行について

## 【メリット】

- ✓ 施工体制確保→発注工事の公募
- ✓ 資料は参加希望の意思確認時のみの提出  
→資料の簡素化、合理化(個別発注時では不要)
- ✓ 手続期間の短縮  
→指名通知から決定まで2週間程度
- ✓ **総合評価落札方式・企業実績評価型**  
→企業における防災に係る取組姿勢と施工実績等を評価

