

(再評価)

資料 4 - 2 - ②
関東地方整備局
事業評価監視委員会
(平成22年度第5回)

東京港南部地区東京港臨海道路Ⅱ期整備事業

平成22年11月4日
国土交通省 関東地方整備局

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・ＢＰ・その他の別
東京港臨海道路Ⅱ期	東京港臨海道路Ⅱ期	L＝7.7Km	新設	現拡・ＢＰ

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
32,100	4～6	関東地方整備局

① 費 用

	事業費	維持管理費	合 計
基 準 年	平成22年度		
単純合計	1,162億円	200億円	1,362億円
うち残事業分	69億円	200億円	269億円
基準年における 現在価値（C）	1,286億円	75億円	1,361億円
うち残事業分	66億円	75億円	142億円

② 便 益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合 計
基 準 年	平成22年度			
供 用 年	平成24年度			
単年便益 (初年便益)	163億円	16.9億円	0.8億円	181億円
基準年における 現在価値（B）	3,389億円	359億円	16.1億円	3,763億円
うち残事業分	3,389億円	359億円	16.1億円	3,763億円

③ 結 果

費用便益比（事業全体）	2.8
経済的純現在価値（事業全体）	2,402億円
経済的内部収益率（事業全体）	10.5%
費用便益比（残事業）	26.6
経済的純現在価値（残事業）	3,622億円
経済的内部収益率（残事業）	267.8%

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 （全体事業を対象）

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	32,100台/日	±10%	2.5 ～ 3.0
事業費	1,162億円	±10%	2.7 ～ 2.8
事業期間	10年	±10%	2.8 ～ 2.8

④ 感 度 分 析 （残事業を対象）

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比（B／C）
交通量	32,100台/日	±10%	23.9 ～ 29.2
事業費	69億円	±10%	25.5 ～ 27.8
事業期間	1年	±10%	26.6 ～ 26.6

交通状況の変化

事業名：東京港南部地区 東京港臨海道路Ⅱ期整備事業

(事業全体)

(推計時点 H42年)

			整備なし (A)	整備あり (B)	
①新設・改築道路 改築区間：7.7km		交通量※ ¹	[台/日]	0	32,054
		走行時間※ ²	[分]	0	10
		走行時間費用※ ³	[億円/年]	0.00	86.13
②主な周 辺道路※ ⁴	国道357 号 6.1km	交通量	[台/日]	56,301	42,235
		走行時間	[分]	27	26
		走行時間費用	[億円/年]	143.05	116.29
	首都高湾 岸線 6.7km	交通量	[台/日]	135,418	133,983
		走行時間	[分]	11	11
		走行時間費用	[億円/年]	159.89	157.67
	青海縦貫 線 4.4km	交通量	[台/日]	52,228	38,102
		走行時間	[分]	6	6
		走行時間費用	[億円/年]	55.55	38.89
③その他道路合計		走行時間費用	[億円/年]	41,727.39	41,514.82

			走行時間費用 整備なし (A)	走行時間費用 整備あり (B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：3697.6km	走行時間短縮便益	[億円/年]	42,085.88	41,913.79	172.09

※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②に該当する道路を明示すること)



交通状況の変化

事業名：東京港南部地区 東京港臨海道路Ⅱ期整備事業

(残事業)

(推計時点 H42年)

			整備なし (A)	整備あり (B)	
①新設・改築道路 改築区間：7.7km		交通量※ ¹	[台/日]	0	32,054
		走行時間※ ²	[分]	0	10
		走行時間費用※ ³	[億円/年]	0.00	86.13
②主な周 辺道路※ ⁴	国道357 号 6.1km	交通量	[台/日]	56,301	42,235
		走行時間	[分]	27	26
		走行時間費用	[億円/年]	143.05	116.29
	首都高湾 岸線 6.7km	交通量	[台/日]	135,418	133,983
		走行時間	[分]	11	11
		走行時間費用	[億円/年]	159.89	157.67
	青海縦貫 線 4.4km	交通量	[台/日]	52,228	38,102
		走行時間	[分]	6	6
		走行時間費用	[億円/年]	55.55	38.89
③その他道路合計		走行時間費用	[億円/年]	41,727.39	41,514.82

			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：3697.6km	走行時間短縮便益	[億円/年]	42,085.88	41,913.79	172.09

※1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。

※3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

※5： ②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。

(2) 図面(①、②に該当する道路を明示すること)



費用便益分析

事業名: 東京港南部地区 東京港臨海道路Ⅱ期整備事業

(2)

項目		チェック欄			
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)	☒			
	その他	☐			
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間			
	社会的割引率	4%			
	基準年次	平成22年			
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計	☒ (H42)		
		複数時点での推計	☐		
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計		☒	
		整備の有無のいずれかのみ推計		☐ 有 ☐ 無	
		いずれかのみ の推計の場合	いずれかのみ の推計とした理由を記載		
	推計に用いた OD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)		☒ (H17センサス)	
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)		☐	
		その他()		☐	
				☐	
	開発交通量の 考慮	無		☒	
		有		☐	
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数)	() 台トリップ/日	
			考慮した理由を記載		
	配分交通量の 推計手法	Q-V式を用いた配分		☐	
		転換率式を用いた配分		☐	
		Q-V式と転換率式の併用による配分		☒	
		均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)		☐	
		簡易手法		☐	
		簡易手法の 採択理由	小規模事業である		☐
			山間部海岸部で併行道路が少ない		☐
その他()					
簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)					
速度設定の 考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け して設定		☒		
	採用理由を記載 配分交通量は、交通容量以上の路線、交通容量未満の路線、等が混在している ため、費用便益算出においては、速度差の生ずる「加重平均速度」を用いた。				
	最終配分の速度		☐		
	採用理由を記載				
	その他()		☐		

(3)

8

事業名:東京港南部地区 東京港臨海道路Ⅱ期整備事業

(4)

項目		チェック欄	
費用 の 算 定	事業費	詳細事業計画による値を採用	☒
		標準投資パターンを採用	☐
		その他()	☐
	維持管理費	維持管理費の設定根拠を記載 平成22年7月関東地方整備局道路部設定の地域別年間維持管理費(参考)の値を使用	
	雪寒費	積雪地域または寒冷地域である	☐
その他			
4. その他			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

費用の現在価値算定表

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：東京臨海道路Ⅱ期
(事業全体)

単価 (億円)	延長 (km)	単純価値 (億円)
0.39	7.7	3.00

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	改 築 費 (億円)		維持管理費 (億円)	
				単純価値	現在価値	単純価値	現在価値
-10年目	H 14	1.3686	96.6	5.30	6.86		
-9年目	H 15	1.3159	95.4	22.74	28.64		
-8年目	H 16	1.2653	94.4	113.09	138.39		
-7年目	H 17	1.2167	93.2	127.13	151.53		
-6年目	H 18	1.1699	92.5	181.92	210.07		
-5年目	H 19	1.1249	91.7	171.21	191.75		
-4年目	H 20	1.0816	91.3	141.83	153.41		
-3年目	H 21	1.0400	91.3	225.02	234.02		
基準年	H 22	1.0000	91.3	104.90	104.90		
-1年目	H 23	0.9615	91.3	65.78	63.24		
供用開始年次	H 24	0.9246	91.3	3.17	2.93	2.86	2.64
1年目	H 25	0.8890	91.3			2.86	2.54
2年目	H 26	0.8548	91.3			2.86	2.44
3年目	H 27	0.8219	91.3			2.86	2.35
4年目	H 28	0.7903	91.3			2.86	2.26
5年目	H 29	0.7599	91.3			2.86	2.17
6年目	H 30	0.7307	91.3			2.86	2.09
7年目	H 31	0.7026	91.3			2.86	2.01
8年目	H 32	0.6756	91.3			2.86	1.93
9年目	H 33	0.6496	91.3			2.86	1.86
10年目	H 34	0.6246	91.3			2.86	1.79
11年目	H 35	0.6006	91.3			2.86	1.72
12年目	H 36	0.5775	91.3			2.86	1.65
13年目	H 37	0.5553	91.3			2.86	1.59
14年目	H 38	0.5339	91.3			2.86	1.53
15年目	H 39	0.5134	91.3			2.86	1.47
16年目	H 40	0.4936	91.3			2.86	1.41
17年目	H 41	0.4746	91.3			2.86	1.36
18年目	H 42	0.4564	91.3			2.86	1.31
19年目	H 43	0.4388	91.3			2.86	1.25
20年目	H 44	0.4220	91.3			2.86	1.21
21年目	H 45	0.4057	91.3			2.86	1.16
22年目	H 46	0.3901	91.3			2.86	1.12
23年目	H 47	0.3751	91.3			2.86	1.07
24年目	H 48	0.3607	91.3			2.86	1.03
25年目	H 49	0.3468	91.3			2.86	0.99
26年目	H 50	0.3335	91.3			2.86	0.95
27年目	H 51	0.3207	91.3			2.86	0.92
28年目	H 52	0.3083	91.3			2.86	0.88
29年目	H 53	0.2965	91.3			2.86	0.85
30年目	H 54	0.2851	91.3			59.96	17.09
31年目	H 55	0.2741	91.3			2.86	0.78
32年目	H 56	0.2636	91.3			2.86	0.75
33年目	H 57	0.2534	91.3			2.86	0.72
34年目	H 58	0.2437	91.3			2.86	0.70
35年目	H 59	0.2343	91.3			2.86	0.67
36年目	H 60	0.2253	91.3			2.86	0.64
37年目	H 61	0.2166	91.3			2.86	0.62
38年目	H 62	0.2083	91.3			2.86	0.60
39年目	H 63	0.2003	91.3			2.86	0.57
40年目	H 64	0.1926	91.3			2.86	0.55
41年目	H 65	0.1852	91.3			2.86	0.53
42年目	H 66	0.1780	91.3			2.86	0.51
43年目	H 67	0.1712	91.3			2.86	0.49
44年目	H 68	0.1646	91.3			2.86	0.47
45年目	H 69	0.1583	91.3			2.86	0.45
46年目	H 70	0.1522	91.3			2.86	0.44
47年目	H 71	0.1463	91.3			2.86	0.42
48年目	H 72	0.1407	91.3			2.86	0.40
49年目	H 73	0.1353	91.3			2.86	0.39
合 計				1162.10	1285.74	200.10	75.35

費用の現在価値算定表

維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：東京臨海道路Ⅱ期
(残事業)

				維持修繕費の単純単価の算出(消費税相当額含む)			
				単価(億円)	延長(km)	単純価値(億円)	
				0.39	7.7	3.00	
年次	年度	割戻率	GDP デフレーター	改築費(億円) 単純価値	現在価値	維持管理費(億円) 単純価値	現在価値
-10年目	H 14	1.3686	96.6				
-9年目	H 15	1.3159	95.4				
-8年目	H 16	1.2653	94.4				
-7年目	H 17	1.2167	93.2				
-6年目	H 18	1.1699	92.5				
-5年目	H 19	1.1249	91.7				
-4年目	H 20	1.0816	91.3				
-3年目	H 21	1.0400	91.3				
基準年	H 22	1.0000	91.3				
-1年目	H 23	0.9615	91.3	65.78	63.24		
供用開始年次	H 24	0.9246	91.3	3.17	2.93	2.86	2.64
1年目	H 25	0.8890	91.3			2.86	2.54
2年目	H 26	0.8548	91.3			2.86	2.44
3年目	H 27	0.8219	91.3			2.86	2.35
4年目	H 28	0.7903	91.3			2.86	2.26
5年目	H 29	0.7599	91.3			2.86	2.17
6年目	H 30	0.7307	91.3			2.86	2.09
7年目	H 31	0.7026	91.3			2.86	2.01
8年目	H 32	0.6756	91.3			2.86	1.93
9年目	H 33	0.6496	91.3			2.86	1.86
10年目	H 34	0.6246	91.3			2.86	1.79
11年目	H 35	0.6006	91.3			2.86	1.72
12年目	H 36	0.5775	91.3			2.86	1.65
13年目	H 37	0.5553	91.3			2.86	1.59
14年目	H 38	0.5339	91.3			2.86	1.53
15年目	H 39	0.5134	91.3			2.86	1.47
16年目	H 40	0.4936	91.3			2.86	1.41
17年目	H 41	0.4746	91.3			2.86	1.36
18年目	H 42	0.4564	91.3			2.86	1.31
19年目	H 43	0.4388	91.3			2.86	1.25
20年目	H 44	0.4220	91.3			2.86	1.21
21年目	H 45	0.4057	91.3			2.86	1.16
22年目	H 46	0.3901	91.3			2.86	1.12
23年目	H 47	0.3751	91.3			2.86	1.07
24年目	H 48	0.3607	91.3			2.86	1.03
25年目	H 49	0.3468	91.3			2.86	0.99
26年目	H 50	0.3335	91.3			2.86	0.95
27年目	H 51	0.3207	91.3			2.86	0.92
28年目	H 52	0.3083	91.3			2.86	0.88
29年目	H 53	0.2965	91.3			2.86	0.85
30年目	H 54	0.2851	91.3			59.96	17.09
31年目	H 55	0.2741	91.3			2.86	0.78
32年目	H 56	0.2636	91.3			2.86	0.75
33年目	H 57	0.2534	91.3			2.86	0.72
34年目	H 58	0.2437	91.3			2.86	0.70
35年目	H 59	0.2343	91.3			2.86	0.67
36年目	H 60	0.2253	91.3			2.86	0.64
37年目	H 61	0.2166	91.3			2.86	0.62
38年目	H 62	0.2083	91.3			2.86	0.60
39年目	H 63	0.2003	91.3			2.86	0.57
40年目	H 64	0.1926	91.3			2.86	0.55
41年目	H 65	0.1852	91.3			2.86	0.53
42年目	H 66	0.1780	91.3			2.86	0.51
43年目	H 67	0.1712	91.3			2.86	0.49
44年目	H 68	0.1646	91.3			2.86	0.47
45年目	H 69	0.1583	91.3			2.86	0.45
46年目	H 70	0.1522	91.3			2.86	0.44
47年目	H 71	0.1463	91.3			2.86	0.42
48年目	H 72	0.1407	91.3			2.86	0.40
49年目	H 73	0.1353	91.3			2.86	0.39
合 計				68.95	66.18	200.10	75.35

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)維持修繕費は便益算出マニュアルの参考値を基本としている。

便益の現在価値算定表

箇所名：東京港臨海道路Ⅱ期（事業全体）

年次	年度 (基準年)	総走行台和の年次別伸び率 (関東臨海ブロック)			割引率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合 計 (億円)	
		乗用車種	貨物車種	全 車 種			乗用車	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 24	1.00232	1.00356	1.00272	0.9246	91.3	93.34	14.53	55.55	163.42	151.10	4.72	0.47	11.73	16.91	15.64	0.78	0.72	181.12	167.46
1年目	H 25	1.00231	1.00355	1.00271	0.8890	91.3	93.56	14.58	55.75	163.89	145.70	4.73	0.47	11.77	16.97	15.09	0.79	0.70	181.64	161.48
2年目	H 26	1.00231	1.00353	1.00270	0.8548	91.3	93.77	14.63	55.95	164.35	140.49	4.74	0.47	11.81	17.02	14.55	0.79	0.67	182.17	155.72
3年目	H 27	1.00230	1.00352	1.00270	0.8219	91.3	93.99	14.69	56.14	164.82	135.47	4.75	0.47	11.85	17.08	14.04	0.79	0.65	182.69	150.15
4年目	H 28	1.00230	1.00351	1.00269	0.7903	91.3	94.21	14.74	56.34	165.29	130.62	4.76	0.48	11.89	17.13	13.54	0.79	0.63	183.21	144.79
5年目	H 29	1.00229	1.00350	1.00268	0.7599	91.3	94.42	14.79	56.54	165.75	125.95	4.77	0.48	11.93	17.19	13.06	0.79	0.60	183.73	139.62
6年目	H 30	1.00229	1.00349	1.00267	0.7307	91.3	94.64	14.84	56.74	166.22	121.45	4.79	0.48	11.98	17.24	12.60	0.80	0.58	184.25	134.64
7年目	H 31	1.00228	1.00347	1.00267	0.7026	91.3	94.86	14.89	56.94	166.68	117.11	4.80	0.48	12.02	17.30	12.15	0.80	0.56	184.78	129.83
8年目	H 32	1.00223	1.00392	1.00278	0.6756	91.3	95.07	14.94	57.13	167.15	112.93	4.81	0.48	12.06	17.35	11.72	0.80	0.54	185.30	125.19
9年目	H 33	1.00222	1.00391	1.00277	0.6496	91.3	95.28	15.00	57.36	167.64	108.90	4.82	0.48	12.11	17.41	11.31	0.80	0.52	185.86	120.73
10年目	H 34	1.00222	1.00389	1.00276	0.6246	91.3	95.49	15.06	57.58	168.14	105.02	4.83	0.49	12.15	17.47	10.91	0.81	0.50	186.41	116.43
11年目	H 35	1.00221	1.00388	1.00275	0.6006	91.3	95.71	15.12	57.81	168.63	101.28	4.84	0.49	12.20	17.53	10.53	0.81	0.49	186.97	112.29
12年目	H 36	1.00221	1.00386	1.00275	0.5775	91.3	95.92	15.18	58.03	169.13	97.67	4.85	0.49	12.25	17.59	10.16	0.81	0.47	187.53	108.30
13年目	H 37	1.00220	1.00385	1.00274	0.5553	91.3	96.13	15.24	58.25	169.62	94.19	4.86	0.49	12.30	17.65	9.80	0.81	0.45	188.08	104.44
14年目	H 38	1.00220	1.00383	1.00273	0.5339	91.3	96.34	15.30	58.48	170.12	90.83	4.87	0.49	12.34	17.71	9.45	0.81	0.43	188.64	100.71
15年目	H 39	1.00219	1.00382	1.00272	0.5134	91.3	96.55	15.35	58.70	170.61	87.59	4.88	0.50	12.39	17.77	9.12	0.82	0.42	189.20	97.13
16年目	H 40	1.00219	1.00380	1.00272	0.4936	91.3	96.77	15.41	58.93	171.11	84.46	4.89	0.50	12.44	17.83	8.80	0.82	0.40	189.75	93.66
17年目	H 41	1.00218	1.00379	1.00271	0.4746	91.3	96.98	15.47	59.15	171.60	81.44	4.90	0.50	12.49	17.89	8.49	0.82	0.39	190.31	90.32
18年目	H 42	0.98919	1.00069	0.99297	0.4564	91.3	97.19	15.53	59.37	172.09	78.54	4.91	0.50	12.53	17.95	8.19	0.82	0.38	190.87	87.11
19年目	H 43	0.98907	1.00069	0.99292	0.4388	91.3	96.14	15.54	59.42	171.09	75.08	4.86	0.50	12.54	17.90	7.86	0.82	0.36	189.82	83.29
20年目	H 44	0.98895	1.00069	0.99287	0.4220	91.3	95.09	15.55	59.46	170.10	71.78	4.81	0.50	12.55	17.86	7.54	0.81	0.34	188.77	79.66
21年目	H 45	0.98882	1.00069	0.99281	0.4057	91.3	94.04	15.56	59.50	169.10	68.60	4.75	0.50	12.56	17.82	7.23	0.81	0.33	187.72	76.16
22年目	H 46	0.98870	1.00069	0.99276	0.3901	91.3	92.99	15.57	59.54	168.10	65.57	4.70	0.50	12.57	17.77	6.93	0.80	0.31	186.67	72.82
23年目	H 47	0.98857	1.00069	0.99271	0.3751	91.3	91.93	15.58	59.58	167.10	62.68	4.65	0.50	12.58	17.73	6.65	0.79	0.30	185.62	69.63
24年目	H 48	0.98844	1.00069	0.99266	0.3607	91.3	90.88	15.60	59.62	166.10	59.91	4.60	0.50	12.58	17.68	6.38	0.79	0.28	184.57	66.58
25年目	H 49	0.98830	1.00069	0.99260	0.3468	91.3	89.83	15.61	59.66	165.10	57.26	4.54	0.50	12.59	17.64	6.12	0.78	0.27	183.52	63.65
26年目	H 50	0.98816	1.00069	0.99255	0.3335	91.3	88.78	15.62	59.70	164.10	54.73	4.49	0.50	12.60	17.60	5.87	0.78	0.26	182.47	60.86
27年目	H 51	0.98802	1.00069	0.99249	0.3207	91.3	87.73	15.63	59.74	163.10	52.31	4.44	0.50	12.61	17.55	5.63	0.77	0.25	181.43	58.18
28年目	H 52	0.98788	1.00069	0.99243	0.3083	91.3	86.68	15.64	59.79	162.10	49.98	4.38	0.50	12.62	17.51	5.40	0.77	0.24	180.38	55.61
29年目	H 53	0.98773	1.00069	0.99238	0.2965	91.3	85.63	15.65	59.83	161.10	47.77	4.33	0.51	12.63	17.46	5.18	0.76	0.23	179.33	53.17
30年目	H 54	0.98757	1.00069	0.99232	0.2851	91.3	84.58	15.66	59.87	160.11	45.65	4.28	0.51	12.64	17.42	4.97	0.75	0.21	178.28	50.83
31年目	H 55	0.98742	1.00069	0.99226	0.2741	91.3	83.53	15.67	59.91	159.11	43.61	4.22	0.51	12.65	17.38	4.76	0.75	0.21	177.23	48.58
32年目	H 56	0.98726	1.00069	0.99220	0.2636	91.3	82.48	15.68	59.95	158.11	41.68	4.17	0.51	12.65	17.33	4.57	0.74	0.20	176.18	46.44
33年目	H 57	0.98709	1.00068	0.99214	0.2534	91.3	81.43	15.69	59.99	157.11	39.81	4.12	0.51	12.66	17.29	4.38	0.74	0.19	175.13	44.38
34年目	H 58	0.98692	1.00068	0.99207	0.2437	91.3	80.37	15.70	60.03	156.11	38.04	4.06	0.51	12.67	17.24	4.20	0.73	0.18	174.08	42.42
35年目	H 59	0.98675	1.00068	0.99201	0.2343	91.3	79.32	15.71	60.07	155.11	36.34	4.01	0.51	12.68	17.20	4.03	0.72	0.17	173.03	40.54
36年目	H 60	0.98657	1.00068	0.99195	0.2253	91.3	78.27	15.72	60.11	154.11	34.72	3.96	0.51	12.69	17.15	3.86	0.72	0.16	171.98	38.75
37年目	H 61	0.98639	1.00068	0.99188	0.2166	91.3	77.22	15.73	60.16	153.11	33.16	3.90	0.51	12.70	17.11	3.71	0.71	0.15	170.94	37.02
38年目	H 62	0.98621	1.00068	0.99181	0.2083	91.3	76.17	15.75	60.20	152.11	31.68	3.85	0.51	12.71	17.07	3.55	0.71	0.15	169.89	35.39
39年目	H 63	0.98603	1.00068	0.99174	0.2003	91.3	75.12	15.76	60.24	151.11	30.27	3.80	0.51	12.72	17.02	3.41	0.70	0.14	168.84	33.82
40年目	H 64	0.98585	1.00068	0.99167	0.1926	91.3	74.07	15.77	60.28	150.12	28.91	3.75	0.51	12.72	16.98	3.27	0.70	0.13	167.79	32.32
41年目	H 65	0.98567	1.00068	0.99160	0.1852	91.3	73.02	15.78	60.32	149.12	27.62	3.69	0.51	12.73	16.93	3.14	0.69	0.13	166.74	30.88
42年目	H 66	0.98549	1.00068	0.99153	0.1780	91.3	71.98	15.79	60.36	148.12	26.37	3.64	0.51	12.74	16.89	3.01	0.68	0.12	165.70	29.49
43年目	H 67	0.98531	1.00068	0.99146	0.1712	91.3	70.93	15.80	60.40	147.13	25.19	3.59	0.51	12.75	16.85	2.88	0.68	0.12	164.66	28.19
44年目	H 68	0.98513	1.00068	0.99139	0.1646	91.3	69.89	15.81	60.44	146.14	24.05	3.53	0.51	12.76	16.80	2.77	0.67	0.11	163.62	26.93
45年目	H 69	0.98495	1.00068	0.99132	0.1583	91.3	68.85	15.82	60.48	145.15	22.98	3.48	0.51	12.77	16.76	2.65	0.67	0.11	162.58	25.74
46年目	H 70	0.98477	1.00068	0.99125	0.1522	91.3	67.81	15.83	60.52	144.17	21.94	3.43	0.51	12.78	16.72	2.54	0.66	0.10	161.55	24.59
47年目	H 71	0.98459	1.00068	0.99118	0.1463	91.3	66.78	15.84	60.57	143.19	20.95	3.38	0.51	12.78	16.67	2.44	0.66	0.10	160.52	23.48
48年目	H 72	0.98441	1.00068	0.99111	0.1407	91.3	65.75	15.85	60.61	142.21	20.01	3.32	0.51	12.79	16.63	2.34	0.65	0.09	159.49	22.44
49年目	H 73	0.98423	1.00068	0.99104	0.1353															

便益の現在価値算定表

箇所名：東京港臨海道路Ⅱ期（残事業）


年次	年度 (基準年) H 22	総走行台和の年次別伸び率 (関東臨海ブロック)			割戻率 (A)	GDP デフレーター	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合 計 (億円)	
		乗用車種	貨物車種	全 車			乗用車	小型貨物	普通貨物	① 計	現在価値 ①×(A)	乗用車	小型貨物	普通貨物	② 計	現在価値 (A)×②	③	現在価値 ③×(A)	便益合計 (①～③)	割引率4%
供用開始年次	H 24	1.00232	1.00356	1.00272	0.9246	91.3	93.34	14.53	55.55	163.42	151.10	4.72	0.47	11.73	16.91	15.64	0.78	0.72	181.12	167.46
1年目	H 25	1.00231	1.00355	1.00271	0.8890	91.3	93.56	14.58	55.75	163.89	145.70	4.73	0.47	11.77	16.97	15.09	0.79	0.70	181.64	161.48
2年目	H 26	1.00231	1.00353	1.00270	0.8548	91.3	93.77	14.63	55.95	164.35	140.49	4.74	0.47	11.81	17.02	14.55	0.79	0.67	182.17	155.72
3年目	H 27	1.00230	1.00352	1.00270	0.8219	91.3	93.99	14.69	56.14	164.82	135.47	4.75	0.47	11.85	17.08	14.04	0.79	0.65	182.69	150.15
4年目	H 28	1.00230	1.00351	1.00269	0.7903	91.3	94.21	14.74	56.34	165.29	130.62	4.76	0.48	11.89	17.13	13.54	0.79	0.63	183.21	144.79
5年目	H 29	1.00229	1.00350	1.00268	0.7599	91.3	94.42	14.79	56.54	165.75	125.95	4.77	0.48	11.93	17.19	13.06	0.79	0.60	183.73	139.62
6年目	H 30	1.00229	1.00349	1.00267	0.7307	91.3	94.64	14.84	56.74	166.22	121.45	4.79	0.48	11.98	17.24	12.60	0.80	0.58	184.25	134.64
7年目	H 31	1.00228	1.00347	1.00267	0.7026	91.3	94.86	14.89	56.94	166.68	117.11	4.80	0.48	12.02	17.30	12.15	0.80	0.56	184.78	129.83
8年目	H 32	1.00223	1.00392	1.00278	0.6756	91.3	95.07	14.94	57.13	167.15	112.93	4.81	0.48	12.06	17.35	11.72	0.80	0.54	185.30	125.19
9年目	H 33	1.00222	1.00391	1.00277	0.6496	91.3	95.28	15.00	57.36	167.64	108.90	4.82	0.48	12.11	17.41	11.31	0.80	0.52	185.86	120.73
10年目	H 34	1.00222	1.00389	1.00276	0.6246	91.3	95.49	15.06	57.58	168.14	105.02	4.83	0.49	12.15	17.47	10.91	0.81	0.50	186.41	116.43
11年目	H 35	1.00221	1.00388	1.00275	0.6006	91.3	95.71	15.12	57.81	168.63	101.28	4.84	0.49	12.20	17.53	10.53	0.81	0.49	186.97	112.29
12年目	H 36	1.00221	1.00386	1.00275	0.5775	91.3	95.92	15.18	58.03	169.13	97.67	4.85	0.49	12.25	17.59	10.16	0.81	0.47	187.53	108.30
13年目	H 37	1.00220	1.00385	1.00274	0.5553	91.3	96.13	15.24	58.25	169.62	94.19	4.86	0.49	12.30	17.65	9.80	0.81	0.45	188.08	104.44
14年目	H 38	1.00220	1.00383	1.00273	0.5339	91.3	96.34	15.30	58.48	170.12	90.83	4.87	0.49	12.34	17.71	9.45	0.81	0.43	188.64	100.71
15年目	H 39	1.00219	1.00382	1.00272	0.5134	91.3	96.55	15.35	58.70	170.61	87.59	4.88	0.50	12.39	17.77	9.12	0.82	0.42	189.20	97.13
16年目	H 40	1.00219	1.00380	1.00272	0.4936	91.3	96.77	15.41	58.93	171.11	84.46	4.89	0.50	12.44	17.83	8.80	0.82	0.40	189.75	93.66
17年目	H 41	1.00218	1.00379	1.00271	0.4746	91.3	96.98	15.47	59.15	171.60	81.44	4.90	0.50	12.49	17.89	8.49	0.82	0.39	190.31	90.32
18年目	H 42	0.98919	1.00069	0.99297	0.4564	91.3	97.19	15.53	59.37	172.09	78.54	4.91	0.50	12.53	17.95	8.19	0.82	0.38	190.87	87.11
19年目	H 43	0.98907	1.00069	0.99292	0.4388	91.3	96.14	15.54	59.42	171.09	75.08	4.86	0.50	12.54	17.90	7.86	0.82	0.36	189.82	83.29
20年目	H 44	0.98895	1.00069	0.99287	0.4220	91.3	95.09	15.55	59.46	170.10	71.78	4.81	0.50	12.55	17.86	7.54	0.81	0.34	188.77	79.66
21年目	H 45	0.98882	1.00069	0.99281	0.4057	91.3	94.04	15.56	59.50	169.10	68.60	4.75	0.50	12.56	17.82	7.23	0.81	0.33	187.72	76.16
22年目	H 46	0.98870	1.00069	0.99276	0.3901	91.3	92.99	15.57	59.54	168.10	65.57	4.70	0.50	12.57	17.77	6.93	0.80	0.31	186.67	72.82
23年目	H 47	0.98857	1.00069	0.99271	0.3751	91.3	91.93	15.58	59.58	167.10	62.68	4.65	0.50	12.58	17.73	6.65	0.79	0.30	185.62	69.63
24年目	H 48	0.98844	1.00069	0.99266	0.3607	91.3	90.88	15.60	59.62	166.10	59.91	4.60	0.50	12.58	17.68	6.38	0.79	0.28	184.57	66.58
25年目	H 49	0.98830	1.00069	0.99260	0.3468	91.3	89.83	15.61	59.66	165.10	57.26	4.54	0.50	12.59	17.64	6.12	0.78	0.27	183.52	63.65
26年目	H 50	0.98816	1.00069	0.99255	0.3335	91.3	88.78	15.62	59.70	164.10	54.73	4.49	0.50	12.60	17.60	5.87	0.78	0.26	182.47	60.86
27年目	H 51	0.98802	1.00069	0.99249	0.3207	91.3	87.73	15.63	59.74	163.10	52.31	4.44	0.50	12.61	17.55	5.63	0.77	0.25	181.43	58.18
28年目	H 52	0.98788	1.00069	0.99243	0.3083	91.3	86.68	15.64	59.79	162.10	49.98	4.38	0.50	12.62	17.51	5.40	0.77	0.24	180.38	55.61
29年目	H 53	0.98773	1.00069	0.99238	0.2965	91.3	85.63	15.65	59.83	161.10	47.77	4.33	0.51	12.63	17.46	5.18	0.76	0.23	179.33	53.17
30年目	H 54	0.98757	1.00069	0.99232	0.2851	91.3	84.58	15.66	59.87	160.11	45.65	4.28	0.51	12.64	17.42	4.97	0.75	0.21	178.28	50.83
31年目	H 55	0.98742	1.00069	0.99226	0.2741	91.3	83.53	15.67	59.91	159.11	43.61	4.22	0.51	12.65	17.38	4.76	0.75	0.21	177.23	48.58
32年目	H 56	0.98726	1.00069	0.99220	0.2636	91.3	82.48	15.68	59.95	158.11	41.68	4.17	0.51	12.65	17.33	4.57	0.74	0.20	176.18	46.44
33年目	H 57	0.98709	1.00068	0.99214	0.2534	91.3	81.43	15.69	59.99	157.11	39.81	4.12	0.51	12.66	17.29	4.38	0.74	0.19	175.13	44.38
34年目	H 58	0.98692	1.00068	0.99207	0.2437	91.3	80.37	15.70	60.03	156.11	38.04	4.06	0.51	12.67	17.24	4.20	0.73	0.18	174.08	42.42
35年目	H 59	0.98675	1.00068	0.99201	0.2343	91.3	79.32	15.71	60.07	155.11	36.34	4.01	0.51	12.68	17.20	4.03	0.72	0.17	173.03	40.54
36年目	H 60	0.98657	1.00068	0.99195	0.2253	91.3	78.27	15.72	60.11	154.11	34.72	3.96	0.51	12.69	17.15	3.86	0.72	0.16	171.98	38.75
37年目	H 61	0.98639	1.00068	0.99188	0.2166	91.3	77.22	15.73	60.16	153.11	33.16	3.90	0.51	12.70	17.11	3.71	0.71	0.15	170.94	37.02
38年目	H 62	0.98621	1.00068	0.99181	0.2083	91.3	76.17	15.75	60.20	152.11	31.68	3.85	0.51	12.71	17.07	3.55	0.71	0.15	169.89	35.39
39年目	H 63	0.98603	1.00068	0.99174	0.2003	91.3	75.12	15.76	60.24	151.11	30.27	3.80	0.51	12.72	17.02	3.41	0.70	0.14	168.84	33.82
40年目	H 64	0.98585	1.00068	0.99167	0.1926	91.3	74.07	15.77	60.28	150.12	28.91	3.75	0.51	12.72	16.98	3.27	0.70	0.13	167.79	32.32
41年目	H 65	0.98567	1.00068	0.99160	0.1852	91.3	73.02	15.78	60.32	149.12	27.62	3.69	0.51	12.73	16.93	3.14	0.69	0.13	166.74	30.88
42年目	H 66	0.98549	1.00068	0.99153	0.1780	91.3	71.98	15.79	60.36	148.12	26.37	3.64	0.51	12.74	16.89	3.01	0.68	0.12	165.70	29.49
43年目	H 67	0.98531	1.00068	0.99146	0.1712	91.3	70.93	15.80	60.40	147.13	25.19	3.59	0.51	12.75	16.85	2.88	0.68	0.12	164.66	28.19
44年目	H 68	0.98513	1.00068	0.99139	0.1646	91.3	69.89	15.81	60.44	146.14	24.05	3.53	0.51	12.76	16.80	2.77	0.67	0.11	163.62	26.93
45年目	H 69	0.98495	1.00068	0.99132	0.1583	91.3	68.85	15.82	60.48	145.15	22.98	3.48	0.51	12.77	16.76	2.65	0.67	0.11	162.58	25.74
46年目	H 70	0.98477	1.00068	0.99125	0.1522	91.3	67.81	15.83	60.52	144.17	21.94	3.43	0.51	12.78	16.72	2.54	0.66	0.10	161.55	24.59
47年目	H 71	0.98459	1.00068	0.99118	0.1463	91.3	66.78	15.84	60.57	143.19	20.95	3.38	0.51	12.78	16.67	2.44	0.66	0.10	160.52	23.48
48年目	H 72	0.98441	1.00068	0.99111	0.1407	91.3	65.75	15.85	60.61	142.21	20.01	3.32	0.51	12.79	16.63	2.34	0.65	0.09	159.49	22.44
49年目	H 73	0.98423	1.00068	0.99104	0.1353	91.3	64.73	15.86	60.65	141.24	19.11	3.27	0.51	12.80	16.59	2.24	0.64	0.09	158.47	21.44
合 計							4,302.23	772.09	2,951.73	8,026.05	3,388.51	217.53	24.93	623.06	865.53	358.65	37.92	16.12	8,929.50	3,763.28



22建総企第427号
平成22年10月26日

関東地方整備局長 殿

東京都知事



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見照会について（回答）

平成22年10月14日付 国関整企画第153号での意見照会に関して、別紙のとおり回答する。



（回答様式）

（再評価）

【港湾事業】

事業名	「対応方針（原案）」案 ※	東京都知事の意見
東京港南部地区 東京港臨海道路Ⅱ期 整備事業	継続	東京港臨海道路は、内陸部の幹線道路と接続し、東京港と消費地を結ぶ重要な路線である。 Ⅱ期整備事業区間の完成により、新たな道路ネットワークが形成され、東京港の背後圏への輸送が迅速化するとともに、周辺道路の渋滞緩和や都市部への交通集中の緩和に大きく貢献する。 このため、本事業の継続が不可欠であり、早期完成に向けて着実な進捗を図りたい。

※貴都の意見を踏まえ、関東地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針（原案）を作成するためのものです。