




国関整企画第1021号
平成23年 2月 9日

さいたま市長
清水 勇人 様

国土交通省 関東地方整備局長
下保



直轄事業の事業計画等（さいたま市関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当局の平成23年2月時点における平成23年度事業計画等のうち、さいたま市
関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全 般） 企画部 企画課 企画第一係
 （道 路） 道路部 道路計画第一課 計画第一係

平成23年度 さいたま市における事業計画 (H23年2月) (道路関係〔直轄〕)

改築事業 (事業評価対象事業)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
			負担基本額	負担額				
国道17号 与野大宮道路	L=1.2km	180	75	25	・調査推進：調査設計	・調査推進：〈道路設計〉	一〜1億円程度	・用地進捗率約90% ・事業進捗率約83% ・H28以降 さいたま市 L=0.5km 供用予定
国道17号 上尾道路	L=11.0km	954	159	53	・調査推進：道路設計、整備効果調査 ・工事推進：西区宮前町地区～西新井地区植栽工事 西区宮前町地区～西新井地区付属物工事	・工事推進：〈植栽工〉	一〜1億円程度	・事業規模、全体事業費、用地進捗率及び 事業進捗率は埼玉県区間を含む。 ・用地進捗率約93% ・事業進捗率約93% ・圏央道（川島～五霞）に合わせて供用※ さいたま市～桶川市 L=11.0km 完成4車線供用予定(4/4) ※供用時期については検討が必要
合 計			234	78				

(注) H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注) H23年度予定事業内容のうち〈〉書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成22年12月末時点。

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成23年度 さいたま市における事業計画（H23年2月）（道路関係〔直轄〕）

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費（一種）

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
			負担基本額	負担額				
							継続事業なし	
合 計								

(注) H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成22年12月末時点。

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成23年度 さいたま市における事業計画（H23年2月）（道路関係〔直轄〕）

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費（二種）

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
			負担基本額	負担額				
国道16号	—	—	6	3	道路標識、区画線	道路照明、防護柵、区画線	1~2億円程度	
国道17号	—	—	24	12	道路標識、区画線	道路照明、防護柵、道路標識、区画線		
国道298号	—	—	6	3	情報収集機器（ITV）	道路照明		
合 計			36	18				

（注）H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成23年度 さいたま市における事業計画（H23年2月）（道路関係〔直轄〕）

無電柱化推進事業費（電線共同溝）

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
国道16号	吉野町原市(1)電線共同溝	L=2.6km	8	40	20	・本体工事 ・支障物移設補償	・路面復旧工事	1～2億円程度	事業進捗率90% 平成23年度供用予定
国道16号	岩槻(1)電線共同溝	L=3.0km	14	121	60.5	・路面復旧工事	・路面復旧工事		事業進捗率90% 平成23年度供用予定
合 計				161	81				

(注) H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成23年度 さいたま市における事業計画（H23年2月）（道路関係〔直轄〕）

共同溝事業費

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
国道17号	与野共同溝	L=1.6km	34.5	308	154	・本体工事 ・溝内設備工事	・溝内設備工事	0.1~1億円程度	事業進捗率90% 平成23年度L=1.2km供用予定
合 計				308	154				

(注) H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。