




国関整企画第1021号  
平成23年 2月 9日

川崎市長  
阿部 孝夫 様

国土交通省 関東地方整備局長  
下保 修



直轄事業の事業計画等（川崎市関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、当局の平成23年2月時点における平成23年度事業計画等のうち、川崎市関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全 般） 企画部 企画課 企画第一係  
（道 路） 道路部 道路計画第一課 計画第一係  
（港湾・空港） 港湾空港部 港湾管理課 管理第一係

平成23年度 川崎市における事業計画（H23年2月）（道路関係〔直轄〕）

改築事業（事業評価対象事業）

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
国道357号	東京湾岸道路（神奈川県区間）	L=25.3km	2,300	10	3	調査推進：調査設計 工事推進：予定地管理	調査推進：〈調査設計〉	～1億円程度	・事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は神奈川県区間及び横浜市區間を含む ・用地進捗率約9.2% ・事業進捗率約4.7% ・H28以降 川崎市 L=3.0km 供用予定
合 計				10	3				

(注) H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注) H23年度予定事業内容のうち〈〉書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成22年12月末時点。

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成23年度 川崎市における事業計画（H23年2月）（道路関係〔直轄〕）

改築事業（事業評価対象外事業）

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
国道1号	川崎1号環境整備	L=2.8km	—	10	3	・調査推進：調査設計	・調査推進：〈調査設計〉	～3億円程度	
国道15号	川崎15号環境整備	L=2.5km	—	10	3	・調査推進：調査設計 ・工事推進：植栽工事	・調査推進：〈調査設計〉 ・工事推進：〈植栽工〉		
国道409号	川崎縦貫道路	L=8.0km	691	319	106	・調査推進：道路設計 ・工事推進：旭町地区歩道整備工 中瀬地区電線共同溝工 支障物件移設補償	・調査推進：〈道路設計〉 ・工事推進：〈殿町地区改良工〉		・用地進捗率約99% ・事業進捗率約95% ・H23以降 川崎市 L=4.4km 供用予定
合計				339	113				

(注) H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注) H23年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成22年12月末時点。

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成23年度 川崎市における事業計画 (H23年2月) (道路関係〔直轄〕)

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費(一種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
国道1号	多摩川大橋自歩道 整備(その2)	L=0.7km	13.6	273	91	・調査設計 ・工事	・調査設計 ・工事	1~2億円程度	・事業進捗率約88% ・平成23年度完成予定
合 計				273	91				

(注) H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成22年12月末時点。

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成23年度 川崎市における事業計画（H23年2月）（道路関係〔直轄〕）

交通事故重点対策事業費・交通安全施設等整備事業費（二種）

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
			負担基本額	負担額				
国道1号	—	—	50	25	区画線、情報提供機器（情報提供板）	区画線	0.1～1億円程度	
国道15号	—	—	12	6	区画線	区画線		
国道246号	—	—	12	6	区画線	区画線、情報提供機器（情報提供板）		
合 計			74	37				

（注）H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成23年度 川崎市における事業計画（H23年2月）（道路関係〔直轄〕）

無電柱化推進事業費（電線共同溝）

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
			負担基本額	負担額				
国道246号 溝の口電線共同溝	L=2.0km	7.1	55	27.5	・本体工事 ・支障物移設補償	・支障物移設補償 <・本体工事>	1～3億円程度	事業進捗率60% 平成26年度供用予定
国道246号 宮前（2）電線共同溝	L=0.2km	1.5	10	5	・本体工事 ・路面復旧工事	—		平成22年度供用予定
国道246号 有馬電線共同溝	L=0.4km	2.6	74	37	・本体工事	・支障物移設補償 <・本体工事>		事業進捗率30% 平成25年度供用予定
合計			139	70				

（注）H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

（注）H23年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

（注）備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。

（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成23年度 川崎市における事業計画（H23年2月）（道路関係〔直轄〕）

共同溝事業費

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容	H23年度事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
国道409号	川崎縦貫共同溝	L=5.5km	295.0	237	119	本体工事 溝内設備工事	—	継続事業無し	平成22年度供用予定
合 計				237	119				

(注) H23年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成22年度補正時投入時点である。

平成23年度 川崎市における事業計画(H23年2月)(港湾関係)

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	H22年度当初 (百万円)		H22年度事業内容	H23年度予定事業内容(注)	H23年度 事業進捗見込み	備考
			負担基本額	負担金				
川崎港	川崎港東扇島～水江町地区臨港 道路整備事業	540	837	279	臨港道路	臨港道路	- ~ 40億円程度	H28年度以降完成予定
合 計		540	837	279				

(注)H23年度予定実施内容については、検討中のものであり、今後変更する可能性がある。