




国関整企画第10号
平成23年4月28日

長野県知事
阿部 守一 様

国土交通省 関東地方整備局長
下保 修



直轄事業の事業計画等（長野県関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当局における平成23年度事業計画等のうち、長野県関連分について、別紙のと
おりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全 般）企画部 企画課 企画第一係
（河 川）河川部 河川計画課 計画第一係
（道 路）道路部 道路計画第一課 計画第一係
（公 園）建政部 都市整備課 公園係

平成 2 3 年度当初 長野県における負担額 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	80, 000	26, 666
道路関係	9, 525, 000	2, 806, 633
公園関係	338, 223	112, 741
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)	—	—
合計	9, 943, 223	2, 946, 040

(注) 端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

(注) 4 月 1 日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について 5 % を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則 5 % 程度の予算執行が留保されることとなる。

平成23年度当初 長野県における事業計画（河川関係）

(単位:千円)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							計	地 方 負担額	平成23年度事業内容	備考
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費				
砂防事業			61,300	16,130	1,300	1,170	0	0	100	80,000 (400,000)	26,666		
砂防事業費			61,300	16,130	1,300	1,170	0	0	100	80,000 (400,000)	26,666		
富士川	直轄区域面積 A=133km ²	3,341	61,300	16,130	1,300	1,170	0	0	100	80,000 (400,000)	26,666	武智川下流床固群(平成28年度以降完成予定) 釜無川本川山腹工(平成27年度完成予定) 砂防設備の設計 用地取得 0.4ha、補償件数 1件 等	
合 計			61,300	16,130	1,300	1,170	0	0	100	80,000	26,666		

(注)「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内に当該年度負担基本額の他県分を含む全体額を記載しています。

完成予定年度については、現段階での想定であり、予算の状況等により、今後大きく変動する可能性があります。

※ 4月1日の閣議において財務大臣から公共事業・施設費について5%を一つの方法として執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、事業費の一部については執行が留保される可能性があります。

平成23年度当初 長野県における事業計画(道路関係[直轄])

改築事業

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H23年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
中部横断自動車道	中部横断自動車道（八千穂～佐久南）	L=14. 6km	513	4,518,613	638,724	140,000	2,663	0	0	5,300,000	1,325,000	・調査推進：埋蔵文化財調査 調査設計、環境調査 ・用地買収推進：八千穂～岸野地区用地買収 ・工事推進：八千穂 I C橋(L=155m)上部工 大石川橋(L=295m)下部工 上野橋(L=292m)下部工 北沢橋(L=222m)下部工 北川橋(L=76m)下部工 下平第二橋(L=85m)上部工 片貝川橋(L=45m)上部工 八千穂～白田地区改良工 前山～岸野地区改良工	・用地進捗率約 9.6 % ・事業進捗率約 4.8 % ・H28以降 八千穂 I C～佐久南 I C L=14. 6km 供用予定
国道18号	長野東バイパス	L=2. 8km	160	10,000	10,069	448,911	20	0	0	469,000	156,333	・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：先行取得用地の再取得 北長池～柳原地区用地買収 ・工事推進：北長池地区改良工	・用地進捗率約 9.4 % ・事業進捗率約 3.9 % ・H28以降 長野市 L=2. 8km 供用予定
国道18号	上田バイパス（延伸）	L=4. 1km	179	0	101,862	200,000	138	0	0	302,000	100,667	・調査推進：道路設計、橋梁設計 ・用地買収推進：深井～国分地区用地買収	・用地進捗率 0 % ・事業進捗率約 3 % ・H28以降 東御市～上田市 L=4. 1km 供用予定
国道18号	坂城更埴バイパス（坂城町区間）	L=3. 8km	110	0	49,977	0	23	0	0	50,000	16,667	・調査推進：調査設計	・用地進捗率 0 % ・事業進捗率 0 % ・H28以降 埴科郡坂城町 L=3. 8km 供用予定
国道18号	坂城更埴バイパス（延伸）	L=2. 6km	69	0	49,866	250,000	134	0	0	300,000	100,000	・調査推進：埋蔵文化財調査、道路設計 ・用地買収推進：稲荷山～篠ノ井塩崎地区 用地買収	・用地進捗率 0 % ・事業進捗率約 1.2 % ・H28以降 千曲市～長野市 L=2. 6km 供用予定
国道18号	野尻 I C開通	L=8. 7km	250	22,000	10,064	9,918	18	0	0	42,000	14,000	・調査推進：道路設計、埋蔵文化財調査 ・用地買収推進：古閑地区用地買収	・用地進捗率約 4.6 % ・事業進捗率約 5.2 % ・H28以降 信濃町 L=5. 4km 供用予定
国道19号	塩尻北拡幅	L=2. 8km	201	154,606	5,305	40,000	89	0	0	200,000	66,667	・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：広丘野村地区用地買収 ・工事推進：広丘野村地区改良工 広丘野村地区舗装工	・用地進捗率約 9.9 % ・事業進捗率約 9.9 % ・H23 塩尻市 L=0. 3km 完成4車線供用予定(4/4)
国道19号	松本拡幅	L=1. 6km	162	100,000	10,252	289,570	178	0	0	400,000	133,333	・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：渚～白板地区用地買収 ・工事推進：渚地区改良工	・用地進捗率約 2.0 % ・事業進捗率約 2.5 % ・H27 松本市 L=0. 4km 完成4車線供用予定(4/4) ・H28以降 松本市 L=1. 2km 供用予定
国道20号	坂室バイパス	L=3. 7km	231	128,000	11,933	10,000	67	0	0	150,000	50,000	・調査推進：調査設計 ・用地買収推進：支障物件移設補償 ・工事推進：金沢～宮川地区改良工 金沢～宮川地区舗装工	・用地進捗率約 9.3 % ・事業進捗率約 6.7 % ・H28以降 茅野市 L=3. 7km 供用予定
国道20号	下諏訪岡谷バイパス	L=5. 4km	464	42,000	29,967	3,000	33	0	0	75,000	25,000	・調査推進：調査設計 ・用地買収推進：支障物件移設補償 ・工事推進：今井地区改良工	・用地進捗率約 8.0 % ・事業進捗率約 5.7 % ・H28以降 下諏訪町～岡谷市 L=5. 4km 供用予定
国道158号	松本波田道路	L=5. 3km	264	0	10,995	0	5	0	0	11,000	3,300	・調査推進：整備手法検討	・用地進捗率 0 % ・事業進捗率約 8 % ・H28以降 松本JCT～波田 I C L=5. 3km 供用予定

平成23年度当初 長野県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H23年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道158号	奈川渡改良	L=2. 2km	110	0	49,977	0	23	0	0	50,000	16,667	・調査推進：調査設計	・用地進捗率0％ ・事業進捗率0％ ・H28以降 松本市 L=2. 2km 供用予定
国道19号	長野19号防災	L=4. 5km	183	80,000	2,967	6,992	41	0	0	90,000	30,000	・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：雲根～古坂地区用地買収 ・工事推進：犀川橋(L=134m)下部工	・用地進捗率約48％ ・事業進捗率約18％ ・H28以降 東筑摩郡生坂村～長野市 L=5. 1km 供用予定
合 計				5,055,219	981,958	1,398,391	3,432	0	0	7,439,000	2,037,634		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成23年3月31日時点である。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

平成23年度当初 長野県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	平成23年度 事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道18号	長野18号交差点改良等	—	—	436,149	117,565	85,000	286	0	0	639,000	213,000		
	小諸市小諸歩道整備	—	—	293,464	10,391	20,000	145	0	0	324,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成24年度完成予定
	牟礼駅前交差点改良	—	—	0	14,994	0	6	0	0	15,000		・調査設計	平成27年度完成予定
	東御市滋野歩道整備	—	—	72,839	20,104	30,000	57	0	0	123,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成24年度完成予定
	上田市大屋歩道整備	—	—	69,846	20,100	30,000	54	0	0	120,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成24年度完成予定
	坂城町四ツ屋歩道整備	—	—	0	15,991	5,000	9	0	0	21,000		・調査設計 ・用地買収	平成24年度完成予定
	磯部交差点改良	—	—	0	14,994	0	6	0	0	15,000		・調査設計	平成25年度完成予定
	古間歩道整備	—	—	0	20,991	0	9	0	0	21,000		・調査設計	平成25年度完成予定
国道19号	長野19号交差点改良等	—	—	109,349	124,252	660,000	399	0	0	894,000	298,000		
	信州新町新町歩道整備	—	—	109,349	20,423	380,000	228	0	0	510,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成25年度完成予定
	長野市安茂里歩道整備	—	—	0	4,994	10,000	6	0	0	15,000		・調査設計 ・用地買収	平成23年度完成予定
	塩尻市九里巾交差点改良	—	—	0	98,835	270,000	165	0	0	369,000		・調査設計 ・用地買収	平成28年度以降完成予定
国道20号	長野20号交差点改良等	—	—	65,816	25,134	20,000	50	0	0	111,000	37,000		
	富士見町富士見歩道整備	—	—	65,816	25,134	20,000	50	0	0	111,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成25年度完成予定
計			—	611,314	266,951	765,000	735	0	0	1,644,000	548,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

平成23年度当初 長野県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H23年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道18号	—	—	—	88,360	21,591	0	49	0	0	110,000	55,000	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、情報提供機 器(情報提供板)、簡易パーキング	
国道19号	—	—	—	69,395	12,568	0	37	0	0	82,000	41,000	道路照明、道路標識、区画線、情報提供機器(情報提 供板)	
国道20号	—	—	—	103,846	16,100	0	54	0	0	120,000	60,000	防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器(情報提供 板)、情報収集機器(総合気象観測計)	
合 計				261,601	50,259	0	140	0	0	312,000	156,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。
(注) 4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

平成23年度当初 長野県における事業計画(道路関係[直轄])

電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	平成23年度 事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道19号	長野19号電線共同溝			129,834	108	0	58	0	0	130,000	65,000		
	{ 塩尻北拡幅電線共同溝	L=3.0km	12.3	129,834	108	0	58	0	0	130,000		・本体工事 ・引込管等工事	平成23年度供用予定
計				129,834	108	0	58	0	0	130,000	65,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注) 4月1日の閣議において財務大臣から公共事業予算・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されたことから、全体として原則5%程度の予算執行が留保されることとなる。

国営公園整備費

単位：千円

公園名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額									地 方 負担額	平成 2 3 年度事業内容	備考
			工事費関係							控除額				
			工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費						
国営アルプスあづみの公園	計画面積：356ha 供用面積：106ha	600	270,000	34,224	30,000	4,079	0	0	338,303	80	338,223	112,741	【工事】 ・管理ゲート整備 1棟 ・付け替え市道整備 L=450m ・電気通信設備整備 1式 【設計】 ・「緑金・穂高地区創造の里ゾーン」実施設計 ・「大町・松川地区自然体験ゾーン」実施設計 【用地】 ・用地買収 A=0.1ha 等	・平成 2 7 年度完成予定
計		600	270,000	34,224	30,000	4,079	0	0	338,303	80	338,223	112,741		

- (注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合があります。
- (注) 地方負担額は、工事費関係から占用料収入等の控除額を差し引いた上で、負担率を乗じて算出しています。
- (注) 4月1日の閣議において財務大臣から公共事業・施設費について5%を一つのめどとして執行をいったん留保するとの方針が示されているため、原則として5%程度の予算執行が留保されることとなります。

※控除額の内訳

単位：千円

事業種別・箇所	収入等の内容		収入等の額
国営アルプスあづみの公園	占用料（未開園区域）	工事の現場事務所等の占用料等	80