

国関整企画第223号
平成23年12月9日

長野県知事
阿部 守一 様

国土交通省 関東地方整備局長
下保 修



直轄事業の事業計画等（長野県関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、このほど当局所管直轄事業の平成24年度概算要求予算に関する事業計画をとり
まとめましたので、長野県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全 般）企画部 企画課 企画第一係
（河 川）河川部 河川計画課 計画第一係
（道 路）道路部 道路計画第一課 計画第一係
（公 園）建政部 都市整備課 公園係

平成24年度概算要求河川関係予算に係る長野県事業内容等

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H23年度当初(百万円)		H23年度事業内容	H24年度事業内容	H24年度事業 進捗見込み (億円)
			工事関係費	負担額(注)			
砂防事業			80.0	26.7			
砂防事業費			80.0	26.7			
富士川	直轄区域面積 A=133km ²	3,341	80.0	26.7	武智川下流床固群 釜無川本川山腹工 砂防設備の設計 用地取得 0.4ha、補償件数 1件 等	武智川下流床固群(H28以降完成予定) 釜無川本川山腹工(H27完成予定) 砂防設備の設計 用地取得 等	0.02~1.1
合 計			80.0	26.7			

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合があります。

「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 長野県

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
中部横断自動車道	中部横断自動車道 (八千穂~佐久南)	L=14.6km	513	5,300	1,325	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進:埋蔵文化財調査 調査設計、環境調査 用地買収推進:八千穂~岸野地区用地買収 工事推進:八千穂IC橋(L=155m)上部工 大石川橋(L=295m)下部工 上野橋(L=292m)下部工 北沢橋(L=222m)下部工 北川橋(L=76m)下部工 下平第二橋(L=85m)上部工 片貝川橋(L=45m)上部工 八千穂~白田地区改良工 前山~岸野地区改良工 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進:埋蔵文化財調査 調査設計、環境調査 用地買収推進:八千穂~岸野地区用地買収 工事推進:八千穂IC橋(L=155m)上部工 大石川橋(L=295m)下部工 上野橋(L=292m)下部工 北沢橋(L=222m)下部工 北川橋(L=76m)上部工 白田橋(L=100m)下部工 下平第二橋(L=85m)上部工 片貝川橋(L=45m)上部工 八千穂~岸野地区改良工 	17~61億円程度	<ul style="list-style-type: none"> 用地進捗率約97% 事業進捗率約58% H28以降供用予定 (仮)八千穂IC~佐久南IC L=14.6km
一般国道18号	長野東バイパス	L=2.8km	160	469	156	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進:道路設計 用地買収推進:先行取得用地の再取得 北長池~柳原地区用地買収 工事推進:北長池地区改良工 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進:道路設計 用地買収推進:先行取得用地の再取得 北長池~柳原地区用地買収 工事推進:北長池~柳原地区改良工 	2~4億円程度	<ul style="list-style-type: none"> 用地進捗率約94% 事業進捗率約42% H28以降供用予定 長野市 L=2.8km
一般国道18号	上田バイパス(延伸)	L=4.1km	179	302	101	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進:道路設計、橋梁設計 用地買収推進:深井~国分地区用地買収 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進:道路設計、橋梁設計 用地買収推進:深井~国分地区用地買収 	~3億円程度	<ul style="list-style-type: none"> 用地進捗率0% 事業進捗率約4% H28以降供用予定 東御市~上田市 L=4.1km
一般国道18号	坂城更埴バイパス (坂城町区間)	L=3.8km	110	50	17	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進:調査設計 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進:調査設計 	~1億円程度	<ul style="list-style-type: none"> 用地進捗率0% 事業進捗率約1% H28以降供用予定 埴科郡坂城町 L=3.8km
一般国道18号	坂城更埴バイパス (延伸)	L=2.6km	69	300	100	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進:埋蔵文化財調査、道路設計 用地買収推進:稲荷山~篠ノ井塩崎地区 用地買収 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進:埋蔵文化財調査、道路設計 用地買収推進:稲荷山~篠ノ井塩崎地区用地買収 	~3億円程度	<ul style="list-style-type: none"> 用地進捗率0% 事業進捗率約17% H28以降供用予定 千曲市~長野市 L=2.6km
一般国道18号	野尻IC関連	L=8.7km	250	42	14	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進:道路設計、埋蔵文化財調査 用地買収推進:古間地区用地買収 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進:道路設計 用地買収推進:古間地区用地買収 工事推進:古間地区改良工 	~1億円程度	<ul style="list-style-type: none"> 用地進捗率約46% 事業進捗率約52% H28以降供用予定 信濃町 L=5.4km
一般国道19号	塩尻北拡幅	L=2.8km	201	200	67	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進:道路設計 用地買収推進:広丘野村地区用地買収 工事推進:広丘野村地区改良工 広丘野村地区舗装工 	<ul style="list-style-type: none"> 工事推進:歩道部環境安全対策工 	~1億円程度	<ul style="list-style-type: none"> 用地進捗率約98% 事業進捗率約99% H23供用予定 塩尻市 L=0.3km
一般国道19号	松本拡幅	L=1.6km	162	400	133	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進:道路設計 用地買収推進:渚~白坂地区用地買収 工事推進:渚地区改良工 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進:道路設計 用地買収推進:渚~白坂地区用地買収 工事推進:渚地区改良工、電線共同溝整備工 	~4億円程度	<ul style="list-style-type: none"> 用地進捗率約23% 事業進捗率約27% H27供用予定* 松本市 L=0.4km H28以降供用予定 松本市 L=1.2km *予算額に於いて供用が遅れる場合がある
一般国道20号	坂室バイパス	L=3.7km	231	150	50	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進:調査設計 用地買収推進:支障物件移設補償 工事推進:金沢~宮川地区改良工 金沢~宮川地区舗装工 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進:調査設計 用地買収推進:宮川地区用地買収 工事推進:宮川地区改良工 	~1億円程度	<ul style="list-style-type: none"> 用地進捗率約93% 事業進捗率約68% H28以降供用予定 茅野市 L=3.7km

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 長野県

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
一般国道20号	下諏訪岡谷バイパス	L=5.4km	464	75	25	・調査推進:調査設計 ・用地買収推進:支障物件移設補償 ・工事推進:今井地区改良工	・調査推進:〈調査設計〉 ・用地買収推進:〈支障物件移設補償〉 ・工事推進:〈今井地区改良工〉 〈塩嶺大橋(L=200m)下部工〉	~~2億円程度	・用地進捗率約84% ・事業進捗率約58% ・H28以降供用予定 下諏訪町~岡谷市 L=5.4km
一般国道158号	松本波田道路	L=5.3km	264	11	3	・調査推進:整備手法検討	・調査推進:〈調査設計・整備手法検討〉	~~1億円程度	・用地進捗率0% ・事業進捗率約8% ・H28以降供用予定 松本JCT~波田IC L=5.3km
一般国道158号	奈川渡改良	L=2.2km	110	50	17	・調査推進:調査設計	・調査推進:〈調査設計〉 ・用地買収着手:〈松本市安曇地区用地買収〉	~~1億円程度	・用地進捗率0% ・事業進捗率約1% ・H28以降供用予定 松本市 L=2.2km
計				7,349	2,008				残事業費:約1,509億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)全体事業費については、事業評価結果を踏まえ、変更する場合がある。

(注)H24年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年10月末時点。

(注)備考欄の事業進捗率及び残事業費は、平成23年度三次補正投入時点である。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 長野県

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
一般国道19号	長野19号防災	L=4.5km	183	90	30	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進:道路設計 用地買収推進:雲根~古坂地区用地買収 工事推進:犀川橋(L=134m)下部工 	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進:道路設計 用地買収推進:雲根~古坂地区用地買収 工事推進:犀川橋(L=134m)下部工 	2億円程度	<ul style="list-style-type: none"> 用地進捗率約60% 事業進捗率約19% H28以降供用予定 東筑摩郡生坂村~長野市 L=4.5km
計				90	30				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)H24年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成23年10月末時点。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成23年度三次補正投入時点である。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 長野県

交通安全事業(Ⅰ種)

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道18号	長野18号交差点改良等	-	-	639	213			
	小諸市小諸歩道整備	-	-	324		・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
	牟礼駅前交差点改良	-	-	15		・調査設計 ・(用地買収)		平成27年度*完成予定 *予算額に応じて完成が遅れる場合がある。
	東御市滋野歩道整備	-	-	123		・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
	上田市大屋歩道整備	-	-	120		・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成24年度完成予定
	坂城町四ツ屋歩道整備	-	-	21		・調査設計 ・用地買収		平成24年度完成予定
	磯部交差点改良	-	-	15		・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成25年度完成予定
	古間歩道整備	-	-	21		・調査設計 ・用地買収 ・工事	9~18億円程度	平成25年度完成予定
国道19号	長野19号交差点改良等	-	-	894	288			
	信州新町新町歩道整備	-	-	510		・調査設計 ・用地買収 ・工事		平成25年度完成予定
	長野市安茂里歩道整備	-	-	15		・調査設計 ・用地買収		平成23年度完成
	塩尻市九里巾交差点改良	-	-	369		・調査設計 ・用地買収	・(用地買収)	平成28年度以降完成予定
国道20号	長野20号交差点改良等	-	-	111	37			
	富士見町富士見歩道整備	-	-	111		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・工事	平成25年度完成予定
合計		-	-	1,644	548			

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注) 平成24年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 長野県

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道18号	-	-	110	55	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器(情報提供板)、簡易パーキング	道路照明、道路標識、防護柵、区画線、情報提供機器(情報提供板)、簡易パーキング	2~4億円程度	
国道19号	-	-	82	41	道路照明、道路標識、区画線、情報提供機器(情報提供板)	道路照明、道路標識、防護柵、区画線、情報提供機器(情報提供板)		
国道20号	-	-	120	60	防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器(情報提供板)、情報収集機器(総合気象観測計)	道路照明、道路標識、防護柵、区画線		
合計		-	312	156				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

平成24年度概算要求 道路関係(直轄) 長野県

電線共同溝事業

(単位:百万円)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	平成23年度当初		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容	H24年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
国道19号	長野19号電線共同溝		130	65	本体工事 企業者工事(引込管等工事)	-	継続事業なし	平成23年度供用予定
	塩尻北拉張電線共同溝	L=3.0km	123	130				
合計			130	65				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。
 (注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成24年度概算要求 長野県における事業計画(公園関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H23年度当初(百万円)		H23年度事業内容	H24年度予定事業内容(注)	H24年度事業進捗見込み (億円)	備考
			負担基本額	負担額				
国営公園等事業								
国営公園整備費								
国営アルプスあづみの公園	計画面積 356ha 供用面積 106ha	600	338	113	【工事】 ・管理ゲート整備 1棟 ・付け替え市道整備 L=450m ・電気通信設備整備 1式 【設計】 ・「碓氷・穂高地区」創造の里ゾーン実施設計 ・「大町・松川地区」自然体験ゾーン実施設計 【用地】 ・用地買収 A=0.1ha 等	【工事】 ・横断函渠工事 L=18m ・駐車場舗装 A=13,200㎡ ・園路舗装 A=13,800㎡ 【設計】 ・「碓氷・穂高地区」里山文化ゾーン設備設計 ・「大町・松川地区」自然体験ゾーン保全検討業務 【用地】 ・補償費 1式	3.1 ~ 3.4	平成27年度 完成予定

(注)H24年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。