

(再評価)


資料 2－4－②

関東地方整備局
事業評価監視委員会
(平成25年度第6回)

鶴見川 直轄河川改修事業

平成25年10月17日
国土交通省 関東地方整備局

様式ー1 氾濫ブロック分割図



鶴見川ブロック分割図

様式 - 2 資産データ										水系名: 鶴見川 河川名: 鶴見川 国勢調査年: 平成22年 経済セクター調査年: 平成21年 陸軍規模: W=1/50 事業着手時河道(H18) (単位: 百万円)											
記号 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量				一般資産額(百万円)				農作物資産(百万円)				一般資産額 等合計 (百万円)				備考			
		人口 (人)	世帯 (戸)	従業員数 (人)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (千㎡)	水田面積 (ha)	畑作面積 (ha)	家屋	家屋用品	事業所資産		小計	水稲	畑作物	小計	水稲	畑作物	小計	備考	
											償却	在庫									
L1-1	38.1	4,475	2,032	1,609	0	296	0.0	0.0	45,804	28,836	7,315	4,568	2	1	87,925	0	0	0	0	87,925	
L1-2	133.5	20,744	8,543	7,084	2	846	0.0	1.7	153,036	126,437	63,630	17,704	4	1	359,812	0	4	4	4	359,816	
L1-3	46.6	6,585	2,401	1,448	2	294	0.0	2.6	51,478	41,127	5,549	3,389	5	1	101,556	0	6	6	101,562		
L2-1	73.9	9,764	4,406	4,323	0	423	1.3	3.3	76,707	64,693	34,500	14,450	1	0	190,352	1	8	8	190,361		
L2-2	94.9	18,392	9,225	8,403	8	803	8.0	6.3	145,803	136,421	34,202	17,765	17	5	333,012	1	15	16	333,028		
L3	250.1	28,957	12,361	12,036	24	898	6.0	46.0	162,927	181,467	47,657	32,704	47	13	424,445	6	115	121	424,365		
L4	179.2	3,951	1,743	8,893	20	119	25.0	22.0	17,840	28,402	37,658	25,561	38	11	106,690	25	33	78	106,767		
R1-1	38.3	5,094	2,575	1,894	0	294	0.0	0.0	45,710	37,889	8,412	3,707	0	0	95,637	0	0	0	95,637		
R1-2	40.0	6,271	2,741	1,882	1	252	0.0	0.1	45,616	40,246	6,316	3,675	4	1	95,659	0	0	0	95,659		
R2	228.5	24,531	11,058	13,159	19	1,207	1.0	19.5	217,751	169,365	92,683	32,846	37	10	465,691	1	46	47	465,739		
R3	121.8	22,236	10,345	4,291	7	921	0.2	8.0	166,912	151,886	19,789	8,703	15	4	347,327	0	19	19	347,346		
R4	70.1	4,815	2,369	3,130	10	167	7.9	10.7	29,657	33,903	16,892	5,190	20	6	85,757	8	26	33	85,791		
合計	1,314.9	158,815	70,124	67,942	93	6,439	42.4	222.1	1,159,037	1,026,631	334,381	170,273	198	52	2,693,463	42	292	334	2,693,797		

様式 - 2 資産データ										水系名: 鶴見川 河川名: 鶴見川 国勢調査年: 平成22年 経済セクター調査年: 平成21年 陸軍規模: W=1/50 事業着手時河道(H18) (単位: 百万円)											
記号 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量				一般資産額(百万円)				農作物資産(百万円)				一般資産額 等合計 (百万円)				備考			
		人口 (人)	世帯 (戸)	従業員数 (人)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (千㎡)	水田面積 (ha)	畑作面積 (ha)	家屋	家屋用品	事業所資産		小計	水稲	畑作物	小計	水稲	畑作物	小計	備考	
											償却	在庫									
L1-1	13.3	1,182	516	583	0	81	0.0	0.0	14,250	7,576	2,919	1,823	0	0	26,569	0	0	0	26,569		
L1-2	86.3	13,117	5,215	4,848	1	569	0.0	0.5	103,078	76,572	38,860	12,428	3	1	230,942	0	1	1	230,944		
L1-3	29.8	4,146	1,768	924	0	107	0.0	1.9	30,351	26,974	3,639	2,303	1	0	62,269	0	5	5	62,273		
L2-1	51.4	6,405	2,946	3,228	0	272	1.0	2.0	48,394	41,832	25,923	11,188	0	0	138,337	1	5	6	138,343		
L2-2	55.4	13,674	6,064	6,337	5	585	0.5	2.0	106,100	100,764	24,632	11,829	11	3	243,359	0	5	5	243,364		
L3	242.7	28,249	12,050	11,745	23	870	5.9	46.2	157,664	178,830	45,821	31,942	45	13	412,414	6	111	116	412,531		
L4	140.8	2,925	1,300	7,009	14	81	24.6	14.2	12,084	19,088	30,451	8,924	26	8	82,204	24	34	58	82,262		
R1-1	30.3	4,115	2,075	1,989	0	216	0.0	0.0	37,047	30,467	7,281	3,175	0	0	77,970	0	0	0	77,970		
R1-2	27.2	4,298	1,862	1,188	0	166	0.0	0.1	30,058	27,340	4,393	2,740	2	1	64,523	0	0	0	64,523		
R2	193.4	21,849	9,890	10,589	15	1,045	0.9	16.5	188,346	146,215	43,638	27,273	30	8	404,509	1	38	40	404,550		
R3	91.3	15,873	7,225	2,896	6	690	0.1	7.0	125,054	106,965	12,413	6,186	12	3	249,753	0	17	17	249,770		
R4	51.8	2,694	1,333	1,479	9	103	8.9	8.7	17,941	16,572	6,024	3,119	17	5	49,598	3	21	26	49,626		
合計	1,023.7	118,437	52,946	52,195	75	4,846	39.9	89.1	871,968	771,436	288,745	134,611	149	41	2,032,347	38	237	276	2,032,623		

様式 - 2 資産データ										水系名: 鶴見川 河川名: 鶴見川 国勢調査年: 平成22年 経済セクター調査年: 平成21年 陸軍規模: W=1/60 事業着手時河道(H18) (単位: 百万円)											
記号 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量				一般資産額(百万円)				農作物資産(百万円)				一般資産額 等合計 (百万円)				備考			
		人口 (人)	世帯 (戸)	従業員数 (人)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (千㎡)	水田面積 (ha)	畑作面積 (ha)	家屋	家屋用品	事業所資産		小計	水稲	畑作物	小計	水稲	畑作物	小計	備考	
											償却	在庫									
L1-1	9.4	680	292	394	0	52	0.0	0.0	8,976	4,287	2,151	1,313	0	0	16,728	0	0	0	16,728		
L1-2	55.7	8,106	3,186	3,073	1	376	0.0	0.1	66,121	46,780	18,654	7,960	3	1	141,464	0	0	0	141,464		
L1-3	20.9	2,915	1,238	941	0	112	0.0	1.7	20,927	18,192	2,844	1,630	1	0	42,693	0	4	4	42,697		
L2-1	35.0	4,138	1,927	2,268	0	174	0.4	0.9	31,564	26,836	13,243	8,090	0	0	84,743	0	2	3	84,745		
L2-2	41.1	6,582	4,431	4,321	3	396	0.2	0.5	71,616	65,060	16,490	6,810	7	2	160,185	0	1	1	160,187		
L3	233.1	26,723	11,417	11,569	22	822	5.7	44.3	148,937	167,636	45,113	31,514	42	12	393,256	6	106	112	393,368		
L4	105.9	19,119	8,70	4,905	10	51	23.9	12.2	6,980	12,774	21,833	14,631	21	6	56,264	24	29	53	56,347		
R1-1	26.9	3,521	1,779	1,440	0	189	0.0	0.0	32,268	26,121	6,847	2,869	0	0	67,922	0	0	0	67,922		
R1-2	23.1	3,693	1,590	1,029	0	138	0.0	0.1	24,942	26,346	3,004	2,492	1	0	54,695	0	0	0	54,695		
R2	179.9	20,935	9,438	9,733	14	970	0.9	15.0	174,796	138,963	40,313	25,140	27	8	378,976	1	36	37	378,913		
R3	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R4	34.5	1,282	641	557	8	60	5.2	8.1	10,219	9,412	2,609	1,308	17	5	23,567	5	19	25	23,592		
合計	765.5	82,354	36,711	40,128	58	3,340	38.3	62.9	598,982	538,028	178,651	103,413	117	33	1,420,224	36	199	234	1,420,458		

様式 - 2 資産データ										水系名: 鶴見川 河川名: 鶴見川 国勢調査年: 平成22年 経済セクター調査年: 平成21年 陸軍規模: W=1/50 事業着手時河道(H18) (単位: 百万円)											
記号 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量				一般資産額(百万円)				農作物資産(百万円)				一般資産額 等合計 (百万円)				備考			
		人口 (人)	世帯 (戸)	従業員数 (人)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (千㎡)	水田面積 (ha)	畑作面積 (ha)	家屋	家屋用品	事業所資産		小計	水稲	畑作物	小計	水稲	畑作物	小計	備考	
											償却	在庫									
L1-1	9.4	680	292	394	0	52	0.0	0.0	8,976	4,287	2,151	1,313	0	0	16,728	0	0	0	16,728		
L1-2	52.0	7,648	3,002	2,861	1	357	0.0	0.1	64,676	44,078	16,501	7,117	2	1	132,376	0	0	0	132,376		
L1-3	18.1	2,684	1,131	982	0	101	0.0	1.7	18,244	16,607	2,284	1,456	0	0	38,640	0	4	4	38,644		
L2-1	29.0	3,395	1,484	1,871	0	137	0.2	0.7	24,943	21,790	15,095	6,770	0	0	69,007	0	2	2	69,009		
L2-2	38.0	8,081	4,166	4,211	3	376	0.1	0.4	88,190	61,995	15,128	5,873	7	2	150,795	0	1	1	150,796		
L3	231.6	26,570	11,346	11,512	21	815	5.7	44.1	147,669	166,623	44,271	31,365	42	12	390,981	6	106	111			

様式-2 資産データ										水系名:鶴見川 河川名:鶴見川 国勢調査年:平成22年 経済センサス調査年:平成21年 確率規模:W=1/30 事業着手時河運(H18) (単位:百万円)										
河運 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量				一般資産額(百万円)				事業所資産				農作物資産(百万円)				一般資産額 等合計 (百万円)		備考
		人口 (人)	世帯 (戸)	従業員数 (人)	農漁業数 (世帯)	延床面積 (千㎡)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家族用品	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	小計			
L1-1	7.1	563	235	321	0	46	0.0	0.0	7,763	3,451	1,683	1,075	0	0	13,971	0	0	0	13,971	
L1-2	23.0	3,751	1,462	1,264	0	192	0.0	0.0	34,977	21,467	5,154	3,135	1	0	64,633	0	0	0	64,633	
L1-3	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2-1	13.8	1,289	595	882	0	57	0.0	0.5	10,344	8,900	10,217	3,323	0	0	32,474	0	1	1	32,475	
L2-2	28.2	6,682	3,394	3,159	1	303	0.0	0.3	54,008	49,697	10,959	4,164	4	1	119,753	0	1	1	119,753	
L3	156.0	16,873	7,187	9,329	14	443	2.2	33.0	80,261	105,597	37,098	26,322	27	8	249,242	2	79	81	249,323	
L4	55.9	696	343	1,356	8	19	22.2	9.8	2,607	5,056	6,066	3,947	15	4	17,675	22	24	46	17,721	
R1-1	12.8	1,590	833	527	0	89	0.0	0.0	14,950	12,241	2,754	1,046	0	0	30,981	0	0	0	30,981	
R1-2	10.2	1,609	700	483	0	63	0.0	0.0	11,511	10,278	1,794	1,148	0	0	24,731	0	0	0	24,731	
R2	117.7	16,334	7,454	8,657	7	671	0.5	6.8	121,600	109,447	27,403	16,734	14	4	275,202	0	16	17	275,219	
R3	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	5.5	24	13	96	0	8	0.0	2.4	1,078	191	435	256	1	0	1,962	0	6	6	1,967	
合計	431.2	49,191	22,196	24,064	30	1,892	24.9	52.8	339,898	325,924	103,563	61,179	62	17	830,623	24	126	151	830,773	

様式-2 資産データ										水系名:鶴見川 河川名:鶴見川 国勢調査年:平成22年 経済センサス調査年:平成21年 確率規模:W=1/20 事業着手時河運(H18) (単位:百万円)										
河運 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量				一般資産額(百万円)				事業所資産				農作物資産(百万円)				一般資産額 等合計 (百万円)		備考
		人口 (人)	世帯 (戸)	従業員数 (人)	農漁業数 (世帯)	延床面積 (千㎡)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家族用品	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	小計			
L1-1	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L1-2	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L1-3	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2-1	9.1	699	318	538	0	30	0.0	0.5	5,518	4,689	7,157	2,037	0	0	19,381	0	1	1	19,382	
L2-2	22.5	5,498	2,746	2,588	0	238	0.0	0.2	43,729	39,879	8,950	3,273	2	1	94,974	0	1	1	94,974	
L3	110.1	9,818	4,343	7,464	7	252	1.6	24.5	45,798	65,768	29,566	21,108	15	4	160,669	2	59	60	160,730	
L4	38.9	312	151	590	5	7	19.7	8.3	964	2,217	2,548	1,930	10	3	7,389	19	20	39	7,429	
R1-1	9.7	1,262	600	397	0	70	0.0	0.0	11,778	9,691	1,948	728	0	0	24,127	0	0	0	24,127	
R1-2	4.7	774	333	228	0	31	0.0	0.0	5,570	4,889	830	521	0	0	11,810	0	0	0	11,810	
R2	86.6	13,158	6,109	4,518	3	492	0.3	4.7	89,141	89,099	17,749	10,222	7	2	208,820	0	11	12	208,831	
R3	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	281.6	31,483	14,630	16,233	15	1,120	21.6	38.2	201,998	214,812	68,371	39,535	34	10	524,670	21	92	113	524,782	

様式-2 資産データ										水系名:鶴見川 河川名:鶴見川 国勢調査年:平成22年 経済センサス調査年:平成21年 確率規模:W=1/15 事業着手時河運(H18) (単位:百万円)										
河運 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量				一般資産額(百万円)				事業所資産				農作物資産(百万円)				一般資産額 等合計 (百万円)		備考
		人口 (人)	世帯 (戸)	従業員数 (人)	農漁業数 (世帯)	延床面積 (千㎡)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家族用品	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	小計			
L1-1	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L1-2	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L1-3	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2-1	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2-2	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	100.4	9,809	3,932	6,857	7	226	1.3	23.0	42,519	57,724	27,129	19,314	14	4	146,712	1	55	56	146,768	
L4	31.9	199	91	233	4	3	18.4	7.5	479	1,386	1,066	636	8	2	3,927	18	18	36	3,563	
R1-1	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1-2	1.0	159	71	42	0	7	0.0	0.0	1,193	1,043	174	111	0	0	2,520	0	0	0	2,520	
R2	68.2	10,959	5,154	3,346	2	392	0.2	2.9	71,055	75,676	12,760	6,744	6	2	166,293	0	7	7	166,300	
R3	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	201.5	20,225	9,248	10,478	13	636	19.9	33.4	115,296	135,789	41,129	26,804	28	8	319,052	20	80	100	319,151	

様式 - 2 資産データ										水系名:鶴見川 河川名:鶴見川 国勢調査年:平成22年 経済センサス調査年:平成21年 陸軍規模:W=1/50 現況河道(H25)										(単位:百万円)	
記号 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量				一般資産(百万円)				農作物資産(百万円)				一般資産額 等合計 (百万円)				備考			
		人口 (人)	世帯 (戸)	従業員数 (人)	農業者数 (世帯)	延床面積 (千㎡)	水田面積 (ha)	畑作面積 (ha)	家屋 面積	家屋用品 価額	事業所資産 価額	在産 価額	在産 価額	小計	水稲	畑作物	小計				
L1-1	10.7	980	444	499	0	69	0.0	0.0	11,975	5,832	2,497	0	0	21,972	0	0	0	0	0	21,972	
L1-2	91.0	13,925	5,547	5,066	1	600	0.0	0.6	108,579	81,447	42,088	13,021	3	1	245,148	0	1	1	1	245,150	
L1-3	35.1	4,906	2,090	1,069	1	201	0.0	1.9	38,472	30,688	4,218	2,623	2	1	74,001	0	5	5	5	74,006	
L2-1	48.6	5,891	2,619	3,048	1	249	0.0	0.8	17	45,199	38,440	24,748	10,660	0	1	119,046	1	4	5	119,051	
L2-2	61.8	12,880	6,467	6,081	5	556	0.4	1.6	100,927	94,955	23,610	11,304	10	3	230,709	0	4	4	230,713		
L3	235.2	271,190	11,607	11,602	22	832	5.7	44.8	150,749	170,458	45,934	31,600	43	12	389,693	6	107	113	389,706		
L4	168.5	3,697	1,592	8,334	16	101	24.9	19.5	15,329	23,375	35,538	23,045	34	10	99,241	25	47	71	99,312		
R1-1	24.3	3,079	1,370	1,301	0	185	0.0	0.0	27,713	22,692	6,980	2,568	0	0	59,614	0	0	0	59,614		
R1-2	25.4	3,988	1,728	1,118	0	133	0.0	0.1	27,718	25,269	4,123	2,568	2	0	59,730	0	0	0	59,730		
R2	183.4	21,849	9,890	10,589	15	1,045	0.9	16.5	188,346	145,215	43,638	27,273	30	8	404,509	1	38	40	404,550		
R3	92.6	16,086	7,339	2,739	6	700	0.1	7.2	126,839	107,759	12,654	6,263	12	3	253,440	0	17	17	253,457		
R4	61.7	3,883	1,886	2,127	10	136	0.0	7.7	93	24,013	27,868	12,108	4,096	19	5	68,111	8	22	30	68,140	
合計	1,048.3	118,244	52,745	53,613	78	4,895	40.5	103.2	863,969	774,455	256,481	137,609	155	43	2,032,613	40	247	287	2,032,900		

様式 - 2 資産データ										水系名:鶴見川 河川名:鶴見川 国勢調査年:平成22年 経済センサス調査年:平成21年 陸軍規模:W=1/80 現況河道(H25)										(単位:百万円)	
記号 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量				一般資産(百万円)				農作物資産(百万円)				一般資産額 等合計 (百万円)				備考			
		人口 (人)	世帯 (戸)	従業員数 (人)	農業者数 (世帯)	延床面積 (千㎡)	水田面積 (ha)	畑作面積 (ha)	家屋 面積	家屋用品 価額	事業所資産 価額	在産 価額	在産 価額	小計	水稲	畑作物	小計				
L1-1	7.3	577	241	312	0	46	0.0	0.0	7,770	3,539	1,695	1,040	0	0	14,043	0	0	0	14,043		
L1-2	45.3	6,704	2,621	2,472	0	323	0.0	0.1	58,597	38,464	14,866	6,143	2	1	118,093	0	0	0	118,093		
L1-3	19.1	2,684	1,131	582	0	101	0.0	1.7	18,294	16,607	2,764	1,456	0	0	38,640	0	4	4	38,644		
L2-1	23.0	2,671	1,190	1,514	0	104	0.2	0.5	18,888	17,423	13,940	5,479	0	0	54,860	0	1	1	54,861		
L2-2	34.6	7,607	3,946	4,937	3	357	0.0	0.3	64,797	57,869	14,595	5,474	6	2	142,604	0	1	1	142,604		
L3	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L4	126.8	24,661	1,096	6,249	13	72	24.4	13.2	10,925	16,192	27,448	18,477	25	7	72,653	24	32	56	72,659		
R1-1	15.1	1,833	965	692	0	94	0.0	0.0	15,849	14,140	3,380	1,356	0	0	34,725	0	0	0	34,725		
R1-2	18.9	3,018	1,315	875	0	113	0.0	0.0	20,959	19,308	3,232	2,051	1	0	45,086	0	0	0	45,086		
R2	170.7	20,159	9,134	9,326	13	922	0.9	13.6	166,151	134,115	38,694	24,090	25	7	363,982	1	32	33	363,116		
R3	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	37.1	1,513	757	634	8	71	5.2	8.1	12,161	11,115	2,826	1,470	17	5	27,713	5	19	25	27,738		
合計	498.1	49,222	22,396	26,733	37	2,233	30.7	37.5	393,547	328,941	121,950	67,935	76	21	917,470	30	90	120	917,590		

様式 - 2 資産データ										水系名:鶴見川 河川名:鶴見川 国勢調査年:平成22年 経済センサス調査年:平成21年 陸軍規模:W=1/60 現況河道(H25)										(単位:百万円)	
記号 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量				一般資産(百万円)				農作物資産(百万円)				一般資産額 等合計 (百万円)				備考			
		人口 (人)	世帯 (戸)	従業員数 (人)	農業者数 (世帯)	延床面積 (千㎡)	水田面積 (ha)	畑作面積 (ha)	家屋 面積	家屋用品 価額	事業所資産 価額	在産 価額	在産 価額	小計	水稲	畑作物	小計				
L1-1	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L1-2	36.9	5,670	2,224	2,933	0	276	0.0	0.1	49,922	39,665	10,555	4,999	1	0	98,091	0	0	0	98,092		
L1-3	15.7	2,210	507	485	0	74	0.0	1.6	13,440	13,788	1,870	1,174	0	0	30,242	0	4	4	30,246		
L2-1	159	1,696	743	931	0	67	0.0	0.5	12,131	10,910	9,456	3,366	0	1	35,862	0	1	1	35,864		
L2-2	28.8	6,780	3,446	3,177	2	309	0.0	0.3	55,964	50,998	11,048	4,236	4	1	121,680	0	1	1	121,681		
L3	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L4	99.6	1,799	816	4,467	10	47	23.9	12.1	6,379	11,981	20,163	13,368	20	6	51,917	24	29	53	51,969		
R1-1	13.1	1,598	840	578	0	81	0.0	0.0	13,914	12,334	2,906	1,131	0	0	30,084	0	0	0	30,084		
R1-2	14.1	2,243	986	681	0	87	0.0	0.0	15,720	14,477	2,510	1,602	0	0	34,892	0	0	0	34,892		
R2	157.1	19,179	8,062	8,617	12	844	0.9	12.0	153,050	127,692	39,104	22,147	23	6	338,615	1	29	29	338,644		
R3	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	28.8	881	441	444	7	46	5.0	7.8	7,475	6,475	2,105	1,056	14	4	17,130	5	19	24	17,153		
合計	411.0	42,022	19,125	21,403	31	1,829	29.8	29.8	327,607	280,812	98,278	53,038	63	18	758,114	29	82	111	758,225		

様式 - 2 資産データ										水系名:鶴見川 河川名:鶴見川 国勢調査年:平成22年 経済センサス調査年:平成21年 陸軍規模:W=1/50 現況河道(H25)										(単位:百万円)	
記号 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量				一般資産(百万円)				農作物資産(百万円)				一般資産額 等合計 (百万円)				備考			
		人口 (人)	世帯 (戸)	従業員数 (人)	農業者数 (世帯)	延床面積 (千㎡)	水田面積 (ha)	畑作面積 (ha)	家屋 面積	家屋用品 価額	事業所資産 価額	在産 価額	在産 価額	小計	水稲	畑作物	小計				
L1-1	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L1-2	8.1	1,048	447	520	0	61	0.0	0.1	10,991	6,963	3,559	1,220	0	0	22,234	0	0	0	22,234		
L1-3	14.1	1,979	834	433	0	67	0.0	1.6	12,225	12,246	1,648	1,022	0	0	27,141	0	4	4	27,145		
L2-1	14.9	1,539	691	887	0	94	0.0	0.5	11,668	10,146	9,251	3,215	0	0	34,260	0	1	1	34,261		
L2-2	27.7	6,528	3,319	3,199	1	296															

様式-2 資産データ										水系名:鶴見川 河川名:鶴見川 国防調査年:平成22年 経済センサス調査年:平成21年 確率規模:W=1/30 現況河道(H25) (単位:百万円)									
用途 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量				一般資産等基礎数量				一般資産額(百万円)									
		人口 (人)	世帯 (戸)	従業者数 (人)	農漁業数 (世帯)	延床面積 (千㎡)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家用品		事業所資産		農漁業資産		小計		農作物資産	
										備却	在庫	備却	在庫	備却	在庫	備却	在庫	水稲	畑作物
L1-1	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L1-2	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L1-3	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2-1	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2-2	20.7	5,097	2,533	2,409	0	222	0.0	0.2	40,183	37,192	7,957	3,031	1	0	88,384	0	0	0	0
L3	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,384
L4	53.2	623	314	1,179	7	17	21.8	9.8	2,272	4,611	5,302	3,519	14	4	15,676	22	23	45	15,721
R1-1	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1-2	3.2	522	233	193	0	21	0.0	0.0	3,819	3,421	567	389	0	0	8,167	0	0	0	8,167
R2	72.2	11,452	5,383	3,515	3	414	0.2	3.3	74,889	78,038	13,844	7,197	6	2	174,686	0	8	8	174,704
R3	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R4	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	149.3	17,694	8,463	7,295	10	673	22.0	13.3	121,218	124,202	27,289	14,106	22	6	286,903	22	32	53	286,956

様式-2 資産データ										水系名:鶴見川 河川名:鶴見川 国防調査年:平成22年 経済センサス調査年:平成21年 確率規模:W=1/20 現況河道(H25) (単位:百万円)									
用途 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量				一般資産等基礎数量				一般資産額(百万円)									
		人口 (人)	世帯 (戸)	従業者数 (人)	農漁業数 (世帯)	延床面積 (千㎡)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家用品		事業所資産		農漁業資産		小計		農作物資産	
										備却	在庫	備却	在庫	備却	在庫	備却	在庫	水稲	畑作物
L1-1	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L1-2	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L1-3	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2-1	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2-2	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L3	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L4	35.2	247	114	405	5	4	19.0	8.0	571	1,674	1,628	1,186	10	3	5,271	19	19	38	5,308
R1-1	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1-2	0.8	101	46	26	0	3	0.0	0.0	624	661	119	76	0	0	1,480	0	0	0	1,480
R2	54.7	9,148	4,334	2,947	1	317	0.1	1.8	57,448	63,636	10,700	5,439	3	1	137,417	0	4	4	137,421
R3	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R4	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	90.7	9,497	4,483	3,278	6	325	19.1	9.8	58,743	65,971	12,736	6,703	13	4	144,167	19	24	42	144,209

様式-2 資産データ										水系名:鶴見川 河川名:鶴見川 国防調査年:平成22年 経済センサス調査年:平成21年 確率規模:W=1/15 現況河道(H25) (単位:百万円)									
用途 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量				一般資産等基礎数量				一般資産額(百万円)									
		人口 (人)	世帯 (戸)	従業者数 (人)	農漁業数 (世帯)	延床面積 (千㎡)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家用品		事業所資産		農漁業資産		小計		農作物資産	
										備却	在庫	備却	在庫	備却	在庫	備却	在庫	水稲	畑作物
L1-1	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L1-2	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L1-3	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2-1	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2-2	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L3	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L4	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1-1	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1-2	0.5	46	20	13	0	1	0.0	0.0	247	294	63	42	0	0	646	0	0	0	646
R2	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R4	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0.5	46	20	13	0	1	0.0	0.0	247	294	63	42	0	0	646	0	0	0	646

様式 - 2 資産データ										水系名: 鶴見川 河川名: 鶴見川 国勢調査年: 平成22年 経済センサス調査年: 平成21年 陸軍規模: W=1/50 当面7年改修後河道(H32) (単位: 百万円)										
記号 ブロック	一般資産等基礎数量										一般資産額(百万円)									
	人口 (人)	世帯 (戸)	従業員数 (人)	農業者数 (世帯)	延床面積 (千㎡)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋 面積	家屋用品	事業所資産		農漁業資産		小計	水稲	畑作物	小計	一般資産額 等合計 (百万円)	備考	
										借却	在庫	借却	在庫							
L1-1	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L1-2	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L1-3	22.0	3,510	1,540	913	1	161	0.0	0.4	23,218	22,612	3,255	1,806	2	1	56,891	0	1	56,892		
L2-1	27.4	3,170	1,407	789	1	126	0.2	0.6	22,863	20,659	15,140	6,407	0	0	65,068	0	2	65,070		
L2-2	38.7	8,196	4,265	4,339	3	363	0.1	0.4	69,451	62,623	45,648	6,079	7	2	153,809	0	1	153,810		
L3	234.7	27,020	11,557	11,593	22	828	5.7	44.8	150,096	168,388	154,518	31,573	42	12	398,339	6	107	398,452		
L4	168.5	3,697	1,592	8,334	16	101	24.9	19.5	15,329	23,375	35,538	23,045	34	10	99,241	25	47	99,312		
R1-1	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R1-2	2.9	434	188	101	0	16	0.0	0.0	2,852	2,775	416	261	1	0	6,334	0	0	6,334		
R2	183.8	21,079	9,546	9,951	14	992	0.9	15.5	178,925	140,193	41,275	25,788	28	8	398,117	1	37	398,155		
R3	85.3	14,712	6,632	2,425	5	637	0.1	6.7	115,463	97,378	11,238	5,751	11	3	229,844	0	16	229,859		
R4	61.5	3,866	1,890	2,122	10	135	7.7	9.3	23,963	27,751	12,097	4,092	19	5	67,823	8	22	67,857		
合計	824.8	85,614	38,902	41,597	73	3,390	39.6	97.2	607,897	566,764	129,924	105,800	145	41	1,480,270	39	232	1,480,741		

様式 - 2 資産データ										水系名: 鶴見川 河川名: 鶴見川 国勢調査年: 平成22年 経済センサス調査年: 平成21年 陸軍規模: W=1/80 当面7年改修後河道(H32) (単位: 百万円)										
記号 ブロック	一般資産等基礎数量										一般資産額(百万円)									
	人口 (人)	世帯 (戸)	従業員数 (人)	農業者数 (世帯)	延床面積 (千㎡)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋 面積	家屋用品	事業所資産		農漁業資産		小計	水稲	畑作物	小計	一般資産額 等合計 (百万円)	備考	
										借却	在庫	借却	在庫							
L1-1	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L1-2	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L1-3	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L2-1	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L2-2	31.4	7,194	3,082	3,676	2	332	0.0	0.3	60,331	54,312	12,932	4,929	5	1	132,511	0	1	132,512		
L3	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L4	126.8	24,661	1,096	6,249	13	72	24.4	13.2	10,925	16,192	27,448	19,477	25	7	72,603	24	32	72,659		
R1-1	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R1-2	0.8	84	36	20	0	4	0.0	0.0	749	599	100	64	0	0	1,435	0	0	1,435		
R2	161.6	19,497	8,835	8,889	12	873	0.9	12.6	158,273	126,724	36,820	22,860	24	7	347,708	1	30	347,739		
R3	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R4	37.1	1,513	257	634	8	71	5.2	8.1	11,115	2,826	1,430	17	5	27,713	5	19	27,735			
合計	357.7	30,744	14,425	19,443	35	1,352	39.5	34.2	242,951	211,862	80,928	47,801	70	20	581,970	39	82	582,082		

様式 - 2 資産データ										水系名: 鶴見川 河川名: 鶴見川 国勢調査年: 平成22年 経済センサス調査年: 平成21年 陸軍規模: W=1/60 当面7年改修後河道(H32) (単位: 百万円)										
記号 ブロック	一般資産等基礎数量										一般資産額(百万円)									
	人口 (人)	世帯 (戸)	従業員数 (人)	農業者数 (世帯)	延床面積 (千㎡)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋 面積	家屋用品	事業所資産		農漁業資産		小計	水稲	畑作物	小計	一般資産額 等合計 (百万円)	備考	
										借却	在庫	借却	在庫							
L1-1	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L1-2	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L1-3	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L2-1	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L2-2	26.9	6,418	3,254	3,072	1	291	0.0	0.2	52,893	47,779	10,608	4,050	3	1	115,133	0	1	115,134		
L3	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L4	99.9	17,999	8,161	4,487	10	47	23.9	12.1	6,379	11,981	20,163	13,368	20	6	51,917	24	29	51,969		
R1-1	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R1-2	0.5	46	20	13	0	1	0.0	0.0	247	294	63	42	0	0	646	0	0	646		
R2	143.1	17,948	8,144	8,120	10	771	0.7	9.9	139,559	119,579	33,700	20,849	20	3	314,011	1	24	314,036		
R3	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R4	28.8	881	441	444	7	46	5.0	7.8	7,475	2,105	1,056	14	4	17,130	5	19	17,153			
合計	300.2	27,092	12,675	16,136	28	1,195	29.6	30.0	206,653	188,107	66,638	39,366	57	15	498,837	29	72	498,938		

様式 - 2 資産データ										水系名: 鶴見川 河川名: 鶴見川 国勢調査年: 平成22年 経済センサス調査年: 平成21年 陸軍規模: W=1/50 当面7年改修後河道(H32) (単位: 百万円)										
記号 ブロック	一般資産等基礎数量										一般資産額(百万円)									
	人口 (人)	世帯 (戸)	従業員数 (人)	農業者数 (世帯)	延床面積 (千㎡)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋 面積	家屋用品	事業所資産		農漁業資産		小計	水稲	畑作物	小計	一般資産額 等合計 (百万円)	備考	
										借却	在庫	借却	在庫							
L1-1	0.3	21	10	1	0	2	0.0	0.0	444	147	78	11	0	0	681	0	0	681		
L1-2	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L1-3	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L2-1	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L2-2	26.4	6,288	3,191	3,011	1	297	0.0	0.2	51,991	46,864	10,982	3,959	3	1	113,170	0	1	113,170		
L3	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L4	88.9	14,091	657	3,621	9	38	23.7	11.3	4,919	9,647	16,444	10,811	18	5	41,844	23	50	41,894		
R1-1	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R1-2	0.5	46	20	13	0	1	0.0	0.0	247	294	63	42	0	0	646	0	0	646		
R2	137.8	17,550	7,943	7,931	9	746	0.7	9.3	135,185	116,697	32,647	20,376	18	5	305,158	1	22	305,181		
R3	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R4	27.5	729	364	384	7	38	5.0	7.7	6,357	5,345	1,847	929	14	4	14,595	5	18	14,519		
合計	281.4	26,043	12,185	14,951	26	1,113	29.4	28.5	199,142	178,913	61,742	38,128	54	15	475,993	29	68	476,090		

[illegible]

様式-2 資産データ		水系名: 鶴見川			河川名: 鶴見川			国勢調査年: 平成22年			経済センサス調査年: 平成21年			確率規模: W=1/80			整備計画年度: 河川			(単位: 百万円)	
ブロック 区画 (ha)	河川 区画 (ha)	人口 (人)	世帯 (戸)	従業員数 (人)	延床面積 (千㎡)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	客産 品	事業所資産		農産物資産		小計	農作物資産 (百万円)		小計	一般資産 等合計 (百万円)	備考			
									賃借	所有	賃借	所有		水稲	畑作物						
河川 L1-1	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
河川 L1-2	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
河川 L1-3	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
河川 L2-1	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
河川 L2-2	24.3	5,881	2,982	2,829	1	261	0.00	0.2	47,410	43,491	9,614	3,662	2	1	104,180	0	1	1	104,180		
河川 L3	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
河川 L4	64.2	804	391	1,705	8	23	22.8	10.3	2,894	5,741	8,086	5,396	17	5	22,028	23	25	47	22,078		
河川 R1-1	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
河川 R1-2	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
河川 R2	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
河川 R3	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
河川 R4	26.7	664	331	364	7	34	5.0	7.6	5,559	4,860	1,749	885	14	4	13,071	5	18	23	13,094		
合計	115.2	7,349	3,084	4,978	16	318	27.8	18.1	55,862	50,002	19,449	9,833	33	9	139,279	27	44	71	139,950		

[illegible][illegible]

様式-2 資産データ										水系名:鶴見川 河川名:鶴見川 国防調査年:平成22年 経済センサス調査年:平成21年 確率規模:W=1/30 整備計画完成後河道 (単位:百万円)									
河瀬 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量						一般資産額(百万円)						農作物資産(百万円)				一般資産額 等合計 (百万円)	備考
		人口 (人)	世帯 (戸)	従業員数 (人)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (千㎡)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所資産		小計	水稲	畑作物	小計			
											借却	在庫					借却		
L1-1	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L1-2	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L1-3	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2-1	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2-2	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L3	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L4	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1-1	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1-2	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R4	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

様式-2 資産データ										水系名:鶴見川 河川名:鶴見川 国防調査年:平成22年 経済センサス調査年:平成21年 確率規模:W=1/20 整備計画完成後河道 (単位:百万円)									
河瀬 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量						一般資産額(百万円)				農作物資産(百万円)				備考			
		人口 (人)	世帯 (戸)	従業員数 (人)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (千㎡)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	
									借却	在庫	借却	在庫							
L1-1	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L1-2	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L1-3	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2-1	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2-2	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L3	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L4	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1-1	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1-2	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R4	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

様式-2 資産データ										水系名:鶴見川 河川名:鶴見川 国防調査年:平成22年 経済センサス調査年:平成21年 確率規模 W=1/15 整備計画完成後河道 (単位:百万円)									
河瀬 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量					一般資産額(百万円)					農作物資産(百万円)					一般資産額 等合計 (百万円)	備考	
		人口 (人)	世帯 (戸)	従業員数 (人)	農漁家数 (世帯)	延床面積 (千㎡)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家用品	事業所資産		小計	水稲	畑作物	小計			
											借却	在庫							借却
L1-1	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L1-2	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L1-3	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2-1	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2-2	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L4	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1-1	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1-2	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0.0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

水系名：鶴見川										河川名：鶴見川										確率規模：W=1/30										事業着手時河道(H18)										(単位：百万円)					
区画 ブロック		一般資産被害額										農作物被害額										公共・本 施設等 被害額										事業所に おける 緊急対策 費用										小計		備考	
		事業所資産					農漁家資産					水稲					畑作物					公共・本 施設等 被害額					事業所に おける 緊急対策 費用																		
家屋		家屋用品		事業所資産		備却		在庫		小計		水稲		畑作物		小計		清掃労働 対価		代替 活動等		小計		その他 おける 緊急対策 費用		小計		備考																	
L1-1	1,090	719	448	168	0	0	0	0	0	2,424	0	0	0	0	0	1,806	81	24	39	63	18	0	162	4,392																					
L1-2	2,646	1,279	690	237	0	0	0	0	0	4,852	0	0	0	0	0	3,615	205	80	150	230	94	0	489	8,955																					
L1-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
L2-1	559	276	1,334	219	0	0	0	0	0	2,990	0	0	0	0	0	1,781	163	27	52	79	33	0	275	4,446																					
L2-2	5,792	4,797	2,005	426	0	0	0	0	0	13,019	0	0	0	0	0	9,899	592	224	408	633	276	0	1,500	24,219																					
L3	12,676	20,511	15,130	7,092	4	2	55,324	1	32	32	41,216	2,322	32	41,216	1,898	1,127	1,898	771	1,127	1,898	1,103	0	5,933	102,505																					
L4	296	692	929	363	2	1	2,283	7	11	18	1,701	284	30	46	76	79	0	438	4,440	0	438	4,440	0	438	4,440																				
R1-1	1,627	1,467	357	92	0	0	0	0	0	3,543	0	0	0	0	0	2,639	90	66	105	171	37	0	298	6,490																					
R1-2	638	320	198	71	0	0	0	0	0	1,227	0	0	0	0	0	914	79	32	62	94	27	0	200	2,341																					
R2	14,688	15,086	5,994	1,846	1	0	37,115	0	5	5	27,651	1,457	603	1,025	1,628	544	0	0	0	0	0	0	3,629	68,401																					
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
R4	54	4	65	24	0	0	0	0	0	147	0	0	0	0	0	2	2	110	18	1	2	2	22	280																					
合計	39,467	45,192	27,148	10,547	7	3	122,325	8	50	58	91,132	5,901	1,839	3,014	4,973	2,172	0	12,946	226,460	0	12,946	226,460	0	12,946	226,460																				

様式-3 被害額										水系名：鶴見川										河川名：鶴見川										確率規模：W=1/20										事業着手時河道(H18)										(単位：百万円)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
区画 ブロック	家屋被害額					事業所資産被害額					農漁家資産被害額					農作物被害額					公共・本施設等被害額					事業停止撤去					家屋における応急対策費用					その他の関係費用					小計	合計	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	家屋	家屋用品	被害額		在庫	事業所資産	被害額		在庫	農漁家資産	被害額		在庫	小計	水稲	畑作物	小計	施設等被害額	清掃労働対価	代替活動等	小計	応急対策費用	その他に対する応急対策費用	小計	合計	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
L1-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

水系名：鶴見川										河川名：鶴見川										確率規模：W=1/15										事業着手時河道(H18)										(単位：百万円)	
様式-3 被害額			一般資産被害額					農作物被害額					公共土木施設等被害額					事業所に おける 緊急対策費用					事業所に おける 緊急対策費用					小計		合計		備考									
			家屋用品		事業所資産		農漁家資産		小計		水稲		畑作物		小計		施設等被害額		事業停止 損失		清掃労働 対価		代替 活動等		小計		その他 の前後 被害														
区画 ブロック	家屋		備置	在庫	備置	在庫	備置	在庫	備置	在庫	備置	在庫	備置	在庫	備置	在庫	備置	在庫	備置	在庫	備置	在庫	備置	在庫	備置	在庫	備置	在庫	備置	在庫	備置	在庫									
L1-1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
L1-2	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
L1-3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
L2-1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
L2-2	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
L3	4,743		5,713	5,797	2,988	1	1	18,643	0	17	18	13,989	1,467	267	472	739	403	0	2,608	35,157	0	2,608	35,157	0	2,608	35,157	0	2,608	35,157	0	2,608	35,157									
L4	45		179	153	53	1	0	432	6	7	13	322	46	7	12	19	15	0	80	847	0	80	847	0	80	847	0	80	847	0	80	847									
R1-1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
R1-2	83		42	20	7	0	0	152	0	0	0	114	8	4	7	10	3	0	21	287	0	21	287	0	21	287	0	21	287	0	21	287									
R2	6,387		7,172	2,749	763	0	0	17,071	0	2	2	12,718	698	346	606	952	308	0	1,958	31,749	0	1,958	31,749	0	1,958	31,749	0	1,958	31,749	0	1,958	31,749									
R3	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
R4	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
合計	11,258		13,105	8,719	3,211	3	1	36,299	6	26	32	27,042	2,218	694	1,096	1,721	729	0	4,668	68,041	0	4,668	68,041	0	4,668	68,041	0	4,668	68,041	0	4,668	68,041									

水系名：鶴見川												水系名：鶴見川												水系名：鶴見川												水系名：鶴見川																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
一般資産被害額												一般資産被害額												一般資産被害額												一般資産被害額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
災害 ブロック	家屋		家屋用品		事業所資産		農漁家資産		農作物被害額		小計	水稲	畑作物		小計	公営土木施設等被害額		営業停止 損失	家屋に おける心 急対策費 用	小計	その他 の心 急対策費 用	備考	合計	災害 ブロック	家屋		家屋用品		事業所資産		農漁家資産		農作物被害額		小計	水稲	畑作物		小計	公営土木施設等被害額		営業停止 損失	家屋に おける心 急対策費 用	小計	その他 の心 急対策費 用	備考	合計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後			被害額	備後		被害額	備後								被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後			被害額	備後		被害額	備後							被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額	備後	被害額

樣式-3 被害額

水系名：鶴見川										流域規模：W=1/150										当年度7年改修後河況(H32)				(単位：百万円)	
区画 ブロック		一般事業費決算額				農作物被害補償				緊急停止 施設等 被害額				事業所に おける 急応対策費 の取組費用				その他 の取組 費		小計	合計	備考			
家屋 用品	事業所資産 償却	在庫	償却	農業資産 償却	在庫	水稲	畑作物	小計	水稲	畑作物	小計	清掃活動 費	代替 活動等	小計	事業所に おける 急応対策費 の取組費用	その他 の取組 費									
L1-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L1-3	2,199	1,230	443	130	0	0	4,011	0	0	2,983	149	82	153	235	62	0	443	7,445	0	0	0	0			
L2-1	2,439	2,062	2,540	632	0	0	7,672	0	1	1	5,716	372	95	171	266	97	0	734	14,122	0	0	0			
L2-2	7,683	7,376	2,906	626	0	0	18,723	0	0	13,949	831	311	550	861	393	0	2,084	34,757	0	0	0	0			
L3	43,923	67,267	29,345	15,844	10	0	155,613	2	50	115,932	4,566	2,401	2,662	5,083	2,746	0	13,295	284,881	0	0	0	0			
L4	2,852	4,456	9,241	3,720	6	3	19,687	9	19	28	14,667	2,171	164	250	413	601	0	3,186	37,568	0	0	0			
R1-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R1-2	319	346	88	31	0	0	784	0	0	584	22	14	24	39	15	0	76	1,444	0	0	0	0			
P2	35,163	41,063	18,384	7,385	4	2	102,002	0	14	75,991	3,326	1,418	1,963	3,280	1,494	0	8,100	186,107	0	0	0	0			
R3	18,901	19,325	3,438	1,290	1	0	42,955	0	5	32,001	642	749	1,053	1,802	389	0	2,633	77,994	0	0	0	0			
R4	4,090	5,276	2,960	786	4	2	13,068	3	11	9,736	422	198	294	492	245	0	1,279	24,095	0	0	0	0			
合計	116,148	146,400	69,344	29,984	27	11	364,515	13	100	113	271,963	13,511	5,431	7,019	12,451	6,081	0	32,022	669,213	0	0	0	0		

河川名: 鶴見川

[illegible]

河川名: 鶴見川

水系名:鶴見川				河川名:鶴見川				確率規模:W=1/60(整備計画規模)										当年度7年改修後河道(H32)				(単位:百万円)					
一般事業費産出部				農漁業資産部				農作物被害額				公共土木施設等被害額				家園における必要対応費用				その他に計入される費用							
事業所資産		備償		在庫		備償		在庫		小計		水稲		畑作物		小計		消損労働対価		代替活動等		小計		その後の対策費		合計	
家屋	家畜用品																										
L1-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L1-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2-2	5,988	4,400	1,853	394	0	0	0	0	0	12,035	0	0	0	0	0	8,866	563	212	385	596	258	0	1,417	22,419	0	0	0
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L4	768	1,619	3,362	1,287	3	1	7,030	8	13	21	5,238	951	68	110	179	224	0	1,354	13,642	0	0	0	0	0	0	0	0
R1-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1-2	12	6	2	0	0	0	27	0	0	20	3	1	2	3	1	2	3	1	1,967	795	0	8	53	0	0	0	0
R2	18,679	20,244	9,363	3,454	2	1	51,522	0	8	8	38,384	2,003	743	1,225	1,967	795	0	4,705	94,619	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R4	925	659	527	168	2	1	2,282	2	7	9	1,700	103	30	53	84	43	0	230	4,220	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	25,762	26,908	15,111	5,105	7	3	72,887	10	28	38	64,908	3,622	1,054	1,774	2,828	1,261	0	7,711	134,954	0	0	0	0	0	0	0	0

樣式 - 3 被害額

池邊 ブロック		一般農産物産出額				水系名・鶴見川				河川名・鶴見川				稲草規模 W=1/50				当面7年改修河道(H32)				(単位:百万円)	
家屋	家畜用品	事業所資産	在庫	償却	農漁家資産	在庫	償却	小計	水田	畑作物	小計	公土・土不 施設等 被害額	被害停止 損失	清掃労働 対価	代替 活動等	小計	その他 に於ける 緊急対策 費用	小計	合計	備考			
L1-1	22	3	8	1	0	0	0	34	0	0	0	23	1	0	1	0	0	2	61				
L1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
L1-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
L2-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
L2-2	5,149	4,128	1,735	370	0	0	0	11,381	0	0	0	8,479	541	204	371	574	245	1,980	21,221				
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
L4	616	1,341	2,474	943	3	1	5,379	8	12	20	4,007	744	56	90	146	174	1,084	10,470					
R1-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R1-2	12	6	6	2	0	0	0	27	0	0	0	20	3	1	2	3	1	6	53				
R2	17,610	19,590	8,747	3,015	2	1	47,964	0	7	7	35,733	1,911	698	1,166	1,864	690	4,466	88,170					
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R4	681	467	418	128	1	1	1,696	1	7	8	1,263	383	232	42	65	33	182	3,149					
合計	24,090	24,535	13,387	4,459	7	3	66,480	10	26	36	49,328	823	992	1,671	2,653	932	1,143	7,079	123,123				

様式-3 被害額										水系名:鶴見川 河川名:鶴見川 確率規模:W=1/30 当面7年改修後河道(H32) (単位:百万円)											
災害 ブロック	一般資産被害額										事業所に おける必 急対策費 用										
	事業所資産					農漁家資産					公営土木 施設等 被害額					事業停止 損害					
	家屋	家用品	備置	在庫	備置	在庫	備置	在庫	備置	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計	その他 の 被害	小計	合計	備考
L1-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L1-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2-2	2,916	1,841	852	184	0	0	0	5,793	0	0	4,316	343	123	230	352	133	0	828	10,937	0	0
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L4	261	578	772	299	2	1	1,913	7	10	17	1,425	240	26	42	68	65	0	374	3,729	0	0
R1-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	5,264	5,896	2,408	647	0	0	14,154	0	1	1	10,545	610	294	518	812	270	0	1,692	26,592	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	8,440	8,255	4,032	1,130	2	1	21,860	7	12	19	16,286	1,192	443	790	1,232	469	0	2,893	41,059	0	0

様式-3 被害額										水系名:鶴見川 河川名:鶴見川 確率規模:W=1/20 当面7年改修後河道(L32) (単位:百万円)										
災害 ブロック	一般資産被害額										事業所にける緊急対策費用									
	事業所資産					農漁家資産					公営土木施設等被害額					事業停止損失				
	家屋	家用品	備償	在庫	備償	在庫	備償	在庫	備償	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働対価	代替活動等	小計	その他 の 災害 被害	小計	備考
L1-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L1-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L4	73	255	272	101	1	1	702	6	8	14	523	82	10	16	26	26	0	133	1,373	0
R1-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	73	255	272	101	1	1	702	6	8	14	523	82	10	16	26	26	0	133	1,373	0

様式-3 被害額										水系名:鶴見川 河川名:鶴見川 確率規模:W=1/15 当面7年改修後河道(H32) (単位:百万円)															
災害 ブロック	一般資産被害額										事業所に おける必 急対策費 用														
	事業所資産					農漁家資産					公営土木 施設等 被害額					家庭における 代替 活動等					事業所に おける 他の 間接 被害 被害				
	家屋	家屋用品	備用	在庫	備用	在庫	備用	在庫	備用	在庫	小計	水稲	畑作物	小計	清掃労働 対価	代替 活動等	小計	その他 の 間接 被害	小計	合計	備考				
L1-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
L1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
L1-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
L2-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
L2-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R1-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

水系名:鶴見川 河川名:鶴見川													整備計画河道 河川名:鶴見川												
水系名:鶴見川 河川名:鶴見川													水系名:鶴見川 河川名:鶴見川												
一般資産被害額													一般資産被害額												
災害 ブロック	家屋	家屋用品	事業所資産		農漁家資産		農作物被害額		公営土木 施設等 被害額	事業停止 損失	家屋における応急対策費用		小計	事業所に おける応 急対策費 用	その他 の経費 被害	小計	合計	備考							
			償却	在庫	償却	在庫	水稲	畑作物			清掃労働 対価	代替 活動等													
L1-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
L1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
L1-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
L2-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
L2-2	6,884	6,128	2,394	509	0	0	15,925	0	0	11,684	688	264	475	739	329	0	1,767	29,556							
L3	46,048	70,290	30,030	15,863	11	5	182,246	2	50	92	120,873	5,587	2,521	2,739	5,260	0	13,722	298,884							
L4	1,027	1,894	4,418	1,684	4	2	9,127	8	13	21	6,800	1,215	81	131	213	303	0	1,731	17,879						
R1-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
R1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
R4	1,929	1,982	1,056	351	3	1	5,303	2	9	11	3,950	184	76	120	196	100	0	480	9,744						
合計	55,897	80,374	37,898	18,407	18	8	192,601	12	73	85	143,488	7,684	2,943	3,465	6,408	0	17,700	353,873							

水系名:鶴見川 河川名:鶴見川													整備計画河道 河川名:鶴見川												
水系名:鶴見川 河川名:鶴見川													水系名:鶴見川 河川名:鶴見川												
一般資産被害額													一般資産被害額												
災害 ブロック	家屋	家屋用品	事業所資産		農漁家資産		農作物被害額		公営土木 施設等 被害額	事業停止 損失	家屋における応急対策費用		小計	事業所に おける応 急対策費 用	その他 の経費 被害	小計	合計	備考							
			償却	在庫	償却	在庫	水稲	畑作物			清掃労働 対価	代替 活動等													
L1-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
L1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
L1-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
L2-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
L2-2	4,371	3,308	1,382	297	0	0	9,359	0	0	6,972	475	178	327	504	204	0	1,183	17,514							
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
L4	355	817	1,295	499	3	1	2,970	8	11	19	2,213	377	34	54	88	98	0	563	5,764						
R1-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
R1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
R4	689	437	403	125	2	1	1,657	1	7	8	1,234	80	21	39	60	31	0	172	3,070						
合計	5,415	4,582	3,081	921	5	2	13,985	9	18	27	10,419	932	233	419	652	333	0	1,917	26,347						

水系名:鶴見川 河川名:鶴見川													整備計画河道 河川名:鶴見川												
水系名:鶴見川 河川名:鶴見川													水系名:鶴見川 河川名:鶴見川												
一般資産被害額													一般資産被害額												
災害 ブロック	家屋	家屋用品	事業所資産		農漁家資産		農作物被害額		公営土木 施設等 被害額	事業停止 損失	家屋における応急対策費用		小計	事業所に おける応 急対策費 用	その他 の経費 被害	小計	合計	備考							
			償却	在庫	償却	在庫	水稲	畑作物			清掃労働 対価	代替 活動等													
L1-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
L1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
L1-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
L2-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
L2-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
R1-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
R1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

様式-3 被害額										水系名：鶴見川 河川名：鶴見川 確率規模：W=1/30 整備計画：河道 (単位：百万円)										
災害 ブロック	一般資産被害額										事業所に おける 緊急対策費用									
	事業所資産					農漁家資産					農作物被害額					公共土木 施設等 被害額				
	家屋	家庭用品	償却	在庫	備用	償却	在庫	備用	小計	水稲	畑作物	小計	営業停止 損失	清掃労働 対価	代替 活動等	小計	その他 の回復 費	小計	合計	備考
L1-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L1-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式-3 被害額				水系名:鶴見川				河川名:鶴見川				確率規模:W=1/20				整備計画:河道				(単位:百万円)					
災害 ブロック	一般資産被害額										農作物被害額				公共土木 施設等 被害額				家庭における緊急対策費用				小計	合計	備考
	家屋用品		事業所資産		農漁家資産		水稲		畑作物		小計		清掃労働 対価		営業停止 損失		代替 活動等		小計		その他 の回復 費				
	数量	償却	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫	償却	在庫					
L1-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L1-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L2-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L2-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R1-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

様式-3 被害額										水系名：鶴見川 河川名：鶴見川 確率規模：W=1/15 整備計画：河道 (単位：百万円)														
災害 ブロック	一般資産被害額										事業所にける緊急対策費用													
	事業所資産					農漁家資産					公共土木 施設等 被害額					家庭における緊急対策費用					その他 の回復 費	小計	合計	備考
	家屋	家用品	償却	在庫	備却	償却	在庫	備却	小計	水稲	畑作物	小計	営業停止 損失	清掃労働 対価	代替 活動等	小計								
L1-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L1-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L2-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L2-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R1-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R1-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

様式 - 4 年平均被害軽減期待額 水系名：鶴見川 河川名：鶴見川 対象期間：事業着手時点(H19)～
 整備計画事業完了時点(H48)

流量規模	超過確率	被害額(百万円)		区間平均 被害額 (百万円) ④	区間確率⑤	年平均 被害額 (百万円) ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 (百万円)	備 考
		事業を実施 しない場合①	事業を実施 した場合②					
1/11	0.091	0	0					
1/15	0.067	68,041	0	34,020	0.024	825	825	
1/20	0.050	116,810	0	92,425	0.017	1,540	2,365	
1/30	0.033	226,460	0	171,635	0.017	2,861	5,226	
1/50	0.020	535,103	0	380,781	0.013	5,077	10,303	
1/60	0.017	579,046	0	557,074	0.003	1,857	12,160	
1/80	0.013	858,696	26,347	705,697	0.004	2,940	15,100	
1/150	0.007	1,299,790	353,873	889,133	0.006	5,187	20,287	
							20,287	百万円

様式 - 4 年平均被害軽減期待額 水系名：鶴見川 河川名：鶴見川 対象期間：現時点(H26)～
整備計画事業完了時点(H48)

流量規模	超過確率	被害額(百万円)			区間平均 被害額 (百万円) ④	区間確率⑤	年平均 被害額 (百万円) ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 (百万円)	備 考
		事業を実施 しない場合①	事業を実施 した場合②	軽減額 ③=①-②					
1/14	0.071	0	0	0					
1/15	0.067	53	0	53	27	0.005	0	0	
1/20	0.050	26,737	0	26,737	13,395	0.017	223	223	
1/30	0.033	52,958	0	52,958	39,847	0.017	664	888	
1/50	0.020	165,574	0	165,574	109,266	0.013	1,457	2,344	
1/60	0.017	190,628	0	190,628	178,101	0.003	594	2,938	
1/80	0.013	266,097	26,347	239,749	215,189	0.004	897	3,835	
1/150	0.007	820,845	353,873	466,972	353,361	0.006	2,061	5,896	
								5,896	百万円

様式 - 4 年平均被害軽減期待額 水系名：鶴見川 河川名：鶴見川 対象期間：現時点(H26)～
当面の整備(H32)

流量規模	超過確率	被害額(百万円)			区間平均 被害額 (百万円) ④	区間確率⑤	年平均 被害額 (百万円) ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額 (百万円)	備 考
		事業を実施 しない場合①	事業を実施 した場合②	軽減額 ③=①-②					
1/14	0.071	0	0	0					
1/15	0.067	53	0	53	27	0.005	0	0	
1/20	0.050	26,737	1,373	25,364	12,709	0.017	212	212	
1/30	0.033	52,958	41,059	11,899	18,632	0.017	311	522	
1/50	0.020	165,574	123,123	42,451	27,175	0.013	362	885	
1/60	0.017	190,628	134,954	55,675	49,063	0.003	164	1,048	
1/80	0.013	266,097	187,355	78,742	67,208	0.004	280	1,328	
1/150	0.007	820,845	668,213	152,633	115,687	0.006	675	2,003	
								2,003	百万円

様式 - 5

費用対便益

水系名: 鶴見川

河川名: 鶴見川

全体事業評価

(単位: 百万円)

年次		t	便 益				費 用						費用便益費 B/C	純現在値 B-C
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
整備期間 （S）	H19	-6	0	0		0	3,848	4,897	0.00	0.00	3,848	4,897		
	H20	-5	676	823		823	3,347	3,976	2.00	2.45	3,349	3,978		
	H21	-4	1,352	1,582		1,582	2,365	2,789	3.20	3.72	2,368	2,792		
	H22	-3	2,029	2,282		2,282	1,815	2,067	4.30	4.83	1,819	2,072		
	H23	-2	2,705	2,926		2,926	1,984	2,146	4.80	5.19	1,989	2,151		
	H24	-1	3,381	3,516		3,516	3,148	3,274	4.90	5.09	3,153	3,279		
	H25	0	4,057	4,057		4,057	1,859	1,859	4.90	4.90	1,864	1,864		
	H26	1	4,734	4,552		4,552	2,827	2,718	5.40	5.19	2,832	2,723		
	H27	2	5,410	5,002		5,002	3,766	3,482	6.20	5.73	3,772	3,487		
	H28	3	6,086	5,410		5,410	4,370	3,885	7.30	6.49	4,377	3,891		
	H29	4	6,762	5,780		5,780	4,683	4,003	8.50	7.26	4,692	4,010		
	H30	5	7,438	6,114		6,114	3,154	2,593	9.80	8.05	3,164	2,601		
	H31	6	8,115	6,413		6,413	2,566	2,028	10.70	8.46	2,577	2,037		
	H32	7	8,791	6,680		6,680	2,190	1,664	11.40	8.66	2,202	1,673		
	H33	8	9,467	6,918		6,918	1,337	977	12.00	8.77	1,349	986		
	H34	9	10,143	7,127		7,127	1,337	939	12.40	8.71	1,349	948		
	H35	10	10,820	7,309		7,309	1,337	903	12.80	8.65	1,350	912		
	H36	11	11,496	7,467		7,467	1,337	869	13.20	8.57	1,350	877		
	H37	12	12,172	7,603		7,603	1,337	835	13.60	8.49	1,351	844		
	H38	13	12,848	7,716		7,716	1,337	803	14.00	8.41	1,351	811		
	H39	14	13,524	7,810		7,810	1,337	772	14.40	8.31	1,351	780		
	H40	15	14,201	7,885		7,885	1,337	742	14.80	8.22	1,352	751		
	H41	16	14,877	7,943		7,943	1,337	714	15.20	8.11	1,352	722		
	H42	17	15,553	7,985		7,985	1,337	686	15.60	8.01	1,353	694		
	H43	18	16,229	8,011		8,011	1,337	660	16.00	7.90	1,353	668		
	H44	19	16,906	8,024		8,024	1,337	635	16.40	7.78	1,353	642		
	H45	20	17,582	8,024		8,024	1,337	610	16.80	7.67	1,354	618		
	H46	21	18,258	8,012		8,012	1,337	587	17.20	7.55	1,354	594		
	H47	22	18,934	7,989		7,989	1,337	564	17.60	7.43	1,355	572		
	H48	23	19,611	7,957		7,957	1,337	542	18.00	7.30	1,355	550		
施設完成後の 評価期間	H49	24	20,287	7,914	7,914		18.40	7.18	18	7				
	H50	25	20,287	7,610	7,610		18.40	6.90	18	7				
	H51	26	20,287	7,317	7,317		18.40	6.64	18	7				
	H52	27	20,287	7,036	7,036		18.40	6.38	18	6				
	H53	28	20,287	6,765	6,765		18.40	6.14	18	6				
	H54	29	20,287	6,505	6,505		18.40	5.90	18	6				
	H55	30	20,287	6,255	6,255		18.40	5.67	18	6				
	H56	31	20,287	6,014	6,014		18.40	5.45	18	5				
	H57	32	20,287	5,783	5,783		18.40	5.24	18	5				
	H58	33	20,287	5,560	5,560		18.40	5.04	18	5				
	H59	34	20,287	5,347	5,347		18.40	4.85	18	5				
	H60	35	20,287	5,141	5,141		18.40	4.66	18	5				
	H61	36	20,287	4,943	4,943		18.40	4.48	18	4				
	H62	37	20,287	4,753	4,753		18.40	4.31	18	4				
	H63	38	20,287	4,570	4,570		18.40	4.14	18	4				
	H64	39	20,287	4,395	4,395		18.40	3.99	18	4				
	H65	40	20,287	4,226	4,226		18.40	3.83	18	4				
	H66	41	20,287	4,063	4,063		18.40	3.68	18	4				
	H67	42	20,287	3,907	3,907		18.40	3.54	18	4				
	H68	43	20,287	3,756	3,756		18.40	3.41	18	3				
	H69	44	20,287	3,612	3,612		18.40	3.28	18	3				
	H70	45	20,287	3,473	3,473		18.40	3.15	18	3				
	H71	46	20,287	3,339	3,339		18.40	3.03	18	3				
	H72	47	20,287	3,211	3,211		18.40	2.91	18	3				
	H73	48	20,287	3,088	3,088		18.40	2.80	18	3				
	H74	49	20,287	2,969	2,969		18.40	2.69	18	3				
	H75	50	20,287	2,855	2,855		18.40	2.59	18	3				
	H76	51	20,287	2,745	2,745		18.40	2.49	18	2				
	H77	52	20,287	2,639	2,639		18.40	2.39	18	2				
	H78	53	20,287	2,538	2,538		18.40	2.30	18	2				
H79	54	20,287	2,440	2,440	18.40	2.21	18	2						
H80	55	20,287	2,346	2,346	18.40	2.13	18	2						
H81	56	20,287	2,256	2,256	18.40	2.05	18	2						
H82	57	20,287	2,169	2,169	18.40	1.97	18	2						
H83	58	20,287	2,086	2,086	18.40	1.89	18	2						
H84	59	20,287	2,006	2,006	18.40	1.82	18	2						
H85	60	20,287	1,928	1,928	18.40	1.75	18	2						
H86	61	20,287	1,854	1,854	18.40	1.68	18	2						
H87	62	20,287	1,783	1,783	18.40	1.62	18	2						
H88	63	20,287	1,714	1,714	18.40	1.55	18	2						
H89	64	20,287	1,648	1,648	18.40	1.50	18	1						
H90	65	20,287	1,585	1,585	18.40	1.44	18	1						
H91	66	20,287	1,524	1,524	18.40	1.38	18	1						
H92	67	20,287	1,465	1,465	18.40	1.33	18	1						
H93	68	20,287	1,409	1,409	18.40	1.28	18	1						
H94	69	20,287	1,355	1,355	18.40	1.23	18	1						
H95	70	20,287	1,303	1,303	18.40	1.18	18	1						
H96	71	20,287	1,253	1,253	18.40	1.14	18	1						
H97	72	20,287	1,205	1,205	18.40	1.09	18	1						
H98	73	20,287	1,158	1,158	18.40	1.05	18	1						
合計			1,308,495	355,735	1,451	357,186	63,314	53,219	1,243	366	64,557	53,585	6.6	303,601

様式 - 5			費用対便益			水系名: 鶴見川			河川名: 鶴見川			残事業評価			(単位: 百万円)	
年次		t	便 益				建設費③		費 用		計③×④		費用便益費 B/C	純現在値 B-C		
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	費用	現在価値	維持管理費④	費用	現在価値					
			便益	現在価値								費用			現在価値	
整備期間 (S)	H25	0	0	0		0	0	0	0.00	0.00	0	0				
	H26	1	0	0		0	2,827	2,718	0.00	0.00	2,827	2,718				
	H27	2	286	265		265	3,766	3,482	0.80	0.74	3,767	3,482				
	H28	3	572	509		509	4,370	3,885	1.90	1.69	4,371	3,886				
	H29	4	859	734		734	4,683	4,003	3.10	2.65	4,686	4,006				
	H30	5	1,145	941		941	3,154	2,593	4.40	3.62	3,159	2,596				
	H31	6	1,431	1,131		1,131	2,566	2,028	5.30	4.19	2,572	2,032				
	H32	7	1,717	1,305		1,305	2,190	1,664	6.00	4.56	2,196	1,669				
	H33	8	2,003	1,464		1,464	1,337	977	6.60	4.82	1,344	982				
	H34	9	2,247	1,578		1,578	1,337	939	7.00	4.92	1,344	944				
	H35	10	2,490	1,682		1,682	1,337	903	7.40	5.00	1,344	908				
	H36	11	2,733	1,775		1,775	1,337	869	7.80	5.07	1,345	874				
	H37	12	2,976	1,859		1,859	1,337	835	8.20	5.12	1,345	840				
	H38	13	3,220	1,934		1,934	1,337	803	8.60	5.16	1,346	808				
	H39	14	3,463	2,000		2,000	1,337	772	9.00	5.20	1,346	777				
	H40	15	3,706	2,058		2,058	1,337	742	9.40	5.22	1,346	748				
	H41	16	3,950	2,109		2,109	1,337	714	9.80	5.23	1,347	719				
	H42	17	4,193	2,153		2,153	1,337	686	10.20	5.24	1,347	692				
	H43	18	4,436	2,190		2,190	1,337	660	10.60	5.23	1,348	665				
	H44	19	4,679	2,221		2,221	1,337	635	11.00	5.22	1,348	640				
	H45	20	4,923	2,247		2,247	1,337	610	11.40	5.20	1,348	615				
	H46	21	5,166	2,267		2,267	1,337	587	11.80	5.18	1,349	592				
	H47	22	5,409	2,283		2,283	1,337	564	12.20	5.15	1,349	569				
	H48	23	5,653	2,293		2,293	1,337	542	12.60	5.11	1,350	548				
施設完成後の評価期間	H49	24	5,896	2,300		2,300			13.00	5.07	13	5				
	H50	25	5,896	2,212		2,212			13.00	4.88	13	5				
	H51	26	5,896	2,127		2,127			13.00	4.69	13	5				
	H52	27	5,896	2,045		2,045			13.00	4.51	13	5				
	H53	28	5,896	1,966		1,966			13.00	4.34	13	4				
	H54	29	5,896	1,891		1,891			13.00	4.17	13	4				
	H55	30	5,896	1,818		1,818			13.00	4.01	13	4				
	H56	31	5,896	1,748		1,748			13.00	3.85	13	4				
	H57	32	5,896	1,681		1,681			13.00	3.71	13	4				
	H58	33	5,896	1,616		1,616			13.00	3.56	13	4				
	H59	34	5,896	1,554		1,554			13.00	3.43	13	3				
	H60	35	5,896	1,494		1,494			13.00	3.29	13	3				
	H61	36	5,896	1,437		1,437			13.00	3.17	13	3				
	H62	37	5,896	1,381		1,381			13.00	3.05	13	3				
	H63	38	5,896	1,328		1,328			13.00	2.93	13	3				
	H64	39	5,896	1,277		1,277			13.00	2.82	13	3				
	H65	40	5,896	1,228		1,228			13.00	2.71	13	3				
	H66	41	5,896	1,181		1,181			13.00	2.60	13	3				
	H67	42	5,896	1,135		1,135			13.00	2.50	13	3				
	H68	43	5,896	1,092		1,092			13.00	2.41	13	2				
	H69	44	5,896	1,050		1,050			13.00	2.31	13	2				
	H70	45	5,896	1,009		1,009			13.00	2.23	13	2				
	H71	46	5,896	971		971			13.00	2.14	13	2				
	H72	47	5,896	933		933			13.00	2.06	13	2				
	H73	48	5,896	897		897			13.00	1.98	13	2				
	H74	49	5,896	863		863			13.00	1.90	13	2				
	H75	50	5,896	830		830			13.00	1.83	13	2				
	H76	51	5,896	798		798			13.00	1.76	13	2				
	H77	52	5,896	767		767			13.00	1.69	13	2				
	H78	53	5,896	738		738			13.00	1.63	13	2				
	H79	54	5,896	709		709			13.00	1.56	13	2				
	H80	55	5,896	682		682			13.00	1.50	13	2				
	H81	56	5,896	656		656			13.00	1.45	13	1				
	H82	57	5,896	630		630			13.00	1.39	13	1				
	H83	58	5,896	606		606			13.00	1.34	13	1				
	H84	59	5,896	583		583			13.00	1.29	13	1				
	H85	60	5,896	560		560			13.00	1.24	13	1				
	H86	61	5,896	539		539			13.00	1.19	13	1				
	H87	62	5,896	518		518			13.00	1.14	13	1				
	H88	63	5,896	498		498			13.00	1.10	13	1				
	H89	64	5,896	479		479			13.00	1.06	13	1				
	H90	65	5,896	461		461			13.00	1.02	13	1				
	H91	66	5,896	443		443			13.00	0.98	13	1				
	H92	67	5,896	426		426			13.00	0.94	13	1				
	H93	68	5,896	410		410			13.00	0.90	13	1				
	H94	69	5,896	394		394			13.00	0.87	13	1				
	H95	70	5,896	379		379			13.00	0.83	13	1				
	H96	71	5,896	364		364			13.00	0.80	13	1				
H97	72	5,896	350		350			13.00	0.77	13	1					
H98	73	5,896	337		337			13.00	0.74	13	1					
合計			362,053	88,383	1,267	89,650	44,949	32,212	825	212	45,774	32,424	2.7	57,226		

年次		t	便 益				費 用						費用便益費 B/C	純現在値 B-C
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
整備期間 （ S ）	H25	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0		
	H26	1		0	0	0	2,827	2,718	0.00	0.00	2,827	2,718		
	H27	2		286	265	265	3,766	3,482	0.80	0.74	3,767	3,482		
	H28	3		572	509	509	4,370	3,885	1.90	1.69	4,371	3,886		
	H29	4		859	734	734	4,683	4,003	3.10	2.65	4,686	4,006		
	H30	5		1,145	941	941	3,154	2,593	4.40	3.62	3,159	2,596		
	H31	6		1,431	1,131	1,131	2,566	2,028	5.30	4.19	2,572	2,032		
施設完成後の 評価期間	H32	7		1,717	1,305	1,305	2,190	1,664	6.00	4.56	2,196	1,669		
	H33	8		2,003	1,464	1,464			6.60	4.82	7	5		
	H34	9		2,003	1,407	1,407			6.60	4.64	7	5		
	H35	10		2,003	1,353	1,353			6.60	4.46	7	4		
	H36	11		2,003	1,301	1,301			6.60	4.29	7	4		
	H37	12		2,003	1,251	1,251			6.60	4.12	7	4		
	H38	13		2,003	1,203	1,203			6.60	3.96	7	4		
	H39	14		2,003	1,157	1,157			6.60	3.81	7	4		
	H40	15		2,003	1,112	1,112			6.60	3.66	7	4		
	H41	16		2,003	1,070	1,070			6.60	3.52	7	4		
	H42	17		2,003	1,028	1,028			6.60	3.39	7	3		
	H43	18		2,003	989	989			6.60	3.26	7	3		
	H44	19		2,003	951	951			6.60	3.13	7	3		
	H45	20		2,003	914	914			6.60	3.01	7	3		
	H46	21		2,003	879	879			6.60	2.90	7	3		
	H47	22		2,003	845	845			6.60	2.78	7	3		
	H48	23		2,003	813	813			6.60	2.68	7	3		
	H49	24		2,003	781	781			6.60	2.57	7	3		
	H50	25		2,003	751	751			6.60	2.48	7	2		
	H51	26		2,003	723	723			6.60	2.38	7	2		
	H52	27		2,003	695	695			6.60	2.29	7	2		
	H53	28		2,003	668	668			6.60	2.20	7	2		
	H54	29		2,003	642	642			6.60	2.12	7	2		
	H55	30		2,003	618	618			6.60	2.03	7	2		
	H56	31		2,003	594	594			6.60	1.96	7	2		
	H57	32		2,003	571	571			6.60	1.88	7	2		
	H58	33		2,003	549	549			6.60	1.81	7	2		
	H59	34		2,003	528	528			6.60	1.74	7	2		
	H60	35		2,003	508	508			6.60	1.67	7	2		
	H61	36		2,003	488	488			6.60	1.61	7	2		
	H62	37		2,003	469	469			6.60	1.55	7	2		
	H63	38		2,003	451	451			6.60	1.49	7	1		
	H64	39		2,003	434	434			6.60	1.43	7	1		
	H65	40		2,003	417	417			6.60	1.37	7	1		
	H66	41		2,003	401	401			6.60	1.32	7	1		
	H67	42		2,003	386	386			6.60	1.27	7	1		
	H68	43		2,003	371	371			6.60	1.22	7	1		
	H69	44		2,003	357	357			6.60	1.18	7	1		
	H70	45		2,003	343	343			6.60	1.13	7	1		
	H71	46		2,003	330	330			6.60	1.09	7	1		
	H72	47		2,003	317	317			6.60	1.04	7	1		
	H73	48		2,003	305	305			6.60	1.00	7	1		
	H74	49		2,003	293	293			6.60	0.97	7	1		
	H75	50		2,003	282	282			6.60	0.93	7	1		
	H76	51		2,003	271	271			6.60	0.89	7	1		
	H77	52		2,003	261	261			6.60	0.86	7	1		
	H78	53		2,003	251	251			6.60	0.83	7	1		
	H79	54		2,003	241	241			6.60	0.79	7	1		
	H80	55		2,003	232	232			6.60	0.76	7	1		
	H81	56		2,003	223	223			6.60	0.73	7	1		
	H82	57		2,003	214	214			6.60	0.71	7	1		
合計			106,170	37,585	982	38,567	23,556	20,372	351	125	23,907	20,497	1.8	18,070

年次		t	便 益			費 用						費用便益費 B/C	純現在値 B-C	
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値
整備期間 （S）	H19	-6	0	0		0	3,848	4,897	0.00	0.00	3,848	4,897		
	H20	-5	676	823		823	3,347	3,976	2.00	2.45	3,349	3,978		
	H21	-4	1,352	1,582		1,582	2,365	2,789	3.20	3.72	2,368	2,792		
	H22	-3	2,029	2,282		2,282	1,815	2,067	4.30	4.83	1,819	2,072		
	H23	-2	2,705	2,926		2,926	1,984	2,146	4.80	5.19	1,989	2,151		
	H24	-1	3,381	3,516		3,516	3,148	3,274	4.90	5.09	3,153	3,279		
	H25	0	4,057	4,057		4,057	1,859	1,859	4.90	4.90	1,864	1,864		
	H26	1	4,734	4,552		4,552	3,109	2,990	5.40	5.19	3,115	2,995		
	H27	2	5,410	5,002		5,002	4,142	3,830	6.20	5.73	4,149	3,836		
	H28	3	6,086	5,410		5,410	4,807	4,273	7.30	6.49	4,814	4,279		
	H29	4	6,762	5,780		5,780	5,151	4,403	8.50	7.26	5,160	4,411		
	H30	5	7,438	6,114		6,114	3,470	2,852	9.80	8.05	3,480	2,860		
	H31	6	8,115	6,413		6,413	2,823	2,231	10.70	8.46	2,834	2,239		
	H32	7	8,791	6,680		6,680	2,409	1,831	11.40	8.66	2,421	1,840		
	H33	8	9,467	6,918		6,918	1,471	1,075	12.00	8.77	1,483	1,083		
	H34	9	10,143	7,127		7,127	1,471	1,033	12.40	8.71	1,483	1,042		
	H35	10	10,820	7,309		7,309	1,471	994	12.80	8.65	1,484	1,002		
	H36	11	11,496	7,467		7,467	1,471	955	13.20	8.57	1,484	964		
	H37	12	12,172	7,603		7,603	1,471	919	13.60	8.49	1,484	927		
	H38	13	12,848	7,716		7,716	1,471	883	14.00	8.41	1,485	892		
	H39	14	13,524	7,810		7,810	1,471	849	14.40	8.31	1,485	858		
	H40	15	14,201	7,885		7,885	1,471	817	14.80	8.22	1,486	825		
	H41	16	14,877	7,943		7,943	1,471	785	15.20	8.11	1,486	793		
	H42	17	15,553	7,985		7,985	1,471	755	15.60	8.01	1,486	763		
	H43	18	16,229	8,011		8,011	1,471	726	16.00	7.90	1,487	734		
	H44	19	16,906	8,024		8,024	1,471	698	16.40	7.78	1,487	706		
	H45	20	17,582	8,024		8,024	1,471	671	16.80	7.67	1,488	679		
	H46	21	18,258	8,012		8,012	1,471	645	17.20	7.55	1,488	653		
	H47	22	18,934	7,989		7,989	1,471	621	17.60	7.43	1,488	628		
	H48	23	19,611	7,957		7,957	1,471	597	18.00	7.30	1,489	604		
施設完成後の 評価期間	H49	24	20,287	7,914				18.40	7.18	18	7			
	H50	25	20,287	7,610				18.40	6.90	18	7			
	H51	26	20,287	7,317				18.40	6.64	18	7			
	H52	27	20,287	7,036				18.40	6.38	18	6			
	H53	28	20,287	6,765				18.40	6.14	18	6			
	H54	29	20,287	6,505				18.40	5.90	18	6			
	H55	30	20,287	6,255				18.40	5.67	18	6			
	H56	31	20,287	6,014				18.40	5.45	18	5			
	H57	32	20,287	5,783				18.40	5.24	18	5			
	H58	33	20,287	5,560				18.40	5.04	18	5			
	H59	34	20,287	5,347				18.40	4.85	18	5			
	H60	35	20,287	5,141				18.40	4.66	18	5			
	H61	36	20,287	4,943				18.40	4.48	18	4			
	H62	37	20,287	4,753				18.40	4.31	18	4			
	H63	38	20,287	4,570				18.40	4.14	18	4			
	H64	39	20,287	4,395				18.40	3.99	18	4			
	H65	40	20,287	4,226				18.40	3.83	18	4			
	H66	41	20,287	4,063				18.40	3.68	18	4			
	H67	42	20,287	3,907				18.40	3.54	18	4			
	H68	43	20,287	3,756				18.40	3.41	18	3			
	H69	44	20,287	3,612				18.40	3.28	18	3			
	H70	45	20,287	3,473				18.40	3.15	18	3			
	H71	46	20,287	3,339				18.40	3.03	18	3			
	H72	47	20,287	3,211				18.40	2.91	18	3			
	H73	48	20,287	3,088				18.40	2.80	18	3			
	H74	49	20,287	2,969				18.40	2.69	18	3			
	H75	50	20,287	2,855				18.40	2.59	18	3			
	H76	51	20,287	2,745				18.40	2.49	18	2			
	H77	52	20,287	2,639				18.40	2.39	18	2			
	H78	53	20,287	2,538				18.40	2.30	18	2			
H79	54	20,287	2,440				18.40	2.21	18	2				
H80	55	20,287	2,346				18.40	2.13	18	2				
H81	56	20,287	2,256				18.40	2.05	18	2				
H82	57	20,287	2,169				18.40	1.97	18	2				
H83	58	20,287	2,086				18.40	1.89	18	2				
H84	59	20,287	2,006				18.40	1.82	18	2				
H85	60	20,287	1,928				18.40	1.75	18	2				
H86	61	20,287	1,854				18.40	1.68	18	2				
H87	62	20,287	1,783				18.40	1.62	18	2				
H88	63	20,287	1,714				18.40	1.55	18	2				
H89	64	20,287	1,648				18.40	1.50	18	1				
H90	65	20,287	1,585				18.40	1.44	18	1				
H91	66	20,287	1,524				18.40	1.38	18	1				
H92	67	20,287	1,465				18.40	1.33	18	1				
H93	68	20,287	1,409				18.40	1.28	18	1				
H94	69	20,287	1,355				18.40	1.23	18	1				
H95	70	20,287	1,303				18.40	1.18	18	1				
H96	71	20,287	1,253				18.40	1.14	18	1				
H97	72	20,287	1,205				18.40	1.09	18	1				
H98	73	20,287	1,158				18.40	1.05	18	1				
合計			1,308,495	355,735	1,451	357,186	67,809	56,440	1,243	366	69,052	56,806	6.2	300,380

年次		t	便 益			費 用						費用便益費 B/C	純現在値 B-C	
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値
整備期間 (S)	H19	-6	0	0	0	3,848	4,897	0.00	0.00	3,848	4,897			
	H20	-5	676	823	823	3,347	3,976	2.00	2.45	3,349	3,978			
	H21	-4	1,352	1,582	1,582	2,365	2,789	3.20	3.72	2,368	2,792			
	H22	-3	2,029	2,282	2,282	1,815	2,067	4.30	4.83	1,819	2,072			
	H23	-2	2,705	2,926	2,926	1,984	2,146	4.80	5.19	1,989	2,151			
	H24	-1	3,381	3,516	3,516	3,148	3,274	4.90	5.09	3,153	3,279			
	H25	0	4,057	4,057	4,057	1,859	1,859	4.90	4.90	1,864	1,864			
	H26	1	4,734	4,552	4,552	2,544	2,446	5.40	5.19	2,549	2,451			
	H27	2	5,410	5,002	5,002	3,389	3,134	6.20	5.73	3,395	3,139			
	H28	3	6,086	5,410	5,410	3,933	3,496	7.30	6.49	3,940	3,503			
	H29	4	6,762	5,780	5,780	4,215	3,603	8.50	7.26	4,223	3,610			
	H30	5	7,438	6,114	6,114	2,839	2,333	9.80	8.05	2,849	2,341			
	H31	6	8,115	6,413	6,413	2,310	1,825	10.70	8.46	2,320	1,834			
	H32	7	8,791	6,680	6,680	1,971	1,498	11.40	8.66	1,983	1,507			
	H33	8	9,467	6,918	6,918	1,203	879	12.00	8.77	1,215	888			
	H34	9	10,143	7,127	7,127	1,203	845	12.40	8.71	1,216	854			
	H35	10	10,820	7,309	7,309	1,203	813	12.80	8.65	1,216	822			
	H36	11	11,496	7,467	7,467	1,203	782	13.20	8.57	1,217	790			
	H37	12	12,172	7,603	7,603	1,203	752	13.60	8.49	1,217	760			
	H38	13	12,848	7,716	7,716	1,203	723	14.00	8.41	1,217	731			
	H39	14	13,524	7,810	7,810	1,203	695	14.40	8.31	1,218	703			
	H40	15	14,201	7,885	7,885	1,203	668	14.80	8.22	1,218	676			
	H41	16	14,877	7,943	7,943	1,203	642	15.20	8.11	1,219	651			
	H42	17	15,553	7,985	7,985	1,203	618	15.60	8.01	1,219	626			
H43	18	16,229	8,011	8,011	1,203	594	16.00	7.90	1,219	602				
H44	19	16,906	8,024	8,024	1,203	571	16.40	7.78	1,220	579				
H45	20	17,582	8,024	8,024	1,203	549	16.80	7.67	1,220	557				
H46	21	18,258	8,012	8,012	1,203	528	17.20	7.55	1,221	536				
H47	22	18,934	7,989	7,989	1,203	508	17.60	7.43	1,221	515				
H48	23	19,611	7,957	7,957	1,203	488	18.00	7.30	1,221	496				
施設完成後の 評価期間	H49	24	20,287	7,914	7,914			18.40	7.18	18	7			
	H50	25	20,287	7,610	7,610			18.40	6.90	18	7			
	H51	26	20,287	7,317	7,317			18.40	6.64	18	7			
	H52	27	20,287	7,036	7,036			18.40	6.38	18	6			
	H53	28	20,287	6,765	6,765			18.40	6.14	18	6			
	H54	29	20,287	6,505	6,505			18.40	5.90	18	6			
	H55	30	20,287	6,255	6,255			18.40	5.67	18	6			
	H56	31	20,287	6,014	6,014			18.40	5.45	18	5			
	H57	32	20,287	5,783	5,783			18.40	5.24	18	5			
	H58	33	20,287	5,560	5,560			18.40	5.04	18	5			
	H59	34	20,287	5,347	5,347			18.40	4.85	18	5			
	H60	35	20,287	5,141	5,141			18.40	4.66	18	5			
	H61	36	20,287	4,943	4,943			18.40	4.48	18	4			
	H62	37	20,287	4,753	4,753			18.40	4.31	18	4			
	H63	38	20,287	4,570	4,570			18.40	4.14	18	4			
	H64	39	20,287	4,395	4,395			18.40	3.99	18	4			
	H65	40	20,287	4,226	4,226			18.40	3.83	18	4			
	H66	41	20,287	4,063	4,063			18.40	3.68	18	4			
	H67	42	20,287	3,907	3,907			18.40	3.54	18	4			
	H68	43	20,287	3,756	3,756			18.40	3.41	18	3			
	H69	44	20,287	3,612	3,612			18.40	3.28	18	3			
	H70	45	20,287	3,473	3,473			18.40	3.15	18	3			
	H71	46	20,287	3,339	3,339			18.40	3.03	18	3			
	H72	47	20,287	3,211	3,211			18.40	2.91	18	3			
	H73	48	20,287	3,088	3,088			18.40	2.80	18	3			
	H74	49	20,287	2,969	2,969			18.40	2.69	18	3			
	H75	50	20,287	2,855	2,855			18.40	2.59	18	3			
	H76	51	20,287	2,745	2,745			18.40	2.49	18	2			
	H77	52	20,287	2,639	2,639			18.40	2.39	18	2			
	H78	53	20,287	2,538	2,538			18.40	2.30	18	2			
H79	54	20,287	2,440	2,440			18.40	2.21	18	2				
H80	55	20,287	2,346	2,346			18.40	2.13	18	2				
H81	56	20,287	2,256	2,256			18.40	2.05	18	2				
H82	57	20,287	2,169	2,169			18.40	1.97	18	2				
H83	58	20,287	2,086	2,086			18.40	1.89	18	2				
H84	59	20,287	2,006	2,006			18.40	1.82	18	2				
H85	60	20,287	1,928	1,928			18.40	1.75	18	2				
H86	61	20,287	1,854	1,854			18.40	1.68	18	2				
H87	62	20,287	1,783	1,783			18.40	1.62	18	2				
H88	63	20,287	1,714	1,714			18.40	1.55	18	2				
H89	64	20,287	1,648	1,648			18.40	1.50	18	1				
H90	65	20,287	1,585	1,585			18.40	1.44	18	1				
H91	66	20,287	1,524	1,524			18.40	1.38	18	1				
H92	67	20,287	1,465	1,465			18.40	1.33	18	1				
H93	68	20,287	1,409	1,409			18.40	1.28	18	1				
H94	69	20,287	1,355	1,355			18.40	1.23	18	1				
H95	70	20,287	1,303	1,303			18.40	1.18	18	1				
H96	71	20,287	1,253	1,253			18.40	1.14	18	1				
H97	72	20,287	1,205	1,205			18.40	1.09	18	1				
H98	73	20,287	1,158	1,158			18.40	1.05	18	1				
合計			1,308,495	355,735	1,451	357,186	58,819	49,997	1,243	366	60,062	50,364	7.0	306,822

様式 - 5		費用対便益(残工期+10%)			水系名:鶴見川		河川名:鶴見川		全体事業評価		(単位:百万円)			
年次		t	便 益			費 用						費用便益費 B/C	純現在値 B-C	
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値				費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	
整備期間 (S)	H19	-6	0	0		0	3,848	4,897	0.00	0.00	3,848	4,897		
	H20	-5	634	771		771	3,347	3,976	2.00	2.45	3,349	3,978		
	H21	-4	1,268	1,483		1,483	2,365	2,789	3.20	3.72	2,368	2,792		
	H22	-3	1,902	2,139		2,139	1,815	2,067	4.30	4.83	1,819	2,072		
	H23	-2	2,536	2,743		2,743	1,984	2,146	4.80	5.19	1,989	2,151		
	H24	-1	3,170	3,297		3,297	3,148	3,274	4.90	5.09	3,153	3,279		
	H25	0	3,804	3,804		3,804	1,859	1,859	4.90	4.90	1,864	1,864		
	H26	1	4,438	4,267		4,267	2,601	2,501	5.40	5.19	2,606	2,506		
	H27	2	5,072	4,689		4,689	3,389	3,134	6.10	5.64	3,396	3,139		
	H28	3	5,706	5,072		5,072	3,923	3,488	7.00	6.22	3,930	3,494		
	H29	4	6,340	5,419		5,419	4,233	3,619	8.10	6.92	4,241	3,625		
	H30	5	6,974	5,732		5,732	3,391	2,787	9.30	7.64	3,400	2,795		
	H31	6	7,608	6,012		6,012	2,596	2,052	10.20	8.06	2,606	2,060		
	H32	7	8,241	6,263		6,263	2,195	1,668	10.90	8.28	2,206	1,677		
	H33	8	8,875	6,485		6,485	1,708	1,248	11.50	8.40	1,719	1,256		
	H34	9	9,509	6,681		6,681	1,230	864	12.00	8.43	1,242	873		
	H35	10	10,143	6,853		6,853	1,230	831	12.30	8.31	1,242	839		
	H36	11	10,777	7,001		7,001	1,230	799	12.60	8.18	1,243	807		
	H37	12	11,411	7,127		7,127	1,230	768	12.90	8.06	1,243	776		
	H38	13	12,045	7,234		7,234	1,230	739	13.20	7.93	1,243	747		
	H39	14	12,679	7,322		7,322	1,230	710	13.50	7.79	1,244	718		
	H40	15	13,313	7,392		7,392	1,230	683	13.80	7.66	1,244	691		
	H41	16	13,947	7,446		7,446	1,230	657	14.10	7.53	1,244	664		
	H42	17	14,581	7,486		7,486	1,230	632	14.40	7.39	1,245	639		
	H43	18	15,215	7,511		7,511	1,230	607	14.70	7.26	1,245	614		
H44	19	15,849	7,523		7,523	1,230	584	15.00	7.12	1,245	591			
H45	20	16,483	7,523		7,523	1,230	561	15.30	6.98	1,245	568			
H46	21	17,117	7,511		7,511	1,230	540	15.60	6.85	1,246	547			
H47	22	17,751	7,490		7,490	1,230	519	15.90	6.71	1,246	526			
H48	23	18,385	7,459		7,459	1,230	499	16.20	6.57	1,246	506			
H49	24	19,019	7,420		7,420	1,230	480	16.50	6.44	1,247	486			
H50	25	19,653	7,372		7,372	1,230	461	16.80	6.30	1,247	468			
施設完成後の 評価期間	H51	26	20,287	7,317		7,317			17.10	6.17	17	6		
	H52	27	20,287	7,036		7,036			17.10	5.93	17	6		
	H53	28	20,287	6,765		6,765			17.10	5.70	17	6		
	H54	29	20,287	6,505		6,505			17.10	5.48	17	5		
	H55	30	20,287	6,255		6,255			17.10	5.27	17	5		
	H56	31	20,287	6,014		6,014			17.10	5.07	17	5		
	H57	32	20,287	5,783		5,783			17.10	4.87	17	5		
	H58	33	20,287	5,560		5,560			17.10	4.69	17	5		
	H59	34	20,287	5,347		5,347			17.10	4.51	17	5		
	H60	35	20,287	5,141		5,141			17.10	4.33	17	4		
	H61	36	20,287	4,943		4,943			17.10	4.17	17	4		
	H62	37	20,287	4,753		4,753			17.10	4.01	17	4		
	H63	38	20,287	4,570		4,570			17.10	3.85	17	4		
	H64	39	20,287	4,395		4,395			17.10	3.70	17	4		
	H65	40	20,287	4,226		4,226			17.10	3.56	17	4		
	H66	41	20,287	4,063		4,063			17.10	3.42	17	3		
	H67	42	20,287	3,907		3,907			17.10	3.29	17	3		
	H68	43	20,287	3,756		3,756			17.10	3.17	17	3		
	H69	44	20,287	3,612		3,612			17.10	3.04	17	3		
	H70	45	20,287	3,473		3,473			17.10	2.93	17	3		
	H71	46	20,287	3,339		3,339			17.10	2.81	17	3		
	H72	47	20,287	3,211		3,211			17.10	2.71	17	3		
	H73	48	20,287	3,088		3,088			17.10	2.60	17	3		
	H74	49	20,287	2,969		2,969			17.10	2.50	17	3		
	H75	50	20,287	2,855		2,855			17.10	2.41	17	2		
	H76	51	20,287	2,745		2,745			17.10	2.31	17	2		
	H77	52	20,287	2,639		2,639			17.10	2.22	17	2		
	H78	53	20,287	2,538		2,538			17.10	2.14	17	2		
	H79	54	20,287	2,440		2,440			17.10	2.06	17	2		
	H80	55	20,287	2,346		2,346			17.10	1.98	17	2		
H81	56	20,287	2,256		2,256			17.10	1.90	17	2			
H82	57	20,287	2,169		2,169			17.10	1.83	17	2			
H83	58	20,287	2,086		2,086			17.10	1.76	17	2			
H84	59	20,287	2,006		2,006			17.10	1.69	17	2			
H85	60	20,287	1,928		1,928			17.10	1.63	17	2			
H86	61	20,287	1,854		1,854			17.10	1.56	17	2			
H87	62	20,287	1,783		1,783			17.10	1.50	17	2			
H88	63	20,287	1,714		1,714			17.10	1.44	17	1			
H89	64	20,287	1,648		1,648			17.10	1.39	17	1			
H90	65	20,287	1,585		1,585			17.10	1.34	17	1			
H91	66	20,287	1,524		1,524			17.10	1.28	17	1			
H92	67	20,287	1,465		1,465			17.10	1.24	17	1			
H93	68	20,287	1,409		1,409			17.10	1.19	17	1			
H94	69	20,287	1,355		1,355			17.10	1.14	17	1			
H95	70	20,287	1,303		1,303			17.10	1.10	17	1			
H96	71	20,287	1,253		1,253			17.10	1.06	17	1			
H97	72	20,287	1,205		1,205			17.10	1.02	17	1			
H98	73	20,287	1,158		1,158			17.10	0.98	17	1			
H99	74	20,287	1,114		1,114			17.10	0.94	17	1			
H100	75	20,287	1,071		1,071			17.10	0.90	17	1			
合計			1,328,782	346,004	1,342	347,346	63,314	52,438	1,192	345	64,506	52,783	6.5	294,563

年次		t	便 益				費 用						費用便益費 B/C	純現在値 B-C
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
整備期間 (S)	H19	-6	0	0		0	3,848	4,897	0.00	0.00	3,848	4,897		
	H20	-5	725	881		881	3,347	3,976	2.00	2.45	3,349	3,978		
	H21	-4	1,449	1,695		1,695	2,365	2,789	3.20	3.72	2,368	2,792		
	H22	-3	2,174	2,445		2,445	1,815	2,067	4.30	4.83	1,819	2,072		
	H23	-2	2,898	3,135		3,135	1,984	2,146	4.80	5.19	1,989	2,151		
	H24	-1	3,623	3,768		3,768	3,148	3,274	4.90	5.09	3,153	3,279		
	H25	0	4,347	4,347		4,347	1,859	1,859	4.90	4.90	1,864	1,864		
	H26	1	5,072	4,877		4,877	3,185	3,063	5.40	5.19	3,191	3,068		
	H27	2	5,796	5,359		5,359	4,239	3,920	6.30	5.82	4,246	3,925		
	H28	3	6,521	5,797		5,797	4,875	4,334	7.50	6.67	4,883	4,341		
	H29	4	7,245	6,193		6,193	4,547	3,887	8.90	7.61	4,556	3,894		
	H30	5	7,970	6,551		6,551	3,175	2,609	10.20	8.38	3,185	2,618		
	H31	6	8,694	6,871		6,871	2,596	2,051	11.10	8.77	2,607	2,060		
	H32	7	9,419	7,158		7,158	1,830	1,391	11.80	8.97	1,842	1,400		
	H33	8	10,143	7,412		7,412	1,464	1,070	12.30	8.99	1,477	1,079		
	H34	9	10,868	7,636		7,636	1,464	1,029	12.70	8.92	1,477	1,038		
	H35	10	11,592	7,831		7,831	1,464	989	13.10	8.85	1,478	998		
	H36	11	12,317	8,001		8,001	1,464	951	13.50	8.77	1,478	960		
	H37	12	13,041	8,146		8,146	1,464	915	13.90	8.68	1,478	923		
	H38	13	13,766	8,268		8,268	1,464	879	14.30	8.59	1,479	888		
	H39	14	14,491	8,368		8,368	1,464	846	14.70	8.49	1,479	854		
	H40	15	15,215	8,448		8,448	1,464	813	15.10	8.38	1,480	822		
H41	16	15,940	8,510		8,510	1,464	782	15.50	8.27	1,480	790			
H42	17	16,664	8,555		8,555	1,464	752	15.90	8.16	1,480	760			
H43	18	17,389	8,584		8,584	1,464	723	16.30	8.05	1,481	731			
H44	19	18,113	8,597		8,597	1,464	695	16.70	7.93	1,481	703			
H45	20	18,838	8,597		8,597	1,464	668	17.10	7.80	1,482	676			
H46	21	19,562	8,585		8,585	1,464	643	17.50	7.68	1,482	650			
施設完成後の 評価期間	H47	22	20,287	8,560		8,560			17.90	7.55	18	8		
	H48	23	20,287	8,231		8,231			17.90	7.26	18	7		
	H49	24	20,287	7,914		7,914			17.90	6.98	18	7		
	H50	25	20,287	7,610		7,610			17.90	6.71	18	7		
	H51	26	20,287	7,317		7,317			17.90	6.46	18	6		
	H52	27	20,287	7,036		7,036			17.90	6.21	18	6		
	H53	28	20,287	6,765		6,765			17.90	5.97	18	6		
	H54	29	20,287	6,505		6,505			17.90	5.74	18	6		
	H55	30	20,287	6,255		6,255			17.90	5.52	18	6		
	H56	31	20,287	6,014		6,014			17.90	5.31	18	5		
	H57	32	20,287	5,783		5,783			17.90	5.10	18	5		
	H58	33	20,287	5,560		5,560			17.90	4.91	18	5		
	H59	34	20,287	5,347		5,347			17.90	4.72	18	5		
	H60	35	20,287	5,141		5,141			17.90	4.54	18	5		
	H61	36	20,287	4,943		4,943			17.90	4.36	18	4		
	H62	37	20,287	4,753		4,753			17.90	4.19	18	4		
	H63	38	20,287	4,570		4,570			17.90	4.03	18	4		
	H64	39	20,287	4,395		4,395			17.90	3.88	18	4		
	H65	40	20,287	4,226		4,226			17.90	3.73	18	4		
	H66	41	20,287	4,063		4,063			17.90	3.58	18	4		
	H67	42	20,287	3,907		3,907			17.90	3.45	18	3		
	H68	43	20,287	3,756		3,756			17.90	3.31	18	3		
	H69	44	20,287	3,612		3,612			17.90	3.19	18	3		
	H70	45	20,287	3,473		3,473			17.90	3.06	18	3		
	H71	46	20,287	3,339		3,339			17.90	2.95	18	3		
	H72	47	20,287	3,211		3,211			17.90	2.83	18	3		
	H73	48	20,287	3,088		3,088			17.90	2.72	18	3		
	H74	49	20,287	2,969		2,969			17.90	2.62	18	3		
	H75	50	20,287	2,855		2,855			17.90	2.52	18	3		
	H76	51	20,287	2,745		2,745			17.90	2.42	18	2		
	H77	52	20,287	2,639		2,639			17.90	2.33	18	2		
	H78	53	20,287	2,538		2,538			17.90	2.24	18	2		
	H79	54	20,287	2,440		2,440			17.90	2.15	18	2		
	H80	55	20,287	2,346		2,346			17.90	2.07	18	2		
	H81	56	20,287	2,256		2,256			17.90	1.99	18	2		
	H82	57	20,287	2,169		2,169			17.90	1.91	18	2		
H83	58	20,287	2,086		2,086			17.90	1.84	18	2			
H84	59	20,287	2,006		2,006			17.90	1.77	18	2			
H85	60	20,287	1,928		1,928			17.90	1.70	18	2			
H86	61	20,287	1,854		1,854			17.90	1.64	18	2			
H87	62	20,287	1,783		1,783			17.90	1.57	18	2			
H88	63	20,287	1,714		1,714			17.90	1.51	18	2			
H89	64	20,287	1,648		1,648			17.90	1.45	18	1			
H90	65	20,287	1,585		1,585			17.90	1.40	18	1			
H91	66	20,287	1,524		1,524			17.90	1.34	18	1			
H92	67	20,287	1,465		1,465			17.90	1.29	18	1			
H93	68	20,287	1,409		1,409			17.90	1.24	18	1			
H94	69	20,287	1,355		1,355			17.90	1.20	18	1			
H95	70	20,287	1,303		1,303			17.90	1.15	18	1			
H96	71	20,287	1,253		1,253			17.90	1.11	18	1			
合計			1,288,208	365,858	1,570	367,428	63,314	54,016	1,188	363	64,503	54,380	6.7	313,048

様式 - 5

費用対便益(資産+10%)

水系名: 鶴見川

河川名: 鶴見川

全体事業評価

(単位: 百万円)

年次		t	便 益		残存価値 ②	計 ①+②	費 用						費用便益費 B/C	純現在値 B-C
			便益①				建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
整備期間 （ S ）	H19	-6	0	0		0	3,848	4,897	0.00	0.00	3,848	4,897		
	H20	-5	740	901		901	3,347	3,976	2.00	2.45	3,349	3,978		
	H21	-4	1,481	1,732		1,732	2,365	2,789	3.20	3.72	2,368	2,792		
	H22	-3	2,221	2,498		2,498	1,815	2,067	4.30	4.83	1,819	2,072		
	H23	-2	2,961	3,203		3,203	1,984	2,146	4.80	5.19	1,989	2,151		
	H24	-1	3,702	3,850		3,850	3,148	3,274	4.90	5.09	3,153	3,279		
	H25	0	4,442	4,442		4,442	1,859	1,859	4.90	4.90	1,864	1,864		
	H26	1	5,183	4,983		4,983	2,827	2,718	5.40	5.19	2,832	2,723		
	H27	2	5,923	5,476		5,476	3,766	3,482	6.20	5.73	3,772	3,487		
	H28	3	6,663	5,924		5,924	4,370	3,885	7.30	6.49	4,377	3,891		
	H29	4	7,404	6,329		6,329	4,683	4,003	8.50	7.26	4,692	4,010		
	H30	5	8,144	6,694		6,694	3,154	2,593	9.80	8.05	3,164	2,601		
	H31	6	8,884	7,021		7,021	2,566	2,028	10.70	8.46	2,577	2,037		
	H32	7	9,625	7,314		7,314	2,190	1,664	11.40	8.66	2,202	1,673		
	H33	8	10,365	7,574		7,574	1,337	977	12.00	8.77	1,349	986		
	H34	9	11,105	7,803		7,803	1,337	939	12.40	8.71	1,349	948		
	H35	10	11,846	8,003		8,003	1,337	903	12.80	8.65	1,350	912		
	H36	11	12,586	8,176		8,176	1,337	869	13.20	8.57	1,350	877		
	H37	12	13,326	8,324		8,324	1,337	835	13.60	8.49	1,351	844		
	H38	13	14,067	8,448		8,448	1,337	803	14.00	8.41	1,351	811		
施設完成後の 評価期間	H39	14	14,807	8,551		8,551	1,337	772	14.40	8.31	1,351	780		
	H40	15	15,548	8,633		8,633	1,337	742	14.80	8.22	1,352	751		
	H41	16	16,288	8,696		8,696	1,337	714	15.20	8.11	1,352	722		
	H42	17	17,028	8,742		8,742	1,337	686	15.60	8.01	1,353	694		
	H43	18	17,769	8,771		8,771	1,337	660	16.00	7.90	1,353	668		
	H44	19	18,509	8,785		8,785	1,337	635	16.40	7.78	1,353	642		
	H45	20	19,249	8,785		8,785	1,337	610	16.80	7.67	1,354	618		
	H46	21	19,990	8,772		8,772	1,337	587	17.20	7.55	1,354	594		
	H47	22	20,730	8,747		8,747	1,337	564	17.60	7.43	1,355	572		
	H48	23	21,470	8,711		8,711	1,337	542	18.00	7.30	1,355	550		
	H49	24	22,211	8,665		8,665			18.40	7.18	18	7		
	H50	25	22,211	8,332		8,332			18.40	6.90	18	7		
	H51	26	22,211	8,011		8,011			18.40	6.64	18	7		
	H52	27	22,211	7,703		7,703			18.40	6.38	18	6		
	H53	28	22,211	7,407		7,407			18.40	6.14	18	6		
	H54	29	22,211	7,122		7,122			18.40	5.90	18	6		
	H55	30	22,211	6,848		6,848			18.40	5.67	18	6		
	H56	31	22,211	6,585		6,585			18.40	5.45	18	5		
	H57	32	22,211	6,331		6,331			18.40	5.24	18	5		
	H58	33	22,211	6,088		6,088			18.40	5.04	18	5		
	H59	34	22,211	5,854		5,854			18.40	4.85	18	5		
	H60	35	22,211	5,629		5,629			18.40	4.66	18	5		
	H61	36	22,211	5,412		5,412			18.40	4.48	18	4		
	H62	37	22,211	5,204		5,204			18.40	4.31	18	4		
	H63	38	22,211	5,004		5,004			18.40	4.14	18	4		
	H64	39	22,211	4,811		4,811			18.40	3.99	18	4		
	H65	40	22,211	4,626		4,626			18.40	3.83	18	4		
	H66	41	22,211	4,448		4,448			18.40	3.68	18	4		
	H67	42	22,211	4,277		4,277			18.40	3.54	18	4		
	H68	43	22,211	4,113		4,113			18.40	3.41	18	3		
	H69	44	22,211	3,955		3,955			18.40	3.28	18	3		
	H70	45	22,211	3,802		3,802			18.40	3.15	18	3		
	H71	46	22,211	3,656		3,656			18.40	3.03	18	3		
	H72	47	22,211	3,516		3,516			18.40	2.91	18	3		
	H73	48	22,211	3,380		3,380			18.40	2.80	18	3		
	H74	49	22,211	3,250		3,250			18.40	2.69	18	3		
	H75	50	22,211	3,125		3,125			18.40	2.59	18	3		
	H76	51	22,211	3,005		3,005			18.40	2.49	18	2		
	H77	52	22,211	2,890		2,890			18.40	2.39	18	2		
	H78	53	22,211	2,778		2,778			18.40	2.30	18	2		
	H79	54	22,211	2,672		2,672			18.40	2.21	18	2		
	H80	55	22,211	2,569		2,569			18.40	2.13	18	2		
	H81	56	22,211	2,470		2,470			18.40	2.05	18	2		
	H82	57	22,211	2,375		2,375			18.40	1.97	18	2		
	H83	58	22,211	2,284		2,284			18.40	1.89	18	2		
	H84	59	22,211	2,196		2,196			18.40	1.82	18	2		
	H85	60	22,211	2,111		2,111			18.40	1.75	18	2		
	H86	61	22,211	2,030		2,030			18.40	1.68	18	2		
	H87	62	22,211	1,952		1,952			18.40	1.62	18	2		
	H88	63	22,211	1,877		1,877			18.40	1.55	18	2		
H89	64	22,211	1,805		1,805			18.40	1.50	18	1			
H90	65	22,211	1,735		1,735			18.40	1.44	18	1			
H91	66	22,211	1,669		1,669			18.40	1.38	18	1			
H92	67	22,211	1,604		1,604			18.40	1.33	18	1			
H93	68	22,211	1,543		1,543			18.40	1.28	18	1			
H94	69	22,211	1,483		1,483			18.40	1.23	18	1			
H95	70	22,211	1,426		1,426			18.40	1.18	18	1			
H96	71	22,211	1,372		1,372			18.40	1.14	18	1			
H97	72	22,211	1,319		1,319			18.40	1.09	18	1			
H98	73	22,211	1,268		1,268			18.40	1.05	18	1			
合計			1,432,597	389,474	1,451	390,925	63,314	53,219	1,243	366	64,557	53,585	7.2	337,340

年次	t	便 益				費 用						費用便益費 B/C	純現在値 B-C		
		便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④					
		便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値				
整備期間 (S)	H19	-6	0		0	3,848	4,897	0.00	0.00	3,848	4,897				
	H20	-5	612		745	3,347	3,976	2.00	2.45	3,349	3,978				
	H21	-4	1,224		1,432	2,365	2,789	3.20	3.72	2,368	2,792				
	H22	-3	1,836		2,066	1,815	2,067	4.30	4.83	1,819	2,072				
	H23	-2	2,448		2,648	1,984	2,146	4.80	5.19	1,989	2,151				
	H24	-1	3,060		3,183	3,183	3,148	3,274	4.90	5.09	3,153	3,279			
	H25	0	3,673		3,673	1,859	1,859	4.90	4.90	1,864	1,864				
	H26	1	4,285		4,120	2,827	2,718	5.40	5.19	2,832	2,723				
	H27	2	4,897		4,527	3,766	3,482	6.20	5.73	3,772	3,487				
	H28	3	5,509		4,897	4,370	3,885	7.30	6.49	4,377	3,891				
	H29	4	6,121		5,232	4,683	4,003	8.50	7.26	4,692	4,010				
	H30	5	6,733		5,534	3,154	2,593	9.80	8.05	3,164	2,601				
	H31	6	7,345		5,805	2,566	2,028	10.70	8.46	2,577	2,037				
	H32	7	7,957		6,047	2,190	1,664	11.40	8.66	2,202	1,673				
	H33	8	8,569		6,261	1,337	977	12.00	8.77	1,349	986				
	H34	9	9,181		6,451	1,337	939	12.40	8.71	1,349	948				
	H35	10	9,793		6,616	1,337	903	12.80	8.65	1,350	912				
	H36	11	10,406		6,759	1,337	869	13.20	8.57	1,350	877				
	H37	12	11,018		6,882	1,337	835	13.60	8.49	1,351	844				
	H38	13	11,630		6,984	1,337	803	14.00	8.41	1,351	811				
	H39	14	12,242		7,069	1,337	772	14.40	8.31	1,351	780				
	H40	15	12,854		7,137	1,337	742	14.80	8.22	1,352	751				
	H41	16	13,466		7,190	1,337	714	15.20	8.11	1,352	722				
	H42	17	14,078		7,227	1,337	686	15.60	8.01	1,353	694				
	H43	18	14,690		7,251	1,337	660	16.00	7.90	1,353	668				
	H44	19	15,302		7,263	1,337	635	16.40	7.78	1,353	642				
	H45	20	15,914		7,263	1,337	610	16.80	7.67	1,354	618				
	H46	21	16,526		7,252	1,337	587	17.20	7.55	1,354	594				
	H47	22	17,139		7,232	1,337	564	17.60	7.43	1,355	572				
	H48	23	17,751		7,202	1,337	542	18.00	7.30	1,355	550				
施設完成後の評価期間	H49	24	18,363		7,164			18.40	7.18	18	7				
	H50	25	18,363		6,888			18.40	6.90	18	7				
	H51	26	18,363		6,623			18.40	6.64	18	7				
	H52	27	18,363		6,368			18.40	6.38	18	6				
	H53	28	18,363		6,124			18.40	6.14	18	6				
	H54	29	18,363		5,888			18.40	5.90	18	6				
	H55	30	18,363		5,662			18.40	5.67	18	6				
	H56	31	18,363		5,444			18.40	5.45	18	5				
	H57	32	18,363		5,234			18.40	5.24	18	5				
	H58	33	18,363		5,033			18.40	5.04	18	5				
	H59	34	18,363		4,840			18.40	4.85	18	5				
	H60	35	18,363		4,653			18.40	4.66	18	5				
	H61	36	18,363		4,474			18.40	4.48	18	4				
	H62	37	18,363		4,302			18.40	4.31	18	4				
	H63	38	18,363		4,137			18.40	4.14	18	4				
	H64	39	18,363		3,978			18.40	3.99	18	4				
	H65	40	18,363		3,825			18.40	3.83	18	4				
	H66	41	18,363		3,678			18.40	3.68	18	4				
	H67	42	18,363		3,536			18.40	3.54	18	4				
	H68	43	18,363		3,400			18.40	3.41	18	3				
	H69	44	18,363		3,269			18.40	3.28	18	3				
	H70	45	18,363		3,144			18.40	3.15	18	3				
	H71	46	18,363		3,023			18.40	3.03	18	3				
	H72	47	18,363		2,906			18.40	2.91	18	3				
	H73	48	18,363		2,795			18.40	2.80	18	3				
	H74	49	18,363		2,687			18.40	2.69	18	3				
	H75	50	18,363		2,584			18.40	2.59	18	3				
	H76	51	18,363		2,484			18.40	2.49	18	2				
	H77	52	18,363		2,389			18.40	2.39	18	2				
	H78	53	18,363		2,297			18.40	2.30	18	2				
	H79	54	18,363		2,209			18.40	2.21	18	2				
	H80	55	18,363		2,124			18.40	2.13	18	2				
	H81	56	18,363		2,042			18.40	2.05	18	2				
	H82	57	18,363		1,964			18.40	1.97	18	2				
	H83	58	18,363		1,888			18.40	1.89	18	2				
	H84	59	18,363		1,815			18.40	1.82	18	2				
	H85	60	18,363		1,746			18.40	1.75	18	2				
	H86	61	18,363		1,678			18.40	1.68	18	2				
	H87	62	18,363		1,614			18.40	1.62	18	2				
	H88	63	18,363		1,552			18.40	1.55	18	2				
	H89	64	18,363		1,492			18.40	1.50	18	1				
	H90	65	18,363		1,435			18.40	1.44	18	1				
	H91	66	18,363		1,380			18.40	1.38	18	1				
	H92	67	18,363		1,326			18.40	1.33	18	1				
	H93	68	18,363		1,275			18.40	1.28	18	1				
	H94	69	18,363		1,226			18.40	1.23	18	1				
	H95	70	18,363		1,179			18.40	1.18	18	1				
	H96	71	18,363		1,134			18.40	1.14	18	1				
	H97	72	18,363		1,090			18.40	1.09	18	1				
	H98	73	18,363		1,048			18.40	1.05	18	1				
合計			1,184,393	321,995	1,451	323,446	63,314	53,219	1,243	366	64,557	53,585	6.0	269,861	

様式 - 5			費用対便益(残事業費+10%)				水系名: 鶴見川		河川名: 鶴見川		残事業評価		(単位: 百万円)			
年次		t	便 益				建設費③		費 用		計③×④		費用便益費 B/C	純現在値 B-C		
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②			費用	現在価値					維持管理費④	費用
			便益	現在価値						費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	
整備期間 (S)	H25	0	0	0		0	0	0	0.00	0.00	0	0				
	H26	1	0	0		0	3,109	2,990	0.00	0.00	3,109	2,990				
	H27	2	286	265		265	4,142	3,830	0.80	0.74	4,143	3,831				
	H28	3	572	509		509	4,807	4,273	1.90	1.69	4,808	4,275				
	H29	4	859	734		734	5,151	4,403	3.10	2.65	5,155	4,406				
	H30	5	1,145	941		941	3,470	2,852	4.40	3.62	3,474	2,855				
	H31	6	1,431	1,131		1,131	2,823	2,231	5.30	4.19	2,828	2,235				
	H32	7	1,717	1,305		1,305	2,409	1,831	6.00	4.56	2,415	1,835				
	H33	8	2,003	1,464		1,464	1,471	1,075	6.60	4.82	1,477	1,080				
	H34	9	2,247	1,578		1,578	1,471	1,033	7.00	4.92	1,478	1,038				
	H35	10	2,490	1,682		1,682	1,471	994	7.40	5.00	1,478	999				
	H36	11	2,733	1,775		1,775	1,471	955	7.80	5.07	1,479	960				
	H37	12	2,976	1,859		1,859	1,471	919	8.20	5.12	1,479	924				
	H38	13	3,220	1,934		1,934	1,471	883	8.60	5.16	1,479	888				
	H39	14	3,463	2,000		2,000	1,471	849	9.00	5.20	1,480	855				
	H40	15	3,706	2,058		2,058	1,471	817	9.40	5.22	1,480	822				
	H41	16	3,950	2,109		2,109	1,471	785	9.80	5.23	1,481	790				
	H42	17	4,193	2,153		2,153	1,471	755	10.20	5.24	1,481	760				
	H43	18	4,436	2,190		2,190	1,471	726	10.60	5.23	1,481	731				
	H44	19	4,679	2,221		2,221	1,471	698	11.00	5.22	1,482	703				
	H45	20	4,923	2,247		2,247	1,471	671	11.40	5.20	1,482	676				
	H46	21	5,166	2,267		2,267	1,471	645	11.80	5.18	1,483	651				
	H47	22	5,409	2,283		2,283	1,471	621	12.20	5.15	1,483	626				
	H48	23	5,653	2,293		2,293	1,471	597	12.60	5.11	1,483	602				
施設完成後の評価期間	H49	24	5,896	2,300		2,300			13.00	5.07	13	5				
	H50	25	5,896	2,212		2,212			13.00	4.88	13	5				
	H51	26	5,896	2,127		2,127			13.00	4.69	13	5				
	H52	27	5,896	2,045		2,045			13.00	4.51	13	5				
	H53	28	5,896	1,966		1,966			13.00	4.34	13	4				
	H54	29	5,896	1,891		1,891			13.00	4.17	13	4				
	H55	30	5,896	1,818		1,818			13.00	4.01	13	4				
	H56	31	5,896	1,748		1,748			13.00	3.85	13	4				
	H57	32	5,896	1,681		1,681			13.00	3.71	13	4				
	H58	33	5,896	1,616		1,616			13.00	3.56	13	4				
	H59	34	5,896	1,554		1,554			13.00	3.43	13	3				
	H60	35	5,896	1,494		1,494			13.00	3.29	13	3				
	H61	36	5,896	1,437		1,437			13.00	3.17	13	3				
	H62	37	5,896	1,381		1,381			13.00	3.05	13	3				
	H63	38	5,896	1,328		1,328			13.00	2.93	13	3				
	H64	39	5,896	1,277		1,277			13.00	2.82	13	3				
	H65	40	5,896	1,228		1,228			13.00	2.71	13	3				
	H66	41	5,896	1,181		1,181			13.00	2.60	13	3				
	H67	42	5,896	1,135		1,135			13.00	2.50	13	3				
	H68	43	5,896	1,092		1,092			13.00	2.41	13	2				
	H69	44	5,896	1,050		1,050			13.00	2.31	13	2				
	H70	45	5,896	1,009		1,009			13.00	2.23	13	2				
	H71	46	5,896	971		971			13.00	2.14	13	2				
	H72	47	5,896	933		933			13.00	2.06	13	2				
	H73	48	5,896	897	897	13.00			1.98	13	2					
	H74	49	5,896	863	863	13.00			1.90	13	2					
	H75	50	5,896	830	830	13.00			1.83	13	2					
	H76	51	5,896	798	798	13.00			1.76	13	2					
	H77	52	5,896	767	767	13.00			1.69	13	2					
	H78	53	5,896	738	738	13.00			1.63	13	2					
	H79	54	5,896	709	709	13.00			1.56	13	2					
	H80	55	5,896	682	682	13.00			1.50	13	2					
	H81	56	5,896	656	656	13.00			1.45	13	1					
	H82	57	5,896	630	630	13.00			1.39	13	1					
	H83	58	5,896	606	606	13.00			1.34	13	1					
	H84	59	5,896	583	583	13.00			1.29	13	1					
	H85	60	5,896	560	560	13.00			1.24	13	1					
	H86	61	5,896	539	539	13.00			1.19	13	1					
	H87	62	5,896	518	518	13.00			1.14	13	1					
	H88	63	5,896	498	498	13.00			1.10	13	1					
	H89	64	5,896	479	479	13.00			1.06	13	1					
	H90	65	5,896	461	461	13.00			1.02	13	1					
	H91	66	5,896	443	443	13.00			0.98	13	1					
	H92	67	5,896	426	426	13.00			0.94	13	1					
	H93	68	5,896	410	410	13.00			0.90	13	1					
	H94	69	5,896	394	394	13.00			0.87	13	1					
	H95	70	5,896	379	379	13.00			0.83	13	1					
	H96	71	5,896	364	364	13.00			0.80	13	1					
H97	72	5,896	350	350	13.00	0.77	13	1								
H98	73	5,896	337	337	13.00	0.74	13	1								
合計			362,053	88,383	1,267	89,650	49,444	35,433	825	212	50,269	35,646	2.5	54,004		

様式 - 5			費用対便益(残事業費－10%)				水系名: 鶴見川		河川名: 鶴見川		残事業評価		(単位: 百万円)	
年次		t	便 益				建設費③		費 用		計③×④		費用便益費 B/C	純現在値 B-C
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②			維持管理費④					
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
整備期間 (S)	H25	0	0	0		0	0	0	0.00	0.00	0	0		
	H26	1	0	0		0	2,544	2,446	0.00	0.00	2,544	2,446		
	H27	2	286	265		265	3,389	3,134	0.80	0.74	3,390	3,134		
	H28	3	572	509		509	3,933	3,496	1.90	1.69	3,935	3,498		
	H29	4	859	734		734	4,215	3,603	3.10	2.65	4,218	3,605		
	H30	5	1,145	941		941	2,839	2,333	4.40	3.62	2,843	2,337		
	H31	6	1,431	1,131		1,131	2,310	1,825	5.30	4.19	2,315	1,829		
	H32	7	1,717	1,305		1,305	1,971	1,498	6.00	4.56	1,977	1,503		
	H33	8	2,003	1,464		1,464	1,203	879	6.60	4.82	1,210	884		
	H34	9	2,247	1,578		1,578	1,203	845	7.00	4.92	1,210	850		
	H35	10	2,490	1,682		1,682	1,203	813	7.40	5.00	1,211	818		
	H36	11	2,733	1,775		1,775	1,203	782	7.80	5.07	1,211	787		
	H37	12	2,976	1,859		1,859	1,203	752	8.20	5.12	1,212	757		
	H38	13	3,220	1,934		1,934	1,203	723	8.60	5.16	1,212	728		
	H39	14	3,463	2,000		2,000	1,203	695	9.00	5.20	1,212	700		
	H40	15	3,706	2,058		2,058	1,203	668	9.40	5.22	1,213	673		
	H41	16	3,950	2,109		2,109	1,203	642	9.80	5.23	1,213	648		
	H42	17	4,193	2,153		2,153	1,203	618	10.20	5.24	1,214	623		
	H43	18	4,436	2,190		2,190	1,203	594	10.60	5.23	1,214	599		
	H44	19	4,679	2,221		2,221	1,203	571	11.00	5.22	1,214	576		
	H45	20	4,923	2,247		2,247	1,203	549	11.40	5.20	1,215	554		
	H46	21	5,166	2,267		2,267	1,203	528	11.80	5.18	1,215	533		
	H47	22	5,409	2,283		2,283	1,203	508	12.20	5.15	1,216	513		
	H48	23	5,653	2,293		2,293	1,203	488	12.60	5.11	1,216	493		
施設完成後の評価期間	H49	24	5,896	2,300		2,300			13.00	5.07	13	5		
	H50	25	5,896	2,212		2,212			13.00	4.88	13	5		
	H51	26	5,896	2,127		2,127			13.00	4.69	13	5		
	H52	27	5,896	2,045		2,045			13.00	4.51	13	5		
	H53	28	5,896	1,966		1,966			13.00	4.34	13	4		
	H54	29	5,896	1,891		1,891			13.00	4.17	13	4		
	H55	30	5,896	1,818		1,818			13.00	4.01	13	4		
	H56	31	5,896	1,748		1,748			13.00	3.85	13	4		
	H57	32	5,896	1,681		1,681			13.00	3.71	13	4		
	H58	33	5,896	1,616		1,616			13.00	3.56	13	4		
	H59	34	5,896	1,554		1,554			13.00	3.43	13	3		
	H60	35	5,896	1,494		1,494			13.00	3.29	13	3		
	H61	36	5,896	1,437		1,437			13.00	3.17	13	3		
	H62	37	5,896	1,381		1,381			13.00	3.05	13	3		
	H63	38	5,896	1,328		1,328			13.00	2.93	13	3		
	H64	39	5,896	1,277		1,277			13.00	2.82	13	3		
	H65	40	5,896	1,228		1,228			13.00	2.71	13	3		
	H66	41	5,896	1,181		1,181			13.00	2.60	13	3		
	H67	42	5,896	1,135		1,135			13.00	2.50	13	3		
	H68	43	5,896	1,092		1,092			13.00	2.41	13	2		
	H69	44	5,896	1,050		1,050			13.00	2.31	13	2		
	H70	45	5,896	1,009		1,009			13.00	2.23	13	2		
	H71	46	5,896	971		971			13.00	2.14	13	2		
	H72	47	5,896	933		933			13.00	2.06	13	2		
	H73	48	5,896	897		897			13.00	1.98	13	2		
	H74	49	5,896	863		863			13.00	1.90	13	2		
	H75	50	5,896	830		830			13.00	1.83	13	2		
	H76	51	5,896	798		798			13.00	1.76	13	2		
	H77	52	5,896	767		767			13.00	1.69	13	2		
	H78	53	5,896	738		738			13.00	1.63	13	2		
	H79	54	5,896	709		709			13.00	1.56	13	2		
	H80	55	5,896	682		682			13.00	1.50	13	2		
	H81	56	5,896	656		656			13.00	1.45	13	1		
	H82	57	5,896	630		630			13.00	1.39	13	1		
	H83	58	5,896	606		606			13.00	1.34	13	1		
	H84	59	5,896	583		583			13.00	1.29	13	1		
	H85	60	5,896	560		560			13.00	1.24	13	1		
	H86	61	5,896	539		539			13.00	1.19	13	1		
	H87	62	5,896	518		518			13.00	1.14	13	1		
	H88	63	5,896	498		498			13.00	1.10	13	1		
	H89	64	5,896	479		479			13.00	1.06	13	1		
	H90	65	5,896	461		461			13.00	1.02	13	1		
	H91	66	5,896	443		443			13.00	0.98	13	1		
	H92	67	5,896	426		426			13.00	0.94	13	1		
	H93	68	5,896	410		410			13.00	0.90	13	1		
	H94	69	5,896	394		394			13.00	0.87	13	1		
	H95	70	5,896	379		379			13.00	0.83	13	1		
	H96	71	5,896	364		364			13.00	0.80	13	1		
H97	72	5,896	350		350			13.00	0.77	13	1			
H98	73	5,896	337		337			13.00	0.74	13	1			
合計			362,053	88,383	1,267	89,650	40,454	28,990	825	212	41,279	29,203	3.0	60.44

年次		t	便 益				費 用						費用便益費 B/C	純現在値 B-C
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
整備期間 （ S ）	H25	0	0	0		0	0	0	0.00	0.00	0	0		
	H26	1	0	0		0	2,601	2,501	0.00	0.00	2,601	2,501		
	H27	2	250	232		232	3,389	3,134	0.70	0.65	3,390	3,134		
	H28	3	501	445		445	3,923	3,488	1.60	1.42	3,925	3,489		
	H29	4	751	642		642	4,233	3,619	2.70	2.31	4,236	3,621		
	H30	5	1,002	823		823	3,391	2,787	3.90	3.21	3,395	2,791		
	H31	6	1,252	989		989	2,596	2,052	4.80	3.79	2,601	2,056		
	H32	7	1,502	1,142		1,142	2,195	1,668	5.50	4.18	2,201	1,673		
	H33	8	1,753	1,281		1,281	1,708	1,248	6.10	4.46	1,714	1,252		
	H34	9	2,003	1,407		1,407	1,230	864	6.60	4.64	1,237	869		
	H35	10	2,232	1,508		1,508	1,230	831	6.90	4.66	1,237	836		
	H36	11	2,461	1,599		1,599	1,230	799	7.20	4.68	1,237	804		
	H37	12	2,690	1,680		1,680	1,230	768	7.50	4.68	1,238	773		
	H38	13	2,919	1,753		1,753	1,230	739	7.80	4.68	1,238	743		
	H39	14	3,148	1,818		1,818	1,230	710	8.10	4.68	1,238	715		
	H40	15	3,377	1,875		1,875	1,230	683	8.40	4.66	1,239	688		
	H41	16	3,606	1,925		1,925	1,230	657	8.70	4.65	1,239	661		
	H42	17	3,835	1,969		1,969	1,230	632	9.00	4.62	1,239	636		
	H43	18	4,064	2,006		2,006	1,230	607	9.30	4.59	1,239	612		
	H44	19	4,293	2,038		2,038	1,230	584	9.60	4.56	1,240	588		
	H45	20	4,522	2,064		2,064	1,230	561	9.90	4.52	1,240	566		
	H46	21	4,751	2,085		2,085	1,230	540	10.20	4.48	1,240	544		
	H47	22	4,980	2,101		2,101	1,230	519	10.50	4.43	1,241	523		
	H48	23	5,209	2,113		2,113	1,230	499	10.80	4.38	1,241	503		
	H49	24	5,438	2,121		2,121	1,230	480	11.10	4.33	1,241	484		
	H50	25	5,667	2,126		2,126	1,230	461	11.40	4.28	1,242	466		
施設完成後の 評価期間	H51	26	5,896	2,127	2,127				11.70	4.22	12	4		
	H52	27	5,896	2,045	2,045				11.70	4.06	12	4		
	H53	28	5,896	1,966	1,966				11.70	3.90	12	4		
	H54	29	5,896	1,891	1,891				11.70	3.75	12	4		
	H55	30	5,896	1,818	1,818				11.70	3.61	12	4		
	H56	31	5,896	1,748	1,748				11.70	3.47	12	3		
	H57	32	5,896	1,681	1,681				11.70	3.34	12	3		
	H58	33	5,896	1,616	1,616				11.70	3.21	12	3		
	H59	34	5,896	1,554	1,554				11.70	3.08	12	3		
	H60	35	5,896	1,494	1,494				11.70	2.96	12	3		
	H61	36	5,896	1,437	1,437				11.70	2.85	12	3		
	H62	37	5,896	1,381	1,381				11.70	2.74	12	3		
	H63	38	5,896	1,328	1,328				11.70	2.64	12	3		
	H64	39	5,896	1,277	1,277				11.70	2.53	12	3		
	H65	40	5,896	1,228	1,228				11.70	2.44	12	2		
	H66	41	5,896	1,181	1,181				11.70	2.34	12	2		
	H67	42	5,896	1,135	1,135				11.70	2.25	12	2		
	H68	43	5,896	1,092	1,092				11.70	2.17	12	2		
	H69	44	5,896	1,050	1,050				11.70	2.08	12	2		
	H70	45	5,896	1,009	1,009				11.70	2.00	12	2		
	H71	46	5,896	971	971				11.70	1.93	12	2		
	H72	47	5,896	933	933				11.70	1.85	12	2		
	H73	48	5,896	897	897				11.70	1.78	12	2		
	H74	49	5,896	863	863				11.70	1.71	12	2		
	H75	50	5,896	830	830				11.70	1.65	12	2		
	H76	51	5,896	798	798				11.70	1.58	12	2		
	H77	52	5,896	767	767				11.70	1.52	12	2		
	H78	53	5,896	738	738				11.70	1.46	12	1		
	H79	54	5,896	709	709				11.70	1.41	12	1		
	H80	55	5,896	682	682				11.70	1.35	12	1		
	H81	56	5,896	656	656				11.70	1.30	12	1		
	H82	57	5,896	630	630				11.70	1.25	12	1		
	H83	58	5,896	606	606				11.70	1.20	12	1		
	H84	59	5,896	583	583				11.70	1.16	12	1		
	H85	60	5,896	560	560				11.70	1.11	12	1		
	H86	61	5,896	539	539				11.70	1.07	12	1		
	H87	62	5,896	518	518				11.70	1.03	12	1		
	H88	63	5,896	498	498				11.70	0.99	12	1		
	H89	64	5,896	479	479				11.70	0.95	12	1		
	H90	65	5,896	461	461				11.70	0.91	12	1		
	H91	66	5,896	443	443				11.70	0.88	12	1		
	H92	67	5,896	426	426				11.70	0.85	12	1		
	H93	68	5,896	410	410				11.70	0.81	12	1		
	H94	69	5,896	394	394				11.70	0.78	12	1		
	H95	70	5,896	379	379				11.70	0.75	12	1		
	H96	71	5,896	364	364				11.70	0.72	12	1		
	H97	72	5,896	350	350				11.70	0.69	12	1		
	H98	73	5,896	337	337				11.70	0.67	12	1		
	H99	74	5,896	324	324				11.70	0.64	12	1		
	H100	75	5,896	311	311				11.70	0.62	12	1		
合計			367,004	85,254	1,172	86,426	44,949	31,430	763	191	45,712	31,622	2.7	54,804

年次		t	便 益				費 用						費用便益費 B/C	純現在値 B-C
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
整備期間（S）	H25	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0		
	H26	1		0	0	0	3,185	3,063	0.00	0.00	3,185	3,063		
	H27	2		334	309	309	4,239	3,920	0.90	0.83	4,240	3,920		
	H28	3		668	594	594	4,875	4,334	2.10	1.87	4,877	4,336		
	H29	4		1,002	856	856	4,547	3,887	3.50	2.99	4,550	3,890		
	H30	5		1,335	1,098	1,098	3,175	2,609	4.80	3.95	3,179	2,613		
	H31	6		1,669	1,319	1,319	2,596	2,051	5.70	4.50	2,601	2,056		
	H32	7		2,003	1,522	1,522	1,830	1,391	6.40	4.86	1,836	1,396		
	H33	8		2,263	1,653	1,653	1,464	1,070	6.90	5.04	1,471	1,075		
	H34	9		2,522	1,772	1,772	1,464	1,029	7.30	5.13	1,472	1,034		
	H35	10		2,782	1,879	1,879	1,464	989	7.70	5.20	1,472	995		
	H36	11		3,041	1,976	1,976	1,464	951	8.10	5.26	1,473	957		
	H37	12		3,301	2,062	2,062	1,464	915	8.50	5.31	1,473	920		
	H38	13		3,560	2,138	2,138	1,464	879	8.90	5.35	1,473	885		
	H39	14		3,820	2,206	2,206	1,464	846	9.30	5.37	1,474	851		
	H40	15		4,079	2,265	2,265	1,464	813	9.70	5.39	1,474	819		
	H41	16		4,339	2,317	2,317	1,464	782	10.10	5.39	1,475	787		
	H42	17		4,598	2,361	2,361	1,464	752	10.50	5.39	1,475	757		
	H43	18		4,858	2,398	2,398	1,464	723	10.90	5.38	1,475	728		
	H44	19		5,117	2,429	2,429	1,464	695	11.30	5.36	1,476	700		
	H45	20		5,377	2,454	2,454	1,464	668	11.70	5.34	1,476	674		
	H46	21		5,636	2,473	2,473	1,464	643	12.10	5.31	1,477	648		
施設完成後の評価期間	H47	22		5,896	2,488	2,488			12.50	5.27	13	5		
	H48	23		5,896	2,392	2,392			12.50	5.07	13	5		
	H49	24		5,896	2,300	2,300			12.50	4.88	13	5		
	H50	25		5,896	2,212	2,212			12.50	4.69	13	5		
	H51	26		5,896	2,127	2,127			12.50	4.51	13	5		
	H52	27		5,896	2,045	2,045			12.50	4.34	13	4		
	H53	28		5,896	1,966	1,966			12.50	4.17	13	4		
	H54	29		5,896	1,891	1,891			12.50	4.01	13	4		
	H55	30		5,896	1,818	1,818			12.50	3.85	13	4		
	H56	31		5,896	1,748	1,748			12.50	3.71	13	4		
	H57	32		5,896	1,681	1,681			12.50	3.56	13	4		
	H58	33		5,896	1,616	1,616			12.50	3.43	13	3		
	H59	34		5,896	1,554	1,554			12.50	3.29	13	3		
	H60	35		5,896	1,494	1,494			12.50	3.17	13	3		
	H61	36		5,896	1,437	1,437			12.50	3.05	13	3		
	H62	37		5,896	1,381	1,381			12.50	2.93	13	3		
	H63	38		5,896	1,328	1,328			12.50	2.82	13	3		
	H64	39		5,896	1,277	1,277			12.50	2.71	13	3		
	H65	40		5,896	1,228	1,228			12.50	2.60	13	3		
	H66	41		5,896	1,181	1,181			12.50	2.50	13	3		
	H67	42		5,896	1,135	1,135			12.50	2.41	13	2		
	H68	43		5,896	1,092	1,092			12.50	2.31	13	2		
	H69	44		5,896	1,050	1,050			12.50	2.23	13	2		
	H70	45		5,896	1,009	1,009			12.50	2.14	13	2		
	H71	46		5,896	971	971			12.50	2.06	13	2		
	H72	47		5,896	933	933			12.50	1.98	13	2		
	H73	48		5,896	897	897			12.50	1.90	13	2		
	H74	49		5,896	863	863			12.50	1.83	13	2		
	H75	50		5,896	830	830			12.50	1.76	13	2		
	H76	51		5,896	798	798			12.50	1.69	13	2		
	H77	52		5,896	767	767			12.50	1.63	13	2		
	H78	53		5,896	738	738			12.50	1.56	13	2		
	H79	54		5,896	709	709			12.50	1.50	13	2		
	H80	55		5,896	682	682			12.50	1.45	13	1		
	H81	56		5,896	656	656			12.50	1.39	13	1		
	H82	57		5,896	630	630			12.50	1.34	13	1		
H83	58		5,896	606	606			12.50	1.29	13	1			
H84	59		5,896	583	583			12.50	1.24	13	1			
H85	60		5,896	560	560			12.50	1.19	13	1			
H86	61		5,896	539	539			12.50	1.14	13	1			
H87	62		5,896	518	518			12.50	1.10	13	1			
H88	63		5,896	498	498			12.50	1.06	13	1			
H89	64		5,896	479	479			12.50	1.02	13	1			
H90	65		5,896	461	461			12.50	0.98	13	1			
H91	66		5,896	443	443			12.50	0.94	13	1			
H92	67		5,896	426	426			12.50	0.90	13	1			
H93	68		5,896	410	410			12.50	0.87	13	1			
H94	69		5,896	394	394			12.50	0.83	13	1			
H95	70		5,896	379	379			12.50	0.80	13	1			
H96	71		5,896	364	364			12.50	0.77	13	1			
合計			357,102	91,662	1,370	93,032	44,949	33,009	781	211	45,730	33,220	2.8	59,812

様式 - 5			費用対便益(資産+10%)			水系名: 鶴見川			河川名: 鶴見川			残事業評価			(単位: 百万円)	
年次		t	便 益				建設費③		費 用		計③×④		費用便益費 B/C	純現在値 B-C		
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②			費用	現在価値					維持管理費④	費用
			便益	現在価値						費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	
整備期間 (S)	H25	0	0	0		0	0	0	0.00	0.00	0	0				
	H26	1	0	0		0	2,827	2,718	0.00	0.00	2,827	2,718				
	H27	2	313	290		290	3,766	3,482	0.80	0.74	3,767	3,482				
	H28	3	627	557		557	4,370	3,885	1.90	1.69	4,371	3,886				
	H29	4	940	803		803	4,683	4,003	3.10	2.65	4,686	4,006				
	H30	5	1,253	1,030		1,030	3,154	2,593	4.40	3.62	3,159	2,596				
	H31	6	1,567	1,238		1,238	2,566	2,028	5.30	4.19	2,572	2,032				
	H32	7	1,880	1,429		1,429	2,190	1,664	6.00	4.56	2,196	1,669				
	H33	8	2,193	1,603		1,603	1,337	977	6.60	4.82	1,344	982				
	H34	9	2,459	1,728		1,728	1,337	939	7.00	4.92	1,344	944				
	H35	10	2,726	1,841		1,841	1,337	903	7.40	5.00	1,344	908				
	H36	11	2,992	1,944		1,944	1,337	869	7.80	5.07	1,345	874				
	H37	12	3,258	2,035		2,035	1,337	835	8.20	5.12	1,345	840				
	H38	13	3,525	2,117		2,117	1,337	803	8.60	5.16	1,346	808				
	H39	14	3,791	2,189		2,189	1,337	772	9.00	5.20	1,346	777				
	H40	15	4,057	2,253		2,253	1,337	742	9.40	5.22	1,346	748				
	H41	16	4,323	2,308		2,308	1,337	714	9.80	5.23	1,347	719				
	H42	17	4,590	2,356		2,356	1,337	686	10.20	5.24	1,347	692				
	H43	18	4,856	2,397		2,397	1,337	660	10.60	5.23	1,348	665				
	H44	19	5,122	2,431		2,431	1,337	635	11.00	5.22	1,348	640				
	H45	20	5,388	2,459		2,459	1,337	610	11.40	5.20	1,348	615				
	H46	21	5,655	2,481		2,481	1,337	587	11.80	5.18	1,349	592				
	H47	22	5,921	2,498		2,498	1,337	564	12.20	5.15	1,349	569				
	H48	23	6,187	2,510		2,510	1,337	542	12.60	5.11	1,350	548				
施設完成後の評価期間	H49	24	6,454	2,518		2,518			13.00	5.07	13	5				
	H50	25	6,454	2,421		2,421			13.00	4.88	13	5				
	H51	26	6,454	2,328		2,328			13.00	4.69	13	5				
	H52	27	6,454	2,238		2,238			13.00	4.51	13	5				
	H53	28	6,454	2,152		2,152			13.00	4.34	13	4				
	H54	29	6,454	2,069		2,069			13.00	4.17	13	4				
	H55	30	6,454	1,990		1,990			13.00	4.01	13	4				
	H56	31	6,454	1,913		1,913			13.00	3.85	13	4				
	H57	32	6,454	1,840		1,840			13.00	3.71	13	4				
	H58	33	6,454	1,769		1,769			13.00	3.56	13	4				
	H59	34	6,454	1,701		1,701			13.00	3.43	13	3				
	H60	35	6,454	1,635		1,635			13.00	3.29	13	3				
	H61	36	6,454	1,573		1,573			13.00	3.17	13	3				
	H62	37	6,454	1,512		1,512			13.00	3.05	13	3				
	H63	38	6,454	1,454		1,454			13.00	2.93	13	3				
	H64	39	6,454	1,398		1,398			13.00	2.82	13	3				
	H65	40	6,454	1,344		1,344			13.00	2.71	13	3				
	H66	41	6,454	1,293		1,293			13.00	2.60	13	3				
	H67	42	6,454	1,243		1,243			13.00	2.50	13	3				
	H68	43	6,454	1,195		1,195			13.00	2.41	13	2				
	H69	44	6,454	1,149		1,149			13.00	2.31	13	2				
	H70	45	6,454	1,105		1,105			13.00	2.23	13	2				
	H71	46	6,454	1,062		1,062			13.00	2.14	13	2				
	H72	47	6,454	1,021		1,021			13.00	2.06	13	2				
	H73	48	6,454	982		982			13.00	1.98	13	2				
	H74	49	6,454	944		944			13.00	1.90	13	2				
	H75	50	6,454	908		908			13.00	1.83	13	2				
	H76	51	6,454	873		873			13.00	1.76	13	2				
	H77	52	6,454	840		840			13.00	1.69	13	2				
	H78	53	6,454	807		807			13.00	1.63	13	2				
	H79	54	6,454	776		776			13.00	1.56	13	2				
	H80	55	6,454	746		746			13.00	1.50	13	2				
	H81	56	6,454	718		718			13.00	1.45	13	1				
	H82	57	6,454	690		690			13.00	1.39	13	1				
	H83	58	6,454	664		664			13.00	1.34	13	1				
	H84	59	6,454	638		638			13.00	1.29	13	1				
	H85	60	6,454	613		613			13.00	1.24	13	1				
	H86	61	6,454	590		590			13.00	1.19	13	1				
	H87	62	6,454	567		567			13.00	1.14	13	1				
	H88	63	6,454	545		545			13.00	1.10	13	1				
	H89	64	6,454	524		524			13.00	1.06	13	1				
	H90	65	6,454	504		504			13.00	1.02	13	1				
	H91	66	6,454	485		485			13.00	0.98	13	1				
	H92	67	6,454	466		466			13.00	0.94	13	1				
	H93	68	6,454	448		448			13.00	0.90	13	1				
	H94	69	6,454	431		431			13.00	0.87	13	1				
	H95	70	6,454	414		414			13.00	0.83	13	1				
	H96	71	6,454	399		399			13.00	0.80	13	1				
H97	72	6,454	383		383			13.00	0.77	13	1					
H98	73	6,454	368		368			13.00	0.74	13	1					
合計			396,301	96,746	1,267	98,013	44,949	32,212	825	212	45,774	32,424	3.0	65,589		

年次		t	便 益				費 用						費用便益費 B/C	純現在値 B-C
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
整備期間（S）	H25	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0		
	H26	1	0	0	0	0	2,827	2,718	0.00	0.00	2,827	2,718		
	H27	2	259	239	239	239	3,766	3,482	0.80	0.74	3,767	3,482		
	H28	3	518	461	461	461	4,370	3,885	1.90	1.69	4,371	3,886		
	H29	4	777	664	664	664	4,683	4,003	3.10	2.65	4,686	4,006		
	H30	5	1,036	852	852	852	3,154	2,593	4.40	3.62	3,159	2,596		
	H31	6	1,295	1,024	1,024	1,024	2,566	2,028	5.30	4.19	2,572	2,032		
	H32	7	1,554	1,181	1,181	1,181	2,190	1,664	6.00	4.56	2,196	1,669		
	H33	8	1,813	1,325	1,325	1,325	1,337	977	6.60	4.82	1,344	982		
	H34	9	2,034	1,429	1,429	1,429	1,337	939	7.00	4.92	1,344	944		
	H35	10	2,254	1,523	1,523	1,523	1,337	903	7.40	5.00	1,344	908		
	H36	11	2,474	1,607	1,607	1,607	1,337	869	7.80	5.07	1,345	874		
	H37	12	2,695	1,683	1,683	1,683	1,337	835	8.20	5.12	1,345	840		
	H38	13	2,915	1,751	1,751	1,751	1,337	803	8.60	5.16	1,346	808		
	H39	14	3,135	1,810	1,810	1,810	1,337	772	9.00	5.20	1,346	777		
	H40	15	3,355	1,863	1,863	1,863	1,337	742	9.40	5.22	1,346	748		
	H41	16	3,576	1,909	1,909	1,909	1,337	714	9.80	5.23	1,347	719		
	H42	17	3,796	1,949	1,949	1,949	1,337	686	10.20	5.24	1,347	692		
	H43	18	4,016	1,983	1,983	1,983	1,337	660	10.60	5.23	1,348	665		
	H44	19	4,237	2,011	2,011	2,011	1,337	635	11.00	5.22	1,348	640		
	H45	20	4,457	2,034	2,034	2,034	1,337	610	11.40	5.20	1,348	615		
	H46	21	4,677	2,053	2,053	2,053	1,337	587	11.80	5.18	1,349	592		
	H47	22	4,898	2,067	2,067	2,067	1,337	564	12.20	5.15	1,349	569		
	H48	23	5,118	2,077	2,077	2,077	1,337	542	12.60	5.11	1,350	548		
施設完成後の評価期間	H49	24	5,338	2,083	2,083				13.00	5.07	13	5		
	H50	25	5,338	2,002	2,002				13.00	4.88	13	5		
	H51	26	5,338	1,925	1,925				13.00	4.69	13	5		
	H52	27	5,338	1,851	1,851				13.00	4.51	13	5		
	H53	28	5,338	1,780	1,780				13.00	4.34	13	4		
	H54	29	5,338	1,712	1,712				13.00	4.17	13	4		
	H55	30	5,338	1,646	1,646				13.00	4.01	13	4		
	H56	31	5,338	1,583	1,583				13.00	3.85	13	4		
	H57	32	5,338	1,522	1,522				13.00	3.71	13	4		
	H58	33	5,338	1,463	1,463				13.00	3.56	13	4		
	H59	34	5,338	1,407	1,407				13.00	3.43	13	3		
	H60	35	5,338	1,353	1,353				13.00	3.29	13	3		
	H61	36	5,338	1,301	1,301				13.00	3.17	13	3		
	H62	37	5,338	1,251	1,251				13.00	3.05	13	3		
	H63	38	5,338	1,203	1,203				13.00	2.93	13	3		
	H64	39	5,338	1,156	1,156				13.00	2.82	13	3		
	H65	40	5,338	1,112	1,112				13.00	2.71	13	3		
	H66	41	5,338	1,069	1,069				13.00	2.60	13	3		
	H67	42	5,338	1,028	1,028				13.00	2.50	13	3		
	H68	43	5,338	988	988				13.00	2.41	13	2		
	H69	44	5,338	950	950				13.00	2.31	13	2		
	H70	45	5,338	914	914				13.00	2.23	13	2		
	H71	46	5,338	879	879				13.00	2.14	13	2		
	H72	47	5,338	845	845				13.00	2.06	13	2		
	H73	48	5,338	812	812				13.00	1.98	13	2		
	H74	49	5,338	781	781				13.00	1.90	13	2		
	H75	50	5,338	751	751				13.00	1.83	13	2		
	H76	51	5,338	722	722				13.00	1.76	13	2		
	H77	52	5,338	694	694				13.00	1.69	13	2		
	H78	53	5,338	668	668				13.00	1.63	13	2		
	H79	54	5,338	642	642				13.00	1.56	13	2		
	H80	55	5,338	617	617				13.00	1.50	13	2		
	H81	56	5,338	594	594				13.00	1.45	13	1		
	H82	57	5,338	571	571				13.00	1.39	13	1		
	H83	58	5,338	549	549				13.00	1.34	13	1		
	H84	59	5,338	528	528				13.00	1.29	13	1		
	H85	60	5,338	507	507				13.00	1.24	13	1		
	H86	61	5,338	488	488				13.00	1.19	13	1		
	H87	62	5,338	469	469				13.00	1.14	13	1		
	H88	63	5,338	451	451				13.00	1.10	13	1		
	H89	64	5,338	434	434				13.00	1.06	13	1		
	H90	65	5,338	417	417				13.00	1.02	13	1		
	H91	66	5,338	401	401				13.00	0.98	13	1		
	H92	67	5,338	386	386				13.00	0.94	13	1		
	H93	68	5,338	371	371				13.00	0.90	13	1		
	H94	69	5,338	357	357				13.00	0.87	13	1		
	H95	70	5,338	343	343				13.00	0.83	13	1		
	H96	71	5,338	330	330				13.00	0.80	13	1		
	H97	72	5,338	317	317				13.00	0.77	13	1		
	H98	73	5,338	305	305				13.00	0.74	13	1		
合計			327,805	80,020	1,267	81,287	44,949	32,212	825	212	45,774	32,424	2.5	48,863

事業費の内訳書

河川事業

事業名	鶴見川直轄河川改修事業（全体事業費）
-----	--------------------

評価年度	平成25年度	再評価
------	--------	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費					41,387	
	本工事費				40,519	
		築堤	式	1	415	
		河道断面の確保対策	式	1	16,086	
		浸透対策	式	1	4,381	
		堤防耐震対策	式	1	5,319	
		深掘れ対策	式	1	1,175	
		遊水地の土壌汚染対策	式	1	11,809	
		防災対策	式	1	1,334	
	附帯工事費				868	
		橋梁架替	基	1	868	
	用地費及補償費		式	1	18	
間接経費			式	1	12,208	
工事諸費			式	1	9,701	
事業費計			式	1	63,314	
維持管理費			式	1	1,243	

事業費の内訳書

河川事業

事業名	鶴見川直轄河川改修事業（残事業費）
-----	-------------------


評価年度	平成25年度	再評価
------	--------	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費					28,799	
	本工事費				28,799	
		築堤	式	1	415	
		河道断面の確保対策	式	1	11,628	
		浸透対策	式	1	2,164	
		堤防耐震対策	式	1	3,693	
		深掘れ対策	式	1	1,175	
		遊水地の土壌汚染対策	式	1	9,469	
		防災対策	式	1	255	
	附帯工事費				0	
		橋梁架替	基	0	0	
	用地費及補償費		式	1	18	
間接経費			式	1	8,640	
工事諸費			式	1	7,492	
事業費計			式	1	44,949	
維持管理費			式	1	825	

河第69号
平成25年10月1日

国土交通省
関東地方整備局長 殿

神奈川県知事



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針(原案)の作成に係る
意見照会について(回答)

このことについて、平成25年9月26日付け国関整企画第162号で意見照会のあり
ました標記について、別添のとおり回答します。



意見

- ・ 鶴見川直轄管理区間は、横浜市、川崎市といった市街化が著しい地域であり、近年においても台風や局地的集中豪雨などにより浸水被害を受けていることから、鶴見川直轄河川改修事業の果たす役割は非常に大きい。
- ・ 今後も引き続き本県及び横浜市、川崎市と十分な調整をしていただきながら、鶴見川直轄河川改修事業の効率的な推進に努められるようお願いしたい。
- ・ 今後もコスト縮減に取り組み、事業を継続されたい。