

資料－7

第35回 荒川太郎右衛門地区自然再生協議会
2013年12月3日

今後のスケジュール

平成25年度のスケジュール

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
協議会				29日 第34回					3日 第35回			(日付未定) 第36回
運営委員会			※同時開催	23日 第23回	※同時開催			21日 第24回			(日付未定) 第25回	
生態系 モニタリング 専門委員会			第25回(12日) ・方針決め		第26回(30日) ・調査結果中間報告 ・テーマ調査 ・とりまとめ方針						4日 第27回 ・調査結果報告 ・次年度のモニタリング ・とりまとめ 14日(必要な場合) 第28回 同上	
管理目標 WG			第11回(12日) ・方針決め		第12回(30日) ・自然再生工事		第13回(28日) ・維持管理計画			17日 第14回 ・維持管理計画	7日 先例地見学 19日 第15回 ・維持管理計画 ・自然再生工事	
調査等			7日 ・除草 ・ハンノキ調査	3日 ・場所調査候補地選定 ・ミドリシジミ調査				26-27日 ・表面水調査 27日 ・ハンノキ調査	10日 ・本年度施工箇所確認		・本年度施工箇所確認	
広報WG			第7回(24日) ・秋イベント ・イメージキャラクター ・HP ・写真募集						20日 ・写真×切	22日 第8回 ・来年度イベント ・その他広報		
イベント		春イベント(11日) 反省会(20日)		第1回実行委員会(9日)		第2回実行委員会(13日)		第3回実行委員会(6日) 秋イベント(9日) 反省会(20日)			来年度イベント 実行委員会適宜	
HP			勉強会(10日)	勉強会(17日)	勉強会(7日) 【公開】	勉強会(25日)		勉強会(15日)		更新のための作業を随時		
工事												