


(再評価)

資料 2 - 3 - ②

関東地方整備局
事業評価監視委員会
(平成26年度第7回)

江戸川 特定構造物改築事業 (行徳可動堰改築)

平成26年12月12日
国土交通省 関東地方整備局



【代表8洪水平均】

事業実施前：1門閉鎖

様式-2		資産データ		水系名：利根川					河川名：江戸川		国勢調査事業別統計調査年：H21		一般資産額		農作物資産			一般資産額等合計	備考	
氾濫ブロック	ブロック面積 (km ²)	人口	世帯数	一般資産等基礎数量				家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			
				従業者数 (産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)			畑面積 (km ²)	償却	在庫	償却					在庫		
F1	17.48	206,318	101,327	65,491	286	8,673.35	0.04	0.45	1,432,838	1,489,099	331,016	128,353	521	113	3,381,940	6	366	372	3,382,312	
F2	17.89	152,963	67,816	45,747	458	6,759.64	1.50	0.29	1,116,692	996,618	151,450	85,350	833	180	2,351,123	191	237	428	2,351,551	
F3	36.26	31,640	10,954	12,343	752	1,838.25	11.20	5.47	303,679	160,984	48,110	37,981	1,369	295	552,418	1,426	4,443	5,869	558,287	
合計	71.63	390,921	180,097	123,581	1,496	17,271.24	12.74	6.21	2,853,209	2,646,701	530,576	251,684	2,723	588	6,285,481	1,623	5,046	6,669	6,292,150	

(単位：百万円)

【代表8洪水平均】

事業実施後：行徳開放

様式-2		資産データ		水系名：利根川					河川名：江戸川		国勢調査年：H22		一般資産額		農作物資産			一般資産額等合計	備考	
氾濫ブロック	ブロック面積 (km ²)	人口	世帯数	一般資産等基礎数量				家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計			
				従業者数 (産業分類別に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)			畑面積 (km ²)	償却	在庫	償却					在庫		
F1	12.00	144,379	71,252	45,507	198	6,103.64	0.03	0.27	1,008,321	1,047,118	231,865	89,791	361	78	2,377,534	4	221	225	2,377,759	
F2	17.83	152,375	67,543	45,464	457	6,732.97	1.50	0.29	1,112,287	992,609	150,105	84,941	832	179	2,340,953	191	237	428	2,341,381	
F3	36.26	31,640	10,954	12,343	752	1,838.25	11.20	5.47	303,679	160,984	48,110	37,981	1,369	295	552,418	1,426	4,443	5,869	558,287	
合計	66.09	328,394	149,749	103,314	1,407	14,674.86	12.73	6.03	2,424,287	2,200,711	430,080	212,713	2,562	552	5,270,905	1,621	4,901	6,522	5,277,427	

(単位：百万円)

S22.9.13洪水 事業実施前:1門閉鎖
様式-2 資産データ

水系名:利根川

河川名:江戸川

国勢調査年:H22

事業所統計調査年:H21

1/200

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量								一般資産額						農作物資産			一般資産 額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
F1	16.88	204,543	101,086	64,303	281	8612.91	0.04	0.37	1,422,853	1,485,564	322,365	126,237	512	110	3,357,641	5	299	304	3,357,945	
F2	17.88	152,835	67,756	45,013	459	6733.95	1.51	0.29	1,112,449	995,737	148,279	83,607	836	180	2,341,088	192	237	429	2,341,517	
F3	35.94	31,677	10,994	12,259	738	1855.40	11.22	5.35	306,512	161,562	48,033	37,861	1,344	290	555,602	1,430	4,347	5,777	561,379	

(単位:百万円)

S22.9.13洪水 事業実施後:行徳開放
様式-2 資産データ

水系名:利根川

河川名:江戸川

国勢調査年:H22

事業所統計調査年:H21

1/200

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量								一般資産額						農作物資産			一般資産 額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
F1	14.56	172,610	85,672	57,259	235	7303.54	0.04	0.33	1,206,544	1,259,029	297,133	114,164	427	92	2,877,389	5	272	277	2,877,666	
F2	17.81	151,726	67,175	44,769	459	6683.21	1.51	0.29	1,104,066	987,202	146,061	83,051	835	180	2,321,395	192	237	429	2,321,824	
F3	35.94	31,677	10,994	12,259	738	1855.40	11.22	5.35	306,512	161,562	48,033	37,861	1,344	290	555,602	1,430	4,347	5,777	561,379	

(単位:百万円)

S23.9.14洪水 事業実施前:1門閉鎖
様式-2 資産データ

水系名:利根川

河川名:江戸川

国勢調査年:H22

事業所統計調査年:H21

1/200

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量									一般資産額					農作物資産			一般資産 額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
F1	19.50	228,075	111,630	73,094	327	9555.29	0.04	0.48	1,578,534	1,640,514	368,566	142,507	596	129	3,730,846	5	386	391	3,731,237	
F2	18.31	156,544	69,507	47,637	463	6941.19	1.51	0.29	1,146,684	1,021,469	159,709	89,202	843	182	2,418,089	192	237	429	2,418,518	
F3	37.19	33,212	11,563	12,798	769	1937.89	11.52	5.59	320,140	169,923	50,064	39,256	1,400	302	581,085	1,467	4,538	6,005	587,090	

(単位:百万円)

S23.9.14洪水 事業実施後:行徳開放
様式-2 資産データ

水系名:利根川

河川名:江戸川

国勢調査年:H22

事業所統計調査年:H21

1/200

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量									一般資産額					農作物資産			一般資産 額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
F1	16.25	196,635	97,113	61,445	270	8320.46	0.04	0.36	1,374,540	1,427,179	312,106	120,927	492	106	3,235,350	5	295	300	3,235,650	
F2	18.25	155,969	69,201	46,225	463	6889.35	1.51	0.29	1,138,120	1,016,975	153,186	87,444	843	182	2,396,750	192	237	429	2,397,179	
F3	37.19	33,212	11,563	12,798	769	1937.89	11.52	5.59	320,140	169,923	50,064	39,256	1,400	302	581,085	1,467	4,538	6,005	587,090	

(単位:百万円)

S24.8.29洪水 事業実施前:1門閉鎖
様式-2 資産データ

水系名:利根川

河川名:江戸川

国勢調査年:H22

事業所統計調査年:H21

1/200

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量									一般資産額					農作物資産			一般資産 額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
F1	18.06	217,107	106,272	65,789	312	9048.01	0.04	0.46	1,494,731	1,561,767	326,472	129,295	569	123	3,512,957	5	376	381	3,513,338	
F2	17.81	151,726	67,175	44,769	459	6683.21	1.51	0.29	1,104,066	987,202	146,061	83,051	835	180	2,321,395	192	237	429	2,321,824	
F3	35.13	30,615	10,594	12,025	729	1800.27	11.02	5.13	297,404	155,691	46,981	37,278	1,327	286	538,967	1,404	4,170	5,574	544,541	

(単位:百万円)

S24.8.29洪水 事業実施後:行徳開放
様式-2 資産データ

水系名:利根川

河川名:江戸川

国勢調査年:H22

事業所統計調査年:H21

1/200

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量									一般資産額					農作物資産			一般資産 額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
F1	15.81	189,416	93,431	59,938	257	7980.52	0.04	0.36	1,318,382	1,373,065	306,960	118,764	468	101	3,117,740	5	295	300	3,118,040	
F2	17.81	151,726	67,175	44,769	459	6683.21	1.51	0.29	1,104,066	987,202	146,061	83,051	835	180	2,321,395	192	237	429	2,321,824	
F3	35.13	30,615	10,594	12,025	729	1800.27	11.02	5.13	297,404	155,691	46,981	37,278	1,327	286	538,967	1,404	4,170	5,574	544,541	

(単位:百万円)

S33.9.16洪水 事業実施前:1門閉鎖
 様式-2 資産データ

水系名:利根川

河川名:江戸川

国勢調査年:H22

事業所統計調査年:H21

1/200

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量								一般資産額						農作物資産			一般資産 額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
F1	11.25	135,615	67,643	41,956	131	5871.39	0.04	0.31	969,953	994,087	222,338	84,041	239	52	2,270,710	5	248	253	2,270,963	
F2	17.00	145,857	64,495	43,428	444	6438.18	1.48	0.29	1,063,587	947,824	142,160	80,348	808	174	2,234,901	189	237	426	2,235,327	
F3	32.06	27,203	9,335	10,692	668	1539.23	10.13	4.80	254,281	137,181	41,608	33,423	1,216	262	467,971	1,290	3,899	5,189	473,160	

(単位:百万円)

S33.9.16洪水 事業実施後:行徳開放
 様式-2 資産データ

水系名:利根川

河川名:江戸川

国勢調査年:H22

事業所統計調査年:H21

1/200

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量								一般資産額						農作物資産			一般資産 額等合計	備考	
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			
											償却	在庫	償却	在庫							
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	16.94	145,242	64,263	43,266	443	6419.92	1.48	0.29	1,060,570	944,404	141,585	80,128	807	174	2,227,668	189	237	426	2,228,094		
F3	32.06	27,203	9,335	10,692	668	1539.23	10.13	4.80	254,281	137,181	41,608	33,423	1,216	262	467,971	1,290	3,899	5,189	473,160		

(単位:百万円)

S34.8.12洪水 事業実施前:1門閉鎖
様式-2 資産データ

水系名:利根川

河川名:江戸川

国勢調査年:H22

事業所統計調査年:H21

1/200

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量									一般資産額					農作物資産			一般資産 額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
F1	18.75	222,550	108,947	69,123	318	9316.90	0.04	0.48	1,539,152	1,601,087	346,768	135,552	580	125	3,623,264	5	386	391	3,623,655	
F2	18.13	154,655	68,649	45,900	461	6842.30	1.51	0.29	1,130,348	1,008,870	152,019	86,922	840	181	2,379,180	192	237	429	2,379,609	
F3	39.56	34,808	12,079	13,374	822	2012.23	11.99	6.15	332,420	177,518	51,799	40,381	1,497	323	603,938	1,528	4,992	6,520	610,458	

(単位:百万円)

S34.8.12洪水 事業実施後:行徳開放
様式-2 資産データ

水系名:利根川

河川名:江戸川

国勢調査年:H22

事業所統計調査年:H21

1/200

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量									一般資産額					農作物資産			一般資産 額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
F1	15.94	191,790	94,547	60,336	260	8121.07	0.04	0.36	1,341,600	1,389,466	308,380	119,345	474	102	3,159,367	5	295	300	3,159,667	
F2	18.13	154,655	68,649	45,900	461	6842.30	1.51	0.29	1,130,348	1,008,870	152,019	86,922	840	181	2,379,180	192	237	429	2,379,609	
F3	39.56	34,808	12,079	13,374	822	2012.23	11.99	6.15	332,420	177,518	51,799	40,381	1,497	323	603,938	1,528	4,992	6,520	610,458	

(単位:百万円)

S57.7.31洪水 事業実施前:1門閉鎖
様式-2 資産データ

水系名:利根川

河川名:江戸川

国勢調査年:H22

事業所統計調査年:H21

1/200

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量									一般資産額					農作物資産			一般資産 額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
F1	20.19	232,842	113,615	74,228	339	9753.46	0.05	0.57	1,611,272	1,669,681	372,075	144,553	617	133	3,798,331	7	467	474	3,798,805	
F2	18.44	158,054	70,217	47,822	465	6995.87	1.51	0.29	1,155,717	1,031,908	160,348	89,582	847	183	2,438,585	192	237	429	2,439,014	
F3	39.00	34,278	11,897	13,247	811	1987.52	11.85	6.00	328,339	174,844	51,355	40,182	1,478	319	596,517	1,510	4,870	6,380	602,897	

(単位:百万円)

S57.7.31洪水 事業実施後:行徳開放
様式-2 資産データ

水系名:利根川

河川名:江戸川

国勢調査年:H22

事業所統計調査年:H21

1/200

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量									一般資産額					農作物資産			一般資産 額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
F1	16.50	199,357	98,281	62,030	273	8437.67	0.04	0.36	1,393,903	1,444,337	313,610	121,676	497	107	3,274,130	5	295	300	3,274,430	
F2	18.38	157,284	69,878	47,718	464	6966.41	1.51	0.29	1,150,851	1,026,925	160,057	89,379	845	182	2,428,239	192	237	429	2,428,668	
F3	39.00	34,278	11,897	13,247	811	1987.52	11.85	6.00	328,339	174,844	51,355	40,182	1,478	319	596,517	1,510	4,870	6,380	602,897	

(単位:百万円)

S57.9.10洪水 事業実施前:1門閉鎖
様式-2 資産データ

水系名:利根川

河川名:江戸川

国勢調査年:H22

事業所統計調査年:H21

1/200

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量									一般資産額					農作物資産			一般資産 額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
F1	20.50	235,786	115,120	78,077	341	9873.17	0.05	0.61	1,631,047	1,691,802	392,082	150,263	620	134	3,865,948	7	492	499	3,866,447	
F2	18.38	157,284	69,878	47,718	464	6966.41	1.51	0.29	1,150,851	1,026,925	160,057	89,379	845	182	2,428,239	192	237	429	2,428,668	
F3	38.50	34,031	11,808	13,034	804	1988.52	11.64	5.91	328,504	173,533	50,731	39,696	1,463	316	594,243	1,482	4,804	6,286	600,529	

(単位:百万円)

S57.9.10洪水 事業実施後:行徳開放
様式-2 資産データ

水系名:利根川

河川名:江戸川

国勢調査年:H22

事業所統計調査年:H21

1/200

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量									一般資産額					農作物資産			一般資産 額等合計	備考
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
F1	16.94	205,225	100,971	63,046	291	8665.87	0.04	0.38	1,431,601	1,483,869	316,733	123,455	531	115	3,356,304	5	312	317	3,356,621	
F2	18.31	156,544	69,507	47,637	463	6941.19	1.51	0.29	1,146,684	1,021,469	159,709	89,202	843	182	2,418,089	192	237	429	2,418,518	
F3	38.50	34,031	11,808	13,034	804	1988.52	11.64	5.91	328,504	173,533	50,731	39,696	1,463	316	594,243	1,482	4,804	6,286	600,529	

(単位:百万円)

H10.9.14洪水 事業実施前:1門閉鎖
様式-2 資産データ

水系名:利根川

河川名:江戸川

国勢調査年:H22

事業所統計調査年:H21

1/200

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量									一般資産額						一般資産 額等合計	備考		
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲			畑作物	小計
											償却	在庫	償却	在庫						
F1	14.69	174,029	86,302	57,354	238	7355.68	0.04	0.33	1,215,158	1,268,287	297,458	114,372	434	94	2,895,803	5	272	277	2,896,080	
F2	17.13	146,748	64,848	43,688	446	6475.98	1.48	0.29	1,069,832	953,005	142,967	80,706	813	175	2,247,498	189	237	426	2,247,924	
F3	32.69	27,293	9,364	11,313	672	1584.92	10.21	4.83	261,828	137,619	44,305	35,773	1,223	264	481,012	1,300	3,926	5,226	486,238	

(単位:百万円)

H10.9.14洪水 事業実施後:行徳開放
様式-2 資産データ

水系名:利根川

河川名:江戸川

国勢調査年:H22

事業所統計調査年:H21

1/200

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (km ²)	一般資産等基礎数量									一般資産額						一般資産 額等合計	備考			
		人口	世帯数	従業者数 (産業分 類別 に算出)	農漁家数	延床面積 (千m ²)	水田面積 (km ²)	畑面積 (km ²)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲			畑作物	小計	
											償却	在庫	償却	在庫							
F1	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	17.00	145,857	64,495	43,428	444	6438.18	1.48	0.29	1,063,587	947,824	142,160	80,348	808	174	2,234,901	189	237	426	2,235,327		
F3	32.69	27,293	9,364	11,313	672	1584.92	10.21	4.83	261,828	137,619	44,305	35,773	1,223	264	481,012	1,300	3,926	5,226	486,238		

(単位:百万円)

【代表8洪水平均】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

【代表8洪水平均】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	20,217	14,640	6,411	3,771	101	31	45,172	421	790	1,211	76,521	1,406	525	666	1,191	993	0	3,589	126,493	
合計	20,217	14,640	6,411	3,771	101	31	45,172	421	790	1,211	76,521	1,406	525	666	1,191	993	0	3,589	126,493	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	20,198	14,632	6,393	3,759	101	31	45,114	421	783	1,204	76,424	1,400	524	664	1,188	990	0	3,578	126,320	
合計	20,198	14,632	6,393	3,759	101	31	45,114	421	783	1,204	76,424	1,400	524	664	1,188	990	0	3,578	126,320	

(単位:百万円)

【代表8洪水平均】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	64,866	50,421	17,801	11,614	267	77	145,045	798	1,959	2,757	245,706	3,836	1,754	1,728	3,482	2,895	0	10,212	403,720	
合計	64,866	50,421	17,801	11,614	267	77	145,045	798	1,959	2,757	245,706	3,836	1,754	1,728	3,482	2,895	0	10,212	403,720	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	64,866	50,421	17,801	11,614	267	77	145,045	798	1,959	2,757	245,706	3,836	1,754	1,728	3,482	2,895	0	10,212	403,720	
合計	64,866	50,421	17,801	11,614	267	77	145,045	798	1,959	2,757	245,706	3,836	1,754	1,728	3,482	2,895	0	10,212	403,720	

(単位:百万円)

【代表8洪水平均】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	249,913	300,761	46,993	22,528	224	61	620,480	77	113	190	1,051,093	14,224	11,467	9,896	21,363	10,835	0	46,421	1,718,184	
F3	81,887	62,274	20,877	13,975	334	95	179,440	871	2,482	3,353	303,970	4,629	2,160	2,023	4,183	3,479	0	12,291	499,053	
合計	331,799	363,035	67,870	36,502	558	156	799,920	948	2,594	3,542	1,355,063	18,853	13,627	11,919	25,546	14,314	0	58,712	2,217,237	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	242,085	292,347	46,123	22,039	220	60	602,873	77	111	187	1,021,267	13,867	11,137	9,701	20,837	10,518	0	45,222	1,669,548	
F3	81,880	62,265	20,875	13,972	333	95	179,420	871	2,482	3,352	303,938	4,628	2,160	2,023	4,183	3,479	0	12,289	499,000	
合計	323,965	354,611	66,998	36,011	553	155	782,293	947	2,592	3,539	1,325,205	18,495	13,296	11,723	25,020	13,996	0	57,511	2,168,548	

(単位:百万円)

【代表8洪水平均】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	135,840	213,449	59,977	17,178	42	14	426,501	3	144	147	722,492	11,708	8,379	10,536	18,915	6,812	0	37,436	1,186,575	
F2	522,895	609,033	93,225	46,609	436	116	1,272,313	135	205	340	2,155,298	30,061	23,420	18,714	42,134	22,788	0	94,984	3,522,935	
F3	118,798	86,562	27,726	19,195	481	134	252,896	949	3,185	4,134	428,405	6,590	2,940	2,518	5,458	4,607	0	16,655	702,089	
合計	777,533	909,044	180,928	82,981	959	265	1,951,710	1,087	3,534	4,621	3,306,195	48,360	34,739	31,769	66,507	34,207	0	149,074	5,411,599	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	511,196	599,446	91,990	45,686	430	115	1,248,863	135	204	339	2,115,574	29,433	23,009	18,523	41,532	22,414	0	93,380	3,458,156		
F3	118,794	86,556	27,725	19,194	481	134	252,885	949	3,185	4,134	428,386	6,590	2,940	2,518	5,458	4,607	0	16,655	702,059		
合計	629,990	686,003	119,715	64,880	911	249	1,501,748	1,084	3,389	4,473	2,543,960	36,023	25,948	21,042	46,990	27,021	0	110,034	4,160,215		

(単位:百万円)

【代表8洪水平均】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	288,964	439,624	127,257	36,575	97	32	892,548	4	306	310	1,511,977	24,334	17,584	21,298	38,882	14,784	0	78,001	2,482,836	
F2	675,797	737,112	108,958	57,627	509	134	1,580,137	142	216	357	2,676,751	39,714	28,944	21,197	50,142	28,068	0	117,924	4,375,168	
F3	168,291	112,499	36,931	26,112	648	177	344,659	1,048	3,891	4,939	583,851	9,449	3,888	3,101	6,989	5,795	0	22,233	955,681	
合計	1,133,052	1,289,235	273,145	120,315	1,254	343	2,817,344	1,193	4,412	5,605	4,772,579	73,497	50,417	45,596	96,013	48,648	0	218,157	7,813,685	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	197,889	296,638	87,312	25,016	57	19	606,931	3	187	190	1,028,142	16,439	12,042	14,558	26,600	9,984	0	53,023	1,688,286	
F2	668,743	732,120	108,139	57,049	506	133	1,566,690	142	216	357	2,653,972	39,186	28,720	21,087	49,807	27,797	0	116,790	4,337,809	
F3	168,274	112,491	36,928	26,111	648	177	344,629	1,048	3,891	4,939	583,801	9,449	3,888	3,100	6,988	5,794	0	22,231	955,599	
合計	1,034,906	1,141,248	232,379	108,176	1,211	329	2,518,250	1,192	4,294	5,486	4,265,914	65,073	44,651	38,745	83,395	43,576	0	192,044	6,981,694	

(単位:百万円)

【S22.09.13】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

【S22.09.13】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	19,635	14,129	6,230	3,700	99	31	43,824	421	750	1,171	74,238	1,353	499	628	1,127	955	0	3,435	122,668	
合計	19,635	14,129	6,230	3,700	99	31	43,824	421	750	1,171	74,238	1,353	499	628	1,127	955	0	3,435	122,668	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	19,635	14,129	6,230	3,700	99	31	43,824	421	750	1,171	74,238	1,353	499	628	1,127	955	0	3,435	122,668	
合計	19,635	14,129	6,230	3,700	99	31	43,824	421	750	1,171	74,238	1,353	499	628	1,127	955	0	3,435	122,668	

(単位:百万円)

【S22.09.13】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	62,751	48,866	17,515	11,420	259	75	140,886	786	1,833	2,619	238,661	3,752	1,705	1,685	3,390	2,870	0	10,012	392,178	
合計	62,751	48,866	17,515	11,420	259	75	140,886	786	1,833	2,619	238,661	3,752	1,705	1,685	3,390	2,870	0	10,012	392,178	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	62,751	48,866	17,515	11,420	259	75	140,886	786	1,833	2,619	238,661	3,752	1,705	1,685	3,390	2,870	0	10,012	392,178	
合計	62,751	48,866	17,515	11,420	259	75	140,886	786	1,833	2,619	238,661	3,752	1,705	1,685	3,390	2,870	0	10,012	392,178	

(単位:百万円)

【S22.09.13】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	79,019	60,159	20,392	13,520	317	91	173,498	870	2,461	3,331	293,903	4,440	2,092	1,980	4,072	3,358	0	11,870	482,602	
合計	79,019	60,159	20,392	13,520	317	91	173,498	870	2,461	3,331	293,903	4,440	2,092	1,980	4,072	3,358	0	11,870	482,602	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	79,019	60,158	20,391	13,520	317	91	173,496	866	2,461	3,327	293,902	4,440	2,092	1,979	4,071	3,357	0	11,868	482,593	
合計	79,019	60,158	20,391	13,520	317	91	173,496	866	2,461	3,327	293,902	4,440	2,092	1,979	4,071	3,357	0	11,868	482,593	

(単位:百万円)

【S22.09.13】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	515,353	608,664	93,558	45,998	434	116	1,264,123	134	209	343	2,141,424	29,300	23,386	18,923	42,309	22,534	0	94,143	3,500,033	
F3	110,115	83,493	25,392	17,592	456	129	237,177	943	3,143	4,086	401,779	5,992	2,818	2,446	5,264	4,461	0	15,717	658,759	
合計	625,468	692,157	118,950	63,590	890	245	1,501,300	1,077	3,352	4,429	2,543,203	35,292	26,204	21,369	47,573	26,995	0	109,860	4,158,792	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	506,091	599,569	93,102	45,612	426	114	1,244,914	134	206	340	2,108,883	29,065	23,060	18,797	41,857	22,319	0	93,241	3,447,378	
F3	110,082	83,446	25,387	17,590	456	129	237,090	943	3,138	4,081	401,631	5,992	2,817	2,445	5,262	4,460	0	15,714	658,516	
合計	616,173	683,015	118,489	63,202	882	243	1,482,004	1,077	3,344	4,421	2,510,514	35,057	25,877	21,242	47,119	26,779	0	108,955	4,105,894	

(単位:百万円)

【S22.09.13】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	291,519	434,053	128,180	36,688	87	29	890,556	4	255	259	1,508,600	23,993	17,598	21,028	38,626	14,895	0	77,514	2,476,929	
F2	690,586	753,093	110,085	58,707	517	135	1,613,123	142	216	358	2,732,630	40,240	29,515	21,375	50,890	28,426	0	119,556	4,465,667	
F3	168,828	112,897	37,087	26,018	650	177	345,657	1,050	3,810	4,860	585,544	9,313	3,886	3,122	7,008	5,789	0	22,110	958,171	
合計	1,150,933	1,300,043	275,352	121,413	1,254	341	2,849,336	1,196	4,281	5,477	4,826,774	73,546	50,999	45,525	96,524	49,110	0	219,180	7,900,767	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	219,543	344,432	96,253	27,698	70	24	688,020	4	234	238	1,165,506	19,216	13,549	17,221	30,770	10,954	0	60,940	1,914,704	
F2	682,024	744,510	109,215	57,862	510	134	1,594,255	142	216	358	2,700,667	39,524	29,193	21,233	50,426	27,936	0	117,886	4,413,166	
F3	168,828	112,897	37,087	26,018	650	177	345,657	1,050	3,810	4,860	585,544	9,313	3,886	3,122	7,008	5,789	0	22,110	958,171	
合計	1,070,395	1,201,839	242,555	111,578	1,230	335	2,627,932	1,196	4,260	5,456	4,451,717	68,053	46,628	41,576	88,204	44,679	0	200,936	7,286,041	

(単位:百万円)

【S23.09.14】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計							
			償却	在庫	償却	在庫																
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

【S23.09.14】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	28,762	21,733	8,784	5,175	126	38	64,618	440	967	1,407	109,463	1,877	764	938	1,702	1,376	0	4,955	180,443	
合計	28,762	21,733	8,784	5,175	126	38	64,618	440	967	1,407	109,463	1,877	764	938	1,702	1,376	0	4,955	180,443	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	28,762	21,733	8,784	5,175	126	38	64,618	440	967	1,407	109,463	1,877	764	938	1,702	1,376	0	4,955	180,443	
合計	28,762	21,733	8,784	5,175	126	38	64,618	440	967	1,407	109,463	1,877	764	938	1,702	1,376	0	4,955	180,443	

(単位:百万円)

【S23.09.14】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	73,240	56,667	19,405	12,842	295	84	162,533	849	2,285	3,134	275,331	4,240	1,984	1,901	3,885	3,206	0	11,331	452,329	
合計	73,240	56,667	19,405	12,842	295	84	162,533	849	2,285	3,134	275,331	4,240	1,984	1,901	3,885	3,206	0	11,331	452,329	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	73,240	56,667	19,405	12,842	295	84	162,533	849	2,285	3,134	275,331	4,240	1,984	1,901	3,885	3,206	0	11,331	452,329	
合計	73,240	56,667	19,405	12,842	295	84	162,533	849	2,285	3,134	275,331	4,240	1,984	1,901	3,885	3,206	0	11,331	452,329	

(単位:百万円)

【S23.09.14】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	413,286	495,647	77,211	37,580	366	100	1,024,190	123	181	304	1,734,976	23,518	18,905	16,276	35,181	17,839	0	76,538	2,836,008	
F3	87,019	65,623	22,115	14,913	361	102	190,133	904	2,660	3,564	322,084	4,939	2,279	2,122	4,401	3,674	0	13,014	528,795	
合計	500,305	561,270	99,326	52,493	727	202	1,214,323	1,027	2,841	3,868	2,057,060	28,457	21,184	18,398	39,582	21,513	0	89,552	3,364,803	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	398,417	481,075	75,590	36,628	357	98	992,165	123	175	298	1,680,728	22,744	18,238	15,755	33,993	17,267	0	74,004	2,747,195	
F3	87,019	65,623	22,115	14,913	361	102	190,133	904	2,660	3,564	322,084	4,939	2,279	2,122	4,401	3,674	0	13,014	528,795	
合計	485,436	546,698	97,705	51,541	718	200	1,182,298	1,027	2,835	3,862	2,002,812	27,683	20,517	17,877	38,394	20,941	0	87,018	3,275,990	

(単位:百万円)

【S23.09.14】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	215,466	339,690	95,933	27,525	70	23	678,707	4	234	238	1,149,729	19,135	13,376	17,033	30,409	10,834	0	60,378	1,889,052	
F2	581,163	668,824	101,318	51,438	472	125	1,403,340	140	215	355	2,377,258	33,596	25,738	19,971	45,709	25,362	0	104,667	3,885,620	
F3	136,086	97,067	31,683	21,940	541	150	287,467	976	3,459	4,435	486,969	7,631	3,281	2,742	6,023	5,096	0	18,750	797,621	
合計	932,715	1,105,581	228,934	100,903	1,083	298	2,369,514	1,120	3,908	5,028	4,013,956	60,362	42,395	39,746	82,141	41,292	0	183,795	6,572,293	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	569,641	661,412	99,495	50,440	468	124	1,381,580	140	215	355	2,340,396	32,820	25,405	19,797	45,202	24,951	0	102,973	3,825,304	
F3	136,086	97,067	31,683	21,940	541	150	287,467	976	3,459	4,435	486,969	7,631	3,281	2,742	6,023	5,096	0	18,750	797,621	
合計	705,727	758,479	131,178	72,380	1,009	274	1,669,047	1,116	3,674	4,790	2,827,365	40,451	28,686	22,539	51,225	30,047	0	121,723	4,622,925	

(単位:百万円)

【S23.09.14】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	323,395	488,477	142,995	41,058	117	39	996,081	4	326	330	1,687,362	27,446	19,617	23,678	43,295	16,542	0	87,283	2,771,056	
F2	726,756	775,495	113,530	60,987	531	139	1,677,438	142	216	358	2,841,580	43,157	30,660	21,930	52,590	29,667	0	125,414	4,644,790	
F3	181,172	119,005	39,318	27,915	684	186	368,280	1,076	3,982	5,058	623,865	10,107	4,131	3,256	7,387	6,087	0	23,581	1,020,784	
合計	1,231,323	1,382,977	295,843	129,960	1,332	364	3,041,799	1,222	4,524	5,746	5,152,807	80,710	54,408	48,864	103,272	52,296	0	236,278	8,436,630	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	273,935	405,521	120,227	34,481	76	26	834,266	4	250	254	1,413,246	22,474	16,585	19,851	36,436	13,781	0	72,691	2,320,457	
F2	719,799	771,969	112,868	60,696	529	138	1,665,999	142	216	358	2,822,201	42,628	30,474	21,807	52,281	29,550	0	124,459	4,613,017	
F3	181,172	119,005	39,318	27,915	684	186	368,280	1,076	3,982	5,058	623,865	10,107	4,131	3,256	7,387	6,087	0	23,581	1,020,784	
合計	1,174,906	1,296,495	272,413	123,092	1,289	350	2,868,545	1,222	4,448	5,670	4,859,312	75,209	51,190	44,914	96,104	49,418	0	220,731	7,954,258	

(単位:百万円)

【S24.08.29】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

【S24.08.29】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	19,635	14,129	6,230	3,700	99	31	43,824	421	750	1,171	74,238	1,353	499	628	1,127	955	0	3,435	122,668		
合計	19,635	14,129	6,230	3,700	99	31	43,824	421	750	1,171	74,238	1,353	499	628	1,127	955	0	3,435	122,668		

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	19,635	14,129	6,230	3,700	99	31	43,824	421	750	1,171	74,238	1,353	499	628	1,127	955	0	3,435	122,668		
合計	19,635	14,129	6,230	3,700	99	31	43,824	421	750	1,171	74,238	1,353	499	628	1,127	955	0	3,435	122,668		

(単位:百万円)

【S24.08.29】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	63,627	49,503	17,649	11,530	260	75	142,644	786	1,870	2,656	241,638	3,792	1,734	1,715	3,449	2,904	0	10,145	397,083	
合計	63,627	49,503	17,649	11,530	260	75	142,644	786	1,870	2,656	241,638	3,792	1,734	1,715	3,449	2,904	0	10,145	397,083	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	63,627	49,503	17,649	11,530	260	75	142,644	786	1,870	2,656	241,638	3,792	1,734	1,715	3,449	2,904	0	10,145	397,083	
合計	63,627	49,503	17,649	11,530	260	75	142,644	786	1,870	2,656	241,638	3,792	1,734	1,715	3,449	2,904	0	10,145	397,083	

(単位:百万円)

【S24.08.29】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	370,098	448,892	71,069	33,239	343	94	923,735	123	174	297	1,564,808	21,048	17,044	14,953	31,997	16,170	0	69,215	2,558,055	
F3	80,104	60,925	20,509	13,650	325	92	175,605	870	2,468	3,338	297,476	4,510	2,115	1,988	4,103	3,398	0	12,011	488,430	
合計	450,202	509,817	91,578	46,889	668	186	1,099,340	993	2,642	3,635	1,862,284	25,558	19,159	16,941	36,100	19,568	0	81,226	3,046,485	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	352,759	430,410	69,205	32,169	331	91	884,965	122	174	296	1,499,132	20,459	16,420	14,621	31,041	15,496	0	66,996	2,451,389	
F3	80,104	60,925	20,509	13,650	325	92	175,605	870	2,468	3,338	297,476	4,510	2,115	1,988	4,103	3,398	0	12,011	488,430	
合計	432,863	491,335	89,714	45,819	656	183	1,060,570	992	2,642	3,634	1,796,608	24,969	18,535	16,609	35,144	18,894	0	79,007	2,939,819	

(単位:百万円)

【S24.08.29】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	188,583	309,869	84,189	23,615	57	20	606,333	4	216	220	1,027,127	15,309	11,646	14,565	26,211	9,538	0	51,058	1,684,738	
F2	535,895	625,696	96,310	48,014	450	120	1,306,485	140	214	354	2,213,185	31,134	24,131	19,231	43,362	23,683	0	98,179	3,618,203	
F3	119,722	89,268	26,081	18,359	501	139	254,070	949	3,268	4,217	430,395	6,313	2,998	2,527	5,525	4,706	0	16,544	705,226	
合計	844,200	1,024,833	206,580	89,988	1,008	279	2,166,888	1,093	3,698	4,791	3,670,707	52,756	38,775	36,323	75,098	37,927	0	165,781	6,008,167	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	524,476	617,535	95,295	47,199	445	119	1,285,069	140	214	354	2,176,906	30,295	23,750	19,094	42,844	23,355	0	96,494	3,558,823	
F3	119,722	89,268	26,081	18,359	501	139	254,070	949	3,268	4,217	430,395	6,313	2,998	2,527	5,525	4,706	0	16,544	705,226	
合計	644,198	706,803	121,376	65,558	946	258	1,539,139	1,089	3,482	4,571	2,607,301	36,608	26,748	21,621	48,369	28,061	0	113,038	4,264,049	

(単位:百万円)

【S24.08.29】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	300,895	443,338	130,254	37,869	91	30	912,477	4	309	313	1,545,737	24,512	18,104	21,705	39,809	15,244	0	79,565	2,538,092	
F2	680,625	742,653	109,171	57,812	509	134	1,590,904	142	216	358	2,694,991	39,498	29,143	21,218	50,361	27,885	0	117,744	4,403,997	
F3	165,709	110,912	36,252	25,583	641	175	339,272	1,030	3,675	4,705	574,725	9,163	3,820	3,047	6,867	5,703	0	21,733	940,435	
合計	1,147,229	1,296,903	275,677	121,264	1,241	339	2,842,653	1,176	4,200	5,376	4,815,453	73,173	51,067	45,970	97,037	48,832	0	219,042	7,882,524	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	256,962	386,389	114,856	32,933	74	25	791,239	4	250	254	1,340,358	21,518	15,777	19,021	34,798	12,956	0	69,272	2,201,123	
F2	678,507	742,272	109,160	57,785	508	133	1,588,365	142	216	358	2,690,691	39,459	29,110	21,211	50,321	27,884	0	117,664	4,397,078	
F3	165,709	110,912	36,252	25,583	641	175	339,272	1,030	3,675	4,705	574,725	9,163	3,820	3,047	6,867	5,703	0	21,733	940,435	
合計	1,101,178	1,239,573	260,268	116,301	1,223	333	2,718,876	1,176	4,141	5,317	4,605,774	70,140	48,707	43,279	91,986	46,543	0	208,669	7,538,636	

(単位:百万円)

【S33.09.16】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

【S33.09.16】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	17,271	12,641	5,697	3,310	94	29	39,042	416	719	1,135	66,139	1,252	451	576	1,027	869	0	3,148	109,464		
合計	17,271	12,641	5,697	3,310	94	29	39,042	416	719	1,135	66,139	1,252	451	576	1,027	869	0	3,148	109,464		

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	17,271	12,641	5,697	3,310	94	29	39,042	416	719	1,135	66,139	1,252	451	576	1,027	869	0	3,148	109,464		
合計	17,271	12,641	5,697	3,310	94	29	39,042	416	719	1,135	66,139	1,252	451	576	1,027	869	0	3,148	109,464		

(単位:百万円)

【S33.09.16】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	54,715	43,093	15,769	10,044	235	67	123,923	741	1,619	2,360	209,925	3,359	1,485	1,533	3,018	2,498	0	8,875	345,083		
合計	54,715	43,093	15,769	10,044	235	67	123,923	741	1,619	2,360	209,925	3,359	1,485	1,533	3,018	2,498	0	8,875	345,083		

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	54,715	43,093	15,769	10,044	235	67	123,923	741	1,619	2,360	209,925	3,359	1,485	1,533	3,018	2,498	0	8,875	345,083		
合計	54,715	43,093	15,769	10,044	235	67	123,923	741	1,619	2,360	209,925	3,359	1,485	1,533	3,018	2,498	0	8,875	345,083		

(単位:百万円)

【S33.09.16】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	63,993	49,654	17,679	11,546	261	75	143,208	786	1,889	2,675	242,595	3,804	1,740	1,722	3,462	2,908	0	10,174	398,652	
合計	63,993	49,654	17,679	11,546	261	75	143,208	786	1,889	2,675	242,595	3,804	1,740	1,722	3,462	2,908	0	10,174	398,652	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	63,993	49,654	17,679	11,546	261	75	143,208	786	1,889	2,675	242,595	3,804	1,740	1,722	3,462	2,908	0	10,174	398,652	
合計	63,993	49,654	17,679	11,546	261	75	143,208	786	1,889	2,675	242,595	3,804	1,740	1,722	3,462	2,908	0	10,174	398,652	

(単位:百万円)

【S33.09.16】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	395,377	475,878	75,152	36,383	353	97	983,240	123	175	298	1,665,606	22,560	18,075	15,596	33,671	17,115	0	73,346	2,722,490	
F3	82,665	63,114	21,256	14,172	342	98	181,647	892	2,549	3,441	307,710	4,660	2,192	2,055	4,247	3,509	0	12,416	505,214	
合計	478,042	538,992	96,408	50,555	695	195	1,164,887	1,015	2,724	3,739	1,973,316	27,220	20,267	17,651	37,918	20,624	0	85,762	3,227,704	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	373,697	452,764	71,973	33,461	345	95	932,335	123	174	297	1,579,375	21,339	17,179	15,046	32,225	16,347	0	69,911	2,581,918	
F3	82,665	63,114	21,256	14,172	342	98	181,647	892	2,549	3,441	307,710	4,660	2,192	2,055	4,247	3,509	0	12,416	505,214	
合計	456,362	515,878	93,229	47,633	687	193	1,113,982	1,015	2,723	3,738	1,887,085	25,999	19,371	17,101	36,472	19,856	0	82,327	3,087,132	

(単位:百万円)

【S33.09.16】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	185,137	305,490	83,129	23,101	56	20	596,933	4	216	220	1,011,204	14,992	11,318	14,378	25,696	9,068	0	49,756	1,658,113	
F2	543,321	632,711	96,846	48,446	454	121	1,321,899	140	214	354	2,239,297	31,452	24,371	19,341	43,712	23,859	0	99,023	3,660,573	
F3	124,481	90,921	28,865	19,998	510	142	264,917	950	3,388	4,338	448,768	6,976	3,051	2,565	5,616	4,831	0	17,423	735,446	
合計	852,939	1,029,122	208,840	91,545	1,020	283	2,183,749	1,094	3,818	4,912	3,699,269	53,420	38,740	36,284	75,024	37,758	0	166,202	6,054,132	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	535,898	627,431	96,386	48,049	451	120	1,308,335	140	214	354	2,216,318	30,872	24,151	19,248	43,399	23,723	0	97,994	3,623,001	
F3	124,481	90,921	28,865	19,998	510	142	264,917	950	3,388	4,338	448,768	6,976	3,051	2,565	5,616	4,831	0	17,423	735,446	
合計	660,379	718,352	125,251	68,047	961	262	1,573,252	1,090	3,602	4,692	2,665,086	37,848	27,202	21,813	49,015	28,554	0	115,417	4,358,447	

(単位:百万円)

【S34.08.12】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

【S34.08.12】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	12,886	8,927	4,465	2,596	77	24	28,975	398	629	1,027	49,083	1,026	347	446	793	699	0	2,518	81,603	
合計	12,886	8,927	4,465	2,596	77	24	28,975	398	629	1,027	49,083	1,026	347	446	793	699	0	2,518	81,603	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	12,886	8,927	4,465	2,596	77	24	28,975	398	629	1,027	49,083	1,026	347	446	793	699	0	2,518	81,603	
合計	12,886	8,927	4,465	2,596	77	24	28,975	398	629	1,027	49,083	1,026	347	446	793	699	0	2,518	81,603	

(単位:百万円)

【S34.08.12】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	56,583	44,418	16,218	10,437	241	69	127,966	760	1,710	2,470	216,775	3,462	1,533	1,571	3,104	2,569	0	9,135	356,346	
合計	56,583	44,418	16,218	10,437	241	69	127,966	760	1,710	2,470	216,775	3,462	1,533	1,571	3,104	2,569	0	9,135	356,346	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	56,583	44,418	16,218	10,437	241	69	127,966	760	1,710	2,470	216,775	3,462	1,533	1,571	3,104	2,569	0	9,135	356,346	
合計	56,583	44,418	16,218	10,437	241	69	127,966	760	1,710	2,470	216,775	3,462	1,533	1,571	3,104	2,569	0	9,135	356,346	

(単位:百万円)

【S34.08.12】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	375,385	455,132	72,142	33,617	348	95	936,719	123	174	297	1,586,801	21,402	17,257	15,076	32,333	16,404	0	70,139	2,593,956	
F3	80,213	60,945	20,511	13,652	325	92	175,738	870	2,469	3,339	297,699	4,515	2,117	1,988	4,105	3,398	0	12,018	488,794	
合計	455,598	516,077	92,653	47,269	673	187	1,112,457	993	2,643	3,636	1,884,500	25,917	19,374	17,064	36,438	19,802	0	82,157	3,082,750	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	360,756	438,899	69,922	32,592	338	93	902,600	122	174	296	1,529,004	20,696	16,696	14,746	31,442	15,759	0	67,897	2,499,797	
F3	80,213	60,945	20,511	13,652	325	92	175,738	870	2,468	3,338	297,699	4,515	2,117	1,988	4,105	3,398	0	12,018	488,793	
合計	440,969	499,844	90,433	46,244	663	185	1,078,338	992	2,642	3,634	1,826,703	25,211	18,813	16,734	35,547	19,157	0	79,915	2,988,590	

(単位:百万円)

【S34.08.12】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	219,626	344,220	96,368	27,747	70	24	688,055	4	234	238	1,165,564	19,219	13,556	17,190	30,746	10,948	0	60,913	1,914,770	
F2	550,866	640,733	97,825	49,157	457	122	1,339,160	140	214	354	2,268,537	31,825	24,669	19,487	44,156	24,177	0	100,158	3,708,209	
F3	126,638	91,504	29,712	20,844	515	143	269,356	954	3,393	4,347	456,288	7,193	3,070	2,576	5,646	4,873	0	17,712	747,703	
合計	897,130	1,076,457	223,905	97,748	1,042	289	2,296,571	1,098	3,841	4,939	3,890,389	58,237	41,295	39,253	80,548	39,998	0	178,783	6,370,682	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	543,870	633,330	97,166	48,676	454	121	1,323,617	140	214	354	2,242,205	31,531	24,395	19,356	43,751	23,938	0	99,220	3,665,396		
F3	126,638	91,504	29,712	20,844	515	143	269,356	954	3,393	4,347	456,288	7,193	3,070	2,576	5,646	4,873	0	17,712	747,703		
合計	670,508	724,834	126,878	69,520	969	264	1,592,973	1,094	3,607	4,701	2,698,493	38,724	27,465	21,932	49,397	28,811	0	116,932	4,413,099		

(単位:百万円)

【S34.08.12】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	314,633	470,600	138,357	40,052	107	35	963,784	4	319	323	1,632,650	26,353	19,066	22,888	41,954	16,098	0	84,405	2,681,162	
F2	714,496	769,175	112,511	60,382	526	137	1,657,227	142	216	358	2,807,343	41,961	30,315	21,728	52,043	29,390	0	123,394	4,588,322	
F3	196,991	126,942	42,393	30,154	745	204	397,429	1,125	4,426	5,551	673,244	11,210	4,449	3,476	7,925	6,459	0	25,594	1,101,818	
合計	1,226,120	1,366,717	293,261	130,588	1,378	376	3,018,440	1,271	4,961	6,232	5,113,237	79,524	53,830	48,092	101,922	51,947	0	233,393	8,371,302	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	262,993	391,681	116,940	33,354	74	25	805,067	4	250	254	1,363,785	21,718	16,039	19,237	35,276	13,157	0	70,151	2,239,257	
F2	707,254	763,412	111,627	59,816	522	136	1,642,767	142	216	358	2,782,847	41,571	30,098	21,618	51,716	29,154	0	122,441	4,548,413	
F3	196,855	126,874	42,371	30,143	745	203	397,191	1,125	4,426	5,551	672,841	11,208	4,446	3,474	7,920	6,451	0	25,579	1,101,162	
合計	1,167,102	1,281,967	270,938	123,313	1,341	364	2,845,025	1,271	4,892	6,163	4,819,473	74,497	50,583	44,329	94,912	48,762	0	218,171	7,888,832	

(単位:百万円)

【S57.07.31】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

【S57.07.31】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	23,303	16,836	7,204	4,271	110	34	51,758	427	884	1,311	87,677	1,570	601	772	1,373	1,113	0	4,056	144,802	
合計	23,303	16,836	7,204	4,271	110	34	51,758	427	884	1,311	87,677	1,570	601	772	1,373	1,113	0	4,056	144,802	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	23,148	16,772	7,058	4,179	110	34	51,301	425	826	1,251	86,903	1,521	594	761	1,355	1,087	0	3,963	143,418	
合計	23,148	16,772	7,058	4,179	110	34	51,301	425	826	1,251	86,903	1,521	594	761	1,355	1,087	0	3,963	143,418	

(単位:百万円)

【S57.07.31】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	79,125	60,218	20,418	13,537	318	91	173,707	870	2,468	3,338	294,261	4,444	2,094	1,981	4,075	3,360	0	11,879	483,185	
合計	79,125	60,218	20,418	13,537	318	91	173,707	870	2,468	3,338	294,261	4,444	2,094	1,981	4,075	3,360	0	11,879	483,185	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	79,125	60,218	20,418	13,537	318	91	173,707	870	2,468	3,338	294,261	4,444	2,094	1,981	4,075	3,360	0	11,879	483,185	
合計	79,125	60,218	20,418	13,537	318	91	173,707	870	2,468	3,338	294,261	4,444	2,094	1,981	4,075	3,360	0	11,879	483,185	

(単位:百万円)

【S57.07.31】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	426,199	508,750	78,216	38,141	372	101	1,051,779	125	190	315	1,781,714	24,201	19,505	16,554	36,059	18,308	0	78,568	2,912,376	
F3	103,167	77,909	24,226	16,687	420	118	222,527	934	3,023	3,957	376,962	5,615	2,653	2,348	5,001	4,196	0	14,812	618,258	
合計	529,366	586,659	102,442	54,828	792	219	1,274,306	1,059	3,213	4,272	2,158,676	29,816	22,158	18,902	41,060	22,504	0	93,380	3,530,634	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	419,531	501,144	77,705	37,787	371	101	1,036,639	123	181	304	1,756,064	23,768	19,218	16,420	35,638	18,014	0	77,420	2,870,427	
F3	103,167	77,909	24,226	16,687	420	118	222,527	934	3,023	3,957	376,962	5,615	2,653	2,348	5,001	4,196	0	14,812	618,258	
合計	522,698	579,053	101,931	54,474	791	219	1,259,166	1,057	3,204	4,261	2,133,026	29,383	21,871	18,768	40,639	22,210	0	92,232	3,488,685	

(単位:百万円)

【S57.07.31】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	233,706	358,997	102,035	29,484	71	24	724,317	4	234	238	1,226,992	20,086	14,349	17,813	32,162	11,678	0	63,926	2,015,473	
F2	601,166	681,972	102,917	52,651	479	126	1,439,311	141	215	356	2,438,192	34,687	26,392	20,170	46,562	26,046	0	107,295	3,985,154	
F3	148,165	102,292	33,719	23,629	582	160	308,547	998	3,546	4,544	522,680	8,284	3,484	2,881	6,365	5,357	0	20,006	855,777	
合計	983,037	1,143,261	238,671	105,764	1,132	310	2,472,175	1,143	3,995	5,138	4,187,864	63,057	44,225	40,864	85,089	43,081	0	191,227	6,856,404	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	587,499	673,966	101,619	51,859	475	125	1,415,543	141	215	356	2,397,932	33,950	25,965	20,038	46,003	25,529	0	105,482	3,919,313	
F3	148,165	102,292	33,719	23,629	582	160	308,547	998	3,546	4,544	522,680	8,284	3,484	2,881	6,365	5,357	0	20,006	855,777	
合計	735,664	776,258	135,338	75,488	1,057	285	1,724,090	1,139	3,761	4,900	2,920,612	42,234	29,449	22,919	52,368	30,886	0	125,488	4,775,090	

(単位:百万円)

【S57.07.31】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	332,416	504,383	146,116	42,116	119	39	1,025,189	5	381	386	1,736,672	28,233	20,292	24,314	44,606	17,276	0	90,115	2,852,362	
F2	750,931	792,783	116,156	62,978	539	140	1,723,527	142	216	358	2,919,654	45,052	31,495	22,294	53,789	30,706	0	129,547	4,773,086	
F3	191,998	123,981	40,992	29,289	725	197	387,182	1,107	4,260	5,367	655,885	10,881	4,343	3,391	7,734	6,321	0	24,936	1,073,370	
合計	1,275,345	1,421,147	303,264	134,383	1,383	376	3,135,898	1,254	4,857	6,111	5,312,211	84,166	56,130	49,999	106,129	54,303	0	244,598	8,698,818	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	279,603	414,908	122,653	35,212	79	26	852,481	4	250	254	1,444,103	22,891	16,916	20,210	37,126	14,212	0	74,229	2,371,067	
F2	742,917	787,360	114,367	61,767	538	140	1,707,089	142	216	358	2,891,810	43,977	31,205	22,131	53,336	30,101	0	127,414	4,726,671	
F3	191,998	123,981	40,992	29,289	725	197	387,182	1,107	4,260	5,367	655,885	10,881	4,343	3,391	7,734	6,321	0	24,936	1,073,370	
合計	1,214,518	1,326,249	278,012	126,268	1,342	363	2,946,752	1,253	4,726	5,979	4,991,798	77,749	52,464	45,732	98,196	50,634	0	226,579	8,171,108	

(単位:百万円)

【S57.09.10】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:百万円)

【S57.09.10】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	23,880	17,367	7,299	4,316	115	35	53,012	431	909	1,340	89,803	1,608	620	797	1,417	1,146	0	4,171	148,326	
合計	23,880	17,367	7,299	4,316	115	35	53,012	431	909	1,340	89,803	1,608	620	797	1,417	1,146	0	4,171	148,326	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	23,880	17,367	7,299	4,316	115	35	53,012	431	909	1,340	89,803	1,608	620	797	1,417	1,146	0	4,171	148,326	
合計	23,880	17,367	7,299	4,316	115	35	53,012	431	909	1,340	89,803	1,608	620	797	1,417	1,146	0	4,171	148,326	

(単位:百万円)

【S57.09.10】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	72,287	56,182	19,204	12,663	288	83	160,707	830	2,177	3,007	272,237	4,174	1,962	1,868	3,830	3,179	0	11,183	447,134	
合計	72,287	56,182	19,204	12,663	288	83	160,707	830	2,177	3,007	272,237	4,174	1,962	1,868	3,830	3,179	0	11,183	447,134	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	72,287	56,182	19,204	12,663	288	83	160,707	830	2,177	3,007	272,237	4,174	1,962	1,868	3,830	3,179	0	11,183	447,134	
合計	72,287	56,182	19,204	12,663	288	83	160,707	830	2,177	3,007	272,237	4,174	1,962	1,868	3,830	3,179	0	11,183	447,134	

(単位:百万円)

【S57.09.10】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	414,332	497,669	77,305	37,645	366	100	1,027,417	123	181	304	1,740,445	23,622	19,021	16,311	35,332	17,957	0	76,911	2,845,077	
F3	87,694	65,876	22,129	14,929	361	102	191,091	899	2,662	3,561	323,709	4,948	2,287	2,127	4,414	3,685	0	13,047	531,408	
合計	502,026	563,545	99,434	52,574	727	202	1,218,508	1,022	2,843	3,865	2,064,154	28,570	21,308	18,438	39,746	21,642	0	89,958	3,376,485	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他 の間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	405,213	487,246	76,561	37,136	360	98	1,006,614	123	181	304	1,705,204	23,268	18,520	16,064	34,584	17,604	0	75,456	2,787,578	
F3	87,644	65,805	22,118	14,911	359	102	190,939	899	2,662	3,561	323,452	4,943	2,286	2,126	4,412	3,681	0	13,036	530,988	
合計	492,857	553,051	98,679	52,047	719	200	1,197,553	1,022	2,843	3,865	2,028,656	28,211	20,806	18,190	38,996	21,285	0	88,492	3,318,566	

(単位:百万円)

【S57.09.10】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	229,338	354,815	101,293	29,054	71	24	714,595	4	234	238	1,210,524	19,918	14,108	17,687	31,795	11,496	0	63,209	1,988,566	
F2	585,873	670,913	101,392	51,556	474	125	1,410,333	140	215	355	2,389,104	33,715	25,817	19,992	45,809	25,411	0	104,935	3,904,727	
F3	137,788	98,397	31,742	22,010	543	151	290,631	976	3,461	4,437	492,326	7,657	3,341	2,771	6,112	5,130	0	18,899	806,293	
合計	952,999	1,124,125	234,427	102,620	1,088	300	2,415,559	1,120	3,910	5,030	4,091,954	61,290	43,266	40,450	83,716	42,037	0	187,043	6,699,586	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	574,417	663,961	100,296	50,813	468	124	1,390,079	140	215	355	2,354,796	33,046	25,506	19,852	45,358	25,068	0	103,472	3,848,702	
F3	137,788	98,397	31,742	22,010	543	151	290,631	976	3,461	4,437	492,326	7,657	3,341	2,771	6,112	5,130	0	18,899	806,293	
合計	712,205	762,358	132,038	72,823	1,011	275	1,680,710	1,116	3,676	4,792	2,847,122	40,703	28,847	22,623	51,470	30,198	0	122,371	4,654,995	

(単位:百万円)

【S57.09.10】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	341,407	523,103	152,375	43,835	128	42	1,060,890	5	404	409	1,797,147	29,822	20,939	25,002	45,941	18,071	0	93,834	2,952,280	
F2	748,796	790,253	115,537	62,549	539	140	1,717,814	142	216	358	2,909,977	44,525	31,387	22,206	53,593	30,434	0	128,552	4,756,701	
F3	185,804	120,679	39,845	28,409	699	189	375,625	1,086	4,172	5,258	636,308	10,457	4,219	3,306	7,525	6,171	0	24,153	1,041,344	
合計	1,276,007	1,434,035	307,757	134,793	1,366	371	3,154,329	1,233	4,792	6,025	5,343,432	84,804	56,545	50,514	107,059	54,676	0	246,539	8,750,325	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	290,075	430,172	127,564	36,452	86	29	884,378	4	264	268	1,498,136	23,691	17,473	20,921	38,394	14,813	0	76,898	2,459,680	
F2	739,630	786,623	114,320	61,738	538	140	1,702,989	142	216	358	2,884,863	43,923	31,136	22,089	53,225	30,092	0	127,240	4,715,450	
F3	185,804	120,679	39,845	28,409	699	189	375,625	1,086	4,172	5,258	636,308	10,457	4,219	3,306	7,525	6,171	0	24,153	1,041,344	
合計	1,215,509	1,337,474	281,729	126,599	1,323	358	2,962,992	1,232	4,652	5,884	5,019,307	78,071	52,828	46,316	99,144	51,076	0	228,291	8,216,474	

(単位:百万円)

【H10.09.14】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/5

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:百万円)

【H10.09.14】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	16,366	11,357	5,382	3,097	89	28	36,319	415	714	1,129	61,525	1,207	420	539	959	831	0	2,997	101,970		
合計	16,366	11,357	5,382	3,097	89	28	36,319	415	714	1,129	61,525	1,207	420	539	959	831	0	2,997	101,970		

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3

水系名:利根川

河川名:江戸川

流量規模:1/10

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F3	16,366	11,357	5,382	3,097	89	28	36,319	415	714	1,129	61,525	1,207	420	539	959	831	0	2,997	101,970		
合計	16,366	11,357	5,382	3,097	89	28	36,319	415	714	1,129	61,525	1,207	420	539	959	831	0	2,997	101,970		

(単位:百万円)

【H10.09.14】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	56,597	44,420	16,226	10,441	241	69	127,994	761	1,710	2,471	216,822	3,463	1,533	1,571	3,104	2,570	0	9,137	356,424	
合計	56,597	44,420	16,226	10,441	241	69	127,994	761	1,710	2,471	216,822	3,463	1,533	1,571	3,104	2,570	0	9,137	356,424	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/30

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	56,597	44,420	16,226	10,441	241	69	127,994	761	1,710	2,471	216,822	3,463	1,533	1,571	3,104	2,570	0	9,137	356,424	
合計	56,597	44,420	16,226	10,441	241	69	127,994	761	1,710	2,471	216,822	3,463	1,533	1,571	3,104	2,570	0	9,137	356,424	

(単位:百万円)

【H10.09.14】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	73,883	57,097	19,453	12,900	298	85	163,716	835	2,222	3,057	277,334	4,258	1,997	1,908	3,905	3,218	0	11,381	455,488	
合計	73,883	57,097	19,453	12,900	298	85	163,716	835	2,222	3,057	277,334	4,258	1,997	1,908	3,905	3,218	0	11,381	455,488	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川

流量規模:1/50

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃 労働 対価	代替 活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F3	73,883	57,097	19,453	12,900	298	85	163,716	835	2,222	3,057	277,334	4,258	1,997	1,908	3,905	3,218	0	11,381	455,488	
合計	73,883	57,097	19,453	12,900	298	85	163,716	835	2,222	3,057	277,334	4,258	1,997	1,908	3,905	3,218	0	11,381	455,488	

(単位:百万円)

【H10.09.14】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	417,465	499,585	77,324	37,673	367	100	1,032,514	123	181	304	1,749,078	23,673	19,149	16,345	35,494	17,978	0	77,145	2,859,041	
F3	89,206	67,363	22,222	15,010	365	103	194,269	903	2,663	3,566	329,090	4,989	2,333	2,149	4,482	3,724	0	13,195	540,120	
合計	506,671	566,948	99,546	52,683	732	203	1,226,783	1,026	2,844	3,870	2,078,168	28,662	21,482	18,494	39,976	21,702	0	90,340	3,399,161	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/100

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	409,876	493,033	76,974	37,424	362	99	1,017,768	123	181	304	1,724,098	23,421	18,811	16,207	35,018	17,804	0	76,243	2,818,413	
F3	89,206	67,363	22,222	15,010	365	103	194,269	903	2,663	3,566	329,090	4,989	2,333	2,149	4,482	3,724	0	13,195	540,120	
合計	499,082	560,396	99,196	52,434	727	202	1,212,037	1,026	2,844	3,870	2,053,188	28,410	21,144	18,356	39,500	21,528	0	89,438	3,358,533	

(単位:百万円)

【H10.09.14】

●被害額(事業実施前:1門閉鎖)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	222,308	347,547	96,646	27,882	70	24	694,477	4	234	238	1,176,443	19,324	13,738	17,392	31,130	11,081	0	61,535	1,932,693	
F2	550,866	640,733	97,825	49,157	457	122	1,339,160	140	214	354	2,268,537	31,825	24,669	19,487	44,156	24,177	0	100,158	3,708,209	
F3	131,347	94,658	30,697	21,531	527	147	278,907	956	3,416	4,372	472,468	7,483	3,206	2,641	5,847	5,002	0	18,332	774,079	
合計	904,521	1,082,938	225,168	98,570	1,054	293	2,312,544	1,100	3,864	4,964	3,917,448	58,632	41,613	39,520	81,133	40,260	0	180,025	6,414,981	

(単位:百万円)

●被害額(事業実施後:行徳開放)

様式-3 水系名:利根川 河川名:江戸川 流量規模:1/200

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等 被害額	営業 停止 損失	家庭における 応急対策費用			事業所 における 応急対策 費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃 労働 対価	代替 活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
F1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	543,917	633,379	97,170	48,677	454	121	1,323,718	140	214	354	2,242,379	31,532	24,396	19,357	43,753	23,938	0	99,223	3,665,674	
F3	131,347	94,658	30,697	21,531	527	147	278,907	956	3,416	4,372	472,468	7,483	3,206	2,641	5,847	5,002	0	18,332	774,079	
合計	675,264	728,037	127,867	70,208	981	268	1,602,625	1,096	3,630	4,726	2,714,847	39,015	27,602	21,998	49,600	28,940	0	117,555	4,439,753	

(単位:百万円)

年平均被害軽減期待額

様式-4

水系名:利根川

河川名:江戸川

(単位:百万円)

流量規模	超過確率	被害額			区間平均被害軽減額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害軽減額 ④×⑤	年平均被害軽減額の累計＝ 年平均被害軽減期待額
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	被害軽減額 ③＝①－②				
1/5	0.200	0	0	0	87	0.100	9	9
1/10	0.100	126,493	126,320	173	87	0.067	6	15
1/30	0.033	403,720	403,720	0	24,345	0.013	316	331
1/50	0.020	2,217,237	2,168,548	48,689	650,037	0.010	6,500	6,831
1/100	0.010	5,411,599	4,160,215	1,251,384	1,041,688	0.005	5,208	12,039
1/200	0.005	7,813,685	6,981,694	831,991				

全ブロック(F1、F2、F3)_8洪水平均

水系名:利根川

河川名:江戸川

様式-5 費用対便益(全事業) (単位:百万円) (単位:百万円)

年次	年度	t	便益 (単位:百万円)				費用 (単位:百万円)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
			洪水調節便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
施設整備期間 (25年)	H5	-21	0	0			200	440	0	0	200	440			
	H6	-20	0	0			300	634	0	0	300	634			
	H7	-19	0	0			300	612	0	0	300	612			
	H8	-18	0	0			300	591	0	0	300	591			
	H9	-17	0	0			300	565	0	0	300	565			
	H10	-16	0	0			770	1,424	0	0	770	1,424			
	H11	-15	0	0			440	791	0	0	440	791			
	H12	-14	0	0			440	762	0	0	440	762			
	H13	-13	0	0			440	751	0	0	440	751			
	H14	-12	0	0			440	732	0	0	440	732			
	H15	-11	0	0			165	264	0	0	165	264			
	H16	-10	0	0			165	253	0	0	165	253			
	H17	-9	0	0			166	243	0	0	166	243			
	H18	-8	0	0			161	224	0	0	161	224			
	H19	-7	0	0			161	212	0	0	161	212			
	H20	-6	0	0			155	191	0	0	155	191			
	H21	-5	0	0			56	68	0	0	56	68			
	H22	-4	0	0			265	311	0	0	265	311			
	H23	-3	0	0			1,003	1,118	0	0	1,003	1,118			
	H24	-2	0	0			893	966	0	0	893	966			
	H25	-1	0	0			906	942	0	0	906	942			
	H26	0	0	0			1,163	1,163	0	0	1,163	1,163			
	H27	1	0	0			545	524	10	9	554	533			
	H28	2	0	0			816	754	10	9	825	763			
	H29	3	0	0			411	365	10	8	420	374			
	施設完成後の評価期間 (50年)	H30	4	12,039	10,291					10	8	10	8		
		H31	5	12,039	9,895					10	8	10	8		
		H32	6	12,039	9,515					10	8	10	8		
		H33	7	12,039	9,149					10	7	10	7		
H34		8	12,039	8,797					13	9	13	9			
H35		9	12,039	8,458					10	7	10	7			
H36		10	12,039	8,133					41	27	41	27			
H37		11	12,039	7,820					41	26	41	26			
H38		12	12,039	7,520					41	25	41	25			
H39		13	12,039	7,230					13	8	13	8			
H40		14	12,039	6,952					10	5	10	5			
H41		15	12,039	6,685					10	5	10	5			
H42		16	12,039	6,428					10	5	10	5			
H43		17	12,039	6,181					10	5	10	5			
H44		18	12,039	5,943					21	10	21	10			
H45		19	12,039	5,714					10	5	10	5			
H46		20	12,039	5,494					43	19	43	19			
H47		21	12,039	5,283					43	19	43	19			
H48		22	12,039	5,080					43	18	43	18			
H49		23	12,039	4,885					13	5	13	5			
H50		24	12,039	4,697					10	4	10	4			
H51		25	12,039	4,516					10	4	10	4			
H52		26	12,039	4,342					10	3	10	3			
H53		27	12,039	4,175					10	3	10	3			
H54		28	12,039	4,015					13	4	13	4			
H55		29	12,039	3,860					10	3	10	3			
H56		30	12,039	3,712					60	18	60	18			
H57		31	12,039	3,569					60	18	60	18			
H58		32	12,039	3,432					60	17	60	17			
H59		33	12,039	3,300					24	6	24	6			
H60		34	12,039	3,173					10	3	10	3			
H61		35	12,039	3,051					10	2	10	2			
H62		36	12,039	2,934					10	2	10	2			
H63		37	12,039	2,821					10	2	10	2			
H64		38	12,039	2,712					13	3	13	3			
H65		39	12,039	2,608					10	2	10	2			
H66		40	12,039	2,508					43	9	43	9			
H67		41	12,039	2,411					43	9	43	9			
H68		42	12,039	2,318					43	8	43	8			
H69		43	12,039	2,229					20	4	20	4			
H70		44	12,039	2,143					10	2	10	2			
H71		45	12,039	2,061					10	2	10	2			
H72		46	12,039	1,982					10	2	10	2			
H73		47	12,039	1,906					10	2	10	2			
H74		48	12,039	1,832					77	12	77	12			
H75		49	12,039	1,762					10	1	10	1			
H76		50	12,039	1,694					41	6	41	6			
H77		51	12,039	1,629					41	6	41	6			
H78		52	12,039	1,566					41	5	41	5			
H79		53	12,039	1,506					13	2	13	2			
合計				601,950	229,915	68	229,983=B	10,960	14,901	1,159	418	12,119	15,319=C	15.0	214,664

全ブロック(F1、F2、F3)_8洪水平均

水系名:利根川

河川名:江戸川

年次	年度	t	費用対便益(残事業)				費用						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益		残存価値	計	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値	②	①+②	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
施設整備 期間	H26	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H27	1	0	0			545	524	10	9	554	533		
	H28	2	0	0			816	754	10	9	825	763		
	H29	3	0	0			411	365	10	8	420	374		
施設完成 後の評価 期間 (50年)	H30	4	12,039	10,291					10	8	10	8		
	H31	5	12,039	9,895					10	8	10	8		
	H32	6	12,039	9,515					10	8	10	8		
	H33	7	12,039	9,149					10	7	10	7		
	H34	8	12,039	8,797					13	9	13	9		
	H35	9	12,039	8,458					10	7	10	7		
	H36	10	12,039	8,133					41	27	41	27		
	H37	11	12,039	7,820					41	26	41	26		
	H38	12	12,039	7,520					41	25	41	25		
	H39	13	12,039	7,230					13	8	13	8		
	H40	14	12,039	6,952					10	5	10	5		
	H41	15	12,039	6,685					10	5	10	5		
	H42	16	12,039	6,428					10	5	10	5		
	H43	17	12,039	6,181					10	5	10	5		
	H44	18	12,039	5,943					21	10	21	10		
	H45	19	12,039	5,714					10	5	10	5		
	H46	20	12,039	5,494					43	19	43	19		
	H47	21	12,039	5,283					43	19	43	19		
	H48	22	12,039	5,080					43	18	43	18		
	H49	23	12,039	4,885					13	5	13	5		
	H50	24	12,039	4,697					10	4	10	4		
	H51	25	12,039	4,516					10	4	10	4		
	H52	26	12,039	4,342					10	3	10	3		
	H53	27	12,039	4,175					10	3	10	3		
	H54	28	12,039	4,015					13	4	13	4		
	H55	29	12,039	3,860					10	3	10	3		
	H56	30	12,039	3,712					60	18	60	18		
	H57	31	12,039	3,569					60	18	60	18		
	H58	32	12,039	3,432					60	17	60	17		
	H59	33	12,039	3,300					24	6	24	6		
	H60	34	12,039	3,173					10	3	10	3		
	H61	35	12,039	3,051					10	2	10	2		
	H62	36	12,039	2,934					10	2	10	2		
	H63	37	12,039	2,821					10	2	10	2		
H64	38	12,039	2,712					13	3	13	3			
H65	39	12,039	2,608					10	2	10	2			
H66	40	12,039	2,508					43	9	43	9			
H67	41	12,039	2,411					43	9	43	9			
H68	42	12,039	2,318					43	8	43	8			
H69	43	12,039	2,229					20	4	20	4			
H70	44	12,039	2,143					10	2	10	2			
H71	45	12,039	2,061					10	2	10	2			
H72	46	12,039	1,982					10	2	10	2			
H73	47	12,039	1,906					10	2	10	2			
H74	48	12,039	1,832					77	12	77	12			
H75	49	12,039	1,762					10	1	10	1			
H76	50	12,039	1,694					41	6	41	6			
H77	51	12,039	1,629					41	6	41	6			
H78	52	12,039	1,566					41	5	41	5			
H79	53	12,039	1,506					13	2	13	2			
合計			601,950	229,915	19	229,934 =B	1,771	1,643	1,159	418	2,931	2,061 =C	111.5	227,873

全ブロック(F1、F2、F3)_8洪水平均

水系名:利根川

河川名:江戸川

様式-5 感度分析(残事業費+10%)

費用対便益(全事業)

(単位:百万円)

年次	年度	t	便益 (単位:百万円)				費用 (単位:百万円)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			洪水調節便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
施設整備期間 (25年)	H5	-21	0	0			200	440	0	0	200	440		
	H6	-20	0	0			300	634	0	0	300	634		
	H7	-19	0	0			300	612	0	0	300	612		
	H8	-18	0	0			300	591	0	0	300	591		
	H9	-17	0	0			300	565	0	0	300	565		
	H10	-16	0	0			770	1,424	0	0	770	1,424		
	H11	-15	0	0			440	791	0	0	440	791		
	H12	-14	0	0			440	762	0	0	440	762		
	H13	-13	0	0			440	751	0	0	440	751		
	H14	-12	0	0			440	732	0	0	440	732		
	H15	-11	0	0			165	264	0	0	165	264		
	H16	-10	0	0			165	253	0	0	165	253		
	H17	-9	0	0			166	243	0	0	166	243		
	H18	-8	0	0			161	224	0	0	161	224		
	H19	-7	0	0			161	212	0	0	161	212		
	H20	-6	0	0			155	191	0	0	155	191		
	H21	-5	0	0			56	68	0	0	56	68		
	H22	-4	0	0			265	311	0	0	265	311		
	H23	-3	0	0			1,003	1,118	0	0	1,003	1,118		
	H24	-2	0	0			893	966	0	0	893	966		
	H25	-1	0	0			906	942	0	0	906	942		
	H26	0	0	0			1,163	1,163	0	0	1,163	1,163		
	H27	1	0	0			599	576	10	9	609	585		
	H28	2	0	0			897	830	10	9	907	838		
	H29	3	0	0			452	402	10	8	461	410		
施設完成後の評価期間 (50年)	H30	4	12,039	10,291					10	8	10	8		
	H31	5	12,039	9,895					10	8	10	8		
	H32	6	12,039	9,515					10	8	10	8		
	H33	7	12,039	9,149					10	7	10	7		
	H34	8	12,039	8,797					13	9	13	9		
	H35	9	12,039	8,458					10	7	10	7		
	H36	10	12,039	8,133					41	27	41	27		
	H37	11	12,039	7,820					41	26	41	26		
	H38	12	12,039	7,520					41	25	41	25		
	H39	13	12,039	7,230					13	8	13	8		
	H40	14	12,039	6,952					10	5	10	5		
	H41	15	12,039	6,685					10	5	10	5		
	H42	16	12,039	6,428					10	5	10	5		
	H43	17	12,039	6,181					10	5	10	5		
	H44	18	12,039	5,943					21	10	21	10		
	H45	19	12,039	5,714					10	5	10	5		
	H46	20	12,039	5,494					43	19	43	19		
	H47	21	12,039	5,283					43	19	43	19		
	H48	22	12,039	5,080					43	18	43	18		
	H49	23	12,039	4,885					13	5	13	5		
	H50	24	12,039	4,697					10	4	10	4		
	H51	25	12,039	4,516					10	4	10	4		
	H52	26	12,039	4,342					10	3	10	3		
	H53	27	12,039	4,175					10	3	10	3		
	H54	28	12,039	4,015					13	4	13	4		
	H55	29	12,039	3,860					10	3	10	3		
	H56	30	12,039	3,712					60	18	60	18		
	H57	31	12,039	3,569					60	18	60	18		
	H58	32	12,039	3,432					60	17	60	17		
	H59	33	12,039	3,300					24	6	24	6		
	H60	34	12,039	3,173					10	3	10	3		
	H61	35	12,039	3,051					10	2	10	2		
	H62	36	12,039	2,934					10	2	10	2		
	H63	37	12,039	2,821					10	2	10	2		
	H64	38	12,039	2,712					13	3	13	3		
	H65	39	12,039	2,608					10	2	10	2		
	H66	40	12,039	2,508					43	9	43	9		
	H67	41	12,039	2,411					43	9	43	9		
	H68	42	12,039	2,318					43	8	43	8		
	H69	43	12,039	2,229					20	4	20	4		
	H70	44	12,039	2,143					10	2	10	2		
	H71	45	12,039	2,061					10	2	10	2		
	H72	46	12,039	1,982					10	2	10	2		
	H73	47	12,039	1,906					10	2	10	2		
	H74	48	12,039	1,832					77	12	77	12		
	H75	49	12,039	1,762					10	1	10	1		
	H76	50	12,039	1,694					41	6	41	6		
	H77	51	12,039	1,629					41	6	41	6		
	H78	52	12,039	1,566					41	5	41	5		
	H79	53	12,039	1,506					13	2	13	2		
	合計			601,950	229,915	70	229,985=B	11,137	15,066	1159.0	418	12,297	15,484=C	14.8

全ブロック(F1、F2、F3)_8洪水平均

水系名:利根川

河川名:江戸川

様式-5 感度分析(残事業費-10%)

費用対便益(全事業)

(単位:百万円)

年次	年度	t	便益 (単位:百万円)				費用 (単位:百万円)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			洪水調節便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
施設整備期間 (25年)	H5	-21	0	0			200	440	0	0	200	440		
	H6	-20	0	0			300	634	0	0	300	634		
	H7	-19	0	0			300	612	0	0	300	612		
	H8	-18	0	0			300	591	0	0	300	591		
	H9	-17	0	0			300	565	0	0	300	565		
	H10	-16	0	0			770	1,424	0	0	770	1,424		
	H11	-15	0	0			440	791	0	0	440	791		
	H12	-14	0	0			440	762	0	0	440	762		
	H13	-13	0	0			440	751	0	0	440	751		
	H14	-12	0	0			440	732	0	0	440	732		
	H15	-11	0	0			165	264	0	0	165	264		
	H16	-10	0	0			165	253	0	0	165	253		
	H17	-9	0	0			166	243	0	0	166	243		
	H18	-8	0	0			161	224	0	0	161	224		
	H19	-7	0	0			161	212	0	0	161	212		
	H20	-6	0	0			155	191	0	0	155	191		
	H21	-5	0	0			56	68	0	0	56	68		
	H22	-4	0	0			265	311	0	0	265	311		
	H23	-3	0	0			1,003	1,118	0	0	1,003	1,118		
	H24	-2	0	0			893	966	0	0	893	966		
	H25	-1	0	0			906	942	0	0	906	942		
	H26	0	0	0			1,163	1,163	0	0	1,163	1,163		
	H27	1	0	0			490	471	10	9	500	481		
	H28	2	0	0			734	679	10	9	744	688		
	H29	3	0	0			370	329	10	8	379	337		
施設完成後の評価期間 (50年)	H30	4	12,039	10,291					10	8	10	8		
	H31	5	12,039	9,895					10	8	10	8		
	H32	6	12,039	9,515					10	8	10	8		
	H33	7	12,039	9,149					10	7	10	7		
	H34	8	12,039	8,797					13	9	13	9		
	H35	9	12,039	8,458					10	7	10	7		
	H36	10	12,039	8,133					41	27	41	27		
	H37	11	12,039	7,820					41	26	41	26		
	H38	12	12,039	7,520					41	25	41	25		
	H39	13	12,039	7,230					13	8	13	8		
	H40	14	12,039	6,952					10	5	10	5		
	H41	15	12,039	6,685					10	5	10	5		
	H42	16	12,039	6,428					10	5	10	5		
	H43	17	12,039	6,181					10	5	10	5		
	H44	18	12,039	5,943					21	10	21	10		
	H45	19	12,039	5,714					10	5	10	5		
	H46	20	12,039	5,494					43	19	43	19		
	H47	21	12,039	5,283					43	19	43	19		
	H48	22	12,039	5,080					43	18	43	18		
	H49	23	12,039	4,885					13	5	13	5		
	H50	24	12,039	4,697					10	4	10	4		
	H51	25	12,039	4,516					10	4	10	4		
	H52	26	12,039	4,342					10	3	10	3		
	H53	27	12,039	4,175					10	3	10	3		
	H54	28	12,039	4,015					13	4	13	4		
	H55	29	12,039	3,860					10	3	10	3		
	H56	30	12,039	3,712					60	18	60	18		
	H57	31	12,039	3,569					60	18	60	18		
	H58	32	12,039	3,432					60	17	60	17		
	H59	33	12,039	3,300					24	6	24	6		
	H60	34	12,039	3,173					10	3	10	3		
	H61	35	12,039	3,051					10	2	10	2		
	H62	36	12,039	2,934					10	2	10	2		
	H63	37	12,039	2,821					10	2	10	2		
	H64	38	12,039	2,712					13	3	13	3		
	H65	39	12,039	2,608					10	2	10	2		
	H66	40	12,039	2,508					43	9	43	9		
	H67	41	12,039	2,411					43	9	43	9		
	H68	42	12,039	2,318					43	8	43	8		
	H69	43	12,039	2,229					20	4	20	4		
	H70	44	12,039	2,143					10	2	10	2		
	H71	45	12,039	2,061					10	2	10	2		
	H72	46	12,039	1,982					10	2	10	2		
	H73	47	12,039	1,906					10	2	10	2		
	H74	48	12,039	1,832					77	12	77	12		
	H75	49	12,039	1,762					10	1	10	1		
	H76	50	12,039	1,694					41	6	41	6		
	H77	51	12,039	1,629					41	6	41	6		
	H78	52	12,039	1,566					41	5	41	5		
	H79	53	12,039	1,506					13	2	13	2		
	合計			601,950	229,915	66	229,981=B	10,782	14,737	1159.0	418	11,942	15,155=C	15.1

全ブロック(F1、F2、F3)_8洪水平均

水系名:利根川

河川名:江戸川

様式-5 感度分析(工期+10%)

費用対便益(全事業)

(単位:百万円)

年次	年度	t	便益 (単位:百万円)				費用 (単位:百万円)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
			洪水調節便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
施設整備期間 (26年)	H5	-21	0	0			200	440	0	0	200	440			
	H6	-20	0	0			300	634	0	0	300	634			
	H7	-19	0	0			300	612	0	0	300	612			
	H8	-18	0	0			300	591	0	0	300	591			
	H9	-17	0	0			300	565	0	0	300	565			
	H10	-16	0	0			770	1,424	0	0	770	1,424			
	H11	-15	0	0			440	791	0	0	440	791			
	H12	-14	0	0			440	762	0	0	440	762			
	H13	-13	0	0			440	751	0	0	440	751			
	H14	-12	0	0			440	732	0	0	440	732			
	H15	-11	0	0			165	264	0	0	165	264			
	H16	-10	0	0			165	253	0	0	165	253			
	H17	-9	0	0			166	243	0	0	166	243			
	H18	-8	0	0			161	224	0	0	161	224			
	H19	-7	0	0			161	212	0	0	161	212			
	H20	-6	0	0			155	191	0	0	155	191			
	H21	-5	0	0			56	68	0	0	56	68			
	H22	-4	0	0			265	311	0	0	265	311			
	H23	-3	0	0			1,003	1,118	0	0	1,003	1,118			
	H24	-2	0	0			893	966	0	0	893	966			
	H25	-1	0	0			906	942	0	0	906	942			
	H26	0	0	0			1,163	1,163	0	0	1,163	1,163			
	H27	1	0	0			409	393	7	7	416	400			
	H28	2	0	0			544	503	7	7	551	510			
	H29	3	0	0			511	454	7	6	518	460			
	H30	4	0	0			308	263	7	6	315	269			
	施設完成後の 評価期間 (50年)	H31	5	12,039	9,895					10	8	10	8		
		H32	6	12,039	9,515					10	8	10	8		
		H33	7	12,039	9,149					10	7	10	7		
		H34	8	12,039	8,797					10	7	10	7		
H35		9	12,039	8,458					13	9	13	9			
H36		10	12,039	8,133					10	6	10	6			
H37		11	12,039	7,820					41	26	41	26			
H38		12	12,039	7,520					41	25	41	25			
H39		13	12,039	7,230					41	24	41	24			
H40		14	12,039	6,952					13	7	13	7			
H41		15	12,039	6,685					10	5	10	5			
H42		16	12,039	6,428					10	5	10	5			
H43		17	12,039	6,181					10	5	10	5			
H44		18	12,039	5,943					10	5	10	5			
H45		19	12,039	5,714					21	10	21	10			
H46		20	12,039	5,494					10	4	10	4			
H47		21	12,039	5,283					43	19	43	19			
H48		22	12,039	5,080					43	18	43	18			
H49		23	12,039	4,885					43	17	43	17			
H50		24	12,039	4,697					13	5	13	5			
H51		25	12,039	4,516					10	4	10	4			
H52		26	12,039	4,342					10	3	10	3			
H53		27	12,039	4,175					10	3	10	3			
H54		28	12,039	4,015					10	3	10	3			
H55		29	12,039	3,860					13	4	13	4			
H56		30	12,039	3,712					10	3	10	3			
H57		31	12,039	3,569					60	18	60	18			
H58		32	12,039	3,432					60	17	60	17			
H59		33	12,039	3,300					60	16	60	16			
H60		34	12,039	3,173					24	6	24	6			
H61		35	12,039	3,051					10	2	10	2			
H62		36	12,039	2,934					10	2	10	2			
H63		37	12,039	2,821					10	2	10	2			
H64		38	12,039	2,712					10	2	10	2			
H65		39	12,039	2,608					13	3	13	3			
H66		40	12,039	2,508					10	2	10	2			
H67		41	12,039	2,411					43	9	43	9			
H68		42	12,039	2,318					43	8	43	8			
H69		43	12,039	2,229					43	8	43	8			
H70		44	12,039	2,143					20	3	20	3			
H71		45	12,039	2,061					10	2	10	2			
H72		46	12,039	1,982					10	2	10	2			
H73		47	12,039	1,906					10	2	10	2			
H74		48	12,039	1,832					10	1	10	1			
H75		49	12,039	1,762					77	11	77	11			
H76		50	12,039	1,694					10	1	10	1			
H77		51	12,039	1,629					41	6	41	6			
H78		52	12,039	1,566					41	5	41	5			
H79		53	12,039	1,506					41	5	41	5			
H80		54	12,039	1,448					13	2	13	2			
合計				601,950	221,072	65	221,137 =B	10,960	14,871	1159.0	402	12,119	15,274 =C	14.4	205,863

全ブロック(F1、F2、F3)_8洪水平均

水系名:利根川

河川名:江戸川

様式-5 感度分析(工期-10%)

費用対便益(全事業)

(単位:百万円)

年次	年度	t	便益 (単位:百万円)				費用 (単位:百万円)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
			洪水調節便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
施設整備期間 (24年)	H5	-21	0	0			200	440	0	0	200	440			
	H6	-20	0	0			300	634	0	0	300	634			
	H7	-19	0	0			300	612	0	0	300	612			
	H8	-18	0	0			300	591	0	0	300	591			
	H9	-17	0	0			300	565	0	0	300	565			
	H10	-16	0	0			770	1,424	0	0	770	1,424			
	H11	-15	0	0			440	791	0	0	440	791			
	H12	-14	0	0			440	762	0	0	440	762			
	H13	-13	0	0			440	751	0	0	440	751			
	H14	-12	0	0			440	732	0	0	440	732			
	H15	-11	0	0			165	264	0	0	165	264			
	H16	-10	0	0			165	253	0	0	165	253			
	H17	-9	0	0			166	243	0	0	166	243			
	H18	-8	0	0			161	224	0	0	161	224			
	H19	-7	0	0			161	212	0	0	161	212			
	H20	-6	0	0			155	191	0	0	155	191			
	H21	-5	0	0			56	68	0	0	56	68			
	H22	-4	0	0			265	311	0	0	265	311			
	H23	-3	0	0			1,003	1,118	0	0	1,003	1,118			
	H24	-2	0	0			893	966	0	0	893	966			
	H25	-1	0	0			906	942	0	0	906	942			
	H26	0	0	0			1,163	1,163	0	0	1,163	1,163			
	H27	1	0	0			953	916	14	14	967	930			
	H28	2	0	0			819	757	14	13	833	770			
	施設完成後の評価期間 (50年)	H29	3	12,039	10,703					10	8	10	8		
		H30	4	12,039	10,291					10	8	10	8		
		H31	5	12,039	9,895					10	8	10	8		
		H32	6	12,039	9,515					10	8	10	8		
H33		7	12,039	9,149					13	9	13	9			
H34		8	12,039	8,797					10	7	10	7			
H35		9	12,039	8,458					41	29	41	29			
H36		10	12,039	8,133					41	27	41	27			
H37		11	12,039	7,820					41	26	41	26			
H38		12	12,039	7,520					13	8	13	8			
H39		13	12,039	7,230					10	6	10	6			
H40		14	12,039	6,952					10	5	10	5			
H41		15	12,039	6,685					10	5	10	5			
H42		16	12,039	6,428					10	5	10	5			
H43		17	12,039	6,181					21	11	21	11			
H44		18	12,039	5,943					10	5	10	5			
H45		19	12,039	5,714					43	20	43	20			
H46		20	12,039	5,494					43	19	43	19			
H47		21	12,039	5,283					43	19	43	19			
H48		22	12,039	5,080					13	5	13	5			
H49		23	12,039	4,885					10	4	10	4			
H50		24	12,039	4,697					10	4	10	4			
H51		25	12,039	4,516					10	4	10	4			
H52		26	12,039	4,342					10	3	10	3			
H53		27	12,039	4,175					13	4	13	4			
H54		28	12,039	4,015					10	3	10	3			
H55		29	12,039	3,860					60	19	60	19			
H56		30	12,039	3,712					60	18	60	18			
H57		31	12,039	3,569					60	18	60	18			
H58		32	12,039	3,432					24	7	24	7			
H59		33	12,039	3,300					10	3	10	3			
H60		34	12,039	3,173					10	3	10	3			
H61		35	12,039	3,051					10	2	10	2			
H62		36	12,039	2,934					10	2	10	2			
H63		37	12,039	2,821					13	3	13	3			
H64		38	12,039	2,712					10	2	10	2			
H65		39	12,039	2,608					43	9	43	9			
H66		40	12,039	2,508					43	9	43	9			
H67		41	12,039	2,411					43	9	43	9			
H68		42	12,039	2,318					20	4	20	4			
H69		43	12,039	2,229					10	2	10	2			
H70		44	12,039	2,143					10	2	10	2			
H71		45	12,039	2,061					10	2	10	2			
H72		46	12,039	1,982					10	2	10	2			
H73		47	12,039	1,906					77	12	77	12			
H74		48	12,039	1,832					10	1	10	1			
H75		49	12,039	1,762					41	6	41	6			
H76		50	12,039	1,694					41	6	41	6			
H77		51	12,039	1,629					41	6	41	6			
H78		52	12,039	1,566					13	2	13	2			
合計				601,950	239,112	70	239,182=B	10,960	14,931	11,590	434	12,119	15,365=C	15.5	223,817

全ブロック(F1、F2、F3)_8洪水平均

水系名:利根川

河川名:江戸川

様式-5 感度分析(資産+10%)

費用対便益(全事業)

(単位:百万円)

年次	年度	t	便益 (単位:百万円)				費用 (単位:百万円)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			洪水調節便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
施設整備期間 (25年)	H5	-21	0	0			200	440	0	0	200	440		
	H6	-20	0	0			300	634	0	0	300	634		
	H7	-19	0	0			300	612	0	0	300	612		
	H8	-18	0	0			300	591	0	0	300	591		
	H9	-17	0	0			300	565	0	0	300	565		
	H10	-16	0	0			770	1,424	0	0	770	1,424		
	H11	-15	0	0			440	791	0	0	440	791		
	H12	-14	0	0			440	762	0	0	440	762		
	H13	-13	0	0			440	751	0	0	440	751		
	H14	-12	0	0			440	732	0	0	440	732		
	H15	-11	0	0			165	264	0	0	165	264		
	H16	-10	0	0			165	253	0	0	165	253		
	H17	-9	0	0			166	243	0	0	166	243		
	H18	-8	0	0			161	224	0	0	161	224		
	H19	-7	0	0			161	212	0	0	161	212		
	H20	-6	0	0			155	191	0	0	155	191		
	H21	-5	0	0			56	68	0	0	56	68		
	H22	-4	0	0			265	311	0	0	265	311		
	H23	-3	0	0			1,003	1,118	0	0	1,003	1,118		
	H24	-2	0	0			893	966	0	0	893	966		
	H25	-1	0	0			906	942	0	0	906	942		
	H26	0	0	0			1,163	1,163	0	0	1,163	1,163		
	H27	1	0	0			545	524	10	9	554	533		
	H28	2	0	0			816	754	10	9	825	763		
	H29	3	0	0			411	365	10	8	420	374		
施設完成後の評価期間 (50年)	H30	4	13,206	11,289					10	8	10	8		
	H31	5	13,206	10,854					10	8	10	8		
	H32	6	13,206	10,437					10	8	10	8		
	H33	7	13,206	10,035					10	7	10	7		
	H34	8	13,206	9,649					13	9	13	9		
	H35	9	13,206	9,278					10	7	10	7		
	H36	10	13,206	8,922					41	27	41	27		
	H37	11	13,206	8,578					41	26	41	26		
	H38	12	13,206	8,248					41	25	41	25		
	H39	13	13,206	7,931					13	8	13	8		
	H40	14	13,206	7,626					10	5	10	5		
	H41	15	13,206	7,333					10	5	10	5		
	H42	16	13,206	7,051					10	5	10	5		
	H43	17	13,206	6,780					10	5	10	5		
	H44	18	13,206	6,519					21	10	21	10		
	H45	19	13,206	6,268					10	5	10	5		
	H46	20	13,206	6,027					43	19	43	19		
	H47	21	13,206	5,795					43	19	43	19		
	H48	22	13,206	5,572					43	18	43	18		
	H49	23	13,206	5,358					13	5	13	5		
	H50	24	13,206	5,152					10	4	10	4		
	H51	25	13,206	4,954					10	4	10	4		
	H52	26	13,206	4,763					10	3	10	3		
	H53	27	13,206	4,580					10	3	10	3		
	H54	28	13,206	4,404					13	4	13	4		
	H55	29	13,206	4,235					10	3	10	3		
	H56	30	13,206	4,072					60	18	60	18		
	H57	31	13,206	3,915					60	18	60	18		
	H58	32	13,206	3,764					60	17	60	17		
	H59	33	13,206	3,620					24	6	24	6		
	H60	34	13,206	3,480					10	3	10	3		
	H61	35	13,206	3,347					10	2	10	2		
	H62	36	13,206	3,218					10	2	10	2		
	H63	37	13,206	3,094					10	2	10	2		
	H64	38	13,206	2,975					13	3	13	3		
	H65	39	13,206	2,861					10	2	10	2		
	H66	40	13,206	2,751					43	9	43	9		
	H67	41	13,206	2,645					43	9	43	9		
	H68	42	13,206	2,543					43	8	43	8		
	H69	43	13,206	2,445					20	4	20	4		
	H70	44	13,206	2,351					10	2	10	2		
	H71	45	13,206	2,261					10	2	10	2		
	H72	46	13,206	2,174					10	2	10	2		
	H73	47	13,206	2,090					10	2	10	2		
	H74	48	13,206	2,010					77	12	77	12		
	H75	49	13,206	1,933					10	1	10	1		
	H76	50	13,206	1,858					41	6	41	6		
	H77	51	13,206	1,787					41	6	41	6		
	H78	52	13,206	1,718					41	5	41	5		
	H79	53	13,206	1,652					13	2	13	2		
	合計			660,300	252,202	68	252,270=B	10,960	14,901	1159.0	418	12,119	15,319=C	16.4

全ブロック(F1、F2、F3)_8洪水平均

水系名:利根川

河川名:江戸川

様式-5 感度分析(資産-10%)

費用対便益(全事業)

(単位:百万円)

年次	年度	t	便益 (単位:百万円)				費用 (単位:百万円)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			洪水調節便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
施設整備期間 (25年)	H5	-21	0	0			200	440	0	0	200	440		
	H6	-20	0	0			300	634	0	0	300	634		
	H7	-19	0	0			300	612	0	0	300	612		
	H8	-18	0	0			300	591	0	0	300	591		
	H9	-17	0	0			300	565	0	0	300	565		
	H10	-16	0	0			770	1,424	0	0	770	1,424		
	H11	-15	0	0			440	791	0	0	440	791		
	H12	-14	0	0			440	762	0	0	440	762		
	H13	-13	0	0			440	751	0	0	440	751		
	H14	-12	0	0			440	732	0	0	440	732		
	H15	-11	0	0			165	264	0	0	165	264		
	H16	-10	0	0			165	253	0	0	165	253		
	H17	-9	0	0			166	243	0	0	166	243		
	H18	-8	0	0			161	224	0	0	161	224		
	H19	-7	0	0			161	212	0	0	161	212		
	H20	-6	0	0			155	191	0	0	155	191		
	H21	-5	0	0			56	68	0	0	56	68		
	H22	-4	0	0			265	311	0	0	265	311		
	H23	-3	0	0			1,003	1,118	0	0	1,003	1,118		
	H24	-2	0	0			893	966	0	0	893	966		
	H25	-1	0	0			906	942	0	0	906	942		
	H26	0	0	0			1,163	1,163	0	0	1,163	1,163		
	H27	1	0	0			545	524	10	9	554	533		
	H28	2	0	0			816	754	10	9	825	763		
	H29	3	0	0			411	365	10	8	420	374		
施設完成後の評価期間 (50年)	H30	4	10,873	9,294					10	8	10	8		
	H31	5	10,873	8,937					10	8	10	8		
	H32	6	10,873	8,593					10	8	10	8		
	H33	7	10,873	8,263					10	7	10	7		
	H34	8	10,873	7,945					13	9	13	9		
	H35	9	10,873	7,639					10	7	10	7		
	H36	10	10,873	7,345					41	27	41	27		
	H37	11	10,873	7,063					41	26	41	26		
	H38	12	10,873	6,791					41	25	41	25		
	H39	13	10,873	6,530					13	8	13	8		
	H40	14	10,873	6,279					10	5	10	5		
	H41	15	10,873	6,037					10	5	10	5		
	H42	16	10,873	5,805					10	5	10	5		
	H43	17	10,873	5,582					10	5	10	5		
	H44	18	10,873	5,367					21	10	21	10		
	H45	19	10,873	5,161					10	5	10	5		
	H46	20	10,873	4,962					43	19	43	19		
	H47	21	10,873	4,771					43	19	43	19		
	H48	22	10,873	4,588					43	18	43	18		
	H49	23	10,873	4,411					13	5	13	5		
	H50	24	10,873	4,242					10	4	10	4		
	H51	25	10,873	4,079					10	4	10	4		
	H52	26	10,873	3,922					10	3	10	3		
	H53	27	10,873	3,771					10	3	10	3		
	H54	28	10,873	3,626					13	4	13	4		
	H55	29	10,873	3,486					10	3	10	3		
	H56	30	10,873	3,352					60	18	60	18		
	H57	31	10,873	3,223					60	18	60	18		
	H58	32	10,873	3,099					60	17	60	17		
	H59	33	10,873	2,980					24	6	24	6		
	H60	34	10,873	2,866					10	3	10	3		
	H61	35	10,873	2,755					10	2	10	2		
	H62	36	10,873	2,649					10	2	10	2		
	H63	37	10,873	2,548					10	2	10	2		
	H64	38	10,873	2,450					13	3	13	3		
	H65	39	10,873	2,355					10	2	10	2		
	H66	40	10,873	2,265					43	9	43	9		
	H67	41	10,873	2,178					43	9	43	9		
	H68	42	10,873	2,094					43	8	43	8		
	H69	43	10,873	2,013					20	4	20	4		
	H70	44	10,873	1,936					10	2	10	2		
	H71	45	10,873	1,861					10	2	10	2		
	H72	46	10,873	1,790					10	2	10	2		
	H73	47	10,873	1,721					10	2	10	2		
	H74	48	10,873	1,655					77	12	77	12		
	H75	49	10,873	1,591					10	1	10	1		
	H76	50	10,873	1,530					41	6	41	6		
	H77	51	10,873	1,471					41	6	41	6		
	H78	52	10,873	1,415					41	5	41	5		
	H79	53	10,873	1,360					13	2	13	2		
	合計			543,650	207,648	68	207,716 =B	10,960	14,901	1159.0	418	12,119	15,319 =C	13.5

全ブロック(F1、F2、F3)_8洪水平均

水系名:利根川

河川名:江戸川

様式-5 感度分析(残事業費+10%)

費用対便益(残事業)

(単位:百万円)

年次	年度	t	便益			費用						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
			洪水調節便益①	残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
						費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
施設整備 期間	H26	0	0	0		0	0	0	0	0	0			
	H27	1	0	0		599	576	10	9	609	585			
	H28	2	0	0		897	830	10	9	907	838			
	H29	3	0	0		452	402	10	8	461	410			
施設完成後の 評価期間 (50年)	H30	4	12,039	10,291				10	8	10	8			
	H31	5	12,039	9,895				10	8	10	8			
	H32	6	12,039	9,515				10	8	10	8			
	H33	7	12,039	9,149				10	7	10	7			
	H34	8	12,039	8,797				13	9	13	9			
	H35	9	12,039	8,458				10	7	10	7			
	H36	10	12,039	8,133				41	27	41	27			
	H37	11	12,039	7,820				41	26	41	26			
	H38	12	12,039	7,520				41	25	41	25			
	H39	13	12,039	7,230				13	8	13	8			
	H40	14	12,039	6,952				10	5	10	5			
	H41	15	12,039	6,685				10	5	10	5			
	H42	16	12,039	6,428				10	5	10	5			
	H43	17	12,039	6,181				10	5	10	5			
	H44	18	12,039	5,943				21	10	21	10			
	H45	19	12,039	5,714				10	5	10	5			
	H46	20	12,039	5,494				43	19	43	19			
	H47	21	12,039	5,283				43	19	43	19			
	H48	22	12,039	5,080				43	18	43	18			
	H49	23	12,039	4,885				13	5	13	5			
	H50	24	12,039	4,697				10	4	10	4			
	H51	25	12,039	4,516				10	4	10	4			
	H52	26	12,039	4,342				10	3	10	3			
	H53	27	12,039	4,175				10	3	10	3			
	H54	28	12,039	4,015				13	4	13	4			
	H55	29	12,039	3,860				10	3	10	3			
	H56	30	12,039	3,712				60	18	60	18			
	H57	31	12,039	3,569				60	18	60	18			
	H58	32	12,039	3,432				60	17	60	17			
	H59	33	12,039	3,300				24	6	24	6			
	H60	34	12,039	3,173				10	3	10	3			
	H61	35	12,039	3,051				10	2	10	2			
	H62	36	12,039	2,934				10	2	10	2			
	H63	37	12,039	2,821				10	2	10	2			
H64	38	12,039	2,712				13	3	13	3				
H65	39	12,039	2,608				10	2	10	2				
H66	40	12,039	2,508				43	9	43	9				
H67	41	12,039	2,411				43	9	43	9				
H68	42	12,039	2,318				43	8	43	8				
H69	43	12,039	2,229				20	4	20	4				
H70	44	12,039	2,143				10	2	10	2				
H71	45	12,039	2,061				10	2	10	2				
H72	46	12,039	1,982				10	2	10	2				
H73	47	12,039	1,906				10	2	10	2				
H74	48	12,039	1,832				77	12	77	12				
H75	49	12,039	1,762				10	1	10	1				
H76	50	12,039	1,694				41	6	41	6				
H77	51	12,039	1,629				41	6	41	6				
H78	52	12,039	1,566				41	5	41	5				
H79	53	12,039	1,506				13	2	13	2				
合計			601,950	229,915	21	229,936 =B	1,948	1,807	1,159	418	3,108	2,225 =C	103.3	227,711

全ブロック(F1、F2、F3)_8洪水平均

水系名:利根川

河川名:江戸川

様式-5 感度分析(残事業費-10%)

費用対便益(残事業)

(単位:百万円)

年次	年度	t	便益		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		費用 維持管理費④		計③+④		費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			洪水調節便益① 便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
施設整備 期間	H26	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H27	1	0	0			490	471	10	9	500	481		
	H28	2	0	0			734	679	10	9	744	688		
	H29	3	0	0			370	329	10	8	379	337		
施設完成後の 評価期間 (50年)	H30	4	12,039	10,291					10	8	10	8		
	H31	5	12,039	9,895					10	8	10	8		
	H32	6	12,039	9,515					10	8	10	8		
	H33	7	12,039	9,149					10	7	10	7		
	H34	8	12,039	8,797					13	9	13	9		
	H35	9	12,039	8,458					10	7	10	7		
	H36	10	12,039	8,133					41	27	41	27		
	H37	11	12,039	7,820					41	26	41	26		
	H38	12	12,039	7,520					41	25	41	25		
	H39	13	12,039	7,230					13	8	13	8		
	H40	14	12,039	6,952					10	5	10	5		
	H41	15	12,039	6,685					10	5	10	5		
	H42	16	12,039	6,428					10	5	10	5		
	H43	17	12,039	6,181					10	5	10	5		
	H44	18	12,039	5,943					21	10	21	10		
	H45	19	12,039	5,714					10	5	10	5		
	H46	20	12,039	5,494					43	19	43	19		
	H47	21	12,039	5,283					43	19	43	19		
	H48	22	12,039	5,080					43	18	43	18		
	H49	23	12,039	4,885					13	5	13	5		
	H50	24	12,039	4,697					10	4	10	4		
	H51	25	12,039	4,516					10	4	10	4		
	H52	26	12,039	4,342					10	3	10	3		
	H53	27	12,039	4,175					10	3	10	3		
	H54	28	12,039	4,015					13	4	13	4		
	H55	29	12,039	3,860					10	3	10	3		
	H56	30	12,039	3,712					60	18	60	18		
	H57	31	12,039	3,569					60	18	60	18		
	H58	32	12,039	3,432					60	17	60	17		
	H59	33	12,039	3,300					24	6	24	6		
	H60	34	12,039	3,173					10	3	10	3		
	H61	35	12,039	3,051					10	2	10	2		
	H62	36	12,039	2,934					10	2	10	2		
	H63	37	12,039	2,821					10	2	10	2		
H64	38	12,039	2,712					13	3	13	3			
H65	39	12,039	2,608					10	2	10	2			
H66	40	12,039	2,508					43	9	43	9			
H67	41	12,039	2,411					43	9	43	9			
H68	42	12,039	2,318					43	8	43	8			
H69	43	12,039	2,229					20	4	20	4			
H70	44	12,039	2,143					10	2	10	2			
H71	45	12,039	2,061					10	2	10	2			
H72	46	12,039	1,982					10	2	10	2			
H73	47	12,039	1,906					10	2	10	2			
H74	48	12,039	1,832					77	12	77	12			
H75	49	12,039	1,762					10	1	10	1			
H76	50	12,039	1,694					41	6	41	6			
H77	51	12,039	1,629					41	6	41	6			
H78	52	12,039	1,566					41	5	41	5			
H79	53	12,039	1,506					13	2	13	2			
合計			601,950	229,915	17	229,932 =B	1,594	1,478	1,159	418	2,754	1,897 =C	121.2	228,035

全ブロック(F1、F2、F3)_8洪水平均

水系名:利根川

河川名:江戸川

様式-5 感度分析(工期+10%)

費用対便益(残事業)

(単位:百万円)

年次	年度	t	便益		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		費用 維持管理費④		計③+④		費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			洪水調節便益①	便益			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
施設整備 期間	H26	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H27	1	0	0			409	393	7	7	416	400		
	H28	2	0	0			544	503	7	7	551	510		
	H29	3	0	0			511	454	7	6	518	460		
	H30	4	0	0			308	263	7	6	315	269		
施設完成 後の評価期間 (50年)	H31	5	12,039	9,895					10	8	10	8		
	H32	6	12,039	9,515					10	8	10	8		
	H33	7	12,039	9,149					10	7	10	7		
	H34	8	12,039	8,797					10	7	10	7		
	H35	9	12,039	8,458					13	9	13	9		
	H36	10	12,039	8,133					10	6	10	6		
	H37	11	12,039	7,820					41	26	41	26		
	H38	12	12,039	7,520					41	25	41	25		
	H39	13	12,039	7,230					41	24	41	24		
	H40	14	12,039	6,952					13	7	13	7		
	H41	15	12,039	6,685					10	5	10	5		
	H42	16	12,039	6,428					10	5	10	5		
	H43	17	12,039	6,181					10	5	10	5		
	H44	18	12,039	5,943					10	5	10	5		
	H45	19	12,039	5,714					21	10	21	10		
	H46	20	12,039	5,494					10	4	10	4		
	H47	21	12,039	5,283					43	19	43	19		
	H48	22	12,039	5,080					43	18	43	18		
	H49	23	12,039	4,885					43	17	43	17		
	H50	24	12,039	4,697					13	5	13	5		
	H51	25	12,039	4,516					10	4	10	4		
	H52	26	12,039	4,342					10	3	10	3		
	H53	27	12,039	4,175					10	3	10	3		
	H54	28	12,039	4,015					10	3	10	3		
	H55	29	12,039	3,860					13	4	13	4		
	H56	30	12,039	3,712					10	3	10	3		
	H57	31	12,039	3,569					60	18	60	18		
	H58	32	12,039	3,432					60	17	60	17		
	H59	33	12,039	3,300					60	16	60	16		
	H60	34	12,039	3,173					24	6	24	6		
	H61	35	12,039	3,051					10	2	10	2		
	H62	36	12,039	2,934					10	2	10	2		
	H63	37	12,039	2,821					10	2	10	2		
H64	38	12,039	2,712					10	2	10	2			
H65	39	12,039	2,608					13	3	13	3			
H66	40	12,039	2,508					10	2	10	2			
H67	41	12,039	2,411					43	9	43	9			
H68	42	12,039	2,318					43	8	43	8			
H69	43	12,039	2,229					43	8	43	8			
H70	44	12,039	2,143					20	3	20	3			
H71	45	12,039	2,061					10	2	10	2			
H72	46	12,039	1,982					10	2	10	2			
H73	47	12,039	1,906					10	2	10	2			
H74	48	12,039	1,832					10	1	10	1			
H75	49	12,039	1,762					77	11	77	11			
H76	50	12,039	1,694					10	1	10	1			
H77	51	12,039	1,629					41	6	41	6			
H78	52	12,039	1,566					41	5	41	5			
H79	53	12,039	1,506					41	5	41	5			
H80	54	12,039	1,448					13	2	13	2			
合計			601,950	221,072	19	221,091=B	1,771	1,613	1,159	402	2,931	2,015=C	109.7	219,076

全ブロック(F1、F2、F3)_8洪水平均

水系名:利根川

河川名:江戸川

様式-5 感度分析(工期-10%)

費用対便益(残事業)

(単位:百万円)

年次	年度	t	便益			費用						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C		
			洪水調節便益① 便益	残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④					
						費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値				
施設整備 期間	H26	0	0	0		0	0	0	0	0	0				
	H27	1	0	0		953	916	14	14	967	930				
	H28	2	0	0		819	757	14	13	833	770				
施設完成後の 評価期間 (50年)	H29	3	12,039	10,703				10	8	10	8				
	H30	4	12,039	10,291				10	8	10	8				
	H31	5	12,039	9,895				10	8	10	8				
	H32	6	12,039	9,515				10	8	10	8				
	H33	7	12,039	9,149				13	9	13	9				
	H34	8	12,039	8,797				10	7	10	7				
	H35	9	12,039	8,458				41	29	41	29				
	H36	10	12,039	8,133				41	27	41	27				
	H37	11	12,039	7,820				41	26	41	26				
	H38	12	12,039	7,520				13	8	13	8				
	H39	13	12,039	7,230				10	6	10	6				
	H40	14	12,039	6,952				10	5	10	5				
	H41	15	12,039	6,685				10	5	10	5				
	H42	16	12,039	6,428				10	5	10	5				
	H43	17	12,039	6,181				21	11	21	11				
	H44	18	12,039	5,943				10	5	10	5				
	H45	19	12,039	5,714				43	20	43	20				
	H46	20	12,039	5,494				43	19	43	19				
	H47	21	12,039	5,283				43	19	43	19				
	H48	22	12,039	5,080				13	5	13	5				
	H49	23	12,039	4,885				10	4	10	4				
	H50	24	12,039	4,697				10	4	10	4				
	H51	25	12,039	4,516				10	4	10	4				
	H52	26	12,039	4,342				10	3	10	3				
	H53	27	12,039	4,175				13	4	13	4				
	H54	28	12,039	4,015				10	3	10	3				
	H55	29	12,039	3,860				60	19	60	19				
	H56	30	12,039	3,712				60	18	60	18				
	H57	31	12,039	3,569				60	18	60	18				
	H58	32	12,039	3,432				24	7	24	7				
	H59	33	12,039	3,300				10	3	10	3				
	H60	34	12,039	3,173				10	3	10	3				
	H61	35	12,039	3,051				10	2	10	2				
	H62	36	12,039	2,934				10	2	10	2				
	H63	37	12,039	2,821				13	3	13	3				
	H64	38	12,039	2,712				10	2	10	2				
	H65	39	12,039	2,608				43	9	43	9				
	H66	40	12,039	2,508				43	9	43	9				
	H67	41	12,039	2,411				43	9	43	9				
	H68	42	12,039	2,318				20	4	20	4				
	H69	43	12,039	2,229				10	2	10	2				
	H70	44	12,039	2,143				10	2	10	2				
	H71	45	12,039	2,061				10	2	10	2				
	H72	46	12,039	1,982				10	2	10	2				
	H73	47	12,039	1,906				77	12	77	12				
	H74	48	12,039	1,832				10	1	10	1				
	H75	49	12,039	1,762				41	6	41	6				
	H76	50	12,039	1,694				41	6	41	6				
	H77	51	12,039	1,629				41	6	41	6				
	H78	52	12,039	1,566				13	2	13	2				
	合計			601,950	239,112	20	239,132 =B	1,771	1,672	1,159	434	2,931	2,107 =C	113.4	237,025

全ブロック(F1、F2、F3)_8洪水平均

水系名:利根川

河川名:江戸川

様式-5 感度分析(資産+10%)

費用対便益(残事業)

(単位:百万円)

年次	年度	t	便益		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		費用 維持管理費④		計③+④		費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			洪水調節便益①	便益			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
施設整備 期間	H26	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H27	1	0	0			545	524	10	9	554	533		
	H28	2	0	0			816	754	10	9	825	763		
	H29	3	0	0			411	365	10	8	420	374		
施設完成後 の評価期間 (50年)	H30	4	13,206	11,289					10	8	10	8		
	H31	5	13,206	10,854					10	8	10	8		
	H32	6	13,206	10,437					10	8	10	8		
	H33	7	13,206	10,035					10	7	10	7		
	H34	8	13,206	9,649					13	9	13	9		
	H35	9	13,206	9,278					10	7	10	7		
	H36	10	13,206	8,922					41	27	41	27		
	H37	11	13,206	8,578					41	26	41	26		
	H38	12	13,206	8,248					41	25	41	25		
	H39	13	13,206	7,931					13	8	13	8		
	H40	14	13,206	7,626					10	5	10	5		
	H41	15	13,206	7,333					10	5	10	5		
	H42	16	13,206	7,051					10	5	10	5		
	H43	17	13,206	6,780					10	5	10	5		
	H44	18	13,206	6,519					21	10	21	10		
	H45	19	13,206	6,268					10	5	10	5		
	H46	20	13,206	6,027					43	19	43	19		
	H47	21	13,206	5,795					43	19	43	19		
	H48	22	13,206	5,572					43	18	43	18		
	H49	23	13,206	5,358					13	5	13	5		
	H50	24	13,206	5,152					10	4	10	4		
	H51	25	13,206	4,954					10	4	10	4		
	H52	26	13,206	4,763					10	3	10	3		
	H53	27	13,206	4,580					10	3	10	3		
	H54	28	13,206	4,404					13	4	13	4		
	H55	29	13,206	4,235					10	3	10	3		
	H56	30	13,206	4,072					60	18	60	18		
	H57	31	13,206	3,915					60	18	60	18		
	H58	32	13,206	3,764					60	17	60	17		
	H59	33	13,206	3,620					24	6	24	6		
	H60	34	13,206	3,480					10	3	10	3		
	H61	35	13,206	3,347					10	2	10	2		
	H62	36	13,206	3,218					10	2	10	2		
	H63	37	13,206	3,094					10	2	10	2		
H64	38	13,206	2,975					13	3	13	3			
H65	39	13,206	2,861					10	2	10	2			
H66	40	13,206	2,751					43	9	43	9			
H67	41	13,206	2,645					43	9	43	9			
H68	42	13,206	2,543					43	8	43	8			
H69	43	13,206	2,445					20	4	20	4			
H70	44	13,206	2,351					10	2	10	2			
H71	45	13,206	2,261					10	2	10	2			
H72	46	13,206	2,174					10	2	10	2			
H73	47	13,206	2,090					10	2	10	2			
H74	48	13,206	2,010					77	12	77	12			
H75	49	13,206	1,933					10	1	10	1			
H76	50	13,206	1,858					41	6	41	6			
H77	51	13,206	1,787					41	6	41	6			
H78	52	13,206	1,718					41	5	41	5			
H79	53	13,206	1,652					13	2	13	2			
合計			660,300	252,202	19	252,221=B	1,771	1,643	1,159	418	2,931	2,061=C	122.3	250,160

全ブロック(F1、F2、F3)_8洪水平均

水系名:利根川

河川名:江戸川

様式-5 感度分析(資産-10%)

費用対便益(残事業)

(単位:百万円)

年次	年度	t	便益		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		費用 維持管理費④		計③+④		費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			洪水調節便益①	便益			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		
施設整備 期間	H26	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
	H27	1	0	0			545	524	10	9	554	533		
	H28	2	0	0			816	754	10	9	825	763		
	H29	3	0	0			411	365	10	8	420	374		
施設完成後の 評価期間 (50年)	H30	4	10,873	9,294					10	8	10	8		
	H31	5	10,873	8,937					10	8	10	8		
	H32	6	10,873	8,593					10	8	10	8		
	H33	7	10,873	8,263					10	7	10	7		
	H34	8	10,873	7,945					13	9	13	9		
	H35	9	10,873	7,639					10	7	10	7		
	H36	10	10,873	7,345					41	27	41	27		
	H37	11	10,873	7,063					41	26	41	26		
	H38	12	10,873	6,791					41	25	41	25		
	H39	13	10,873	6,530					13	8	13	8		
	H40	14	10,873	6,279					10	5	10	5		
	H41	15	10,873	6,037					10	5	10	5		
	H42	16	10,873	5,805					10	5	10	5		
	H43	17	10,873	5,582					10	5	10	5		
	H44	18	10,873	5,367					21	10	21	10		
	H45	19	10,873	5,161					10	5	10	5		
	H46	20	10,873	4,962					43	19	43	19		
	H47	21	10,873	4,771					43	19	43	19		
	H48	22	10,873	4,588					43	18	43	18		
	H49	23	10,873	4,411					13	5	13	5		
	H50	24	10,873	4,242					10	4	10	4		
	H51	25	10,873	4,079					10	4	10	4		
	H52	26	10,873	3,922					10	3	10	3		
	H53	27	10,873	3,771					10	3	10	3		
	H54	28	10,873	3,626					13	4	13	4		
	H55	29	10,873	3,486					10	3	10	3		
	H56	30	10,873	3,352					60	18	60	18		
	H57	31	10,873	3,223					60	18	60	18		
	H58	32	10,873	3,099					60	17	60	17		
	H59	33	10,873	2,980					24	6	24	6		
	H60	34	10,873	2,866					10	3	10	3		
	H61	35	10,873	2,755					10	2	10	2		
	H62	36	10,873	2,649					10	2	10	2		
	H63	37	10,873	2,548					10	2	10	2		
H64	38	10,873	2,450					13	3	13	3			
H65	39	10,873	2,355					10	2	10	2			
H66	40	10,873	2,265					43	9	43	9			
H67	41	10,873	2,178					43	9	43	9			
H68	42	10,873	2,094					43	8	43	8			
H69	43	10,873	2,013					20	4	20	4			
H70	44	10,873	1,936					10	2	10	2			
H71	45	10,873	1,861					10	2	10	2			
H72	46	10,873	1,790					10	2	10	2			
H73	47	10,873	1,721					10	2	10	2			
H74	48	10,873	1,655					77	12	77	12			
H75	49	10,873	1,591					10	1	10	1			
H76	50	10,873	1,530					41	6	41	6			
H77	51	10,873	1,471					41	6	41	6			
H78	52	10,873	1,415					41	5	41	5			
H79	53	10,873	1,360					13	2	13	2			
合計			543,850	207,648	19	207,667=B	1,771	1,643	1,159	418	2,931	2,061=C	100.7	205,606

事業費の内訳書

事業名	江戸川特定構造物改築事業(行徳可動堰)(全体事業費)
-----	----------------------------

評価年度	H26	再評価
------	-----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費			式	1	5,198	
		本工事費	式	1	5,198	
		ゲート設備	式	1	1,711	ゲート、巻上機等製作・設置
		本体工	式	1	660	堰操作室改築 堰柱耐震補強
		付属施設工	式	1	664	取付擁壁工 高水敷保護工
		仮設工	式	1	128	仮締切工、仮設備工
		修理用ゲート格納庫	式	1	71	
		管理橋	式	1	1,491	
		雑工	式	1	472	工事監督
			式	1		
			式	1		
			式	1		
			式	1		
			式	1		
	間接経費			式	1	4,430
工事諸費			式	1	1,333	
事業費 計			式	1	10,960	

維持管理費	式	1	1,159	
-------	---	---	-------	--

事業費の内訳書

事業名	江戸川特定構造物改築事業(行徳可動堰)(残事業)
-----	--------------------------

評価年度	H26	再評価
------	-----	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費	本工事費		式	1	1,485	
			式	1	1,485	
		ゲート設備	式	1	0	ゲート、巻上機等製作・設置
		本体工	式	1	0	堰操作室改築 堰柱耐震補強
		付属施設工	式	1	0	取付擁壁工 高水敷保護工
		仮設工	式	1	0	仮締切工、仮設備工
		修理用ゲート格納庫	式	1	0	
		管理橋	式	1	1,399	
		雑工	式	1	86	工事監督
			式	1		
			式	1		
			式	1		
			式	1		
			式	1		
		間接経費			式	1
工事諸費			式	1	179	
事業費 計			式	1	1,771	


維持管理費	式	1	1,159	
-------	---	---	-------	--



河 第 492号
平成26年12月3日

国土交通省
関東地方整備局長 殿

茨 城 県 知 事



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針
(原案)の作成に係る意見照会について(回答)

平成26年11月21日付け国関整企画第194号により意見照会のあったこと
について、別紙のとおり回答いたします。



(再評価)

【河川事業】


事業名	「対応方針 (原案)」案 ※	茨城県知事の意見
利根川・江戸川直轄河川改修事業(稲戸井調節池)	継続	<p>利根川下流部の沿川には多くの都市が含まれており、ひとたび洪水が発生すれば甚大な被害が発生することが予想されます。つきましては、沿川の安全・安心を確保する稲戸井川調節池の早期完成を図るため、本事業の継続を希望します。</p> <p>また、コスト縮減を図るとともに、地元の意見に配慮しながら事業を進めていただくようお願いいたします。</p>
江戸川特定構造物改築事業(行徳可動堰改築)	継続	<p>洪水時における江戸川の流下能力が高まることで、利根川の治水安全度が向上することから、行徳可動堰改築事業の早期完了を図るため、本事業の継続を希望します。</p> <p>また、コスト縮減を図るとともに、地元の意見に配慮しながら事業を進めていただくようお願いいたします。</p>

※貴県の意見を踏まえ、関東地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。

建企 第16-32号
平成26年12月 3日

国土交通省
関東地方整備局長 様

群馬県知事 大澤 正明
(県土整備部建設企画課)



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る
対応方針(原案)の作成に係る意見について(回答)

平成26年11月21日付け国関整企画第194号で照会のあった標記につ
いて、別紙のとおり回答します。



(再評価)

【河川事業】

事業名	「対応方針(原案)」案 ※	群馬県知事の意見
利根川・江戸川直轄河川改修事業(稲戸井調節池)	継続	利根川及びその支川の治水安全度の向上の促進を図る必要があることから、事業継続を希望する。
江戸川特定構造物改築事業(行徳可動堰改築)	継続	利根川及び江戸川の治水安全度の向上の促進を図る必要があることから、事業継続を希望する。

【道路事業】


事業名	「対応方針(原案)」案 ※	群馬県知事の意見
一般国道17号 本庄道路	継続	本庄道路は、本県と埼玉県を結ぶ重要な路線であり、渋滞解消、防災・震災の対策のため、早期の整備をお願いしたい。 また、計画区間に連続する群馬県側の現道区間は、上り線が片側1車線であり、渋滞が発生しているため、事業の延伸をお願いしたい。 さらに、事業実施にあたっては、コスト削減を徹底し、効率的、効果的に事業を促進されたい。

※貴県の意見を踏まえ、関東地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。

河砂第 448 号
平成 26 年 12 月 2 日

国土交通省
関東地方整備局長 様

埼玉県知事 上田 清司



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る
意見照会について（回答）

平成 26 年 11 月 21 日付け国関整企画第 194 号の意見照会について、別紙のと
おり回答します。



(再評価)

【河川事業】

事業名	「対応方針(原案)」案 ※	埼玉県知事の意見
利根川・江戸川直轄河川改修事業(稲戸井調節池)	継続	昭和22年のカスリーン台風時に利根川が氾濫し、甚大な被害を受けた埼玉県にとって、利根川及び江戸川の治水対策は県民の安心安全を確保する上で、大変重要です。 引き続きコスト縮減に十分留意し、効率的効果的に整備を進めていただくようお願いします。
江戸川特定構造物改築事業(行徳可動堰改築)	継続	昭和22年のカスリーン台風時に利根川が氾濫し、甚大な被害を受けた埼玉県にとって、利根川及び江戸川の治水対策は県民の安心安全を確保する上で、大変重要です。 行徳可動堰は堰上流への塩水の遡上を防止し、埼玉県新三郷浄水場における、安定した取水に不可欠な施設です。 引き続きコスト縮減に十分留意し、効率的効果的に整備を進めていただくようお願いします。

【道路事業】

事業名	「対応方針(原案)」案 ※	埼玉県知事の意見
一般国道17号 新大宮バイパス	継続	新大宮バイパスは、首都圏と上越地方を結ぶ国土の大動脈である国道17号の一部であり、本県のみならず首都圏にとっても非常に重要な道路です。 全区間の完成に向け、引き続きコスト縮減に十分留意し、早期整備に努めていただきたい。
一般国道17号 本庄道路	継続	本庄道路は、首都圏と上越地方を結ぶ国土の大動脈である国道17号の一部であり、災害時の第一次特定緊急輸送道路に指定され、関越自動車道の代替路線としての機能も果たす重要な道路です。 また、国道17号現道の慢性的な渋滞緩和を図る上で、非常に重要な道路です。 引き続きコスト縮減に十分留意し、早期整備に努めていただきたい。
一般国道17号 上尾道路	継続	上尾道路は、圏央道へのアクセス向上や国道17号現道の慢性的な渋滞緩和を図る上で非常に重要な道路です。 については、江川地区の貴重な湿地環境の保全対策を実施しつつ、早期完成に努めていただきたい。


※貴県の意見を踏まえ、関東地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。



県土政第868号
平成26年12月1日


国土交通省関東地方整備局長 様

千葉県知事 鈴木 栄治



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針
(原案)の作成に係る意見照会について(回答)

平成26年11月21日付け国関整企画第194号で照会のありま
した標記の件につきまして、別紙のとおり回答します。



(再評価)

【河川事業】

事業名	「対応方針(原案)」案 ※	千葉県知事の意見
利根川・江戸川直轄河川改修事業(稲戸井調節池)	継続	<p>利根川流域の治水安全度の向上には洪水調節施設により洪水の水位を低減することが大変重要であり、利根川の下流に位置する本県にとって、既設の田中調節池及び菅生調節池とともに稲戸井調節池が果たす役割は非常に大きいものと認識しています。</p> <p>引き続きコスト縮減に取り組むとともに当該事業が早期に完了するよう重点的な整備に努めていただきたい。</p>
江戸川特定構造物改築事業(行徳可動堰改築)	継続	<p>行徳可動堰は、東京湾からの塩分遡上を防止し、安定した取水を可能にするとともに、江戸川の洪水を安全に流下させるため、本県にとって治水・利水上必要な施設です。</p> <p>可動堰の改築工事は、本年度完成したところですが、管理橋として利用することとなる県道市川浦安線 行徳橋は、国・県の共同事業として、本年度架換工事に着手し平成29年度完成となっております。</p> <p>引き続きコスト縮減に取り組むとともに当該事業が早期に完了するよう努めていただきたい。</p>


※貴県の意見を踏まえ、関東地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。



26建総企第418号
平成26年12月3日

国土交通省
関東地方整備局長 殿

東京都知事



関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針
(原案)の作成に係る意見照会について(回答)

平成26年11月21日付国関整企画第194号にて照会のありました標記の件
について、別紙のとおり回答いたします。



(再評価)

【河川事業】

事業名	「対応方針(原案)」案 ※	東京都知事の意見
利根川・江戸川直轄河川改修事業(稲戸井調節池)	継続	<p>都は、昭和22年9月のカスリン台風時に、利根川右岸堤防の決壊により、葛飾区や江戸川区に甚大な被害を被った。これら過去の水害実績や流域沿川の人口・資産の集積状況に鑑みて利根川・江戸川の河川改修事業の果たす役割は非常に大きい。</p> <p>引き続きコスト縮減に取り組み、地元の意見を十分に聞きながら事業を継続するよう強くお願いする。</p>
江戸川特定構造物改築事業(行徳可動堰改築)	継続	<p>過去の水害実績や流域河川の人口・資産の集積状況に鑑みて利根川・江戸川の河川整備の果たす役割は非常に大きい。</p> <p>特に、行徳可動堰の老朽化は著しく、治水能力の維持に向けて早急に改築することが必要であることから、着実に事業を進めていただくとともに、引き続きコスト縮減に取り組み、地元の意見を十分に聞きながら事業を継続するよう強くお願いする。</p>

【道路事業】

事業名	「対応方針(原案)」案 ※	東京都知事の意見
一般国道17号 新大宮バイパス	継続	<p>国道17号新大宮バイパスは、渋滞緩和や交通事故の減少のみならず、災害時の緊急輸送等防災性の向上にも資する重要な路線であることから、引き続き事業を推進して頂きたい。</p> <p>また、都は放射第35、36号線の事業を鋭意進めているところであるが、これら事業のスケジュール等と調整をお願いしたい。</p>

※貴都の意見を踏まえ、関東地方整備局事業評価監視委員会へ諮る対応方針(原案)を作成するためのものです。