



平成27年9月16日(水)

国土交通省 関東地方整備局

河 川 部

下 館 河 川 事 務 所

関東地方整備局 風水害対策本部は非常体制中です。

記者発表資料

## 鬼怒川左岸 21k 付近の堤防決壊箇所が 元の高さでつながりました【第3報】

平成27年9月16日 5時 完了

利根川水系 鬼怒川 左岸 21k 付近で実施していた応急復旧工事については、11日より着手していた荒締切工のうち、盛土部分が完了し、決壊箇所が9月16日5時につながりました。

引き続き護岸工を行うとともに、前面に鋼矢板による締切工で補強をします。

現地の状況について提供します。

- ・ 応急復旧工事の進捗状況について(9月16日7時現在)
- ・ 応急復旧工事実施状況(9月16日5時頃)の写真
- ・ 応急復旧工事実施状況(9月16日6時頃)の写真を追加
- ・ 応急復旧工事実施状況(9月16日6時頃)の映像を追加

※映像の提供について、映像は関東地方整備局HPよりダウンロードできます。

(映像を転用する場合は、「提供元：国土交通省関東地方整備局」と記載ください。)

URL:<http://www.ktr.mlit.go.jp/bousai/bousai00000094.html>

### 発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、茨城県政記者クラブ、栃木県政記者クラブ、  
埼玉県政記者クラブ、筑西市記者クラブ、宇都宮市政記者クラブ

### 問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局

河川部 河川調査官 高橋 伸輔

TEL 048-600-1419(災害対策室直通)

# 応急復旧工事実施状況(9月16日 6時頃)



荒締切の盛土部完了(川側の上流から下流をのぞむ)



# 応急復旧工事実施状況(9月16日 6時頃)



荒締切の盛土部完了(川側の下流から上流をのぞむ)



# 応急復旧工事実施状況(9月16日 6時頃)



荒締切の盛土部完了(民地側の下流から川側をのぞむ)



# 応急復旧工事実施状況(9月16日 6時頃)



荒締切の盛土部完了(民地側の上流から下流をのぞむ)