

今後の予定

今後の維持管理環境管理専門委員会の予定（仮）

項目	H28			
	5-6月	7-9月	10-12月	1-3月
○専門委員会	<ul style="list-style-type: none"> 5月10日 進め方 維持管理試行 資金管理について 6月13日（仮） 現地開催 モトD下見 下池除草 	<ul style="list-style-type: none"> 7月初旬 資金管理検討 維持管理試行検討 下池整備について 協議会報告・提案事項 9月初旬 オブザーバー視察方法検討 マーケットリサーチ検討 	<ul style="list-style-type: none"> 10月初旬 現地開催 オブザーバー現地視察 通路・看板検討 12月初旬 オブザーバー意見のまとめ マーケットリサーチ結果報告 組織検討 通路・看板検討 協議会報告・提案事項 	<ul style="list-style-type: none"> 1月下旬 組織検討 維持管理計画検討 2月下旬 協議会報告・提案事項
○維持管理作業等	<ul style="list-style-type: none"> 6月26日イベント モトD除草 ミドリシジミ観察 （予備日6月29日） 		<ul style="list-style-type: none"> 11月13日イベント（仮） 除草・伐採等 （予備日11月16日） 	<ul style="list-style-type: none"> 維持管理試行追加実施 樹木伐採 等
○秋イベント関連		<ul style="list-style-type: none"> 8月 サイサン助成申請 	<ul style="list-style-type: none"> 10月初旬 秋イベント準備 10月16日 秋イベント 11月23日 川島農業祭 	
○協議会		<ul style="list-style-type: none"> 8月 6月26日試行結果報告 維持管理試行年間計画 寄付金等細則の提案 下池整備について 	<ul style="list-style-type: none"> 12月 提案・報告事項未定 	<ul style="list-style-type: none"> 3月 検討結果の報告・提案 維持管理計画（案） 通路・看板整備（案） 次年度の活動計画 等