

中部横断自動車道(富沢IC~六郷IC)工事進捗状況



国土交通省施工区間 L=28km



とみざわ ① 富沢IC

ほんごう ② 本郷地区

2015年4月



2016年1月



2016年10月




2016年10月



中部横断自動車道(富沢IC~六郷IC)工事進捗状況



国土交通省施工区間 L=28km



かぞね ③ 楮根川橋

2014年4月

橋長：98m



2016年10月



しおざわ ④ 塩沢トンネル

2016年1月

延長：649m



2016年10月



2016年10月末現在 掘削延長151m

中部横断自動車道(富沢IC~六郷IC)工事進捗状況



国土交通省施工区間 L=28km



ふじかわ

⑤ 富士川橋

2014年4月



2016年7月

橋長：994.5m



2016年10月

甲府側から静岡方向を望む



- 下部工：2015年3月完成
- 上部工：A1～P9間架設完了
(P9～A2間はJR委託 架設中)

中部横断自動車道(富沢IC~六郷IC)工事進捗状況



国土交通省施工区間 L=28km



しぐれさわがわばし ⑥時雨沢川橋

2016年1月

延長：925m




2016年10月



まるたき ⑦丸滝トンネル

2015年9月

延長：925m



2016年10月



2016年10月末現在 掘削延長 899m

中部横断自動車道(富沢IC~六郷IC)工事進捗状況



国土交通省施工区間 L=28km



しもべおんせんはやかわ

⑧ 下部温泉早川IC

2016年2月



2016年10月



ときわがわばし

⑨ 常葉川橋

2014年10月



2016年10月


橋長：410.5m



中部横断自動車道(富沢IC~六郷IC)工事進捗状況



国土交通省施工区間 L=28km



しろやま ⑩城山トンネル

2014年7月

延長：2,087m



2016年10月



2016年10月末現在 掘削延長 1,428m

ろくごう ⑪六郷IC

2014年7月



2016年10月



中部横断自動車道(富沢IC~六郷IC)難工事の状況




想定以上に脆い地盤による掘削面の崩落、トンネル掘削後の断面の変形

■掘削面の崩落(楢根第3トンネル)^{かぞね}




■地盤の膨張によりトンネル断面が圧縮され、掘削後の断面に変形が生じ、下面に亀裂が発生(城山トンネル)^{しろやま}



トンネル掘削中の湧水の発生

■トンネル坑内の冠水の状況(上八木沢トンネル)^{かみやぎさわ}



■トンネル坑内の冠水の状況(楢根第4トンネル)^{かぞね}

