




国関整企画第 3 号
平成29年4月25日

長野県知事
阿部 守一 様

国土交通省関東地方整備局長
大西



直轄事業の事業計画等（長野県関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当地方整備局における平成29年度事業計画等のうち、長野県関連分について、
別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：	（全 般）	企画部	企画課	企画第一係
	（河 川）	河川部	河川計画課	計画第一係
	（道 路）	道路部	道路計画第一課	計画第一係

平成29年度当初 長野県における負担額 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	644,700	214,899
道路関係	16,065,000	4,668,667
公園関係	—	—
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)	—	—
空港関係	—	—
合計	16,709,700	4,883,566

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成29年度当初 長野県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								計	地方 負担額	平成29年度事業内容	備考
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附带工事費	事業委託費	事業車両費					
砂防事業			416,000	202,600	10,700	11,200	0	0	4,200	644,700	214,899			
砂防事業費			416,000	202,600	10,700	11,200	0	0	4,200	644,700	214,899			
富士川水系	流域面積 A=786km ²	1,448	56,000	13,600	700	1,700	0	0	200	72,200	24,066	釜無川流域左岸砂防施設改築 武智川下流床面群 砂防設備設計、用地取得A=0.1ha 等		
浅間山	直轄区域面積 A=533km ²	250	360,000	189,000	10,000	9,500	0	0	4,000	572,500	190,833	瀬川砂防堰堤群 蛇堀川砂防堰堤群 千ヶ滝西沢砂防堰堤群 砂防設備設計、用地取得A=0.3ha 等		
			416,000	202,600	10,700	11,200	0	0	4,200	644,700	214,899			

(注) 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。
 複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開(平成30年度以降の予算年割)に他県分を含む全体額を記載しています。
 河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを旨としています。
 平成30年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定(部分完成予定を含む)としている事業を記載対象としています。
 全体事業費及び事業展開(平成30年度以降の予算年割)については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

平成29年度当初 長野県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H29年度事業内容	備 考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
中部横断自動車道	中部横断自動車道 (八千穂～佐久南)	L=14.6km	779	8,480,000	229,300	50,000	20,700	0	0	8,780,000	2,195,000	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 移設補償 ・工事推進: 前山地区ほか改良工 月明川橋ほか上部工 佐久地区ほか舗装工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約88% 八千穂高原IC～佐久南IC L=14.6km(2/2) 平成29年度開通予定
国道158号	松本波田道路	L=5.3km	264	5,000	84,600	100,000	400	0	0	190,000	57,000	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 波田地区用地買収 ・工事推進: 環境整備	用地進捗率:約1% 事業進捗率:約11% (仮称)松本JCT～(仮称)波田IC L=5.3km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道18号	坂城更埴バイパス(延伸)	L=2.6km	87	616,000	138,400	25,000	600	0	0	780,000	260,000	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 篠ノ井塩崎地区ほか用地買収 ・工事推進: 塩崎地区改良工 稲荷山トンネル工着手	用地進捗率:約96% 事業進捗率:約54% 千曲市～長野市 L=2.6km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道18号	上田バイパス(延伸)	L=4.1km	179	105,000	69,700	275,000	300	0	0	450,000	150,000	工事着手 ・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 大屋地区ほか用地買収 ・工事推進: 神川橋下部工着手	用地進捗率:約42% 事業進捗率:約17% 東御市～上田市 L=4.1km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道18号	長野東バイパス	L=2.8km	175	250,000	44,900	10,000	100	0	0	305,000	101,667	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 柳原地区ほか用地買収 ・工事推進: 柳原導水路橋上部工 柳原地区改良舗装工	用地進捗率:約96% 事業進捗率:約59% 長野市 L=2.8km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道18号	野尻IC関連	L=8.7km	250	10,000	199,400	0	600	0	0	210,000	70,000	・調査推進: 調査設計 ・工事推進: 古間地区改良舗装工	用地進捗率:約46% 事業進捗率:約59% 上水内郡信濃町古間 L=1.0km(2/2) 平成29年度開通予定 上水内郡信濃町 L=4.4km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道19号	松本拡幅	L=1.6km	170	5,000	39,900	200,000	100	0	0	245,000	81,667	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 白板地区ほか用地買収 ・工事推進: 環境整備	用地進捗率:約32% 事業進捗率:約36% 松本市 L=1.2km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成29年度当初 長野県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H29年度事業内容	備 考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道20号	下諏訪岡谷バイパス	L=5.4km	464	261,000	87,800	50,000	1,200	0	0	400,000	133,333	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地買収推進: 宮久保地区ほか用地買収 工事推進: 長地地区改良工 今井地区改良舗装工 	用地進捗率:約86% 事業進捗率:約66% 岡谷市今井 L=0.8km(2/2) 平成29年度開通予定 諏訪郡下諏訪町～岡谷市 L=1.7km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道20号	坂室バイパス	L=3.7km	231	5,000	194,500	200,000	500	0	0	400,000	133,333	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地買収推進: 宮川地区用地買収 工事推進: 環境整備 	用地進捗率:約93% 事業進捗率:約72% 茅野市 L=0.7km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道18号	坂城更埴バイパス(坂城町区間)	L=3.8km	110	5,000	31,900	143,000	100	0	0	180,000	60,000	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地買収推進: 網掛地区ほか用地買収 工事推進: 環境整備 	用地進捗率:約36% 事業進捗率:約9% 埴科郡坂城町 L=3.8km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道158号	奈川渡改良	L=2.2km	110	1,764,000	45,700	1,000	4,300	0	0	1,815,000	605,000	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地買収推進: 移設補償 工事推進: 安曇地区改良工 奈川渡2号トンネル工 	用地進捗率:100% 事業進捗率:約17% 松本市 L=2.2km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
合 計				11,506,000	1,166,100	1,054,000	28,900	0	0	13,755,000	3,847,000		残事業費約1,220億円

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成29年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成29年3月31日時点である。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成29年度当初 長野県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H29年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車 両 費				
国道19号	長野19号防災	L=4.5km	183	658,000	19,100	2,000	900	0	0	680,000	226,667	<ul style="list-style-type: none"> ・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 移設補償 ・工事推進: 厩川橋上部工 山清路地区防災改良工 	用地進捗率:約69% 事業進捗率:約22% 東筑摩郡生坂村～長野市 L=4.5km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な 事業実施環境が整った段階で確定予定
合 計				658,000	19,100	2,000	900	0	0	680,000	226,667		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成29年3月31日時点である。

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成29年3月31日時点である。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成29年度当初 長野県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H29年度事業内容	備 考
			内 訳						計			
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道18号	長野18号交差点改良等	—	—	150,000	149,500	0	500	0	0	300,000	100,000	
	軽井沢町通分歩 道整備	—	—	0	44,900	0	100	0	0	45,000		・調査設計 開通時期については、完成に向けた 円滑な事業実施環境が整った段階で 確定予定。
	上田市秋和歩道 整備	—	—	0	44,900	0	100	0	0	45,000		・調査設計 開通時期については、完成に向けた 円滑な事業実施環境が整った段階で 確定予定。
	千曲市杭瀬下交 差点改良	—	—	0	44,900	0	100	0	0	45,000		・調査設計 開通時期については、完成に向けた 円滑な事業実施環境が整った段階で 確定予定。
	牟礼駅前交差点 改良	—	—	150,000	14,800	0	200	0	0	165,000		・調査設計 ・工事 開通時期については、完成に向けた 円滑な事業実施環境が整った段階で 確定予定。
国道19号	長野19号交差点改良等	—	—	150,000	185,000	558,000	1,000	0	0	894,000	298,000	
	塩尻市九里巾交 差点改良	—	—	150,000	89,300	300,000	700	0	0	540,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事 開通時期については、完成に向けた 円滑な事業実施環境が整った段階で 確定予定。
	安曇野市明科駅 前歩道整備	—	—	0	50,800	258,000	200	0	0	309,000		・調査設計 ・用地買収 開通時期については、完成に向けた 円滑な事業実施環境が整った段階で 確定予定。
	長野市信州新町 日原西歩道整備	—	—	0	44,900	0	100	0	0	45,000		・調査設計 開通時期については、完成に向けた 円滑な事業実施環境が整った段階で 確定予定。
国道20号	長野20号交差点改良等	—	—	18,000	65,800	42,000	200	0	0	126,000	42,000	
	諏訪市赤羽根 踏切歩道整備	—	—	0	44,900	0	100	0	0	45,000		・調査設計 開通時期については、完成に向けた 円滑な事業実施環境が整った段階で 確定予定。
	下諏訪町富士見 橋歩道整備	—	—	18,000	20,900	42,000	100	0	0	81,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事 開通時期については、完成に向けた 円滑な事業実施環境が整った段階で 確定予定。
合 計		—	—	318,000	400,300	600,000	1,700	0	0	1,320,000	440,000	

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成29年度当初 長野県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H29年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道18号	—	—	—	30,000	9,900	0	100	0	0	40,000	20,000	道路照明、道路標識、区画線	
国道19号	—	—	—	46,000	23,900	0	100	0	0	70,000	35,000	道路照明、道路標識、区画線	
国道20号	—	—	—	140,000	59,700	0	300	0	0	200,000	100,000	情報提供機器(情報提供板)	
合 計			—	216,000	93,500	0	500	0	0	310,000	155,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。