

週休2日の実施状況

大宮国道事務所【2019年度】

令和元年10月1日現在

番号	工事名	受注者	工期			工事着手日 または (着手予定日)	実施状況	実施結果
				～				
1	H29・30笹目橋(上り)耐震補強工事	株式会社IHIインフラ建設	H29.9.29	～	H31.3.15	H30.1.15	完了	週休2日達成 取組証発行
2	H30大宮国道CCTV設備他設置工事	株式会社イートラスト	H30.9.4	～	H31.3.22	H30.10.3	完了	週休2日達成 取組証発行
3	H30大宮国道道路情報連携処理設備改修工事	株式会社バンダイ通信	H30.10.24	～	H31.3.15	H30.11.16	完了	週休2日達成 取組証発行
4	H30・31大宮管内橋梁耐震補強・補修工事	ショーボンド建設株式会社	H30.6.27	～	R1.11.29	H30.7.10	完了 工期内竣工	週休2日達成 取組証発行
5	H30浦和管内他交通安全対策工事	世紀東急工業株式会社	H30.9.14	～	R1.9.30	H30.9.19	完了	週休2日達成 取組証発行手続中
6	H30熊谷バイパス上之地区舗装(その1)工事	三井住建道路株式会社	H30.12.5	～	R1.10.31	H30.12.20	施工中	試行工事継続中
7	H30熊谷バイパス上之地区舗装(その2)工事	福田道路株式会社	H30.12.1	～	R1.10.31	H30.12.20	施工中	試行工事継続中
8	H30尾山台高架橋補修工事	東鉄工業株式会社	H31.2.19	～	R2.1.31	H31.2.25	施工中	試行工事継続中
9	H30・31本庄道路他改良舗装工事	世紀東急工業株式会社	H31.3.5	～	R2.3.31	H31.4.2	施工中	試行工事継続中
10	H30・31国道4号杉戸(3)電線共同溝工事	株式会社NIPPO	H31.3.18	～	R2.2.28	H31.4.17	施工中	試行工事継続中
11	H30熊谷バイパス上之地区他道路照明灯改修工事	株式会社丸電	R1.5.10	～	R1.10.31	R1.5.31	施工中	試行工事継続中
12	H31国道4号春日部(1)電線共同溝工事	北川ヒューテック株式会社	R1.5.10	～	R2.3.19	R1.5.25	施工中	試行工事継続中
13	H30越谷高架橋(下り)耐震補強その1工事	株式会社IHIインフラ建設	R1.5.14	～	R2.1.31	R1.6.10	施工中	試行工事継続中
14	H30越谷高架橋(下り)耐震補強その2工事	株式会社新井組	R1.5.15	～	R2.1.31	R1.5.27	施工中	試行工事継続中
15	H30大宮国道管内標識改修工事	宮川興業株式会社	R1.5.24	～	R1.10.31	R1.5.28	施工中	試行工事継続中

週休2日の実施状況

大宮国道事務所【2019年度】

令和元年10月1日現在

番号	工事名	受注者	工期			工事着手日 または (着手予定日)	実施状況	実施結果
16	H31国道4号越谷電線共同溝工事	日本道路株式会社	R1.5.25	～	R2.3.19	R1.6.21	施工中	試行工事継続中
17	H30・31国道17号上尾電線共同溝工事	大林道路(株)	H31.2.19	～	R2.2.28	H31.4.16	施工中	試行工事継続中
18	H30・31国道4号草加(5)電線共同溝工事	地崎道路(株)	H31.2.16	～	R2.2.28	R1.10.1	施工中	試行工事継続中
19	H30・31笹目橋(下り)橋梁補強補修その2工事	ショーボンド建設(株)	H31.3.8	～	R2.3.31	H31.4.1	施工中	試行工事継続中
20	H30原市立体道路排水設備修繕工事	(株)鶴見製作所	H31.3.20	～	R2.1.31	H31.4.23	施工中	試行工事継続中
21	H31上尾道路関連環境整備他工事	日本道路(株)	H31.4.1	～	R2.3.31	H31.4.1	施工中	試行工事継続中
22	H31・32熊谷維持工事	小川工業(株)	H31.4.1	～	R3.3.31	H31.4.1	施工中	試行工事継続中
23	H31熊谷地区他舗装工事	日本道路(株)	R1.5.11	～	R1.11.29	R1.5.29	施工中	試行工事継続中
24	H30入間地区法面補修・補強他工事	フジタ道路(株)	R1.5.21	～	R2.1.31	R1.6.17	施工中	試行工事継続中
25	H31戸田立体 排水設備修繕工事	(株)日立テクノロジーアンドサー ビス	R1.6.12	～	R1.11.29	R1.11予定	工場制作中	
26	H31上尾道路小敷谷歩道橋上部工事	(株)角藤	R1.6.21	～	R2.3.31	R2.1予定	工場制作中	
27	H30春日部国道出張所管内舗装修繕工事	鹿島道路(株)	R1.7.23	～	R1.10.31	R1.7.25	施工中	試行工事継続中
28	H30大宮国道管内停電対策設備設置工事	(株)丸電	R1.8.5	～	R2.2.28	R1.8.19	施工中	試行工事継続中
29	R1(仮称)道の駅おけがわ改良工事	(株)吉田組	R1.9.12	～	R2.9.30	R1.10.10予定	準備中	