

【 週休2日制モデル工事の実施状況 】

R2.1/10現在

工事名	受注者	工期	現場着手日 (予定日)	実施状況	実施結果
H30利根川下流取手地区外樹木伐採他工事	常陽建設(株)	H31.4.1~R2.1.31	R1.6.25	施工中	試行工事継続中
H30利根川下流我孫子地区外樹木伐採他工事	(株)石浜建設	H31.4.1~R2.1.31	R1.6.24	施工中	試行工事継続中
H30利根川下流香取地区外樹木伐採他工事	松崎建設(株)	H31.4.17~R2.1.10	R1.5.20	施工中	試行工事継続中
H30利根川下流稲敷地区外樹木伐採他工事	水郷建設(株)	H31.4.19~R2.1.10	R1.5.17	施工中	試行工事継続中
H31・32安食管内維持工事	(株)アジア開発興業	H31.4.1~R3.3.31	H31.4.5	施工中	試行工事継続中
H30利根川下流栄地区外樹木伐採他工事	グンジ建設(株)	H31.4.17~R2.1.31	R1.5.27	施工中	試行工事継続中
H30利根川下流成田地区外樹木伐採他工事	(株)菱木土建	H31.4.17~R2.1.10	R1.5.31	施工中	試行工事継続中
H30利根川下流神栖地区外樹木伐採他工事	岡田土建(株)	H31.4.17~R2.1.15	R1.5.7	施工中	試行工事継続中
R1利根川左岸東海築堤工事	古谷建設(株)	R1.7.6~R2.1.13	R1.8.20	施工中	試行工事継続中
R1利根川左岸仲新田築堤工事	(株)茂木工務店	R1.6.29~R2.2.4	R1.7.29	施工中	試行工事継続中
R1利根川左岸石津築堤工事	東邦建設(株)	R1.7.3~R2.1.21	R1.7.29	施工中	試行工事継続中
R1・2銚子管内河川維持工事	グンジ建設(株)	R1.6.22~R3.3.31	R1.7.17	施工中	試行工事継続中
R1北千葉導水路第一導水路区間補修工事	(株)アジア開発興業	R1.9.3~R2.1.30	R1.9.18	施工中	試行工事継続中