

中部横断自動車道（富沢～六郷） 進捗状況

2020年1月末現在



令和元年11月（2019年11月）供用開始

2020年内供用予定

平成31年3月（2019年3月）供用開始

○トンネル本体工 10本中9本完成
○橋梁 23橋中12橋完成