

今後のスケジュール

(資料4)

		平成28年度		平成29年度		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
協議会		協議会 (第1回)	協議会 (第2回)	協議会 (第3回)		協議会 (第4回)	協議会 (第5回)	協議会 (第6回)	協議会 (第7回)
		平成28年6月28日 ・協議会設立 ・現在の水害リスクや取組状況の概要を共有	平成28年8月31日 ・目標の設定 ・地域の取組方針の策定	平成29年4月28日(金) ・平成29年度の取組内容の決定		平成30年4月27日(金) ・平成30年度の取組内容の決定	令和元年5月30日(木) ・令和元年度の取組内容の決定	令和2年5月29日(金)(書面開催) ・令和2年度の取組内容の決定	令和2年5月下旬(予定) ・概ね5年の取組とりまとめ
幹事会		準備会 平成28年4月26日 ・設立趣旨、協議会規約(案)提案、今後の進め方等の説明	幹事会 (第1回) 平成28年7月28日 ・現在の水害リスクや取組状況の共有 ・目標(案)の設定 ・地域の取組方針(案)の策定	幹事会 (第2回) 平成29年2月8日 ・関係機関における平成28年度の取組状況の確認	幹事会 (第3回) 平成29年12月19日(火) ・関係機関における平成29年度の取組状況の確認	幹事会 (第4回) 平成30年2月15日(木) ・関係機関における平成29年度の取組状況の確認	幹事会 (第5回) 平成31年2月20日(水) ・関係機関における平成30年度の取組状況の確認	幹事会 (第6回) 令和2年2月20日(木) ・関係機関における令和元年度の取組状況の確認	幹事会 (第7回) 令和3年2月(予定) ・関係機関における令和2年度の取組状況の確認 ・概ね5年の取組とりまとめ
協議内容等	協議会実施方法の調整								
		現在の水害リスクや取組状況の共有	現在の水害リスクや取組状況の共有	現在の水害リスクや取組状況の共有		現在の水害リスクや取組状況の共有	現在の水害リスクや取組状況の共有	現在の水害リスクや取組状況の共有	現在の水害リスクや取組状況の共有
			目標の設定						
			取組方針の策定	対策実施フォローアップ		対策実施フォローアップ	対策実施フォローアップ	対策実施フォローアップ	対策実施フォローアップ

* 現時点の予定であり、変更の可能性がある。