

流域治水プロジェクト 策定までのスケジュール (案)

令和2年8月28日(金)～9月4日(金)

利根川下流流域治水プロジェクト中間とりまとめ (案) 意見照会 (済)

令和2年9月8日(火)～14日(月)

第2回利根川下流流域治水協議会 (書面会議) 開催

利根川・江戸川流域治水プロジェクト【中間とりまとめ】(利根川下流区間) (案) 審議

令和2年9月16日(水)頃

利根川・江戸川流域治水プロジェクト【中間とりまとめ】(利根川下流区間) 内定

令和2年9月末まで

利根川・江戸川流域治水プロジェクト【中間とりまとめ】とりまとめ及び公表
(利根川上流、江戸川、烏川・神流川、利根川下流の4つを一つにとりまとめる)

※一級河川指定区間(県管理区間)を含む予定

令和2年10月～11月頃

利根川下流流域治水協議会担当者会議 開催(最終とりまとめ案の検討)

令和3年 1月～2月頃

利根川下流流域治水協議会担当者会議 開催(最終とりまとめ案の検討)

令和3年 2月中旬～3月中旬

第3回利根川下流流域治水協議会 (利根川下流流域治水プロジェクト決定)

※利根川下流域大規模氾濫に関する減災対策協議会(取組方針の見直し)との合同開催を
予定しています。

令和3年 3月末まで

利根川・江戸川流域治水プロジェクト策定及び公表