

実証実験の準備状況

国土交通省 関東地方整備局

2021(令和3)年5月26日

○ 実証実験の準備項目（注）

○募集・受付・・・専用サイトの構築、周知及び専用サイト、SNSによる情報発信等

○活用施設の準備（ワーク拠点）・・・拠点整備、受入体制づくり

○実施体制の構築・・・地域への事業周知、協力依頼、役割分担等の検討等

○プログラム及びイベントの検討・・・プログラム、イベント構築等

○移動手段の検討・・・運用方法の検討、整理、

○効果検証・・・アンケート、ヒヤリング調査の準備等

注）各項目は、実証実験計画（案）3．実証実験の準備・実施・管理に向けた全体スケジュールより設定。

1) 募集・受付

・専用サイトの構築・・・6月上旬

＜企業、ワーカーの実証実験参加までの基本的流れ＞

① 広報（専用サイトに誘導）

② 関心のある企業、ワーカーが専用サイトにアクセス

- ・ 企業、ワーカーが専用サイトにアクセスし、実証実験の概要等を閲覧。

③ ②企業、ワーカーの質問・相談の対応

- ・ 企業、ワーカーが実証実験参加を検討する際の質問・相談について、事務局が対応。

④ ワークেশョンプログラムの作成

- ・ 参加を希望する企業、ワーカーと事務局（必要に応じコーディネーター含む）を交えて、下記テーマ区分に沿ってワークেশョンプログラムを作成。

【ワークেশョンプログラム テーマ区分】


- ・ 地域の特性を活かした独自の体験
- ・ 新しい事業やビジネスの創出
- ・ 子どもや家族とともに過ごす

⑤ 参加企業、ワーカーにより宿泊施設予約等、各種手配実施
（事前に、事務局より宿泊施設等に情報共有）



ワークেশョン実施

<サイトマップ（案）>



ホームページイメージ



出典：<https://www.work-trip.com/>

- ・サイトマップ（案）地域資源（体験プログラム）については、別添資料のフォーマットを基本に作成。
- ・サイトマップ（案）ワーク拠点については、相模原市設置予定のHPとリンク。
- ・サイトマップ（案）にイベント関係及び宿泊施設（藤野・相模湖・津久井地区）の掲載を追加予定。なお食事施設の掲載方法は、検討中。³

■実証実験の準備状況

<プログラムイメージ>

○実証実験計画案で示したプログラム例

スケジュール	内容
1日目	9:30 オリエンテーション 10:00 ワークタイム 12:00 ランチ 13:00 森林散策、農業体験またはアート体験 15:00 ミーディング（チームビルディング） 17:00 夕食準備（火起こし体験） 18:00 夕食（地域住民、アーティスト等とBBQ）
2日目	7:30 農業体験（野菜収穫） 8:30 収穫した野菜で朝食 9:30 ワークタイム 12:00 ランチ 13:00 ワークタイム 15:00 里山体験 18:00 夕食（地域の飲食店） 19:00 ナイトハイク、星空観察
3日目	8:00 朝食準備（収穫した野菜等で） 9:00 朝食 10:00 ワークーションのふりかえり 12:00 ランチ 13:00 解散



○HP掲載イメージ

※A4×1頁(PDF)で出力可能にする

12:00	昼食 昼食がない日もあるので、予約時に確認しておきましょう。 昼食の予約はこちら
12:30	開発会議スタート  チームで、今回のゴールを確認してから開発作業をスタート。いつもと違う環境で集中のアップ！ 作業がはかばか。自然したディスカッションが展開されます。
16:00	中間報告  これまでの成果をみんなで共有して、夕食の時間までもうひと踏張り。
18:00	お風呂ミーティング  疲れを癒しながら開発者たちとお風呂ミーティング。最後は出てこない。すごいアイデアがあるかも！
19:00	夕食  僕によって、開発者たちのこだわり食材や料理を堪能しています。ぜひ、おすすめメニューを試してみてください。
20:30	開発会議再スタート お風呂いっぱいになり、リラックスしてこの開発は、作業より開発交流中心に。

・実証実験計画（案）ワークショッププログラムのテーマ区分毎に、申し込み企業・ワーカーがプログラムをイメージしやすいよう、サイトに表示。

・周知（プレスリリース）・・・6月上旬公表

- ・関東地整、相模原市で公表（実証実験HPアドレス掲載予定）。
- ・民間サービス（〃）。

・周知（ネット）・・・6月上旬・実証実験期間中配信

- ・Facebookなどで実験予告、実験の実施状況など配信。

・周知（雑誌掲載）

- ・実験予告に関する雑誌への掲載については、検討中※（実証実験HPアドレス掲載予定）。
- ・実証実験期間中の掲載も検討中（〃）。

※実証実験は、新型コロナウイルス感染状況を鑑み開始せざるを得ず、これを考慮しながら雑誌の掲載調整を実施。
このことから現在は検討中。

・都心企業への広報・・・5月から実施中

- ・都心企業への働きかけについては、「新たな拠点」（実証実験エリア）に関心があり、詳細説明や利用意向等を深掘りするヒアリング調査を実施した企業9社を中心に働きかけ。

2）活用施設の準備（ワーク拠点）・・・6月末まで

- ・相模原市にて、整備中。

3) 実施体制の構築（地域への事業周知、協力依頼）・・・5月から実施中

- ・藤野、相模湖、津久井地区観光協会に協力依頼の上、宿泊施設及び体験プログラム等との連携構築。
併せて、宿泊施設のWi-Fi状況を確認等。
- ・藤野、相模湖、津久井地区のまちづくり会議にて、周知、協力依頼を実施予定（6月）。

4) イベントの検討（構築）・・・調整中

- ・イベント（キックオフイベント）の開催（案）については、実証実験計画（案）4. (6) 5) ① i のとおり。
 - ・参加企業等は、「新たな拠点」（実証実験エリア）に関心があり、詳細説明や利用意向等を深掘りするヒアリング調査を実施した企業9社を中心に選定を考えている。
 - ・実施時期は、参加企業及び講演、対談者等と日程調整の上、オリパラの開催を鑑みながら決定。

5) 移動手段の検討（運用方法の検討、整理）・・・第3回検討会提案のとおり

- ・移動（公共交通、レンタカー及びE-BIKE）に関するインセンティブの検討については、実証実験計画（案）4. (7) 1) のとおり。
- ・E-BIKEの導入については、実証実験計画（案）4. (7) 2) のとおり。

6) 効果検証（アンケート、ヒアリング調査の準備）・・・6月末まで

- ・実証実験アンケート作成については、実証実験計画案4. (8) に基づき、6月末までに作成。