

秩父橋における修繕代行事業 予定工程表

秩父橋における修繕代行事業 予定工程表

| 主な工種 | 令和3年 | | | 令和4年 | | | | | | | | | | | | 令和5年 | | |
|-----------------------------|--------------------------|-----|-----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|------|----|----|
| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| R 2 秩父橋下部 補修他工事 (下部工) | 準備 (設計照査等) | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 工事用道路の設置 | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| | ひび割れの補修 (足場の設置や撤去を含む) | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| | 洗掘箇所の補修等 | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| R 3 秩父橋橋梁 補修工事 (上部工) | 準備 (設計照査等) | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| | 補強鋼板の撤去 (足場の設置を含む) | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| | ひび割れの補修等 (足場の撤去を含む) | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| | 橋面の防水、ブロック舗装等 | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

※令和3年12月時点の予定工程であり、工事の進捗により変更する場合があります。