

(再評価)

資料 2－2－②

(令和3年度第4回)

関東地方整備局


事業評価監視委員会

中川・綾瀬川 直轄河川改修事業

令和3年12月23日

国土交通省 関東地方整備局

様式ー1 氾濫ブロック分割図



様式-2(1) 資産データ 水系名:利根川水系 河川名:中川・綾瀬川 国勢調査年:平成27年度 経済センサス調査年:平成28年度 確率規模:W=1/2 河道条件:事業着手時点(H12)

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量							資産額(百万円)										合計
									一般資産額(百万円)						農産物資産(百万円)				
		人口	世帯数	従業者数	農漁家数	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所 償却	事業所 在庫	農漁家 償却	農漁家 在庫	一般小計	水稻	畑作物	農産物 小計	
中川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2

様式-2(2) 資産データ 水系名:利根川水系 河川名:中川・綾瀬川 国勢調査年:平成27年度 経済センサス調査年:平成28年度 確率規模:W=1/3 河道条件:事業着手時点(H12)

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量							資産額(百万円)										
									一般資産額(百万円)						農産物資産(百万円)				合計
		人口	世帯数	従業者数	農漁家数	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所 償却	事業所 在庫	農漁家 償却	農漁家 在庫	一般小計	水稻	畑作物	農産物 小計	
中川左岸ブロック1	255	15,015	6,141	3,641	37	85	58	3	173,637	80,416	12,072	5,284	84	38	271,531	64	10	74	271,605
中川左岸ブロック2	70	11,850	5,343	3,896	8	53	0	0	183,270	69,972	11,559	5,544	17	8	270,370	0	0	0	270,370
中川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中川右岸ブロック2	158	22,313	10,202	5,229	14	113	0	0	390,059	133,610	19,463	10,452	31	14	553,628	0	0	0	553,628
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	483	49,178	21,686	12,766	59	251	58	3	746,966	283,998	43,094	21,280	132	60	1,095,529	64	10	74	1,095,603

様式-2(3) 資産データ 水系名:利根川水系 河川名:中川・綾瀬川 国勢調査年:平成27年度 経済センサス調査年:平成28年度 確率規模:W=1/5 河道条件:事業着手時点(H12)

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量							資産額(百万円)										
									一般資産額(百万円)							農産物資産(百万円)			
		人口	世帯数	従業者数	農漁家数	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所 償却	事業所 在庫	農漁家 償却	農漁家 在庫	一般小計	水稻	畑作物	農産物 小計	
中川左岸ブロック1	501	20,958	8,456	5,738	62	116	159	14	238,195	110,744	20,371	9,650	139	64	379,163	174	45	219	379,383
中川左岸ブロック2	125	20,352	9,261	6,284	13	91	0	0	316,540	121,281	19,569	8,972	28	13	466,403	0	0	0	466,403
中川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中川右岸ブロック2	176	24,636	11,260	5,870	16	124	0	0	430,927	147,457	21,935	11,826	35	16	612,196	0	0	0	612,196
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	802	65,946	28,977	17,892	91	332	159	14	985,662	379,482	61,875	30,448	202	93	1,457,762	174	45	219	1,457,982

様式-2(4) 資産データ 水系名:利根川水系 河川名:中川・綾瀬川 国勢調査年:平成27年度 経済センサス調査年:平成28年度 確率規模:W=1/10 河道条件:事業着手時点(H12)

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量							資産額(百万円)										合計
									一般資産額(百万円)						農産物資産(百万円)				
		人口	世帯数	従業者数	農漁家数	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所 償却	事業所 在庫	農漁家 償却	農漁家 在庫	一般小計	水稻	畑作物	農産物 小計	
中川左岸ブロック1	1,003	33,209	13,185	12,141	114	177	296	41	363,167	172,669	49,731	22,134	254	116	608,072	323	136	459	608,530
中川左岸ブロック2	204	32,303	14,746	9,952	20	144	0	0	498,529	193,114	31,112	13,823	44	20	736,642	0	0	0	736,642
中川右岸ブロック1	15	134	48	54	2	1	0	8	1,231	629	161	137	4	2	2,164	0	28	28	2,192
中川右岸ブロック2	223	31,662	14,706	7,846	21	162	0	0	560,295	192,589	29,016	15,369	46	21	797,337	0	0	0	797,337
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,445	97,308	42,685	29,993	157	483	296	49	1,423,222	559,001	110,020	51,463	348	159	2,144,215	323	164	487	2,144,701

様式-2(5) 資産データ 水系名:利根川水系 河川名:中川・綾瀬川 国勢調査年:平成27年度 経済センサス調査年:平成28年度 確率規模:W=1/30 河道条件:事業着手時点(H12)

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量							資産額(百万円)										合計
									一般資産額(百万円)						農産物資産(百万円)				
		人口	世帯数	従業者数	農漁家数	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所 償却	事業所 在庫	農漁家 償却	農漁家 在庫	一般小計	水稻	畑作物	農産物 小計	
中川左岸ブロック1	1,617	60,510	24,224	23,196	187	297	373	61	608,442	317,239	91,349	41,458	419	192	1,059,098	408	205	613	1,059,711
中川左岸ブロック2	227	35,082	15,992	10,596	22	158	0	0	546,238	209,433	33,405	14,902	49	22	804,049	0	0	0	804,049
中川右岸ブロック1	20	134	48	54	2	1	0	14	1,231	629	161	137	4	2	2,164	0	45	45	2,209
中川右岸ブロック2	234	33,596	15,628	8,335	22	172	0	0	593,827	204,668	30,688	16,177	49	22	845,430	0	0	0	845,430
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川左岸ブロック2	74	4,443	1,854	2,982	6	25	0	0	51,680	24,285	13,475	8,316	14	6	97,775	0	0	0	97,775
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	2,172	133,765	57,746	45,163	239	652	373	75	1,801,418	756,254	169,078	80,990	535	244	2,808,516	408	250	658	2,809,174

様式-2(6) 資産データ 水系名:利根川水系 河川名:中川・綾瀬川 国勢調査年:平成27年度 経済センサス調査年:平成28年度 確率規模:W=1/50 河道条件:事業着手時点(H12)

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量							資産額(百万円)										
									一般資産額(百万円)							農産物資産(百万円)			合計
		人口	世帯数	従業者数	農漁家数	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所 償却	事業所 在庫	農漁家 償却	農漁家 在庫	一般小計	水稻	畑作物	農産物 小計	
中川左岸ブロック1	1,872	70,826	28,298	27,692	219	346	411	68	709,482	370,587	110,054	51,093	490	224	1,241,930	449	226	674	1,242,604
中川左岸ブロック2	230	35,419	16,123	10,661	22	160	0	0	552,830	211,145	33,598	15,030	50	23	812,675	0	0	0	812,675
中川右岸ブロック1	23	193	69	75	3	1	0	15	1,776	899	230	194	6	3	3,107	0	49	49	3,156
中川右岸ブロック2	243	34,913	16,237	8,632	23	178	0	0	616,563	212,640	31,732	16,706	50	23	877,714	0	0	0	877,714
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川左岸ブロック2	121	7,316	3,110	4,785	10	41	0	0	84,763	40,724	21,283	12,949	22	10	159,751	0	0	0	159,751
綾瀬川右岸ブロック1	5	382	167	102	0	2	0	0	4,548	2,187	522	308	1	0	7,566	0	0	0	7,566
綾瀬川右岸ブロック2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	2,495	149,049	64,004	51,947	277	728	411	83	1,969,962	838,182	197,419	96,280	619	283	3,102,743	449	275	723	3,103,466

様式-2(7) 資産データ 水系名:利根川水系 河川名:中川・綾瀬川 国勢調査年:平成27年度 経済センサス調査年:平成28年度 確率規模:W=1/100 河道条件:事業着手時点(H12)

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量							資産額(百万円)										
									一般資産額(百万円)							農産物資産(百万円)			合計
		人口	世帯数	従業者数	農漁家数	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所 償却	事業所 在庫	農漁家 償却	農漁家 在庫	一般小計	水稲	畑作物	農産物 小計	
中川左岸ブロック1	2,236	84,984	33,820	33,394	275	414	461	86	848,963	442,902	133,201	62,590	613	281	1,488,550	503	289	792	1,489,342
中川左岸ブロック2	236	36,261	16,504	10,909	23	164	0	0	566,555	216,143	34,456	15,401	51	23	832,630	0	0	0	832,630
中川右岸ブロック1	27	214	76	80	3	1	0	18	1,978	990	252	210	8	4	3,440	0	59	59	3,499
中川右岸ブロック2	251	36,080	16,768	8,913	23	184	0	0	637,050	219,590	32,689	17,217	52	24	906,621	0	0	0	906,621
綾瀬川左岸ブロック1	21	2,021	873	369	3	9	0	0	17,478	11,438	1,358	812	7	3	31,097	0	0	0	31,097
綾瀬川左岸ブロック2	240	14,775	6,257	9,550	21	79	0	0	162,529	81,942	42,975	25,953	47	21	313,467	0	0	0	313,467
綾瀬川右岸ブロック1	16	918	391	267	1	5	0	0	10,295	5,123	1,359	797	2	1	17,577	0	0	0	17,577
綾瀬川右岸ブロック2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	3,028	175,253	74,689	63,482	349	855	461	104	2,244,848	978,128	246,290	122,980	780	357	3,593,382	503	348	851	3,594,233

様式-2(8) 資産データ 水系名:利根川水系 河川名:中川・綾瀬川 国勢調査年:平成27年度 経済センサス調査年:平成28年度 確率規模:W=1/2 河道条件:現況(R3)

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量							資産額(百万円)										合計
									一般資産額(百万円)						農産物資産(百万円)				
		人口	世帯数	従業者数	農漁家数	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所 償却	事業所 在庫	農漁家 償却	農漁家 在庫	一般小計	水稻	畑作物	農産物 小計	
中川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

様式-2(9) 資産データ 水系名:利根川水系 河川名:中川・綾瀬川 国勢調査年:平成27年度 経済センサス調査年:平成28年度 確率規模:W=1/3 河道条件:現況(R3)

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量							資産額(百万円)										合計
									一般資産額(百万円)						農産物資産(百万円)				
		人口	世帯数	従業者数	農漁家数	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所 償却	事業所 在庫	農漁家 償却	農漁家 在庫	一般小計	水稻	畑作物	農産物 小計	
中川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中川右岸ブロック2	114	15,577	6,986	3,678	10	77	0	0	267,523	91,494	13,566	7,502	22	10	380,117	0	0	0	380,117
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	114	15,577	6,986	3,678	10	77	0	0	267,523	91,494	13,566	7,502	22	10	380,117	0	0	0	380,117

様式-2(10) 資産データ 水系名:利根川水系 河川名:中川・綾瀬川 国勢調査年:平成27年度 経済センサス調査年:平成28年度 確率規模:W=1/5 河道条件:現況(R3)

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量							資産額(百万円)										合計
									一般資産額(百万円)						農産物資産(百万円)				
		人口	世帯数	従業者数	農漁家数	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所 償却	事業所 在庫	農漁家 償却	農漁家 在庫	一般小計	水稻	畑作物	農産物 小計	
中川左岸ブロック1	312	16,376	6,678	4,005	43	92	86	5	188,035	87,457	13,560	6,131	96	44	295,323	94	17	112	295,435
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中川右岸ブロック2	131	18,346	8,334	4,329	12	92	0	0	318,826	109,145	16,012	8,698	26	12	452,718	0	0	0	452,718
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	443	34,722	15,012	8,334	55	184	86	5	506,861	196,602	29,572	14,829	122	56	748,041	94	17	112	748,153

様式-2(11) 資産データ 水系名:利根川水系 河川名:中川・綾瀬川 国勢調査年:平成27年度 経済センサス調査年:平成28年度 確率規模:W=1/10 河道条件:現況(R3)

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量							資産額(百万円)										合計
									一般資産額(百万円)						農産物資産(百万円)				
		人口	世帯数	従業者数	農漁家数	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所 償却	事業所 在庫	農漁家 償却	農漁家 在庫	一般小計	水稻	畑作物	農産物 小計	
中川左岸ブロック1	598	23,278	9,361	6,742	72	128	197	19	263,270	122,591	24,485	11,904	161	74	422,484	215	63	278	422,762
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中川右岸ブロック1	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14
中川右岸ブロック2	128	18,050	8,156	4,110	11	90	0	0	311,638	106,815	15,249	8,287	25	12	442,027	0	0	0	442,027
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	730	41,328	17,517	10,852	83	218	197	23	574,908	229,406	39,734	20,191	186	86	864,511	215	77	292	864,803

様式-2(12) 資産データ 水系名:利根川水系 河川名:中川・綾瀬川 国勢調査年:平成27年度 経済センサス調査年:平成28年度 確率規模:W=1/30 河道条件:現況(R3)

氾 濫 ブ ロ ッ ク	ブ ロ ッ ク 面 積 (ha)	一 般 資 産 等 基 礎 数 量							資 産 額 (百 万 円)										
									一 般 資 産 額 (百 万 円)						農 産 物 資 産 (百 万 円)				合 計
		人 口	世 帯 数	従 業 者 数	農 漁 家 数	延 床 面 積 (ha)	水 田 面 積 (ha)	畑 面 積 (ha)	家 屋	家 庭 用 品	事 業 所 償 却	事 業 所 在 庫	農 漁 家 償 却	農 漁 家 在 庫	一 般 小 計	水 稻	畑 作 物	農 産 物 小 計	
中川左岸ブロック1	1,317	45,226	17,952	17,120	152	235	352	51	481,270	235,094	69,524	31,070	340	155	817,453	385	170	555	818,008
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中川右岸ブロック1	19	134	48	54	2	1	0	13	1,231	629	161	137	4	2	2,164	0	42	42	2,206
中川右岸ブロック2	142	19,808	9,003	4,595	12	99	0	0	344,113	117,904	17,129	9,267	28	13	488,453	0	0	0	488,453
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川左岸ブロック2	76	4,613	1,923	3,056	6	26	0	0	53,563	25,186	13,767	8,496	14	6	101,033	0	0	0	101,033
綾瀬川右岸ブロック1	4	305	134	82	0	2	0	0	3,639	1,749	418	246	0	0	6,053	0	0	0	6,053
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,558	70,086	29,060	24,907	172	363	352	64	883,816	380,562	100,999	49,216	386	176	1,415,156	385	212	597	1,415,753

様式-2(13) 資産データ 水系名:利根川水系 河川名:中川・綾瀬川 国勢調査年:平成27年度 経済センサス調査年:平成28年度 確率規模:W=1/50 河道条件:現況(R3)

氾 濫 ブ ロ ッ ク	ブ ロ ッ ク 面 積 (ha)	一 般 資 産 等 基 礎 数 量							資 産 額 (百 万 円)										
									一 般 資 産 額 (百 万 円)						農 産 物 資 産 (百 万 円)			合 計	
		人 口	世 帯 数	従 業 者 数	農 漁 家 数	延 床 面 積 (ha)	水 田 面 積 (ha)	畑 面 積 (ha)	家 屋	家 庭 用 品	事 業 所 償 却	事 業 所 在 庫	農 漁 家 償 却	農 漁 家 在 庫	一 般 小 計	水 稻	畑 作 物		農 産 物 小 計
中川左岸ブロック1	1,582	58,661	23,428	22,678	184	290	371	57	594,865	306,810	89,661	40,630	410	188	1,032,564	405	191	596	1,033,160
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中川右岸ブロック1	20	134	48	54	2	1	0	14	1,231	629	161	137	4	2	2,164	0	45	45	2,209
中川右岸ブロック2	164	22,772	10,402	5,447	15	115	0	0	398,341	136,228	20,341	10,986	33	15	565,944	0	0	0	565,944
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川左岸ブロック2	130	7,911	3,370	5,088	11	44	0	0	91,144	44,136	22,599	13,757	24	11	171,672	0	0	0	171,672
綾瀬川右岸ブロック1	6	458	200	123	0	3	0	0	5,458	2,624	627	370	1	0	9,079	0	0	0	9,079
綾瀬川右岸ブロック2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,903	89,936	37,448	33,390	212	453	371	71	1,091,039	490,427	133,389	65,880	472	216	1,781,423	405	236	641	1,782,064

様式-2(14) 資産データ 水系名:利根川水系 河川名:中川・綾瀬川 国勢調査年:平成27年度 経済センサス調査年:平成28年度 確率規模:W=1/100 河道条件:現況(R3)

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量							資産額(百万円)										
									一般資産額(百万円)							農産物資産(百万円)			合計
		人口	世帯数	従業者数	農漁家数	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所 償却	事業所 在庫	農漁家 償却	農漁家 在庫	一般小計	水稻	畑作物	農産物 小計	
中川左岸ブロック1	1,899	71,897	28,723	28,183	224	351	414	69	719,813	376,162	112,210	52,137	500	229	1,261,050	452	229	681	1,261,731
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中川右岸ブロック1	23	193	69	75	3	1	0	15	1,776	899	230	194	6	3	3,107	0	49	49	3,156
中川右岸ブロック2	221	31,136	14,396	7,637	20	159	0	0	549,877	188,532	28,338	15,120	45	21	781,934	0	0	0	781,934
綾瀬川左岸ブロック1	21	2,021	873	369	3	9	0	0	17,478	11,438	1,358	812	7	3	31,097	0	0	0	31,097
綾瀬川左岸ブロック2	300	19,380	8,162	11,583	27	100	0	1	205,870	106,887	52,453	30,702	60	27	395,999	0	3	3	396,003
綾瀬川右岸ブロック1	16	918	391	267	1	5	0	0	10,295	5,123	1,359	797	2	1	17,577	0	0	0	17,577
綾瀬川右岸ブロック2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	2,481	125,545	52,614	48,114	278	625	414	85	1,505,109	689,041	195,948	99,762	620	284	2,490,764	452	281	733	2,491,498

様式-2(15) 資産データ 水系名:利根川水系 河川名:中川・綾瀬川 国勢調査年:平成27年度 経済センサス調査年:平成28年度 確率規模:W=1/2 河道条件:当面5年間の整備後(R8)

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量							資産額(百万円)										合計
									一般資産額(百万円)						農産物資産(百万円)				
		人口	世帯数	従業者数	農漁家数	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所 償却	事業所 在庫	農漁家 償却	農漁家 在庫	一般小計	水稻	畑作物	農産物 小計	
中川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式-2(16) 資産データ 水系名:利根川水系 河川名:中川・綾瀬川 国勢調査年:平成27年度 経済センサス調査年:平成28年度 確率規模:W=1/3 河道条件:当面5年間の整備後(R8)

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量							資産額(百万円)										
									一般資産額(百万円)							農産物資産(百万円)			合計
		人口	世帯数	従業者数	農漁家数	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所 償却	事業所 在庫	農漁家 償却	農漁家 在庫	一般小計	水稻	畑作物	農産物 小計	
中川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中川右岸ブロック2	32	4,035	1,731	1,028	3	19	0	0	65,126	22,668	3,037	1,808	6	3	92,647	0	0	0	92,647
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	32	4,035	1,731	1,028	3	19	0	0	65,126	22,668	3,037	1,808	6	3	92,647	0	0	0	92,647

様式-2(17) 資産データ 水系名:利根川水系 河川名:中川・綾瀬川 国勢調査年:平成27年度 経済センサス調査年:平成28年度 確率規模:W=1/5 河道条件:当面5年間の整備後(R8)

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量							資産額(百万円)										
									一般資産額(百万円)							農産物資産(百万円)			
		人口	世帯数	従業者数	農漁家数	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所 償却	事業所 在庫	農漁家 償却	農漁家 在庫	一般小計	水稻	畑作物	農産物 小計	
中川左岸ブロック1	258	15,052	6,160	3,650	38	85	60	3	174,020	80,668	12,113	5,306	84	38	272,229	66	10	76	272,306
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中川右岸ブロック2	99	13,343	5,923	3,172	8	66	0	0	226,876	77,571	11,636	6,530	19	9	322,640	0	0	0	322,640
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	357	28,395	12,083	6,822	46	151	60	3	400,896	158,239	23,749	11,836	103	47	594,869	66	10	76	594,946

様式-2(18) 資産データ 水系名:利根川水系 河川名:中川・綾瀬川 国勢調査年:平成27年度 経済センサス調査年:平成28年度 確率規模:W=1/10 河道条件:当面5年間の整備後(R8)

氾 濫 ブ ロ ッ ク	ブ ロ ッ ク 面 積 (ha)	一 般 資 産 等 基 礎 数 量							資 産 額 (百 万 円)										
									一 般 資 産 額 (百 万 円)						農 産 物 資 産 (百 万 円)			合 計	
		人 口	世 帯 数	従 業 者 数	農 漁 家 数	延 床 面 積 (ha)	水 田 面 積 (ha)	畑 面 積 (ha)	家 屋	家 庭 用 品	事 業 所 償 却	事 業 所 在 庫	農 漁 家 償 却	農 漁 家 在 庫	一 般 小 計	水 稻	畑 作 物		農 産 物 小 計
中川左岸ブロック1	591	23,111	9,283	6,688	72	127	193	19	261,450	121,564	24,285	11,803	160	73	419,335	211	63	273	419,608
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中川右岸ブロック1	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	14
中川右岸ブロック2	125	17,545	7,923	4,017	11	87	0	0	302,877	103,761	14,915	8,122	24	11	429,712	0	0	0	429,712
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	720	40,656	17,206	10,705	83	214	193	23	564,327	225,325	39,200	19,925	184	84	849,047	211	77	287	849,334

様式-2(19) 資産データ 水系名:利根川水系 河川名:中川・綾瀬川 国勢調査年:平成27年度 経済センサス調査年:平成28年度 確率規模:W=1/30 河道条件:当面5年間の整備後(R8)

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量							資産額(百万円)										合計
									一般資産額(百万円)						農産物資産(百万円)				
		人口	世帯数	従業者数	農漁家数	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所 償却	事業所 在庫	農漁家 償却	農漁家 在庫	一般小計	水稻	畑作物	農産物 小計	
中川左岸ブロック1	1,313	45,191	17,939	17,068	152	234	350	51	480,870	234,928	69,347	30,970	340	155	816,611	382	170	553	817,164
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中川右岸ブロック1	19	134	48	54	2	1	0	13	1,231	629	161	137	4	2	2,164	0	42	42	2,206
中川右岸ブロック2	135	18,851	8,567	4,423	12	95	0	0	327,587	112,199	16,346	8,863	27	12	465,033	0	0	0	465,033
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川左岸ブロック2	76	4,613	1,923	3,056	6	26	0	0	53,563	25,186	13,767	8,496	14	6	101,033	0	0	0	101,033
綾瀬川右岸ブロック1	4	305	134	82	0	2	0	0	3,639	1,749	418	246	0	0	6,053	0	0	0	6,053
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,547	69,094	28,611	24,683	172	357	350	64	866,890	374,691	100,039	48,712	385	175	1,390,894	382	212	595	1,391,489

様式-2(20) 資産データ 水系名:利根川水系 河川名:中川・綾瀬川 国勢調査年:平成27年度 経済センサス調査年:平成28年度 確率規模:W=1/50 河道条件:当面5年間の整備後(R8)

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量							資産額(百万円)										合計
									一般資産額(百万円)						農産物資産(百万円)				
		人口	世帯数	従業者数	農漁家数	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所 償却	事業所 在庫	農漁家 償却	農漁家 在庫	一般小計	水稻	畑作物	農産物 小計	
中川左岸ブロック1	1,567	57,803	23,066	22,292	182	287	371	57	588,270	302,075	88,219	39,950	406	186	1,019,107	405	191	596	1,019,704
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中川右岸ブロック1	20	134	48	54	2	1	0	14	1,231	629	161	137	4	2	2,164	0	45	45	2,209
中川右岸ブロック2	149	20,695	9,432	4,915	13	104	0	0	360,801	123,527	18,364	9,944	29	13	512,678	0	0	0	512,678
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川左岸ブロック2	130	7,911	3,370	5,088	11	44	0	0	91,144	44,136	22,599	13,757	24	11	171,672	0	0	0	171,672
綾瀬川右岸ブロック1	6	458	200	123	0	3	0	0	5,458	2,624	627	370	1	0	9,079	0	0	0	9,079
綾瀬川右岸ブロック2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,873	87,001	36,116	32,472	208	439	371	71	1,046,904	472,991	129,970	64,158	464	212	1,714,700	405	236	641	1,715,342

様式-2(21) 資産データ 水系名:利根川水系 河川名:中川・綾瀬川 国勢調査年:平成27年度 経済センサス調査年:平成28年度 確率規模:W=1/100 河道条件:当面5年間の整備後(R8)

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量							資産額(百万円)										
									一般資産額(百万円)							農産物資産(百万円)			合計
		人口	世帯数	従業者数	農漁家数	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所 償却	事業所 在庫	農漁家 償却	農漁家 在庫	一般小計	水稻	畑作物	農産物 小計	
中川左岸ブロック1	1,897	71,830	28,697	28,149	223	351	414	69	719,299	375,821	111,972	52,078	499	228	1,259,897	452	229	681	1,260,578
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中川右岸ブロック1	23	193	69	75	3	1	0	15	1,776	899	230	194	6	3	3,107	0	49	49	3,156
中川右岸ブロック2	207	28,716	13,218	7,042	19	146	0	0	506,730	173,098	26,240	14,094	42	19	720,224	0	0	0	720,224
綾瀬川左岸ブロック1	21	2,021	873	369	3	9	0	0	17,478	11,438	1,358	812	7	3	31,097	0	0	0	31,097
綾瀬川左岸ブロック2	300	19,380	8,162	11,583	27	100	0	1	205,870	106,887	52,453	30,702	60	27	395,999	0	3	3	396,003
綾瀬川右岸ブロック1	16	918	391	267	1	5	0	0	10,295	5,123	1,359	797	2	1	17,577	0	0	0	17,577
綾瀬川右岸ブロック2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	2,465	123,058	51,410	47,485	276	612	414	85	1,461,448	673,266	193,612	98,677	616	281	2,427,901	452	281	733	2,428,635

様式-2(22) 資産データ 水系名:利根川水系 河川名:中川・綾瀬川 国勢調査年:平成27年度 経済センサス調査年:平成28年度 確率規模:W=1/2 河道条件:事業完了時

氾 濫 ブ ロ ッ ク	ブ ロ ッ ク 面 積 (ha)	一 般 資 産 等 基 礎 数 量							資 産 額 (百 万 円)										合 計
									一 般 資 産 額 (百 万 円)						農 産 物 資 産 (百 万 円)				
		人 口	世 帯 数	従 業 者 数	農 漁 家 数	延 床 面 積 (ha)	水 田 面 積 (ha)	畑 面 積 (ha)	家 屋	家 庭 用 品	事 業 所 償 却	事 業 所 在 庫	農 漁 家 償 却	農 漁 家 在 庫	一 般 小 計	水 稻	畑 作 物	農 産 物 小 計	
中川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式-2(23) 資産データ 水系名:利根川水系 河川名:中川・綾瀬川 国勢調査年:平成27年度 経済センサス調査年:平成28年度 確率規模:W=1/3 河道条件:事業完了時

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量							資産額(百万円)										合計
									一般資産額(百万円)						農産物資産(百万円)				
		人口	世帯数	従業者数	農漁家数	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所 償却	事業所 在庫	農漁家 償却	農漁家 在庫	一般小計	水稻	畑作物	農産物 小計	
中川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式-2(24) 資産データ 水系名:利根川水系 河川名:中川・綾瀬川 国勢調査年:平成27年度 経済センサス調査年:平成28年度 確率規模:W=1/5 河道条件:事業完了時

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量							資産額(百万円)										合計
									一般資産額(百万円)						農産物資産(百万円)				
		人口	世帯数	従業者数	農漁家数	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所 償却	事業所 在庫	農漁家 償却	農漁家 在庫	一般小計	水稻	畑作物	農産物 小計	
中川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式-2(25) 資産データ 水系名:利根川水系 河川名:中川・綾瀬川 国勢調査年:平成27年度 経済センサス調査年:平成28年度 確率規模:W=1/10 河道条件:事業完了時

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量							資産額(百万円)									
									一般資産額(百万円)						農産物資産(百万円)			
		人口	世帯数	従業者数	農漁家数	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所 償却	事業所 在庫	農漁家 償却	農漁家 在庫	一般小計	水稻	畑作物	農産物 小計
中川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

様式-2(26) 資産データ 水系名:利根川水系 河川名:中川・綾瀬川 国勢調査年:平成27年度 経済センサス調査年:平成28年度 確率規模:W=1/30 河道条件:事業完了時

氾 濫 ブ ロ ッ ク	ブ ロ ッ ク 面 積 (ha)	一 般 資 産 等 基 礎 数 量							資 産 額 (百 万 円)										
									一 般 資 産 額 (百 万 円)						農 産 物 資 産 (百 万 円)				合 計
		人 口	世 帯 数	従 業 者 数	農 漁 家 数	延 床 面 積 (ha)	水 田 面 積 (ha)	畑 面 積 (ha)	家 屋	家 庭 用 品	事 業 所 償 却	事 業 所 在 庫	農 漁 家 償 却	農 漁 家 在 庫	一 般 小 計	水 稻	畑 作 物	農 産 物 小 計	
中川左岸ブロック1	1,310	45,144	17,921	17,096	152	234	346	51	480,423	234,692	69,439	31,016	340	155	816,065	378	170	548	816,613
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中川右岸ブロック1	19	134	48	54	2	1	0	13	1,231	629	161	137	4	2	2,164	0	42	42	2,206
中川右岸ブロック2	88	11,432	5,055	2,861	7	56	0	0	193,321	66,194	9,889	5,639	16	7	275,067	0	0	0	275,067
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,417	56,710	23,024	20,011	161	290	346	64	674,975	301,515	79,489	36,792	360	164	1,093,296	378	212	590	1,093,886

様式-2(27) 資産データ 水系名:利根川水系 河川名:中川・綾瀬川 国勢調査年:平成27年度 経済センサス調査年:平成28年度 確率規模:W=1/50 河道条件:事業完了時

氾 濫 ブ ロ ッ ク	ブ ロ ッ ク 面 積 (ha)	一般資産等基礎数量							資 産 額 (百 万 円)										合 計
									一般資産額(百万円)						農産物資産(百万円)				
		人 口	世 帯 数	従 業 者 数	農 漁 家 数	延 床 面 積 (ha)	水 田 面 積 (ha)	畑 面 積 (ha)	家 屋	家 庭 用 品	事 業 所 償 却	事 業 所 在 庫	農 漁 家 償 却	農 漁 家 在 庫	一 般 小 計	水 稻	畑 作 物	農 産 物 小 計	
中川左岸ブロック1	1,569	58,195	23,233	22,327	182	288	369	56	590,627	304,254	88,437	39,973	406	186	1,023,884	403	188	591	1,024,475
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中川右岸ブロック1	20	134	48	54	2	1	0	14	1,231	629	161	137	4	2	2,164	0	45	45	2,209
中川右岸ブロック2	95	12,194	5,386	3,135	8	60	0	0	206,602	70,539	11,112	6,369	17	8	294,647	0	0	0	294,647
綾瀬川左岸ブロック1	8	784	341	156	1	4	0	0	7,761	4,468	613	326	2	1	13,172	0	0	0	13,172
綾瀬川左岸ブロック2	48	2,788	1,166	1,950	4	16	0	0	33,017	15,265	8,885	5,459	9	4	62,640	0	0	0	62,640
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,740	74,095	30,174	27,622	197	368	369	70	839,238	395,155	109,208	52,264	438	201	1,396,507	403	233	636	1,397,143

様式-2(28) 資産データ 水系名:利根川水系 河川名:中川・綾瀬川 国勢調査年:平成27年度 経済センサス調査年:平成28年度 確率規模:W=1/100 河道条件:事業完了時

氾濫 ブロック	ブロック 面積 (ha)	一般資産等基礎数量							資産額(百万円)										
									一般資産額(百万円)							農産物資産(百万円)			合計
		人口	世帯数	従業者数	農漁家数	延床面積 (ha)	水田面積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所 償却	事業所 在庫	農漁家 償却	農漁家 在庫	一般小計	水稲	畑作物	農産物 小計	
中川左岸ブロック1	1,888	71,538	28,578	27,929	222	349	414	69	716,367	374,260	110,992	51,567	496	227	1,253,910	452	229	681	1,254,592
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中川右岸ブロック1	23	193	69	75	3	1	0	15	1,776	899	230	194	6	3	3,107	0	49	49	3,156
中川右岸ブロック2	200	27,795	12,743	6,714	18	141	0	0	488,102	166,881	25,029	13,438	40	18	693,508	0	0	0	693,508
綾瀬川左岸ブロック1	44	4,359	1,885	823	6	20	0	0	40,528	24,686	3,159	1,771	13	6	70,165	0	0	0	70,165
綾瀬川左岸ブロック2	109	7,207	3,036	4,413	9	40	0	0	81,458	39,765	19,348	11,826	21	10	152,427	0	0	0	152,427
綾瀬川右岸ブロック1	5	382	167	102	0	2	0	0	7,677	2,187	522	308	1	0	10,695	0	0	0	10,695
綾瀬川右岸ブロック2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	2,270	111,474	46,478	40,056	258	553	414	84	1,335,908	608,678	159,280	79,104	577	264	2,183,812	452	278	730	2,184,543

様式-3 (1) 被害額 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 確率規模：W=1/2 河道条件：事業着手時点（H12） （単位：百万円）

河川	一般資産被害額（百万円）							農作物被害額（百万円）			公共土木 施設被害額 （百万円）	間接被害額（百万円）						被害額 合計 （百万円）	備考
	家屋被害	家財被害	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	家屋における 応急対策費		事業所にお ける応急対 策費	国における 応急対策費	小計		
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働	代替活動					
中川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式-3 (2) 被害額 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 確率規模：W=1/3 河道条件：事業着手時点（H12） （単位：百万円）

河川	一般資産被害額（百万円）							農作物被害額（百万円）			公共土木施設被害額（百万円）	間接被害額（百万円）						被害額合計（百万円）	備考
	家屋被害	家財被害	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止損失	家屋における応急対策費		事業所における応急対策費	国における応急対策費	小計		
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働	代替活動					
中川左岸ブロック1	26,698	23,996	2,649	984	8	6	54,341	14	3	17	41,267	586	1,444	950	284	1,495	4,759	100,384	
中川左岸ブロック2	40,245	29,104	3,673	1,570	3	2	74,597	0	0	0	55,351	813	1,481	1,019	355	1,813	5,482	135,430	
中川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック2	48,065	31,001	2,997	1,461	2	1	83,527	0	0	0	61,977	790	2,208	1,397	313	1,931	6,640	152,144	
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	115,008	84,101	9,319	4,015	12	10	212,465	14	3	17	158,595	2,190	5,133	3,367	952	5,240	16,881	387,958	

様式-3 (3) 被害額 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 確率規模：W=1/5 河道条件：事業着手時点（H12）（単位：百万円）

河川	一般資産被害額（百万円）							農作物被害額（百万円）			公共土木 施設被害額 （百万円）	間接被害額（百万円）						被害額 合計 （百万円）	備考
	家屋被害	家財被害	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	家屋における 応急対策費		事業所にお ける応急対 策費	国における 応急対策費	小計		
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働	代替活動					
中川左岸ブロック1	40,576	37,827	4,550	1,774	13	11	84,750	41	14	54	65,547	969	2,064	1,394	450	2,357	7,234	157,585	
中川左岸ブロック2	75,458	50,196	7,252	3,082	6	4	135,998	0	0	0	100,910	1,587	2,992	1,893	787	3,127	10,387	247,295	
中川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック2	55,838	36,991	3,693	1,810	2	2	98,335	0	0	0	72,965	917	2,484	1,587	373	2,305	7,666	178,966	
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	171,872	125,014	15,494	6,666	21	17	319,083	41	14	54	239,422	3,473	7,540	4,874	1,610	7,788	25,286	583,846	

様式-3 (4) 被害額 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 確率規模：W=1/10 河道条件：事業着手時点（H12）（単位：百万円）

河川	一般資産被害額（百万円）							農作物被害額（百万円）			公共土木 施設被害額 （百万円）	間接被害額（百万円）						被害額 合計 （百万円）	備考
	家屋被害	家財被害	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	家屋における 応急対策費		事業所にお ける応急対 策費	国における 応急対策費	小計		
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働	代替活動					
中川左岸ブロック1	60,801	55,489	10,615	4,034	23	19	130,981	77	42	119	102,368	2,140	3,343	2,180	873	3,457	11,992	245,460	
中川左岸ブロック2	106,265	67,681	9,855	4,218	7	5	188,031	0	0	0	139,519	2,284	4,513	2,767	1,115	4,217	14,896	342,446	
中川右岸ブロック1	79	89	10	7	0	0	185	0	9	9	266	7	10	5	2	6	30	490	
中川右岸ブロック2	74,025	43,846	4,808	2,322	3	2	125,006	0	0	0	92,754	1,201	3,217	2,068	464	2,732	9,682	227,442	
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	241,170	167,105	25,289	10,581	33	26	444,203	77	51	128	334,907	5,632	11,083	7,019	2,454	10,411	36,600	815,838	

様式-3 (5) 被害額 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 確率規模：W=1/30 河道条件：事業着手時点（H12） （単位：百万円）

河川	一般資産被害額（百万円）							農作物被害額（百万円）			公共土木 施設被害額 （百万円）	間接被害額（百万円）						被害額 合計 （百万円）	備 考
	家屋被害	家財被害	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		営業停止 損失	家屋における 応急対策費		事業所にお ける応急対 策費	国における 応急対策費	小計		
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働	代替活動					
中川左岸ブロック1	119,632	111,608	27,037	9,916	53	42	268,288	104	70	173	205,758	4,829	6,707	4,318	1,851	6,953	24,659	498,878	
中川左岸ブロック2	112,233	75,260	10,078	4,266	7	6	201,850	0	0	0	149,772	2,307	4,646	2,931	1,109	4,689	15,683	367,305	
中川右岸ブロック1	231	273	37	30	0	0	571	0	15	15	632	9	10	8	2	17	46	1,264	
中川右岸ブロック2	75,372	45,361	4,850	2,341	3	2	127,928	0	0	0	94,923	1,247	3,385	2,149	473	2,826	10,079	232,930	
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川左岸ブロック2	6,758	5,790	2,339	1,273	1	1	16,160	0	0	0	11,991	505	395	249	116	361	1,625	29,777	
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	314,226	238,291	44,340	17,825	64	50	614,796	104	84	188	463,076	8,898	15,143	9,654	3,551	14,846	52,092	1,130,152	

様式-3 (6) 被害額 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 確率規模：W=1/50 河道条件：事業着手時点（H12） （単位：百万円）

河川	一般資産被害額（百万円）							農作物被害額（百万円）			公共土木 施設被害額 （百万円）	間接被害額（百万円）						被害額 合計 （百万円）	備考
	家屋被害	家財被害	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	家屋における 応急対策費		事業所にお ける応急対 策費	国における 応急対策費	小計		
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働	代替活動					
中川左岸ブロック1	144,213	137,212	34,526	13,035	68	53	329,107	120	80	200	251,559	6,257	8,245	5,262	2,457	8,548	30,768	611,633	
中川左岸ブロック2	114,717	76,560	10,217	4,336	8	6	205,844	0	0	0	152,736	2,326	4,684	2,969	1,120	4,770	15,869	374,448	
中川右岸ブロック1	266	281	41	32	0	0	621	0	16	16	685	12	14	10	3	18	57	1,378	
中川右岸ブロック2	79,306	46,259	5,142	2,475	3	2	133,187	0	0	0	98,825	1,303	3,542	2,252	503	2,882	10,483	242,495	
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川左岸ブロック2	13,426	11,607	4,829	2,528	2	2	32,393	0	0	0	24,036	935	714	472	254	723	3,099	59,529	
綾瀬川右岸ブロック1	291	60	33	16	0	0	400	0	0	0	297	15	35	18	4	4	76	773	
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	352,217	271,979	54,789	22,423	81	63	701,552	120	96	216	528,138	10,848	17,234	10,983	4,342	16,944	60,351	1,290,256	

様式-3 (7) 被害額 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 確率規模：W=1/100 河道条件：事業着手時点（H12）（単位：百万円）

河川	一般資産被害額（百万円）							農作物被害額（百万円）			公共土木 施設被害額 （百万円）	間接被害額（百万円）						被害額 合計 （百万円）	備考
	家屋被害	家財被害	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	家屋における 応急対策費		事業所にお ける応急対 策費	国における 応急対策費	小計		
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働	代替活動					
中川左岸ブロック1	181,600	171,719	44,619	17,585	90	69	415,682	142	104	246	316,857	7,956	10,195	6,517	3,216	10,698	38,583	771,368	
中川左岸ブロック2	122,954	81,328	10,942	4,707	8	6	219,946	0	0	0	163,200	2,466	4,944	3,118	1,190	5,067	16,784	399,929	
中川右岸ブロック1	421	406	78	55	1	1	961	0	20	20	986	18	20	14	7	25	85	2,051	
中川右岸ブロック2	83,435	49,203	5,485	2,640	3	3	140,768	0	0	0	104,450	1,371	3,708	2,359	547	3,065	11,051	256,269	
綾瀬川左岸ブロック1	1,189	728	103	52	0	0	2,072	0	0	0	1,537	51	182	96	19	45	393	4,002	
綾瀬川左岸ブロック2	25,491	23,753	9,351	4,962	4	3	63,564	0	0	0	47,165	1,897	1,494	957	494	1,480	6,322	117,052	
綾瀬川右岸ブロック1	1,148	1,236	207	102	0	0	2,692	0	0	0	1,998	48	88	52	17	77	281	4,971	
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	416,238	328,373	70,784	30,103	106	82	845,686	142	124	266	636,192	13,806	20,631	13,115	5,490	20,458	73,499	1,555,643	

様式-3 (8) 被害額 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 確率規模：W=1/2 河道条件：現況（R3） （単位：百万円）

河川	一般資産被害額（百万円）							農作物被害額（百万円）			公共土木 施設被害額 （百万円）	間接被害額（百万円）						被害額 合計 （百万円）	備考
	家屋被害	家財被害	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	家屋における 応急対策費		事業所にお ける応急対 策費	国における 応急対策費	小計		
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働	代替活動					
中川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
中川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
中川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
綾瀬川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

様式-3 (9) 被害額 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 確率規模：W=1/3 河道条件：現況（R3） （単位：百万円）

河川	一般資産被害額（百万円）							農作物被害額（百万円）			公共土木 施設被害額 （百万円）	間接被害額（百万円）						被害額 合計 （百万円）	備考
	家屋被害	家財被害	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	家屋における 応急対策費		事業所にお ける応急対 策費	国における 応急対策費	小計		
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働	代替活動					
中川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック2	27,970	16,191	1,620	811	1	1	46,593	0	0	0	34,572	521	1,475	890	198	1,009	4,092	85,258	
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	27,970	16,191	1,620	811	1	1	46,593	0	0	0	34,572	521	1,475	890	198	1,009	4,092	85,258	

様式-3 (10) 被害額 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 確率規模：W=1/5 河道条件：現況（R3）（単位：百万円）

河川	一般資産被害額（百万円）							農作物被害額（百万円）			公共土木 施設被害額 （百万円）	間接被害額（百万円）						被害額 合計 （百万円）	備 考
	家屋被害	家財被害	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		営業停止 損失	家屋における 応急対策費		事業所にお ける応急対 策費	国における 応急対策費	小計		
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働	代替活動					
中川左岸ブロック1	30,398	26,275	3,032	1,151	9	8	60,872	21	5	26	46,578	654	1,579	1,055	318	1,637	5,243	112,719	
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック2	34,519	21,948	2,032	997	1	1	59,499	0	0	0	44,148	622	1,764	1,075	237	1,367	5,065	108,712	
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	64,917	48,224	5,064	2,148	10	9	120,371	21	5	26	90,727	1,277	3,342	2,130	554	3,004	10,308	221,431	

様式-3 (11) 被害額 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 確率規模：W=1/10 河道条件：現況（R3）（単位：百万円）

河川	一般資産被害額（百万円）							農作物被害額（百万円）			公共土木 施設被害額 （百万円）	間接被害額（百万円）						被害額 合計 （百万円）	備考
	家屋被害	家財被害	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	家屋における 応急対策費		事業所にお ける応急対 策費	国における 応急対策費	小計		
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働	代替活動					
中川左岸ブロック1	44,339	41,241	5,411	2,203	15	13	93,221	51	19	69	72,490	1,160	2,303	1,535	523	2,569	8,090	173,870	
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	64	0	0	0	0	0	0	68	
中川右岸ブロック2	35,611	23,613	2,074	1,021	1	1	62,321	0	0	0	46,242	598	1,726	1,074	230	1,471	5,099	113,662	
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	79,950	64,854	7,485	3,224	16	14	155,542	51	22	73	118,797	1,757	4,030	2,609	753	4,040	13,189	287,600	

様式-3 (12) 被害額 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 確率規模：W=1/30 河道条件：現況 (R3) (単位：百万円)

河川	一般資産被害額（百万円）							農作物被害額（百万円）			公共土木 施設被害額 （百万円）	間接被害額（百万円）						被害額 合計 （百万円）	備考
	家屋被害	家財被害	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	家屋における 応急対策費		事業所にお ける応急対 策費	国における 応急対策費	小計		
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働	代替活動					
中川左岸ブロック1	87,679	77,940	18,456	6,627	37	30	190,769	94	55	148	147,757	3,298	4,765	3,085	1,312	4,856	17,315	355,989	
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック1	172	190	26	20	0	0	409	0	13	13	496	8	10	7	2	12	39	957	
中川右岸ブロック2	39,708	26,802	2,393	1,176	1	1	70,081	0	0	0	52,000	675	1,916	1,192	260	1,670	5,713	127,794	
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川左岸ブロック2	7,028	5,953	2,464	1,328	1	1	16,775	0	0	0	12,447	526	412	258	124	371	1,691	30,913	
綾瀬川右岸ブロック1	233	48	27	13	0	0	320	0	0	0	238	12	28	14	4	3	61	618	
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	134,819	110,933	23,366	9,165	40	32	278,354	94	68	161	212,938	4,520	7,130	4,556	1,701	6,911	24,818	516,271	

様式-3 (13) 被害額 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 確率規模：W=1/50 河道条件：現況 (R3) (単位：百万円)

河川	一般資産被害額（百万円）							農作物被害額（百万円）			公共土木 施設被害額 （百万円）	間接被害額（百万円）						被害額 合計 （百万円）	備考
	家屋被害	家財被害	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	家屋における 応急対策費		事業所にお ける応急対 策費	国における 応急対策費	小計		
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働	代替活動					
中川左岸ブロック1	116,802	106,272	26,287	9,581	52	41	259,035	101	66	167	198,796	4,694	6,489	4,179	1,807	6,621	23,789	481,786	
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック1	231	226	37	30	0	0	523	0	15	15	597	9	10	8	2	14	43	1,178	
中川右岸ブロック2	49,620	31,049	3,267	1,626	2	2	85,565	0	0	0	63,489	829	2,250	1,429	320	1,934	6,763	155,817	
綾瀬川左岸ブロック1	667	611	63	29	0	0	1,369	0	0	0	1,016	22	71	40	9	38	180	2,565	
綾瀬川左岸ブロック2	14,447	12,582	5,145	2,719	2	2	34,897	0	0	0	25,894	1,001	779	512	274	784	3,349	64,140	
綾瀬川右岸ブロック1	344	71	40	20	0	0	475	0	0	0	352	18	42	21	5	4	91	918	
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	182,110	150,812	34,839	14,003	56	44	381,864	101	80	182	290,144	6,572	9,641	6,189	2,417	9,396	34,215	706,404	

様式-3 (14) 被害額 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 確率規模：W=1/100 河道条件：現況 (R3) (単位：百万円)

河川	一般資産被害額（百万円）							農作物被害額（百万円）			公共土木施設被害額（百万円）	間接被害額（百万円）						被害額合計（百万円）	備考
	家屋被害	家財被害	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止損失	家屋における応急対策費		事業所における応急対策費	国における応急対策費	小計		
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働	代替活動					
中川左岸ブロック1	148,124	140,565	35,713	13,573	70	54	338,099	121	81	203	258,296	6,415	8,424	5,384	2,520	8,757	31,500	628,097	
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック1	324	269	52	42	1	0	688	0	16	16	735	13	14	11	3	17	58	1,496	
中川右岸ブロック2	75,315	45,798	4,988	2,427	3	2	128,533	0	0	0	95,372	1,195	3,183	2,068	471	2,853	9,770	233,675	
綾瀬川左岸ブロック1	1,189	728	103	52	0	0	2,072	0	0	0	1,537	51	182	96	19	45	393	4,002	
綾瀬川左岸ブロック2	31,573	28,875	11,122	5,825	5	4	77,404	0	1	1	57,450	2,292	1,932	1,228	616	1,799	7,867	142,721	
綾瀬川右岸ブロック1	1,148	1,236	207	102	0	0	2,692	0	0	0	1,998	48	88	52	17	77	281	4,971	
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	257,673	217,471	52,184	22,020	78	61	549,488	121	98	220	415,387	10,013	13,823	8,838	3,645	13,548	49,869	1,014,963	

様式-3 (15) 被害額 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 確率規模：W=1/2 河道条件：当面 5 年間の整備後 (R8) (単位：百万円)

河川	一般資産被害額（百万円）							農作物被害額（百万円）			公共土木 施設被害額 （百万円）	間接被害額（百万円）						被害額 合計 （百万円）	備考
	家屋被害	家財被害	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	家屋における 応急対策費		事業所にお ける応急対 策費	国における 応急対策費	小計		
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働	代替活動					
中川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式-3 (16) 被害額 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 確率規模：W=1/3 河道条件：当面 5 年間の整備後 (R8) (単位：百万円)

河川	一般資産被害額（百万円）							農作物被害額（百万円）			公共土木 施設被害額 （百万円）	間接被害額（百万円）						被害額 合計 （百万円）	備考
	家屋被害	家財被害	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	家屋における 応急対策費		事業所にお ける応急対 策費	国における 応急対策費	小計		
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働	代替活動					
中川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック2	8,351	5,831	469	258	0	0	14,910	0	0	0	11,063	143	361	238	52	363	1,158	27,130	
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	8,351	5,831	469	258	0	0	14,910	0	0	0	11,063	143	361	238	52	363	1,158	27,130	

様式-3 (17) 被害額 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 確率規模：W=1/5 河道条件：当面 5 年間の整備後 (R8) (単位：百万円)

河川	一般資産被害額（百万円）							農作物被害額（百万円）			公共土木 施設被害額 （百万円）	間接被害額（百万円）						被害額 合計 （百万円）	備考
	家屋被害	家財被害	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	家屋における 応急対策費		事業所にお ける応急対 策費	国における 応急対策費	小計		
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働	代替活動					
中川左岸ブロック1	27,641	25,001	2,688	1,005	8	7	56,350	15	3	18	42,790	587	1,451	967	284	1,558	4,847	104,004	
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック2	25,035	14,760	1,506	749	1	1	42,051	0	0	0	31,202	461	1,261	774	181	920	3,595	76,849	
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	52,676	39,761	4,194	1,754	9	8	98,401	15	3	18	73,992	1,048	2,712	1,740	465	2,477	8,442	180,853	

様式-3 (18) 被害額 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 確率規模：W=1/10 河道条件：当面 5 年間の整備後 (R8) (単位：百万円)

河川	一般資産被害額（百万円）							農作物被害額（百万円）			公共土木 施設被害額 （百万円）	間接被害額（百万円）						被害額 合計 （百万円）	備考
	家屋被害	家財被害	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	家屋における 応急対策費		事業所にお ける応急対 策費	国における 応急対策費	小計		
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働	代替活動					
中川左岸ブロック1	44,203	40,900	5,377	2,192	15	13	92,699	50	19	68	72,038	1,152	2,287	1,526	521	2,548	8,034	172,839	
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	64	0	0	0	0	0	0	68	
中川右岸ブロック2	33,694	22,617	1,949	958	1	1	59,220	0	0	0	43,942	581	1,678	1,033	225	1,409	4,926	108,088	
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	77,897	63,517	7,326	3,150	16	14	151,919	50	22	72	116,044	1,734	3,965	2,559	746	3,957	12,960	280,995	

様式-3 (19) 被害額 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 確率規模：W=1/30 河道条件：当面 5 年間の整備後 (R8) (単位：百万円)

河川	一般資産被害額（百万円）							農作物被害額（百万円）			公共土木 施設被害額 （百万円）	間接被害額（百万円）						被害額 合計 （百万円）	備考
	家屋被害	家財被害	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	家屋における 応急対策費		事業所にお ける応急対 策費	国における 応急対策費	小計		
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働	代替活動					
中川左岸ブロック1	87,494	78,058	18,380	6,596	37	30	190,595	93	55	148	147,596	3,284	4,758	3,082	1,306	4,863	17,293	355,632	
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック1	172	190	26	20	0	0	409	0	13	13	496	8	10	7	2	12	39	957	
中川右岸ブロック2	33,694	22,617	1,949	958	1	1	59,220	0	0	0	43,942	581	1,678	1,033	225	1,409	4,926	108,088	
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川左岸ブロック2	7,028	5,953	2,464	1,328	1	1	16,775	0	0	0	12,447	526	412	258	124	371	1,691	30,913	
綾瀬川右岸ブロック1	233	48	27	13	0	0	320	0	0	0	238	12	28	14	4	3	61	618	
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	128,621	106,867	22,845	8,916	40	32	267,320	93	68	161	204,719	4,412	6,885	4,394	1,660	6,658	24,009	496,207	

様式-3 (20) 被害額 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 確率規模：W=1/50 河道条件：当面 5 年間の整備後 (R8) (単位：百万円)

河川	一般資産被害額（百万円）							農作物被害額（百万円）			公共土木 施設被害額 （百万円）	間接被害額（百万円）						被害額 合計 （百万円）	備考
	家屋被害	家財被害	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	家屋における 応急対策費		事業所にお ける応急対 策費	国における 応急対策費	小計		
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働	代替活動					
中川左岸ブロック1	115,535	105,228	25,852	9,407	51	40	256,112	101	66	167	196,627	4,604	6,405	4,122	1,779	6,556	23,465	476,371	
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック1	231	226	37	30	0	0	523	0	15	15	597	9	10	8	2	14	43	1,178	
中川右岸ブロック2	37,657	24,819	2,239	1,093	1	1	65,810	0	0	0	48,831	647	1,825	1,135	250	1,546	5,403	120,043	
綾瀬川左岸ブロック1	667	611	63	29	0	0	1,369	0	0	0	1,016	22	71	40	9	38	180	2,565	
綾瀬川左岸ブロック2	14,447	12,582	5,145	2,719	2	2	34,897	0	0	0	25,894	1,001	779	512	274	784	3,349	64,140	
綾瀬川右岸ブロック1	344	71	40	20	0	0	475	0	0	0	352	18	42	21	5	4	91	918	
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	168,880	143,537	33,376	13,297	54	43	359,187	101	80	182	273,317	6,300	9,131	5,839	2,318	8,942	32,531	665,216	

様式-3 (21) 被害額 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 確率規模：W=1/100 河道条件：当面 5 年間の整備後 (R8) (単位：百万円)

河川	一般資産被害額（百万円）							農作物被害額（百万円）			公共土木施設被害額（百万円）	間接被害額（百万円）						被害額合計（百万円）	備考
	家屋被害	家財被害	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止損失	家屋における応急対策費		事業所における応急対策費	国における応急対策費	小計		
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働	代替活動					
中川左岸ブロック1	147,764	140,538	35,633	13,530	70	54	337,590	121	81	203	257,917	6,395	8,392	5,370	2,512	8,756	31,425	627,135	
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック1	324	269	52	42	1	0	688	0	16	16	735	13	14	11	3	17	58	1,496	
中川右岸ブロック2	70,678	44,512	4,719	2,305	3	2	122,220	0	0	0	90,687	1,131	2,976	1,925	462	2,773	9,267	222,173	
綾瀬川左岸ブロック1	1,189	728	103	52	0	0	2,072	0	0	0	1,537	51	182	96	19	45	393	4,002	
綾瀬川左岸ブロック2	31,573	28,875	11,122	5,825	5	4	77,404	0	1	1	57,450	2,292	1,932	1,228	616	1,799	7,867	142,721	
綾瀬川右岸ブロック1	1,148	1,236	207	102	0	0	2,692	0	0	0	1,998	48	88	52	17	77	281	4,971	
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	252,677	216,158	51,836	21,855	78	61	542,665	121	98	220	410,324	9,929	13,584	8,682	3,629	13,467	49,290	1,002,498	

様式-3 (22) 被害額 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 確率規模：W=1/2 河道条件：事業完了時 (単位：百万円)

[illegible]

様式-3 (23) 被害額 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 確率規模：W=1/3 河道条件：事業完了時 (単位：百万円)

[illegible]

様式-3 (24) 被害額 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 確率規模：W=1/5 河道条件：事業完了時 (単位：百万円)

河川	一般資産被害額（百万円）							農作物被害額（百万円）			公共土木 施設被害額 （百万円）	間接被害額（百万円）						被害額 合計 （百万円）	備考
	家屋被害	家財被害	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		営業停止 損失	家屋における 応急対策費		事業所にお ける応急対 策費	国における 応急対策費	小計		
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働	代替活動					
中川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
中川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
中川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
綾瀬川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

様式-3 (25) 被害額 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 確率規模：W=1/10 河道条件：事業完了時 (単位：百万円)

河川	一般資産被害額（百万円）							農作物被害額（百万円）			公共土木 施設被害額 （百万円）	間接被害額（百万円）						被害額 合計 （百万円）	備考
	家屋被害	家財被害	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	家屋における 応急対策費		事業所にお ける応急対 策費	国における 応急対策費	小計		
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働	代替活動					
中川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
中川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
中川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
綾瀬川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

様式-3 (26) 被害額 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 確率規模：W=1/30 河道条件：事業完了時 (単位：百万円)

河川	一般資産被害額（百万円）							農作物被害額（百万円）			公共土木 施設被害額 （百万円）	間接被害額（百万円）						被害額 合計 （百万円）	備考
	家屋被害	家財被害	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	家屋における 応急対策費		事業所にお ける応急対 策費	国における 応急対策費	小計		
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働	代替活動					
中川左岸ブロック1	87,948	78,378	18,471	6,624	38	30	191,488	92	55	147	148,195	3,303	4,785	3,089	1,320	4,883	17,381	357,210	
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック1	172	190	26	20	0	0	409	0	13	13	496	8	10	7	2	12	39	957	
中川右岸ブロック2	27,230	16,782	1,867	965	1	1	46,847	0	0	0	34,761	469	1,154	754	207	1,046	3,629	85,237	
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	115,350	95,350	20,364	7,609	39	31	238,744	92	68	160	183,451	3,780	5,949	3,850	1,529	5,940	21,049	443,404	

様式-3 (27) 被害額 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 確率規模：W=1/50 河道条件：事業完了時 (単位：百万円)

河川	一般資産被害額（百万円）							農作物被害額（百万円）			公共土木 施設被害額 （百万円）	間接被害額（百万円）						被害額 合計 （百万円）	備考
	家屋被害	家財被害	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	家屋における 応急対策費		事業所にお ける応急対 策費	国における 応急対策費	小計		
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働	代替活動					
中川左岸ブロック1	115,726	105,763	25,855	9,388	51	40	256,824	101	64	165	197,107	4,609	6,441	4,143	1,782	6,589	23,563	477,658	
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック1	231	226	37	30	0	0	523	0	15	15	597	9	10	8	2	14	43	1,178	
中川右岸ブロック2	29,898	18,956	2,083	1,068	1	1	52,007	0	0	0	38,589	527	1,267	821	238	1,181	4,033	94,629	
綾瀬川左岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川左岸ブロック2	4,199	3,165	1,472	805	0	0	9,642	0	0	0	7,154	322	246	153	70	197	988	17,784	
綾瀬川右岸ブロック1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	150,053	128,110	29,447	11,291	53	42	318,995	101	79	180	243,447	5,466	7,963	5,124	2,092	7,981	28,627	591,249	

様式-3 (28) 被害額 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 確率規模：W=1/100 河道条件：事業完了時 (単位：百万円)

河川	一般資産被害額（百万円）							農作物被害額（百万円）			公共土木 施設被害額 （百万円）	間接被害額（百万円）						被害額 合計 （百万円）	備考
	家屋被害	家財被害	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計		営業停止 損失	家屋における 応急対策費		事業所にお ける応急対 策費	国における 応急対策費	小計		
			償却	在庫	償却	在庫							清掃労働	代替活動					
中川左岸ブロック1	146,840	139,440	35,156	13,318	70	54	334,877	121	81	203	255,905	6,354	8,372	5,346	2,504	8,687	31,263	622,247	
中川左岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中川右岸ブロック1	324	269	52	42	1	0	688	0	16	16	735	13	14	11	3	17	58	1,496	
中川右岸ブロック2	70,435	45,949	4,780	2,324	3	3	123,494	0	0	0	91,632	1,113	2,931	1,902	480	2,863	9,289	224,415	
綾瀬川左岸ブロック1	579	323	48	24	0	0	974	0	0	0	722	28	100	51	10	20	209	1,905	
綾瀬川左岸ブロック2	13,184	11,915	4,525	2,428	2	2	32,054	0	0	0	23,784	844	678	460	219	742	2,943	58,782	
綾瀬川右岸ブロック1	291	60	33	16	0	0	400	0	0	0	297	15	35	18	4	4	76	773	
綾瀬川右岸ブロック2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	231,653	197,955	44,594	18,151	75	59	492,487	121	97	219	373,075	8,365	12,131	7,788	3,221	12,333	43,837	909,618	

様式-4 年平均被害軽減期待額 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川

着手→現況

(単位：百万円)

超過 確率	年平均 超過確率	被害額（億円）			④ 区間平均 被害額 （億円）	⑤ 区間確率	④×⑤ 年平均 被害額 （億円）	年平均被害額の累計 ＝ 年平均被害軽減期待額 （億円）
		①事業前	②事業後	③ 被害軽減額 （①－②）				
W=1/2	0.5000	0.0	0.0	0.0				
W=1/3	0.3333	3,879.6	852.6	3,027.0	1,513.5	0.1667	252.3	252.3
W=1/5	0.2000	5,838.5	2,214.3	3,624.1	3,325.6	0.1333	443.4	695.7
W=1/10	0.1000	8,158.4	2,876.0	5,282.4	4,453.3	0.1000	445.3	1,141.0
W=1/30	0.0333	11,301.5	5,162.7	6,138.8	5,710.6	0.0667	380.7	1,521.7
W=1/50	0.0200	12,902.6	7,064.0	5,838.5	5,988.7	0.0133	79.8	1,601.5
W=1/100	0.0100	15,556.4	10,149.6	5,406.8	5,622.7	0.0100	56.2	1,657.8

現況→当面5年

超過 確率	年平均 超過確率	被害額（億円）			④ 区間平均 被害額 （億円）	⑤ 区間確率	④×⑤ 年平均 被害額 （億円）	年平均被害額の累計 ＝ 年平均被害軽減期待額 （億円）
		①事業前	②事業後	③ 被害軽減額 （①－②）				
W=1/2	0.5000	0.0	0.0	0.0				
W=1/3	0.3333	852.6	271.3	581.3	290.6	0.1667	48.4	48.4
W=1/5	0.2000	2,214.3	1,808.5	405.8	493.5	0.1333	65.8	114.2
W=1/10	0.1000	2,876.0	2,809.9	66.1	235.9	0.1000	23.6	137.8
W=1/30	0.0333	5,162.7	4,962.1	200.6	133.3	0.0667	8.9	146.7
W=1/50	0.0200	7,064.0	6,652.2	411.9	306.3	0.0133	4.1	150.8
W=1/100	0.0100	10,149.6	10,025.0	124.6	268.3	0.0100	2.7	153.5

現況→計画完成

超過 確率	年平均 超過確率	被害額（億円）			④ 区間平均 被害額 （億円）	⑤ 区間確率	④×⑤ 年平均 被害額 （億円）	年平均被害額の累計 ＝ 年平均被害軽減期待額 （億円）
		①事業前	②事業後	③ 被害軽減額 （①－②）				
W=1/2	0.5000	0.0	0.0	0.0				
W=1/3	0.3333	271.3	0.0	271.3	135.7	0.1667	22.6	22.6
W=1/5	0.2000	1,808.5	0.0	1,808.5	1,039.9	0.1333	138.7	161.3
W=1/10	0.1000	2,809.9	0.0	2,809.9	2,309.2	0.1000	230.9	392.2
W=1/30	0.0333	4,962.1	4,434.0	528.0	1,669.0	0.0667	111.3	503.5
W=1/50	0.0200	6,652.2	5,912.5	739.7	633.8	0.0133	8.5	511.9
W=1/100	0.0100	10,025.0	9,096.2	928.8	834.2	0.0100	8.3	520.2

様式-5 費用対便益 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 「全体事業」

年次	年度	t	割引率 4%	デフレーター	便益(百万円)				費用(百万円)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C (百万円)	経済的 内部 収益率 EIRR
					便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
					便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R3	0	1.000	1.000													
整備期間	H12	-21	2.279	1.210	0	0			173,907	479,462	0	0	173,907	479,462			
	H13	-20	2.191	1.234	7,535	16,511			27,994	75,719	1	4	27,995	75,723			
	H14	-19	2.107	1.251	15,071	31,752			17,607	46,389	165	457	17,772	46,846			
	H15	-18	2.026	1.244	22,606	45,795			16,829	42,404	230	607	17,059	43,011			
	H16	-17	1.948	1.231	30,141	58,712			13,314	31,913	130	328	13,445	32,241			
	H17	-16	1.873	1.218	37,677	70,567			14,310	32,634	237	568	14,548	33,201			
	H18	-15	1.801	1.201	45,212	81,424			2,898	6,269	263	598	3,162	6,867			
	H19	-14	1.732	1.178	52,747	91,341			4,252	8,672	229	491	4,481	9,163			
	H20	-13	1.665	1.138	60,282	100,375			3,003	5,691	382	760	3,385	6,452			
	H21	-12	1.601	1.177	67,818	108,578			2,822	5,315	624	1,234	3,446	6,549			
	H22	-11	1.539	1.175	75,353	116,003			2,002	3,622	339	643	2,340	4,265			
	H23	-10	1.480	1.153	82,888	122,695			3,724	6,356	422	756	4,146	7,112			
	H24	-9	1.423	1.159	90,424	128,701			4,859	8,014	432	748	5,291	8,762			
	H25	-8	1.369	1.133	97,959	134,064			3,820	5,922	319	500	4,139	6,422			
	H26	-7	1.316	1.095	105,494	138,823			2,461	3,546	357	470	2,818	4,016			
	H27	-6	1.265	1.091	113,030	143,019			2,746	3,790	318	402	3,063	4,192			
	H28	-5	1.217	1.084	120,565	146,686			3,811	5,024	363	442	4,174	5,466			
	H29	-4	1.170	1.058	128,100	149,859			2,009	2,486	318	372	2,327	2,858			
	H30	-3	1.125	1.022	135,636	152,572			1,608	1,848	405	456	2,013	2,304			
	R1	-2	1.082	1.000	143,171	154,854			2,826	3,057	357	386	3,184	3,444			
	R2	-1	1.040	1.000	150,706	156,734			3,705	3,853	275	286	3,979	4,138			
	R3	0	1.000	1.000	158,241	158,241			1,372	1,372	283	283	1,655	1,655			
	R4	1	0.962	1.000	165,777	159,401			1,331	1,280	344	330	1,674	1,610			
	R5	2	0.925	1.000	168,847	156,108			1,586	1,466	347	321	1,933	1,787			
	R6	3	0.889	1.000	171,916	152,833			1,730	1,538	350	311	2,080	1,849			
	R7	4	0.855	1.000	174,986	149,579			1,802	1,541	353	302	2,155	1,842			
	R8	5	0.822	1.000	178,056	146,349			1,874	1,541	356	293	2,230	1,833			
	R9	6	0.790	1.000	181,126	143,146			1,910	1,510	359	284	2,269	1,793			
	R10	7	0.760	1.000	198,467	150,819			1,874	1,424	362	275	2,236	1,699			
	R11	8	0.731	1.000	215,809	157,690			2,034	1,486	364	266	2,399	1,753			
施設完成後の評価期間 (50年)	R12	9	0.703	1.000	233,151	163,809					367	258	367	258			
	R13	10	0.676	1.000	233,151	157,508					367	248	367	248			
	R14	11	0.650	1.000	233,151	151,450					367	238	367	238			
	R15	12	0.625	1.000	233,151	145,625					367	229	367	229			
	R16	13	0.601	1.000	233,151	140,024					367	220	367	220			
	R17	14	0.577	1.000	233,151	134,639					367	212	367	212			
	R18	15	0.555	1.000	233,151	129,460					367	204	367	204			
	R19	16	0.534	1.000	233,151	124,481					367	196	367	196			
	R20	17	0.513	1.000	233,151	119,693					367	188	367	188			
	R21	18	0.494	1.000	233,151	115,090					367	181	367	181			
	R22	19	0.475	1.000	233,151	110,663					367	174	367	174			
	R23	20	0.456	1.000	233,151	106,407					367	167	367	167			
	R24	21	0.439	1.000	233,151	102,314					367	161	367	161			
	R25	22	0.422	1.000	233,151	98,379					367	155	367	155			
	R26	23	0.406	1.000	233,151	94,595					367	149	367	149			
	R27	24	0.390	1.000	233,151	90,957					367	143	367	143			
	R28	25	0.375	1.000	233,151	87,459					367	138	367	138			
	R29	26	0.361	1.000	233,151	84,095					367	132	367	132			
	R30	27	0.347	1.000	233,151	80,860					367	127	367	127			
	R31	28	0.333	1.000	233,151	77,750					367	122	367	122			
	R32	29	0.321	1.000	233,151	74,760					367	118	367	118			
	R33	30	0.308	1.000	233,151	71,885					367	113	367	113			
	R34	31	0.296	1.000	233,151	69,120					367	109	367	109			
	R35	32	0.285	1.000	233,151	66,461					367	105	367	105			
	R36	33	0.274	1.000	233,151	63,905					367	100	367	100			
	R37	34	0.264	1.000	233,151	61,447					367	97	367	97			
	R38	35	0.253	1.000	233,151	59,084					367	93	367	93			
	R39	36	0.244	1.000	233,151	56,812					367	89	367	89			
	R40	37	0.234	1.000	233,151	54,626					367	86	367	86			
	R41	38	0.225	1.000	233,151	52,525					367	83	367	83			
	R42	39	0.217	1.000	233,151	50,505					367	79	367	79			
	R43	40	0.208	1.000	233,151	48,563					367	76	367	76			
	R44	41	0.200	1.000	233,151	46,695					367	73	367	73			
	R45	42	0.193	1.000	233,151	44,899					367	71	367	71			
	R46	43	0.185	1.000	233,151	43,172					367	68	367	68			
	R47	44	0.178	1.000	233,151	41,512					367	65	367	65			
	R48	45	0.171	1.000	233,151	39,915					367	63	367	63			
	R49	46	0.165	1.000	233,151	38,380					367	60	367	60			
	R50	47	0.158	1.000	233,151	36,904					367	58	367	58			
	R51	48	0.152	1.000	233,151	35,484					367	56	367	56			
	R52	49	0.146	1.000	233,151	34,120					367	54	367	54			
	R53	50	0.141	1.000	233,151	32,807					367	52	367	52			
	R54	51	0.135	1.000	233,151	31,545					367	50	367	50			
	R55	52	0.130	1.000	233,151	30,332					367	48	367	48			
	R56	53	0.125	1.000	233,151	29,166					367	46	367	46			
	R57	54	0.120	1.000	233,151	28,044					367	44	367	44			
	R58	55	0.116	1.000	233,151	26,965					367	42	367	42			
	R59	56	0.111	1.000	233,151	25,928					367	41	367	41			
	R60	57	0.107	1.000	233,151	24,931					367	39	367	39			
	R61	58	0.103	1.000	233,151	23,972					367	38	367	38			
合計					14,853,171	7,182,954	3,460	7,186,414	326,022	795,145	27,614	18,927	353,636	814,072	8.8	6,372,342	17.16%

様式-5 費用対便益 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 「残事業」

年次	年度	t	割引率 4%	デフレーター	便益(百万円)				費用(百万円)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C (百万円)	経済的 内部 收益率 EIRR
					便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
					便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R3	0	1.000	1.000													
整備期間	R4	1	0.962	1.000	0	0			1,331	1,280	0	0	1,331	1,280			
	R5	2	0.925	1.000	3,070	2,838			1,586	1,466	347	321	1,933	1,787			
	R6	3	0.889	1.000	6,140	5,458			1,730	1,538	350	311	2,080	1,849			
	R7	4	0.855	1.000	9,209	7,872			1,802	1,541	353	302	2,155	1,842			
	R8	5	0.822	1.000	12,279	10,093			1,874	1,541	356	293	2,230	1,833			
	R9	6	0.790	1.000	15,349	12,131			1,910	1,510	359	284	2,269	1,793			
	R10	7	0.760	1.000	32,691	24,842			1,874	1,424	362	275	2,236	1,699			
施設 完 成 後 の 評 価 期 間 (50年)	R11	8	0.731	1.000	50,032	36,558			2,034	1,486	364	266	2,399	1,753			
	R12	9	0.703	1.000	67,374	47,336					367	258	367	258			
	R13	10	0.676	1.000	67,374	45,515					367	248	367	248			
	R14	11	0.650	1.000	67,374	43,765					367	238	367	238			
	R15	12	0.625	1.000	67,374	42,081					367	229	367	229			
	R16	13	0.601	1.000	67,374	40,463					367	220	367	220			
	R17	14	0.577	1.000	67,374	38,907					367	212	367	212			
	R18	15	0.555	1.000	67,374	37,410					367	204	367	204			
	R19	16	0.534	1.000	67,374	35,971					367	196	367	196			
	R20	17	0.513	1.000	67,374	34,588					367	188	367	188			
	R21	18	0.494	1.000	67,374	33,258					367	181	367	181			
	R22	19	0.475	1.000	67,374	31,978					367	174	367	174			
	R23	20	0.456	1.000	67,374	30,749					367	167	367	167			
	R24	21	0.439	1.000	67,374	29,566					367	161	367	161			
	R25	22	0.422	1.000	67,374	28,429					367	155	367	155			
	R26	23	0.406	1.000	67,374	27,335					367	149	367	149			
	R27	24	0.390	1.000	67,374	26,284					367	143	367	143			
	R28	25	0.375	1.000	67,374	25,273					367	138	367	138			
	R29	26	0.361	1.000	67,374	24,301					367	132	367	132			
	R30	27	0.347	1.000	67,374	23,366					367	127	367	127			
	R31	28	0.333	1.000	67,374	22,468					367	122	367	122			
	R32	29	0.321	1.000	67,374	21,604					367	118	367	118			
	R33	30	0.308	1.000	67,374	20,773					367	113	367	113			
	R34	31	0.296	1.000	67,374	19,974					367	109	367	109			
	R35	32	0.285	1.000	67,374	19,205					367	105	367	105			
	R36	33	0.274	1.000	67,374	18,467					367	100	367	100			
	R37	34	0.264	1.000	67,374	17,757					367	97	367	97			
	R38	35	0.253	1.000	67,374	17,074					367	93	367	93			
	R39	36	0.244	1.000	67,374	16,417					367	89	367	89			
	R40	37	0.234	1.000	67,374	15,785					367	86	367	86			
	R41	38	0.225	1.000	67,374	15,178					367	83	367	83			
	R42	39	0.217	1.000	67,374	14,595					367	79	367	79			
	R43	40	0.208	1.000	67,374	14,033					367	76	367	76			
	R44	41	0.200	1.000	67,374	13,493					367	73	367	73			
	R45	42	0.193	1.000	67,374	12,975					367	71	367	71			
	R46	43	0.185	1.000	67,374	12,475					367	68	367	68			
	R47	44	0.178	1.000	67,374	11,996					367	65	367	65			
	R48	45	0.171	1.000	67,374	11,534					367	63	367	63			
	R49	46	0.165	1.000	67,374	11,091					367	60	367	60			
	R50	47	0.158	1.000	67,374	10,664					367	58	367	58			
	R51	48	0.152	1.000	67,374	10,254					367	56	367	56			
	R52	49	0.146	1.000	67,374	9,860					367	54	367	54			
	R53	50	0.141	1.000	67,374	9,480					367	52	367	52			
	R54	51	0.135	1.000	67,374	9,116					367	50	367	50			
	R55	52	0.130	1.000	67,374	8,765					367	48	367	48			
	R56	53	0.125	1.000	67,374	8,428					367	46	367	46			
	R57	54	0.120	1.000	67,374	8,104					367	44	367	44			
	R58	55	0.116	1.000	67,374	7,792					367	42	367	42			
	R59	56	0.111	1.000	67,374	7,492					367	41	367	41			
	R60	57	0.107	1.000	67,374	7,204					367	39	367	39			
	R61	58	0.103	1.000	67,374	6,927					367	38	367	38			
合計					3,497,462	1,157,347	283	1,157,630	14,143	11,786	20,821	7,805	34,963	19,591	59.1	1,138,038	201.30%

様式-5 費用対便益 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 「当面5年」

年次	年度	t	割引率 4%	デフレーター	便益(百万円)				費用(百万円)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C (百万円)	経済的 内部 収益率 EIRR
					便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
					便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R3	0	1.000	1.000													
整備 期間	R4	1	0.962	1.000	0	0			1,331	1,280	0	0	1,331	1,280			
	R5	2	0.925	1.000	3,070	2,838			1,586	1,466	347	321	1,933	1,787			
	R6	3	0.889	1.000	6,140	5,458			1,730	1,538	350	311	2,080	1,849			
	R7	4	0.855	1.000	9,209	7,872			1,802	1,541	353	302	2,155	1,842			
	R8	5	0.822	1.000	12,279	10,093			1,874	1,541	356	293	2,230	1,833			
施設 完成 後の 評価 期間 (50年)	R9	6	0.790	1.000	15,349	12,131					359	284	359	284			
	R10	7	0.760	1.000	15,349	11,664					362	275	362	275			
	R11	8	0.731	1.000	15,349	11,215					364	266	364	266			
	R12	9	0.703	1.000	15,349	10,784					367	258	367	258			
	R13	10	0.676	1.000	15,349	10,369					367	248	367	248			
	R14	11	0.650	1.000	15,349	9,970					367	238	367	238			
	R15	12	0.625	1.000	15,349	9,587					367	229	367	229			
	R16	13	0.601	1.000	15,349	9,218					367	220	367	220			
	R17	14	0.577	1.000	15,349	8,864					367	212	367	212			
	R18	15	0.555	1.000	15,349	8,523					367	204	367	204			
	R19	16	0.534	1.000	15,349	8,195					367	196	367	196			
	R20	17	0.513	1.000	15,349	7,880					367	188	367	188			
	R21	18	0.494	1.000	15,349	7,577					367	181	367	181			
	R22	19	0.475	1.000	15,349	7,285					367	174	367	174			
	R23	20	0.456	1.000	15,349	7,005					367	167	367	167			
	R24	21	0.439	1.000	15,349	6,736					367	161	367	161			
	R25	22	0.422	1.000	15,349	6,477					367	155	367	155			
	R26	23	0.406	1.000	15,349	6,228					367	149	367	149			
	R27	24	0.390	1.000	15,349	5,988					367	143	367	143			
	R28	25	0.375	1.000	15,349	5,758					367	138	367	138			
	R29	26	0.361	1.000	15,349	5,536					367	132	367	132			
	R30	27	0.347	1.000	15,349	5,323					367	127	367	127			
	R31	28	0.333	1.000	15,349	5,119					367	122	367	122			
	R32	29	0.321	1.000	15,349	4,922					367	118	367	118			
	R33	30	0.308	1.000	15,349	4,732					367	113	367	113			
	R34	31	0.296	1.000	15,349	4,550					367	109	367	109			
	R35	32	0.285	1.000	15,349	4,375					367	105	367	105			
	R36	33	0.274	1.000	15,349	4,207					367	100	367	100			
	R37	34	0.264	1.000	15,349	4,045					367	97	367	97			
	R38	35	0.253	1.000	15,349	3,890					367	93	367	93			
	R39	36	0.244	1.000	15,349	3,740					367	89	367	89			
	R40	37	0.234	1.000	15,349	3,596					367	86	367	86			
	R41	38	0.225	1.000	15,349	3,458					367	83	367	83			
	R42	39	0.217	1.000	15,349	3,325					367	79	367	79			
	R43	40	0.208	1.000	15,349	3,197					367	76	367	76			
	R44	41	0.200	1.000	15,349	3,074					367	73	367	73			
	R45	42	0.193	1.000	15,349	2,956					367	71	367	71			
	R46	43	0.185	1.000	15,349	2,842					367	68	367	68			
	R47	44	0.178	1.000	15,349	2,733					367	65	367	65			
	R48	45	0.171	1.000	15,349	2,628					367	63	367	63			
	R49	46	0.165	1.000	15,349	2,527					367	60	367	60			
	R50	47	0.158	1.000	15,349	2,429					367	58	367	58			
	R51	48	0.152	1.000	15,349	2,336					367	56	367	56			
	R52	49	0.146	1.000	15,349	2,246					367	54	367	54			
	R53	50	0.141	1.000	15,349	2,160					367	52	367	52			
	R54	51	0.135	1.000	15,349	2,077					367	50	367	50			
	R55	52	0.130	1.000	15,349	1,997					367	48	367	48			
	R56	53	0.125	1.000	15,349	1,920					367	46	367	46			
	R57	54	0.120	1.000	15,349	1,846					367	44	367	44			
	R58	55	0.116	1.000	15,349	1,775					367	42	367	42			
合計					798,154	297,277	190	297,468	8,324	7,365	19,721	7,687	28,044	15,053	19.8	282,414	197.55%

費用対効果の感度分析（①全体事業）

様式-5 費用対便益（残事業費+10%） 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 「全体事業」

年次	年度	t	割引率 4%	デフレーター	便益(百万円)				費用(百万円)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C (百万円)	経済的 内部 収益率 EIRR
					便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
					便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R3	0	1.000	1.000													
整備 期間	H12	-21	2.279	1.210		0			173,907	479,462	0	0	173,907	479,462			
	H13	-20	2.191	1.234		7,535	16,511		27,994	75,719	1	4	27,995	75,723			
	H14	-19	2.107	1.251		15,071	31,752		17,607	46,389	165	457	17,772	46,846			
	H15	-18	2.026	1.244		22,606	45,795		16,829	42,404	230	607	17,059	43,011			
	H16	-17	1.948	1.231		30,141	58,712		13,314	31,913	130	328	13,445	32,241			
	H17	-16	1.873	1.218		37,677	70,567		14,310	32,634	237	568	14,548	33,201			
	H18	-15	1.801	1.201		45,212	81,424		2,898	6,269	263	598	3,162	6,867			
	H19	-14	1.732	1.178		52,747	91,341		4,252	8,672	229	491	4,481	9,163			
	H20	-13	1.665	1.138		60,282	100,375		3,003	5,691	382	760	3,385	6,452			
	H21	-12	1.601	1.177		67,818	108,578		2,822	5,315	624	1,234	3,446	6,549			
	H22	-11	1.539	1.175		75,353	116,003		2,002	3,622	339	643	2,340	4,265			
	H23	-10	1.480	1.153		82,888	122,695		3,724	6,356	422	756	4,146	7,112			
	H24	-9	1.423	1.159		90,424	128,701		4,859	8,014	432	748	5,291	8,762			
	H25	-8	1.369	1.133		97,959	134,064		3,820	5,922	319	500	4,139	6,422			
	H26	-7	1.316	1.095		105,494	138,823		2,461	3,546	357	470	2,818	4,016			
	H27	-6	1.265	1.091		113,030	143,019		2,746	3,790	318	402	3,063	4,192			
	H28	-5	1.217	1.084		120,565	146,686		3,811	5,024	363	442	4,174	5,466			
	H29	-4	1.170	1.058		128,100	149,859		2,009	2,486	318	372	2,327	2,858			
	H30	-3	1.125	1.022		135,636	152,572		1,608	1,848	405	456	2,013	2,304			
	R1	-2	1.082	1.000		143,171	154,854		2,826	3,057	357	386	3,184	3,444			
	R2	-1	1.040	1.000		150,706	156,734		3,705	3,853	275	286	3,979	4,138			
	R3	0	1.000	1.000		158,241	158,241		1,372	1,372	283	283	1,655	1,655			
	R4	1	0.962	1.000		165,777	159,401		1,464	1,408	344	330	1,808	1,738			
	R5	2	0.925	1.000		168,847	156,108		1,745	1,613	347	321	2,091	1,934			
	R6	3	0.889	1.000		171,916	152,833		1,903	1,692	350	311	2,253	2,003			
	R7	4	0.855	1.000		174,986	149,579		1,983	1,695	353	302	2,336	1,996			
	R8	5	0.822	1.000		178,056	146,349		2,062	1,695	356	293	2,418	1,987			
	R9	6	0.790	1.000		181,126	143,146		2,101	1,661	359	284	2,460	1,944			
	R10	7	0.760	1.000		198,467	150,819		2,062	1,567	362	275	2,423	1,842			
	R11	8	0.731	1.000		215,809	157,690		2,238	1,635	364	266	2,602	1,901			
施 設 完 成 後 の 評 価 期 間 (50年)	R12	9	0.703	1.000	233,151	163,809				367	258	367	258				
	R13	10	0.676	1.000	233,151	157,508				367	248	367	248				
	R14	11	0.650	1.000	233,151	151,450				367	238	367	238				
	R15	12	0.625	1.000	233,151	145,625				367	229	367	229				
	R16	13	0.601	1.000	233,151	140,024				367	220	367	220				
	R17	14	0.577	1.000	233,151	134,639				367	212	367	212				
	R18	15	0.555	1.000	233,151	129,460				367	204	367	204				
	R19	16	0.534	1.000	233,151	124,481				367	196	367	196				
	R20	17	0.513	1.000	233,151	119,693				367	188	367	188				
	R21	18	0.494	1.000	233,151	115,090				367	181	367	181				
	R22	19	0.475	1.000	233,151	110,663				367	174	367	174				
	R23	20	0.456	1.000	233,151	106,407				367	167	367	167				
	R24	21	0.439	1.000	233,151	102,314				367	161	367	161				
	R25	22	0.422	1.000	233,151	98,379				367	155	367	155				
	R26	23	0.406	1.000	233,151	94,595				367	149	367	149				
	R27	24	0.390	1.000	233,151	90,957				367	143	367	143				
	R28	25	0.375	1.000	233,151	87,459				367	138	367	138				
	R29	26	0.361	1.000	233,151	84,095				367	132	367	132				
	R30	27	0.347	1.000	233,151	80,860				367	127	367	127				
	R31	28	0.333	1.000	233,151	77,750				367	122	367	122				
	R32	29	0.321	1.000	233,151	74,760				367	118	367	118				
	R33	30	0.308	1.000	233,151	71,885				367	113	367	113				
	R34	31	0.296	1.000	233,151	69,120				367	109	367	109				
	R35	32	0.285	1.000	233,151	66,461				367	105	367	105				
	R36	33	0.274	1.000	233,151	63,905				367	100	367	100				
	R37	34	0.264	1.000	233,151	61,447				367	97	367	97				
	R38	35	0.253	1.000	233,151	59,084				367	93	367	93				
	R39	36	0.244	1.000	233,151	56,812				367	89	367	89				
	R40	37	0.234	1.000	233,151	54,626				367	86	367	86				
	R41	38	0.225	1.000	233,151	52,525				367	83	367	83				
R42	39	0.217	1.000	233,151	50,505				367	79	367	79					
R43	40	0.208	1.000	233,151	48,563				367	76	367	76					
R44	41	0.200	1.000	233,151	46,695				367	73	367	73					
R45	42	0.193	1.000	233,151	44,899				367	71	367	71					
R46	43	0.185	1.000	233,151	43,172				367	68	367	68					
R47	44	0.178	1.000	233,151	41,512				367	65	367	65					
R48	45	0.171	1.000	233,151	39,915				367	63	367	63					
R49	46	0.165	1.000	233,151	38,380				367	60	367	60					
R50	47	0.158	1.000	233,151	36,904				367	58	367	58					
R51	48	0.152	1.000	233,151	35,484				367	56	367	56					
R52	49	0.146	1.000	233,151	34,120				367	54	367	54					
R53	50	0.141	1.000	233,151	32,807				367	52	367	52					
R54	51	0.135	1.000	233,151	31,545				367	50	367	50					
R55	52	0.130	1.000	233,151	30,332				367	48	367	48					
R56	53	0.125	1.000	233,151	29,166				367	46	367	46					
R57	54	0.120	1.000	233,151	28,044				367	44	367	44					
R58	55	0.116	1.000	233,151	26,965				367	42	367	42					
R59	56	0.111	1.000	233,151	25,928				367	41	367	41					
R60	57	0.107	1.000	233,151	24,931				367	39	367	39					
R61	58	0.103	1.000	233,151	23,972				367	38	367	38					
合計					14,853,171	7,182,954	3,472	7,186,426	327,436	796,324	27,614	18,927	355,050	815,251	8.8	6,371,175	17.16%

様式-5 費用対便益（残事業費－10%） 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 「全体事業」

様式-5 費用対便益 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 「全体事業」

年次	年度	t	割引率 4%	デフレーター	便益(百万円)				費用(百万円)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C (百万円)	経済的 内部 収益率 EIRR
					便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
					便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R3	0	1.000	1.000													
整備期間	H12	-21	2,279	1,210	0	0			173,907	479,462	0	0	173,907	479,462			
	H13	-20	2,191	1,234	7,535	16,511			27,994	75,719	1	4	27,995	75,723			
	H14	-19	2,107	1,251	15,071	31,752			17,607	46,389	165	457	17,772	46,846			
	H15	-18	2,026	1,244	22,606	45,795			16,829	42,404	230	607	17,059	43,011			
	H16	-17	1,948	1,231	30,141	58,712			13,314	31,913	130	328	13,445	32,241			
	H17	-16	1,873	1,218	37,677	70,567			14,310	32,634	237	568	14,548	33,201			
	H18	-15	1,801	1,201	45,212	81,424			2,898	6,269	263	598	3,162	6,867			
	H19	-14	1,732	1,178	52,747	91,341			4,252	8,672	229	491	4,481	9,163			
	H20	-13	1,665	1,138	60,282	100,375			3,003	5,691	382	760	3,385	6,452			
	H21	-12	1,601	1,177	67,818	108,578			2,822	5,315	624	1,234	3,446	6,549			
	H22	-11	1,539	1,175	75,353	116,003			2,002	3,622	339	643	2,340	4,265			
	H23	-10	1,480	1,153	82,888	122,695			3,724	6,356	422	756	4,146	7,112			
	H24	-9	1,423	1,159	90,424	128,701			4,859	8,014	432	748	5,291	8,762			
	H25	-8	1,369	1,133	97,959	134,064			3,820	5,922	319	500	4,139	6,422			
	H26	-7	1,316	1,095	105,494	138,823			2,461	3,546	357	470	2,818	4,016			
	H27	-6	1,265	1,091	113,030	143,019			2,746	3,790	318	402	3,063	4,192			
	H28	-5	1,217	1,084	120,565	146,686			3,811	5,024	363	442	4,174	5,466			
	H29	-4	1,170	1,058	128,100	149,859			2,009	2,486	318	372	2,327	2,858			
	H30	-3	1,125	1,022	135,636	152,572			1,608	1,848	405	456	2,013	2,304			
	R1	-2	1,082	1,000	143,171	154,854			2,826	3,057	357	386	3,184	3,444			
	R2	-1	1,040	1,000	150,706	156,734			3,705	3,853	275	286	3,979	4,138			
	R3	0	1,000	1,000	158,241	158,241			1,372	1,372	283	283	1,655	1,655			
	R4	1	0,962	1,000	165,777	159,401			1,198	1,152	344	330	1,541	1,482			
	R5	2	0,925	1,000	168,847	156,108			1,427	1,320	347	321	1,774	1,640			
	R6	3	0,889	1,000	171,916	152,833			1,557	1,384	350	311	1,907	1,695			
	R7	4	0,855	1,000	174,986	149,579			1,622	1,387	353	302	1,975	1,688			
	R8	5	0,822	1,000	178,056	146,349			1,687	1,386	356	293	2,043	1,679			
	R9	6	0,790	1,000	181,126	143,146			1,719	1,359	359	284	2,078	1,642			
	R10	7	0,760	1,000	198,467	150,819			1,687	1,282	362	275	2,049	1,557			
	R11	8	0,731	1,000	215,809	157,690			1,831	1,338	364	266	2,195	1,604			
R12	9	0,703	1,000	233,151	163,809					367	258	367	258				
R13	10	0,676	1,000	233,151	157,508					367	248	367	248				
R14	11	0,650	1,000	233,151	151,450					367	238	367	238				
R15	12	0,625	1,000	233,151	145,625					367	229	367	229				
R16	13	0,601	1,000	233,151	140,024					367	220	367	220				
R17	14	0,577	1,000	233,151	134,639					367	212	367	212				
R18	15	0,555	1,000	233,151	129,460					367	204	367	204				
R19	16	0,534	1,000	233,151	124,481					367	196	367	196				
R20	17	0,513	1,000	233,151	119,693					367	188	367	188				
R21	18	0,494	1,000	233,151	115,090					367	181	367	181				
R22	19	0,475	1,000	233,151	110,663					367	174	367	174				
R23	20	0,456	1,000	233,151	106,407					367	167	367	167				
R24	21	0,439	1,000	233,151	102,314					367	161	367	161				
R25	22	0,422	1,000	233,151	98,379					367	155	367	155				
R26	23	0,406	1,000	233,151	94,595					367	149	367	149				
R27	24	0,390	1,000	233,151	90,957					367	143	367	143				
R28	25	0,375	1,000	233,151	87,459					367	138	367	138				
R29	26	0,361	1,000	233,151	84,095					367	132	367	132				
R30	27	0,347	1,000	233,151	80,860					367	127	367	127				
R31	28	0,333	1,000	233,151	77,750					367	122	367	122				
R32	29	0,321	1,000	233,151	74,760					367	118	367	118				
R33	30	0,308	1,000	233,151	71,885					367	113	367	113				
R34	31	0,296	1,000	233,151	69,120					367	109	367	109				
R35	32	0,285	1,000	233,151	66,461					367	105	367	105				
R36	33	0,274	1,000	233,151	63,905					367	100	367	100				
R37	34	0,264	1,000	233,151	61,447					367	97	367	97				
R38	35	0,253	1,000	233,151	59,084					367	93	367	93				
R39	36	0,244	1,000	233,151	56,812					367	89	367	89				
R40	37	0,234	1,000	233,151	54,626					367	86	367	86				
R41	38	0,225	1,000	233,151	52,525					367	83	367	83				
R42	39	0,217	1,000	233,151	50,505					367	79	367	79				
R43	40	0,208	1,000	233,151	48,563					367	76	367	76				
R44	41	0,200	1,000	233,151	46,695					367	73	367	73				
R45	42	0,193	1,000	233,151	44,899					367	71	367	71				
R46	43	0,185	1,000	233,151	43,172					367	68	367	68				
R47	44	0,178	1,000	233,151	41,512					367	65	367	65				
R48	45	0,171	1,000	233,151	39,915					367	63	367	63				
R49	46	0,165	1,000	233,151	38,380					367	60	367	60				
R50	47	0,158	1,000	233,151	36,904					367	58	367	58				
R51	48	0,152	1,000	233,151	35,484					367	56	367	56				
R52	49	0,146	1,000	233,151	34,120					367	54	367	54				
R53	50	0,141	1,000	233,151	32,807					367	52	367	52				
R54	51	0,135	1,000	233,151	31,545					367	50	367	50				
R55	52	0,130	1,000	233,151	30,332					367	48	367	48				
R56	53	0,125	1,000	233,151	29,166					367	46	367	46				
R57	54	0,120	1,000	233,151	28,044					367	44	367	44				
R58	55	0,116	1,000	233,151	26,965					367	42	367	42				
R59	56	0,111	1,000	233,151	25,928					367	41	367	41				
R60	57	0,107	1,000	233,151	24,931					367	39	367	39				
R61	58	0,103	1,000	233,151	23,972					367	38	367	38				
合計					14,853,171	7,182,954	3,448	7,186,403	324,608	793,967	27,614	18,927	352,222	812,893	8.8	6,373,509	17.16%

様式-5 費用対便益（残工期+10%） 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 「全体事業」

様式-5 費用対便益 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 「全体事業」

年次	年度	t	割引率 4%	デフレーター	便益(百万円)				費用(百万円)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C (百万円)	経済的 内部 収益率 EIRR
					便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
					便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R3	0	1.000	1.000													
整備期間	H12	-21	2.279	1.210	0	0			173,907	479,462	0	0	173,907	479,462			
	H13	-20	2.191	1.234	7,535	16,511			27,994	75,719	1	4	27,995	75,723			
	H14	-19	2.107	1.251	15,071	31,752			17,607	46,389	165	457	17,772	46,846			
	H15	-18	2.026	1.244	22,606	45,795			16,829	42,404	230	607	17,059	43,011			
	H16	-17	1.948	1.231	30,141	58,712			13,314	31,913	130	328	13,445	32,241			
	H17	-16	1.873	1.218	37,677	70,567			14,310	32,634	237	568	14,548	33,201			
	H18	-15	1.801	1.201	45,212	81,424			2,898	6,269	263	598	3,162	6,867			
	H19	-14	1.732	1.178	52,747	91,341			4,252	8,672	229	491	4,481	9,163			
	H20	-13	1.665	1.138	60,282	100,375			3,003	5,691	382	760	3,385	6,452			
	H21	-12	1.601	1.177	67,818	108,578			2,822	5,315	624	1,234	3,446	6,549			
	H22	-11	1.539	1.175	75,353	116,003			2,002	3,622	339	643	2,340	4,265			
	H23	-10	1.480	1.153	82,888	122,695			3,724	6,356	422	756	4,146	7,112			
	H24	-9	1.423	1.159	90,424	128,701			4,859	8,014	432	748	5,291	8,762			
	H25	-8	1.369	1.133	97,959	134,064			3,820	5,922	319	500	4,139	6,422			
	H26	-7	1.316	1.095	105,494	138,823			2,461	3,546	357	470	2,818	4,016			
	H27	-6	1.265	1.091	113,030	143,019			2,746	3,790	318	402	3,063	4,192			
	H28	-5	1.217	1.084	120,565	146,686			3,811	5,024	363	442	4,174	5,466			
	H29	-4	1.170	1.058	128,100	149,859			2,009	2,486	318	372	2,327	2,858			
	H30	-3	1.125	1.022	135,636	152,572			1,608	1,848	405	456	2,013	2,304			
	R1	-2	1.082	1.000	143,171	154,854			2,826	3,057	357	386	3,184	3,444			
	R2	-1	1.040	1.000	150,706	156,734			3,705	3,853	275	286	3,979	4,138			
	R3	0	1.000	1.000	158,241	158,241			1,372	1,372	283	283	1,655	1,655			
	R4	1	0.962	1.000	165,777	159,401			1,183	1,137	344	330	1,527	1,468			
	R5	2	0.925	1.000	168,847	156,108			1,381	1,277	347	321	1,728	1,598			
	R6	3	0.889	1.000	171,916	152,833			1,506	1,339	350	311	1,856	1,650			
	R7	4	0.855	1.000	174,986	149,579			1,578	1,349	353	302	1,931	1,651			
	R8	5	0.822	1.000	178,056	146,349			1,634	1,343	356	293	1,990	1,636			
	R9	6	0.790	1.000	181,126	143,146			1,678	1,326	359	284	2,037	1,610			
	R10	7	0.760	1.000	194,132	147,524			1,690	1,284	362	275	2,052	1,559			
	R11	8	0.731	1.000	207,138	151,354			1,684	1,230	364	266	2,048	1,496			
	R12	9	0.703	1.000	220,144	154,671			1,808	1,271	367	258	2,175	1,528			
R13	10	0.676	1.000	233,151	157,508					367	248	367	248				
R14	11	0.650	1.000	233,151	151,450					367	238	367	238				
R15	12	0.625	1.000	233,151	145,625					367	229	367	229				
R16	13	0.601	1.000	233,151	140,024					367	220	367	220				
R17	14	0.577	1.000	233,151	134,639					367	212	367	212				
R18	15	0.555	1.000	233,151	129,460					367	204	367	204				
R19	16	0.534	1.000	233,151	124,481					367	196	367	196				
R20	17	0.513	1.000	233,151	119,693					367	188	367	188				
R21	18	0.494	1.000	233,151	115,090					367	181	367	181				
R22	19	0.475	1.000	233,151	110,663					367	174	367	174				
R23	20	0.456	1.000	233,151	106,407					367	167	367	167				
R24	21	0.439	1.000	233,151	102,314					367	161	367	161				
R25	22	0.422	1.000	233,151	98,379					367	155	367	155				
R26	23	0.406	1.000	233,151	94,595					367	149	367	149				
R27	24	0.390	1.000	233,151	90,957					367	143	367	143				
R28	25	0.375	1.000	233,151	87,459					367	138	367	138				
R29	26	0.361	1.000	233,151	84,095					367	132	367	132				
R30	27	0.347	1.000	233,151	80,860					367	127	367	127				
R31	28	0.333	1.000	233,151	77,750					367	122	367	122				
R32	29	0.321	1.000	233,151	74,760					367	118	367	118				
R33	30	0.308	1.000	233,151	71,885					367	113	367	113				
R34	31	0.296	1.000	233,151	69,120					367	109	367	109				
R35	32	0.285	1.000	233,151	66,461					367	105	367	105				
R36	33	0.274	1.000	233,151	63,905					367	100	367	100				
R37	34	0.264	1.000	233,151	61,447					367	97	367	97				
R38	35	0.253	1.000	233,151	59,084					367	93	367	93				
R39	36	0.244	1.000	233,151	56,812					367	89	367	89				
R40	37	0.234	1.000	233,151	54,626					367	86	367	86				
R41	38	0.225	1.000	233,151	52,525					367	83	367	83				
R42	39	0.217	1.000	233,151	50,505					367	79	367	79				
R43	40	0.208	1.000	233,151	48,563					367	76	367	76				
R44	41	0.200	1.000	233,151	46,695					367	73	367	73				
R45	42	0.193	1.000	233,151	44,899					367	71	367	71				
R46	43	0.185	1.000	233,151	43,172					367	68	367	68				
R47	44	0.178	1.000	233,151	41,512					367	65	367	65				
R48	45	0.171	1.000	233,151	39,915					367	63	367	63				
R49	46	0.165	1.000	233,151	38,380					367	60	367	60				
R50	47	0.158	1.000	233,151	36,904					367	58	367	58				
R51	48	0.152	1.000	233,151	35,484					367	56	367	56				
R52	49	0.146	1.000	233,151	34,120					367	54	367	54				
R53	50	0.141	1.000	233,151	32,807					367	52	367	52				
R54	51	0.135	1.000	233,151	31,545					367	50	367	50				
R55	52	0.130	1.000	233,151	30,332					367	48	367	48				
R56	53	0.125	1.000	233,151	29,166					367	46	367	46				
R57	54	0.120	1.000	233,151	28,044					367	44	367	44				
R58	55	0.116	1.000	233,151	26,965					367	42	367	42				
R59	56	0.111	1.000	233,151	25,928					367	41	367	41				
R60	57	0.107	1.000	233,151	24,931					367	39	367	39				
R61	58	0.103	1.000	233,151	23,972					367	38	367	38				
R62	59	0.099	1.000	233,151	23,050					367	36	367	36				
合計					15,060,309	7,187,236	3,460	7,190,696	326,022	794,916	27,980	18,963	354,002	813,879	8.8	6,376,817	17.15%

様式-5 費用対便益（残工期－10%） 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 「全体事業」

年次	年度	t	割引率 4%	デフレーター	便益(百万円)			費用(百万円)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C (百万円)	経済的 内部 収益率 EIRR	
					便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
					便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用				現在価値
基準	R3	0	1.000	1.000													
整備期間	H12	-21	2.279	1.210	0	0			173,907	479,462	0	0	173,907	479,462			
	H13	-20	2.191	1.234	7,535	16,511			27,994	75,719	1	4	27,995	75,723			
	H14	-19	2.107	1.251	15,071	31,752			17,607	46,389	165	457	17,772	46,846			
	H15	-18	2.026	1.244	22,606	45,795			16,829	42,404	230	607	17,059	43,011			
	H16	-17	1.948	1.231	30,141	58,712			13,314	31,913	130	328	13,445	32,241			
	H17	-16	1.873	1.218	37,677	70,567			14,310	32,634	237	568	14,548	33,201			
	H18	-15	1.801	1.201	45,212	81,424			2,898	6,269	263	598	3,162	6,867			
	H19	-14	1.732	1.178	52,747	91,341			4,252	8,672	229	491	4,481	9,163			
	H20	-13	1.665	1.138	60,282	100,375			3,003	5,691	382	760	3,385	6,452			
	H21	-12	1.601	1.177	67,818	108,578			2,822	5,315	624	1,234	3,446	6,549			
	H22	-11	1.539	1.175	75,353	116,003			2,002	3,622	339	643	2,340	4,265			
	H23	-10	1.480	1.153	82,888	122,695			3,724	6,356	422	756	4,146	7,112			
	H24	-9	1.423	1.159	90,424	128,701			4,859	8,014	432	748	5,291	8,762			
	H25	-8	1.369	1.133	97,959	134,064			3,820	5,922	319	500	4,139	6,422			
	H26	-7	1.316	1.095	105,494	138,823			2,461	3,546	357	470	2,818	4,016			
	H27	-6	1.265	1.091	113,030	143,019			2,746	3,790	318	402	3,063	4,192			
	H28	-5	1.217	1.084	120,565	146,686			3,811	5,024	363	442	4,174	5,466			
	H29	-4	1.170	1.058	128,100	149,859			2,009	2,486	318	372	2,327	2,858			
	H30	-3	1.125	1.022	135,636	152,572			1,608	1,848	405	456	2,013	2,304			
	R1	-2	1.082	1.000	143,171	154,854			2,826	3,057	357	386	3,184	3,444			
	R2	-1	1.040	1.000	150,706	156,734			3,705	3,853	275	286	3,979	4,138			
	R3	0	1.000	1.000	158,241	158,241			1,372	1,372	283	283	1,655	1,655			
	R4	1	0.962	1.000	165,777	159,401			1,557	1,497	344	330	1,901	1,828			
	R5	2	0.925	1.000	168,847	156,108			1,854	1,714	347	321	2,200	2,034			
	R6	3	0.889	1.000	171,916	152,833			2,008	1,785	350	311	2,358	2,096			
	R7	4	0.855	1.000	174,986	149,579			2,101	1,796	353	302	2,454	2,098			
	R8	5	0.822	1.000	178,056	146,349			2,168	1,782	356	293	2,524	2,075			
	R9	6	0.790	1.000	181,126	143,146			2,152	1,701	359	284	2,511	1,985			
	R10	7	0.760	1.000	207,138	157,408			2,302	1,749	362	275	2,664	2,024			
	施設完成後の評価期間 (50年)	R11	8	0.731	1.000	233,151	170,361					364	266	364	266		
R12		9	0.703	1.000	233,151	163,809					367	258	367	258			
R13		10	0.676	1.000	233,151	157,508					367	248	367	248			
R14		11	0.650	1.000	233,151	151,450					367	238	367	238			
R15		12	0.625	1.000	233,151	145,625					367	229	367	229			
R16		13	0.601	1.000	233,151	140,024					367	220	367	220			
R17		14	0.577	1.000	233,151	134,639					367	212	367	212			
R18		15	0.555	1.000	233,151	129,460					367	204	367	204			
R19		16	0.534	1.000	233,151	124,481					367	196	367	196			
R20		17	0.513	1.000	233,151	119,693					367	188	367	188			
R21		18	0.494	1.000	233,151	115,090					367	181	367	181			
R22		19	0.475	1.000	233,151	110,663					367	174	367	174			
R23		20	0.456	1.000	233,151	106,407					367	167	367	167			
R24		21	0.439	1.000	233,151	102,314					367	161	367	161			
R25		22	0.422	1.000	233,151	98,379					367	155	367	155			
R26		23	0.406	1.000	233,151	94,595					367	149	367	149			
R27		24	0.390	1.000	233,151	90,957					367	143	367	143			
R28		25	0.375	1.000	233,151	87,459					367	138	367	138			
R29		26	0.361	1.000	233,151	84,095					367	132	367	132			
R30		27	0.347	1.000	233,151	80,860					367	127	367	127			
R31		28	0.333	1.000	233,151	77,750					367	122	367	122			
R32		29	0.321	1.000	233,151	74,760					367	118	367	118			
R33		30	0.308	1.000	233,151	71,885					367	113	367	113			
R34		31	0.296	1.000	233,151	69,120					367	109	367	109			
R35		32	0.285	1.000	233,151	66,461					367	105	367	105			
R36		33	0.274	1.000	233,151	63,905					367	100	367	100			
R37		34	0.264	1.000	233,151	61,447					367	97	367	97			
R38		35	0.253	1.000	233,151	59,084					367	93	367	93			
R39		36	0.244	1.000	233,151	56,812					367	89	367	89			
R40		37	0.234	1.000	233,151	54,626					367	86	367	86			
R41	38	0.225	1.000	233,151	52,525					367	83	367	83				
R42	39	0.217	1.000	233,151	50,505					367	79	367	79				
R43	40	0.208	1.000	233,151	48,563					367	76	367	76				
R44	41	0.200	1.000	233,151	46,695					367	73	367	73				
R45	42	0.193	1.000	233,151	44,899					367	71	367	71				
R46	43	0.185	1.000	233,151	43,172					367	68	367	68				
R47	44	0.178	1.000	233,151	41,512					367	65	367	65				
R48	45	0.171	1.000	233,151	39,915					367	63	367	63				
R49	46	0.165	1.000	233,151	38,380					367	60	367	60				
R50	47	0.158	1.000	233,151	36,904					367	58	367	58				
R51	48	0.152	1.000	233,151	35,484					367	56	367	56				
R52	49	0.146	1.000	233,151	34,120					367	54	367	54				
R53	50	0.141	1.000	233,151	32,807					367	52	367	52				
R54	51	0.135	1.000	233,151	31,545					367	50	367	50				
R55	52	0.130	1.000	233,151	30,332					367	48	367	48				
R56	53	0.125	1.000	233,151	29,166					367	46	367	46				
R57	54	0.120	1.000	233,151	28,044					367	44	367	44				
R58	55	0.116	1.000	233,151	26,965					367	42	367	42				
R59	56	0.111	1.000	233,151	25,928					367	41	367	41				
R60	57	0.107	1.000	233,151	24,931					367	39	367	39				
合計					14,646,033	7,178,243	3,460	7,181,703	326,022	795,384	27,247	18,889	353,269	814,273	8.8	6,367,429	17.17%

様式-5 費用対便益（資産+10%） 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 「全体事業」

年次	年度	t	割引率 4%	デフレーター	便益(百万円)			費用(百万円)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C (百万円)	経済的 内部 収益率 EIRR	
					便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
					便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用				現在価値
基準	R3	0	1.000	1.000													
整備期間	H12	-21	2.279	1.210	0	0			173,907	479,462	0	0	173,907	479,462			
	H13	-20	2.191	1.234	8,256	18,090			27,994	75,719	1	4	27,995	75,723			
	H14	-19	2.107	1.251	16,512	34,788			17,607	46,389	165	457	17,772	46,846			
	H15	-18	2.026	1.244	24,767	50,174			16,829	42,404	230	607	17,059	43,011			
	H16	-17	1.948	1.231	33,023	64,326			13,314	31,913	130	328	13,445	32,241			
	H17	-16	1.873	1.218	41,279	77,315			14,310	32,634	237	568	14,548	33,201			
	H18	-15	1.801	1.201	49,535	89,210			2,898	6,269	263	598	3,162	6,867			
	H19	-14	1.732	1.178	57,791	100,075			4,252	8,672	229	491	4,481	9,163			
	H20	-13	1.665	1.138	66,047	109,972			3,003	5,691	382	760	3,385	6,452			
	H21	-12	1.601	1.177	74,302	118,960			2,822	5,315	624	1,234	3,446	6,549			
	H22	-11	1.539	1.175	82,558	127,095			2,002	3,622	339	643	2,340	4,265			
	H23	-10	1.480	1.153	90,814	134,427			3,724	6,356	422	756	4,146	7,112			
	H24	-9	1.423	1.159	99,070	141,007			4,859	8,014	432	748	5,291	8,762			
	H25	-8	1.369	1.133	107,326	146,883			3,820	5,922	319	500	4,139	6,422			
	H26	-7	1.316	1.095	115,581	152,097			2,461	3,546	357	470	2,818	4,016			
	H27	-6	1.265	1.091	123,837	156,694			2,746	3,790	318	402	3,063	4,192			
	H28	-5	1.217	1.084	132,093	160,711			3,811	5,024	363	442	4,174	5,466			
	H29	-4	1.170	1.058	140,349	164,188			2,009	2,486	318	372	2,327	2,858			
	H30	-3	1.125	1.022	148,605	167,160			1,608	1,848	405	456	2,013	2,304			
	R1	-2	1.082	1.000	156,861	169,660			2,826	3,057	357	386	3,184	3,444			
	R2	-1	1.040	1.000	165,116	171,721			3,705	3,853	275	286	3,979	4,138			
	R3	0	1.000	1.000	173,372	173,372			1,372	1,372	283	283	1,655	1,655			
	R4	1	0.962	1.000	181,628	174,642			1,331	1,280	344	330	1,674	1,610			
	R5	2	0.925	1.000	184,990	171,034			1,586	1,466	347	321	1,933	1,787			
	R6	3	0.889	1.000	188,352	167,444			1,730	1,538	350	311	2,080	1,849			
	R7	4	0.855	1.000	191,714	163,878			1,802	1,541	353	302	2,155	1,842			
	R8	5	0.822	1.000	195,076	160,338			1,874	1,541	356	293	2,230	1,833			
	R9	6	0.790	1.000	198,438	156,828			1,910	1,510	359	284	2,269	1,793			
	R10	7	0.760	1.000	217,429	165,228			1,874	1,424	362	275	2,236	1,699			
	R11	8	0.731	1.000	236,421	172,751			2,034	1,486	364	266	2,399	1,753			
R12	9	0.703	1.000	255,413	179,450					367	258	367	258				
R13	10	0.676	1.000	255,413	172,548					367	248	367	248				
R14	11	0.650	1.000	255,413	165,911					367	238	367	238				
R15	12	0.625	1.000	255,413	159,530					367	229	367	229				
R16	13	0.601	1.000	255,413	153,394					367	220	367	220				
R17	14	0.577	1.000	255,413	147,495					367	212	367	212				
R18	15	0.555	1.000	255,413	141,822					367	204	367	204				
R19	16	0.534	1.000	255,413	136,367					367	196	367	196				
R20	17	0.513	1.000	255,413	131,122					367	188	367	188				
R21	18	0.494	1.000	255,413	126,079					367	181	367	181				
R22	19	0.475	1.000	255,413	121,230					367	174	367	174				
R23	20	0.456	1.000	255,413	116,567					367	167	367	167				
R24	21	0.439	1.000	255,413	112,084					367	161	367	161				
R25	22	0.422	1.000	255,413	107,773					367	155	367	155				
R26	23	0.406	1.000	255,413	103,628					367	149	367	149				
R27	24	0.390	1.000	255,413	99,642					367	143	367	143				
R28	25	0.375	1.000	255,413	95,810					367	138	367	138				
R29	26	0.361	1.000	255,413	92,125					367	132	367	132				
R30	27	0.347	1.000	255,413	88,581					367	127	367	127				
R31	28	0.333	1.000	255,413	85,174					367	122	367	122				
R32	29	0.321	1.000	255,413	81,899					367	118	367	118				
R33	30	0.308	1.000	255,413	78,749					367	113	367	113				
R34	31	0.296	1.000	255,413	75,720					367	109	367	109				
R35	32	0.285	1.000	255,413	72,807					367	105	367	105				
R36	33	0.274	1.000	255,413	70,007					367	100	367	100				
R37	34	0.264	1.000	255,413	67,315					367	97	367	97				
R38	35	0.253	1.000	255,413	64,726					367	93	367	93				
R39	36	0.244	1.000	255,413	62,236					367	89	367	89				
R40	37	0.234	1.000	255,413	59,842					367	86	367	86				
R41	38	0.225	1.000	255,413	57,541					367	83	367	83				
R42	39	0.217	1.000	255,413	55,328					367	79	367	79				
R43	40	0.208	1.000	255,413	53,200					367	76	367	76				
R44	41	0.200	1.000	255,413	51,154					367	73	367	73				
R45	42	0.193	1.000	255,413	49,186					367	71	367	71				
R46	43	0.185	1.000	255,413	47,294					367	68	367	68				
R47	44	0.178	1.000	255,413	45,475					367	65	367	65				
R48	45	0.171	1.000	255,413	43,726					367	63	367	63				
R49	46	0.165	1.000	255,413	42,045					367	60	367	60				
R50	47	0.158	1.000	255,413	40,427					367	58	367	58				
R51	48	0.152	1.000	255,413	38,873					367	56	367	56				
R52	49	0.146	1.000	255,413	37,377					367	54	367	54				
R53	50	0.141	1.000	255,413	35,940					367	52	367	52				
R54	51	0.135	1.000	255,413	34,558					367	50	367	50				
R55	52	0.130	1.000	255,413	33,228					367	48	367	48				
R56	53	0.125	1.000	255,413	31,950					367	46	367	46				
R57	54	0.120	1.000	255,413	30,722					367	44	367	44				
R58	55	0.116	1.000	255,413	29,540					367	42	367	42				
R59	56	0.111	1.000	255,413	28,404					367	41	367	41				
R60	57	0.107	1.000	255,413	27,311					367	39	367	39				
R61	58	0.103	1.000	255,413	26,261					367	38	367	38				
合計					16,271,789	7,869,240	3,460	7,872,700	326,022	795,145	27,614	18,927	353,636	814,072	9.7	7,058,628	18.12%

様式-5 費用対便益（資産－10%） 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 「全体事業」

年次	年度	t	割引率 4%	デフレーター	便益(百万円)				費用(百万円)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C (百万円)	経済的 内部 収益率 EIRR
					便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
					便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R3	0	1.000	1.000													
整備期間	H12	-21	2,279	1,210	0	0			173,907	479,462	0	0	173,907	479,462			
	H13	-20	2,191	1,234	6,814	14,930			27,994	75,719	1	4	27,995	75,723			
	H14	-19	2,107	1,251	13,627	28,711			17,607	46,389	165	457	17,772	46,846			
	H15	-18	2,026	1,244	20,441	41,410			16,829	42,404	230	607	17,059	43,011			
	H16	-17	1,948	1,231	27,255	53,090			13,314	31,913	130	328	13,445	32,241			
	H17	-16	1,873	1,218	34,068	63,810			14,310	32,634	237	568	14,548	33,201			
	H18	-15	1,801	1,201	40,882	73,626			2,898	6,269	263	598	3,162	6,867			
	H19	-14	1,732	1,178	47,696	82,594			4,252	8,672	229	491	4,481	9,163			
	H20	-13	1,665	1,138	54,510	90,762			3,003	5,691	382	760	3,385	6,452			
	H21	-12	1,601	1,177	61,323	98,180			2,822	5,315	624	1,234	3,446	6,549			
	H22	-11	1,539	1,175	68,137	104,894			2,002	3,622	339	643	2,340	4,265			
	H23	-10	1,480	1,153	74,951	110,945			3,724	6,356	422	756	4,146	7,112			
	H24	-9	1,423	1,159	81,764	116,376			4,859	8,014	432	748	5,291	8,762			
	H25	-8	1,369	1,133	88,578	121,225			3,820	5,922	319	500	4,139	6,422			
	H26	-7	1,316	1,095	95,392	125,529			2,461	3,546	357	470	2,818	4,016			
	H27	-6	1,265	1,091	102,205	129,322			2,746	3,790	318	402	3,063	4,192			
	H28	-5	1,217	1,084	109,019	132,638			3,811	5,024	363	442	4,174	5,466			
	H29	-4	1,170	1,058	115,833	135,508			2,009	2,486	318	372	2,327	2,858			
	H30	-3	1,125	1,022	122,646	137,961			1,608	1,848	405	456	2,013	2,304			
	R1	-2	1,082	1,000	129,460	140,024			2,826	3,057	357	386	3,184	3,444			
	R2	-1	1,040	1,000	136,274	141,725			3,705	3,853	275	286	3,979	4,138			
	R3	0	1,000	1,000	143,088	143,088			1,372	1,372	283	283	1,655	1,655			
	R4	1	0,962	1,000	149,901	144,136			1,331	1,280	344	330	1,674	1,610			
	R5	2	0,925	1,000	152,678	141,160			1,586	1,466	347	321	1,933	1,787			
	R6	3	0,889	1,000	155,456	138,200			1,730	1,538	350	311	2,080	1,849			
	R7	4	0,855	1,000	158,233	135,258			1,802	1,541	353	302	2,155	1,842			
	R8	5	0,822	1,000	161,010	132,339			1,874	1,541	356	293	2,230	1,833			
	R9	6	0,790	1,000	163,788	129,444			1,910	1,510	359	284	2,269	1,793			
	R10	7	0,760	1,000	179,474	136,385			1,874	1,424	362	275	2,236	1,699			
	R11	8	0,731	1,000	195,160	142,601			2,034	1,486	364	266	2,399	1,753			
R12	9	0,703	1,000	210,846	148,137					367	258	367	258				
R13	10	0,676	1,000	210,846	142,440					367	248	367	248				
R14	11	0,650	1,000	210,846	136,961					367	238	367	238				
R15	12	0,625	1,000	210,846	131,694					367	229	367	229				
R16	13	0,601	1,000	210,846	126,628					367	220	367	220				
R17	14	0,577	1,000	210,846	121,758					367	212	367	212				
R18	15	0,555	1,000	210,846	117,075					367	204	367	204				
R19	16	0,534	1,000	210,846	112,572					367	196	367	196				
R20	17	0,513	1,000	210,846	108,242					367	188	367	188				
R21	18	0,494	1,000	210,846	104,079					367	181	367	181				
R22	19	0,475	1,000	210,846	100,076					367	174	367	174				
R23	20	0,456	1,000	210,846	96,227					367	167	367	167				
R24	21	0,439	1,000	210,846	92,526					367	161	367	161				
R25	22	0,422	1,000	210,846	88,967					367	155	367	155				
R26	23	0,406	1,000	210,846	85,546					367	149	367	149				
R27	24	0,390	1,000	210,846	82,255					367	143	367	143				
R28	25	0,375	1,000	210,846	79,092					367	138	367	138				
R29	26	0,361	1,000	210,846	76,050					367	132	367	132				
R30	27	0,347	1,000	210,846	73,125					367	127	367	127				
R31	28	0,333	1,000	210,846	70,312					367	122	367	122				
R32	29	0,321	1,000	210,846	67,608					367	118	367	118				
R33	30	0,308	1,000	210,846	65,008					367	113	367	113				
R34	31	0,296	1,000	210,846	62,507					367	109	367	109				
R35	32	0,285	1,000	210,846	60,103					367	105	367	105				
R36	33	0,274	1,000	210,846	57,792					367	100	367	100				
R37	34	0,264	1,000	210,846	55,569					367	97	367	97				
R38	35	0,253	1,000	210,846	53,432					367	93	367	93				
R39	36	0,244	1,000	210,846	51,376					367	89	367	89				
R40	37	0,234	1,000	210,846	49,400					367	86	367	86				
R41	38	0,225	1,000	210,846	47,500					367	83	367	83				
R42	39	0,217	1,000	210,846	45,673					367	79	367	79				
R43	40	0,208	1,000	210,846	43,917					367	76	367	76				
R44	41	0,200	1,000	210,846	42,228					367	73	367	73				
R45	42	0,193	1,000	210,846	40,604					367	71	367	71				
R46	43	0,185	1,000	210,846	39,042					367	68	367	68				
R47	44	0,178	1,000	210,846	37,540					367	65	367	65				
R48	45	0,171	1,000	210,846	36,096					367	63	367	63				
R49	46	0,165	1,000	210,846	34,708					367	60	367	60				
R50	47	0,158	1,000	210,846	33,373					367	58	367	58				
R51	48	0,152	1,000	210,846	32,090					367	56	367	56				
R52	49	0,146	1,000	210,846	30,855					367	54	367	54				
R53	50	0,141	1,000	210,846	29,669					367	52	367	52				
R54	51	0,135	1,000	210,846	28,528					367	50	367	50				
R55	52	0,130	1,000	210,846	27,430					367	48	367	48				
R56	53	0,125	1,000	210,846	26,375					367	46	367	46				
R57	54	0,120	1,000	210,846	25,361					367	44	367	44				
R58	55	0,116	1,000	210,846	24,385					367	42	367	42				
R59	56	0,111	1,000	210,846	23,448					367	41	367	41				
R60	57	0,107	1,000	210,846	22,546					367	39	367	39				
R61	58	0,103	1,000	210,846	21,679					367	38	367	38				
合計					13,431,941	6,495,475	3,460	6,498,935	326,022	795,145	27,614	18,927	353,636	814,072	8.0	5,684,883	16.15%

(②残事業)

様式-5 費用対便益（残事業費+10%） 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 「残事業」

年次	年度	t	割引率 4%	デフレーター	便益(百万円)				費用(百万円)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C (百万円)	経済的 内部 収益率 EIRR
					便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
					便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R3	0	1.000	1.000													
整備期間	R4	1	0.962	1.000	0	0			1,464	1,408	344	330	1,808	1,738			
	R5	2	0.925	1.000	3,070	2,838			1,745	1,613	347	321	2,091	1,934			
	R6	3	0.889	1.000	6,140	5,458			1,903	1,692	350	311	2,253	2,003			
	R7	4	0.855	1.000	9,209	7,872			1,983	1,695	353	302	2,336	1,996			
	R8	5	0.822	1.000	12,279	10,093			2,062	1,695	356	293	2,418	1,987			
	R9	6	0.790	1.000	15,349	12,131			2,101	1,661	359	284	2,460	1,944			
	R10	7	0.760	1.000	32,691	24,842			2,062	1,567	362	275	2,423	1,842			
	R11	8	0.731	1.000	50,032	36,558			2,238	1,635	364	266	2,602	1,901			
	R12	9	0.703	1.000	67,374	47,336					367	258	367	258			
	R13	10	0.676	1.000	67,374	45,515					367	248	367	248			
	R14	11	0.650	1.000	67,374	43,765					367	238	367	238			
施設完成後の 評価期間 (50年)	R15	12	0.625	1.000	67,374	42,081					367	229	367	229			
	R16	13	0.601	1.000	67,374	40,463					367	220	367	220			
	R17	14	0.577	1.000	67,374	38,907					367	212	367	212			
	R18	15	0.555	1.000	67,374	37,410					367	204	367	204			
	R19	16	0.534	1.000	67,374	35,971					367	196	367	196			
	R20	17	0.513	1.000	67,374	34,588					367	188	367	188			
	R21	18	0.494	1.000	67,374	33,258					367	181	367	181			
	R22	19	0.475	1.000	67,374	31,978					367	174	367	174			
	R23	20	0.456	1.000	67,374	30,749					367	167	367	167			
	R24	21	0.439	1.000	67,374	29,566					367	161	367	161			
	R25	22	0.422	1.000	67,374	28,429					367	155	367	155			
	R26	23	0.406	1.000	67,374	27,335					367	149	367	149			
	R27	24	0.390	1.000	67,374	26,284					367	143	367	143			
	R28	25	0.375	1.000	67,374	25,273					367	138	367	138			
	R29	26	0.361	1.000	67,374	24,301					367	132	367	132			
	R30	27	0.347	1.000	67,374	23,366					367	127	367	127			
	R31	28	0.333	1.000	67,374	22,468					367	122	367	122			
	R32	29	0.321	1.000	67,374	21,604					367	118	367	118			
	R33	30	0.308	1.000	67,374	20,773					367	113	367	113			
	R34	31	0.296	1.000	67,374	19,974					367	109	367	109			
	R35	32	0.285	1.000	67,374	19,205					367	105	367	105			
	R36	33	0.274	1.000	67,374	18,467					367	100	367	100			
	R37	34	0.264	1.000	67,374	17,757					367	97	367	97			
	R38	35	0.253	1.000	67,374	17,074					367	93	367	93			
	R39	36	0.244	1.000	67,374	16,417					367	89	367	89			
	R40	37	0.234	1.000	67,374	15,785					367	86	367	86			
	R41	38	0.225	1.000	67,374	15,178					367	83	367	83			
	R42	39	0.217	1.000	67,374	14,595					367	79	367	79			
	R43	40	0.208	1.000	67,374	14,033					367	76	367	76			
	R44	41	0.200	1.000	67,374	13,493					367	73	367	73			
	R45	42	0.193	1.000	67,374	12,975					367	71	367	71			
	R46	43	0.185	1.000	67,374	12,475					367	68	367	68			
	R47	44	0.178	1.000	67,374	11,996					367	65	367	65			
	R48	45	0.171	1.000	67,374	11,534					367	63	367	63			
	R49	46	0.165	1.000	67,374	11,091					367	60	367	60			
	R50	47	0.158	1.000	67,374	10,664					367	58	367	58			
	R51	48	0.152	1.000	67,374	10,254					367	56	367	56			
	R52	49	0.146	1.000	67,374	9,860					367	54	367	54			
	R53	50	0.141	1.000	67,374	9,480					367	52	367	52			
	R54	51	0.135	1.000	67,374	9,116					367	50	367	50			
	R55	52	0.130	1.000	67,374	8,765					367	48	367	48			
	R56	53	0.125	1.000	67,374	8,428					367	46	367	46			
	R57	54	0.120	1.000	67,374	8,104					367	44	367	44			
	R58	55	0.116	1.000	67,374	7,792					367	42	367	42			
	R59	56	0.111	1.000	67,374	7,492					367	41	367	41			
	R60	57	0.107	1.000	67,374	7,204					367	39	367	39			
	R61	58	0.103	1.000	67,374	6,927					367	38	367	38			
	合計					3,497,462	1,157,347	311	1,157,658	15,557	12,964	21,164	8,136	36,721	21,100	54.9	1,136,558

様式-5 費用対便益（残事業費－10％） 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 「残事業」

年次	年度	t	割引率 4%	デフレーター	便益(百万円)				費用(百万円)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C (百万円)	経済的 内部 収益率 EIRR
					便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
					便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R3	0	1.000	1.000													
整備期間	R4	1	0.962	1.000	0	0			1,198	1,152	344	330	1,541	1,482			
	R5	2	0.925	1.000	3,070	2,838			1,427	1,320	347	321	1,774	1,640			
	R6	3	0.889	1.000	6,140	5,458			1,557	1,384	350	311	1,907	1,695			
	R7	4	0.855	1.000	9,209	7,872			1,622	1,387	353	302	1,975	1,688			
	R8	5	0.822	1.000	12,279	10,093			1,687	1,386	356	293	2,043	1,679			
	R9	6	0.790	1.000	15,349	12,131			1,719	1,359	359	284	2,078	1,642			
	R10	7	0.760	1.000	32,691	24,842			1,687	1,282	362	275	2,049	1,557			
	R11	8	0.731	1.000	50,032	36,558			1,831	1,338	364	266	2,195	1,604			
	R12	9	0.703	1.000	67,374	47,336					367	258	367	258			
	R13	10	0.676	1.000	67,374	45,515					367	248	367	248			
	R14	11	0.650	1.000	67,374	43,765					367	238	367	238			
施設完成後の評価期間 (50年)	R15	12	0.625	1.000	67,374	42,081					367	229	367	229			
	R16	13	0.601	1.000	67,374	40,463					367	220	367	220			
	R17	14	0.577	1.000	67,374	38,907					367	212	367	212			
	R18	15	0.555	1.000	67,374	37,410					367	204	367	204			
	R19	16	0.534	1.000	67,374	35,971					367	196	367	196			
	R20	17	0.513	1.000	67,374	34,588					367	188	367	188			
	R21	18	0.494	1.000	67,374	33,258					367	181	367	181			
	R22	19	0.475	1.000	67,374	31,978					367	174	367	174			
	R23	20	0.456	1.000	67,374	30,749					367	167	367	167			
	R24	21	0.439	1.000	67,374	29,566					367	161	367	161			
	R25	22	0.422	1.000	67,374	28,429					367	155	367	155			
	R26	23	0.406	1.000	67,374	27,335					367	149	367	149			
	R27	24	0.390	1.000	67,374	26,284					367	143	367	143			
	R28	25	0.375	1.000	67,374	25,273					367	138	367	138			
	R29	26	0.361	1.000	67,374	24,301					367	132	367	132			
	R30	27	0.347	1.000	67,374	23,366					367	127	367	127			
	R31	28	0.333	1.000	67,374	22,468					367	122	367	122			
	R32	29	0.321	1.000	67,374	21,604					367	118	367	118			
	R33	30	0.308	1.000	67,374	20,773					367	113	367	113			
	R34	31	0.296	1.000	67,374	19,974					367	109	367	109			
	R35	32	0.285	1.000	67,374	19,205					367	105	367	105			
	R36	33	0.274	1.000	67,374	18,467					367	100	367	100			
	R37	34	0.264	1.000	67,374	17,757					367	97	367	97			
	R38	35	0.253	1.000	67,374	17,074					367	93	367	93			
	R39	36	0.244	1.000	67,374	16,417					367	89	367	89			
	R40	37	0.234	1.000	67,374	15,785					367	86	367	86			
	R41	38	0.225	1.000	67,374	15,178					367	83	367	83			
	R42	39	0.217	1.000	67,374	14,595					367	79	367	79			
	R43	40	0.208	1.000	67,374	14,033					367	76	367	76			
	R44	41	0.200	1.000	67,374	13,493					367	73	367	73			
	R45	42	0.193	1.000	67,374	12,975					367	71	367	71			
	R46	43	0.185	1.000	67,374	12,475					367	68	367	68			
	R47	44	0.178	1.000	67,374	11,996					367	65	367	65			
	R48	45	0.171	1.000	67,374	11,534					367	63	367	63			
	R49	46	0.165	1.000	67,374	11,091					367	60	367	60			
	R50	47	0.158	1.000	67,374	10,664					367	58	367	58			
	R51	48	0.152	1.000	67,374	10,254					367	56	367	56			
	R52	49	0.146	1.000	67,374	9,860					367	54	367	54			
	R53	50	0.141	1.000	67,374	9,480					367	52	367	52			
	R54	51	0.135	1.000	67,374	9,116					367	50	367	50			
	R55	52	0.130	1.000	67,374	8,765					367	48	367	48			
	R56	53	0.125	1.000	67,374	8,428					367	46	367	46			
	R57	54	0.120	1.000	67,374	8,104					367	44	367	44			
	R58	55	0.116	1.000	67,374	7,792					367	42	367	42			
	R59	56	0.111	1.000	67,374	7,492					367	41	367	41			
	R60	57	0.107	1.000	67,374	7,204					367	39	367	39			
	R61	58	0.103	1.000	67,374	6,927					367	38	367	38			
合計					3,497,462	1,157,347	254	1,157,602	12,728	10,607	21,164	8,136	33,893	18,743	61.8	1,138,858	191.37%

様式-5 費用対便益（残工期+10%） 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 「残事業」

年次	年度	t	割引率 4%	デフレーター	便益(百万円)				費用(百万円)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C (百万円)	経済的 内部 収益率 EIRR
					便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④				
					便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値			
基準	R3	0	1.000	1.000													
整備期間	R4	1	0.962	1.000	0	0			1,183	1,137	0	0	1,183	1,137			
	R5	2	0.925	1.000	3,070	2,838			1,381	1,277	347	321	1,728	1,598			
	R6	3	0.889	1.000	6,140	5,458			1,506	1,339	350	311	1,856	1,650			
	R7	4	0.855	1.000	9,209	7,872			1,578	1,349	353	302	1,931	1,651			
	R8	5	0.822	1.000	12,279	10,093			1,634	1,343	356	293	1,990	1,636			
	R9	6	0.790	1.000	15,349	12,131			1,678	1,326	359	284	2,037	1,610			
	R10	7	0.760	1.000	28,355	21,548			1,690	1,284	362	275	2,052	1,559			
	R11	8	0.731	1.000	41,361	30,222			1,684	1,230	364	266	2,048	1,496			
	R12	9	0.703	1.000	54,368	38,198			1,808	1,271	367	258	2,175	1,528			
	施設完成後の評価期間 (50年)	R13	10	0.676	1.000	67,374	45,515					367	248	367	248		
R14		11	0.650	1.000	67,374	43,765					367	238	367	238			
R15		12	0.625	1.000	67,374	42,081					367	229	367	229			
R16		13	0.601	1.000	67,374	40,463					367	220	367	220			
R17		14	0.577	1.000	67,374	38,907					367	212	367	212			
R18		15	0.555	1.000	67,374	37,410					367	204	367	204			
R19		16	0.534	1.000	67,374	35,971					367	196	367	196			
R20		17	0.513	1.000	67,374	34,588					367	188	367	188			
R21		18	0.494	1.000	67,374	33,258					367	181	367	181			
R22		19	0.475	1.000	67,374	31,978					367	174	367	174			
R23		20	0.456	1.000	67,374	30,749					367	167	367	167			
R24		21	0.439	1.000	67,374	29,566					367	161	367	161			
R25		22	0.422	1.000	67,374	28,429					367	155	367	155			
R26		23	0.406	1.000	67,374	27,335					367	149	367	149			
R27		24	0.390	1.000	67,374	26,284					367	143	367	143			
R28		25	0.375	1.000	67,374	25,273					367	138	367	138			
R29		26	0.361	1.000	67,374	24,301					367	132	367	132			
R30		27	0.347	1.000	67,374	23,366					367	127	367	127			
R31		28	0.333	1.000	67,374	22,468					367	122	367	122			
R32		29	0.321	1.000	67,374	21,604					367	118	367	118			
R33		30	0.308	1.000	67,374	20,773					367	113	367	113			
R34		31	0.296	1.000	67,374	19,974					367	109	367	109			
R35		32	0.285	1.000	67,374	19,205					367	105	367	105			
R36		33	0.274	1.000	67,374	18,467					367	100	367	100			
R37		34	0.264	1.000	67,374	17,757					367	97	367	97			
R38		35	0.253	1.000	67,374	17,074					367	93	367	93			
R39		36	0.244	1.000	67,374	16,417					367	89	367	89			
R40		37	0.234	1.000	67,374	15,785					367	86	367	86			
R41		38	0.225	1.000	67,374	15,178					367	83	367	83			
R42		39	0.217	1.000	67,374	14,595					367	79	367	79			
R43		40	0.208	1.000	67,374	14,033					367	76	367	76			
R44		41	0.200	1.000	67,374	13,493					367	73	367	73			
R45		42	0.193	1.000	67,374	12,975					367	71	367	71			
R46		43	0.185	1.000	67,374	12,475					367	68	367	68			
R47		44	0.178	1.000	67,374	11,996					367	65	367	65			
R48		45	0.171	1.000	67,374	11,534					367	63	367	63			
R49		46	0.165	1.000	67,374	11,091					367	60	367	60			
R50		47	0.158	1.000	67,374	10,664					367	58	367	58			
R51		48	0.152	1.000	67,374	10,254					367	56	367	56			
R52		49	0.146	1.000	67,374	9,860					367	54	367	54			
R53		50	0.141	1.000	67,374	9,480					367	52	367	52			
R54		51	0.135	1.000	67,374	9,116					367	50	367	50			
R55		52	0.130	1.000	67,374	8,765					367	48	367	48			
R56		53	0.125	1.000	67,374	8,428					367	46	367	46			
R57		54	0.120	1.000	67,374	8,104					367	44	367	44			
R58		55	0.116	1.000	67,374	7,792					367	42	367	42			
R59		56	0.111	1.000	67,374	7,492					367	41	367	41			
R60		57	0.107	1.000	67,374	7,204					367	39	367	39			
R61	58	0.103	1.000	67,374	6,927					367	38	367	38				
R62	59	0.099	1.000	67,374	6,661					367	36	367	36				
合計					3,538,823	1,145,240	283	1,145,523	14,143	11,557	21,187	7,841	35,330	19,398	59.1	1,126,124	226.56%

様式-5 費用対便益（残工期－10％） 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 「残事業」

年次	年度	t	割引率 4%	デフレーター	便益(百万円)				費用(百万円)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C (百万円)	経済的 内部 收益率 EIRR	
					便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④					
					便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値				
基準	R3	0	1.000	1.000														
	R4	1	0.962	1.000	0	0			1,557	1,497	0	0	1,557	1,497				
	R5	2	0.925	1.000	3,070	2,838			1,854	1,714	347	321	2,200	2,034				
	R6	3	0.889	1.000	6,140	5,458			2,008	1,785	350	311	2,358	2,096				
	R7	4	0.855	1.000	9,209	7,872			2,101	1,796	353	302	2,454	2,098				
	R8	5	0.822	1.000	12,279	10,093			2,168	1,782	356	293	2,524	2,075				
	R9	6	0.790	1.000	15,349	12,131			2,152	1,701	359	284	2,511	1,985				
	R11	7	0.760	1.000	41,361	31,431			2,302	1,749	362	275	2,664	2,024				
	R12	8	0.731	1.000	67,374	49,229					364	266	364	266				
	R13	9	0.703	1.000	67,374	47,336					367	258	367	258				
整備 期間	R14	10	0.676	1.000	67,374	45,515					367	248	367	248				
	R15	11	0.650	1.000	67,374	43,765					367	238	367	238				
	R16	12	0.625	1.000	67,374	42,081					367	229	367	229				
	R17	13	0.601	1.000	67,374	40,463					367	220	367	220				
	R18	14	0.577	1.000	67,374	38,907					367	212	367	212				
	R19	15	0.555	1.000	67,374	37,410					367	204	367	204				
	R20	16	0.534	1.000	67,374	35,971					367	196	367	196				
	R21	17	0.513	1.000	67,374	34,588					367	188	367	188				
	R22	18	0.494	1.000	67,374	33,258					367	181	367	181				
	R23	19	0.475	1.000	67,374	31,978					367	174	367	174				
	R24	20	0.456	1.000	67,374	30,749					367	167	367	167				
	R25	21	0.439	1.000	67,374	29,566					367	161	367	161				
	R26	22	0.422	1.000	67,374	28,429					367	155	367	155				
	R27	23	0.406	1.000	67,374	27,335					367	149	367	149				
	R28	24	0.390	1.000	67,374	26,284					367	143	367	143				
	R29	25	0.375	1.000	67,374	25,273					367	138	367	138				
	R30	26	0.361	1.000	67,374	24,301					367	132	367	132				
	R31	27	0.347	1.000	67,374	23,366					367	127	367	127				
	R32	28	0.333	1.000	67,374	22,468					367	122	367	122				
	R33	29	0.321	1.000	67,374	21,604					367	118	367	118				
	R34	30	0.308	1.000	67,374	20,773					367	113	367	113				
	R35	31	0.296	1.000	67,374	19,974					367	109	367	109				
	R36	32	0.285	1.000	67,374	19,205					367	105	367	105				
	R37	33	0.274	1.000	67,374	18,467					367	100	367	100				
	R38	34	0.264	1.000	67,374	17,757					367	97	367	97				
	R39	35	0.253	1.000	67,374	17,074					367	93	367	93				
	R40	36	0.244	1.000	67,374	16,417					367	89	367	89				
	R41	37	0.234	1.000	67,374	15,785					367	86	367	86				
	R42	38	0.225	1.000	67,374	15,178					367	83	367	83				
	R43	39	0.217	1.000	67,374	14,595					367	79	367	79				
	R44	40	0.208	1.000	67,374	14,033					367	76	367	76				
	R45	41	0.200	1.000	67,374	13,493					367	73	367	73				
	R46	42	0.193	1.000	67,374	12,975					367	71	367	71				
	R47	43	0.185	1.000	67,374	12,475					367	68	367	68				
	R48	44	0.178	1.000	67,374	11,996					367	65	367	65				
	R49	45	0.171	1.000	67,374	11,534					367	63	367	63				
	R50	46	0.165	1.000	67,374	11,091					367	60	367	60				
	R51	47	0.158	1.000	67,374	10,664					367	58	367	58				
	R52	48	0.152	1.000	67,374	10,254					367	56	367	56				
	R53	49	0.146	1.000	67,374	9,860					367	54	367	54				
	R54	50	0.141	1.000	67,374	9,480					367	52	367	52				
	R55	51	0.135	1.000	67,374	9,116					367	50	367	50				
	R56	52	0.130	1.000	67,374	8,765					367	48	367	48				
	R57	53	0.125	1.000	67,374	8,428					367	46	367	46				
	R58	54	0.120	1.000	67,374	8,104					367	44	367	44				
	R59	55	0.116	1.000	67,374	7,792					367	42	367	42				
	R60	56	0.111	1.000	67,374	7,492					367	41	367	41				
	R61	57	0.107	1.000	67,374	7,204					367	39	367	39				
	合計					3,456,100	1,169,680	283	1,169,963	14,143	12,025	20,454	7,767	34,597	19,792	59.1	1,150,170	175.89%

様式-5 費用対便益（資産＋10％） 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 「残事業」

年次	年度	t	割引率 4%	デフレーター	便益(百万円)				費用(百万円)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C (百万円)	経済的 内部 収益率 EIRR	
					便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④					
					便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値				
基準	R3	0	1.000	1.000														
整備期間	R4	1	0.962	1.000	0	0			1,331	1,280	344	330	1,674	1,610				
	R5	2	0.925	1.000	3,362	3,108			1,586	1,466	347	321	1,933	1,787				
	R6	3	0.889	1.000	6,724	5,977			1,730	1,538	350	311	2,080	1,849				
	R7	4	0.855	1.000	10,086	8,621			1,802	1,541	353	302	2,155	1,842				
	R8	5	0.822	1.000	13,448	11,053			1,874	1,541	356	293	2,230	1,833				
	R9	6	0.790	1.000	16,810	13,285			1,910	1,510	359	284	2,269	1,793				
	R10	7	0.760	1.000	35,801	27,206			1,874	1,424	362	275	2,236	1,699				
	R11	8	0.731	1.000	54,793	40,037			2,034	1,486	364	266	2,399	1,753				
	R12	9	0.703	1.000	73,785	51,840					367	258	367	258				
	R13	10	0.676	1.000	73,785	49,846					367	248	367	248				
	R14	11	0.650	1.000	73,785	47,929					367	238	367	238				
施設完成後の評価期間 (50年)	R15	12	0.625	1.000	73,785	46,086					367	229	367	229				
	R16	13	0.601	1.000	73,785	44,313					367	220	367	220				
	R17	14	0.577	1.000	73,785	42,609					367	212	367	212				
	R18	15	0.555	1.000	73,785	40,970					367	204	367	204				
	R19	16	0.534	1.000	73,785	39,394					367	196	367	196				
	R20	17	0.513	1.000	73,785	37,879					367	188	367	188				
	R21	18	0.494	1.000	73,785	36,422					367	181	367	181				
	R22	19	0.475	1.000	73,785	35,021					367	174	367	174				
	R23	20	0.456	1.000	73,785	33,674					367	167	367	167				
	R24	21	0.439	1.000	73,785	32,379					367	161	367	161				
	R25	22	0.422	1.000	73,785	31,134					367	155	367	155				
	R26	23	0.406	1.000	73,785	29,937					367	149	367	149				
	R27	24	0.390	1.000	73,785	28,785					367	143	367	143				
	R28	25	0.375	1.000	73,785	27,678					367	138	367	138				
	R29	26	0.361	1.000	73,785	26,613					367	132	367	132				
	R30	27	0.347	1.000	73,785	25,590					367	127	367	127				
	R31	28	0.333	1.000	73,785	24,606					367	122	367	122				
	R32	29	0.321	1.000	73,785	23,659					367	118	367	118				
	R33	30	0.308	1.000	73,785	22,749					367	113	367	113				
	R34	31	0.296	1.000	73,785	21,874					367	109	367	109				
	R35	32	0.285	1.000	73,785	21,033					367	105	367	105				
	R36	33	0.274	1.000	73,785	20,224					367	100	367	100				
	R37	34	0.264	1.000	73,785	19,446					367	97	367	97				
	R38	35	0.253	1.000	73,785	18,698					367	93	367	93				
	R39	36	0.244	1.000	73,785	17,979					367	89	367	89				
	R40	37	0.234	1.000	73,785	17,288					367	86	367	86				
	R41	38	0.225	1.000	73,785	16,623					367	83	367	83				
	R42	39	0.217	1.000	73,785	15,983					367	79	367	79				
	R43	40	0.208	1.000	73,785	15,369					367	76	367	76				
	R44	41	0.200	1.000	73,785	14,778					367	73	367	73				
	R45	42	0.193	1.000	73,785	14,209					367	71	367	71				
	R46	43	0.185	1.000	73,785	13,663					367	68	367	68				
	R47	44	0.178	1.000	73,785	13,137					367	65	367	65				
	R48	45	0.171	1.000	73,785	12,632					367	63	367	63				
	R49	46	0.165	1.000	73,785	12,146					367	60	367	60				
	R50	47	0.158	1.000	73,785	11,679					367	58	367	58				
	R51	48	0.152	1.000	73,785	11,230					367	56	367	56				
	R52	49	0.146	1.000	73,785	10,798					367	54	367	54				
	R53	50	0.141	1.000	73,785	10,382					367	52	367	52				
	R54	51	0.135	1.000	73,785	9,983					367	50	367	50				
	R55	52	0.130	1.000	73,785	9,599					367	48	367	48				
	R56	53	0.125	1.000	73,785	9,230					367	46	367	46				
	R57	54	0.120	1.000	73,785	8,875					367	44	367	44				
	R58	55	0.116	1.000	73,785	8,534					367	42	367	42				
	R59	56	0.111	1.000	73,785	8,205					367	41	367	41				
	R60	57	0.107	1.000	73,785	7,890					367	39	367	39				
	R61	58	0.103	1.000	73,785	7,586					367	38	367	38				
	合計					3,830,272	1,267,478	283	1,267,760	14,143	11,786	21,164	8,136	35,307	19,921	63.6	1,247,838	192.76%

様式-5 費用対便益（資産－10%） 水系名：利根川水系 河川名：中川・綾瀬川 「残事業」

年次	年度	t	割引率 4%	デフレーター	便益(百万円)				費用(百万円)						費用便益比 B/C	純現在価値 B－C (百万円)	経済的 内部 収益率 EIRR	
					便益①		残存価値 ②	計 ①＋②	建設費③		維持管理費④		計③＋④					
					便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値				
基準	R3	0	1.000	1.000														
整備期間	R4	1	0.962	1.000	0	0			1,331	1,280	344	330	1,674	1,610				
	R5	2	0.925	1.000	2,777	2,568			1,586	1,466	347	321	1,933	1,787				
	R6	3	0.889	1.000	5,555	4,938			1,730	1,538	350	311	2,080	1,849				
	R7	4	0.855	1.000	8,332	7,122			1,802	1,541	353	302	2,155	1,842				
	R8	5	0.822	1.000	11,109	9,131			1,874	1,541	356	293	2,230	1,833				
	R9	6	0.790	1.000	13,886	10,975			1,910	1,510	359	284	2,269	1,793				
	R10	7	0.760	1.000	29,572	22,473			1,874	1,424	362	275	2,236	1,699				
	R11	8	0.731	1.000	45,258	33,070			2,034	1,486	364	266	2,399	1,753				
	R12	9	0.703	1.000	60,944	42,819					367	258	367	258				
	R13	10	0.676	1.000	60,944	41,172					367	248	367	248				
	R14	11	0.650	1.000	60,944	39,588					367	238	367	238				
施設完成後の評価期間 (50年)	R15	12	0.625	1.000	60,944	38,066					367	229	367	229				
	R16	13	0.601	1.000	60,944	36,602					367	220	367	220				
	R17	14	0.577	1.000	60,944	35,194					367	212	367	212				
	R18	15	0.555	1.000	60,944	33,840					367	204	367	204				
	R19	16	0.534	1.000	60,944	32,539					367	196	367	196				
	R20	17	0.513	1.000	60,944	31,287					367	188	367	188				
	R21	18	0.494	1.000	60,944	30,084					367	181	367	181				
	R22	19	0.475	1.000	60,944	28,927					367	174	367	174				
	R23	20	0.456	1.000	60,944	27,814					367	167	367	167				
	R24	21	0.439	1.000	60,944	26,744					367	161	367	161				
	R25	22	0.422	1.000	60,944	25,716					367	155	367	155				
	R26	23	0.406	1.000	60,944	24,727					367	149	367	149				
	R27	24	0.390	1.000	60,944	23,776					367	143	367	143				
	R28	25	0.375	1.000	60,944	22,861					367	138	367	138				
	R29	26	0.361	1.000	60,944	21,982					367	132	367	132				
	R30	27	0.347	1.000	60,944	21,137					367	127	367	127				
	R31	28	0.333	1.000	60,944	20,324					367	122	367	122				
	R32	29	0.321	1.000	60,944	19,542					367	118	367	118				
	R33	30	0.308	1.000	60,944	18,790					367	113	367	113				
	R34	31	0.296	1.000	60,944	18,068					367	109	367	109				
	R35	32	0.285	1.000	60,944	17,373					367	105	367	105				
	R36	33	0.274	1.000	60,944	16,704					367	100	367	100				
	R37	34	0.264	1.000	60,944	16,062					367	97	367	97				
	R38	35	0.253	1.000	60,944	15,444					367	93	367	93				
	R39	36	0.244	1.000	60,944	14,850					367	89	367	89				
	R40	37	0.234	1.000	60,944	14,279					367	86	367	86				
	R41	38	0.225	1.000	60,944	13,730					367	83	367	83				
	R42	39	0.217	1.000	60,944	13,202					367	79	367	79				
	R43	40	0.208	1.000	60,944	12,694					367	76	367	76				
	R44	41	0.200	1.000	60,944	12,206					367	73	367	73				
	R45	42	0.193	1.000	60,944	11,736					367	71	367	71				
	R46	43	0.185	1.000	60,944	11,285					367	68	367	68				
	R47	44	0.178	1.000	60,944	10,851					367	65	367	65				
	R48	45	0.171	1.000	60,944	10,434					367	63	367	63				
	R49	46	0.165	1.000	60,944	10,032					367	60	367	60				
	R50	47	0.158	1.000	60,944	9,646					367	58	367	58				
	R51	48	0.152	1.000	60,944	9,275					367	56	367	56				
	R52	49	0.146	1.000	60,944	8,919					367	54	367	54				
	R53	50	0.141	1.000	60,944	8,576					367	52	367	52				
	R54	51	0.135	1.000	60,944	8,246					367	50	367	50				
	R55	52	0.130	1.000	60,944	7,929					367	48	367	48				
	R56	53	0.125	1.000	60,944	7,624					367	46	367	46				
	R57	54	0.120	1.000	60,944	7,330					367	44	367	44				
	R58	55	0.116	1.000	60,944	7,049					367	42	367	42				
	R59	56	0.111	1.000	60,944	6,777					367	41	367	41				
	R60	57	0.107	1.000	60,944	6,517					367	39	367	39				
	R61	58	0.103	1.000	60,944	6,266					367	38	367	38				
	合計					3,163,708	1,046,908	283	1,047,191	14,143	11,786	21,164	8,136	35,307	19,921	52.6	1,027,269	159.88%

事業費内訳表
(①全体事業)

事業費の内訳書

河川事業

事業名	中川・綾瀬川直轄河川改修事業（全体事業費）
-----	-----------------------

※（ ）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度	R 3	再評価
------	-----	-----

※評価の種類（新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費			式	1	277,271	
	本工事費		式	1	271,530	
		築堤	m	56,714	23,009	
		護岸	m	480	746	
		河床掘削	千m ³	175	1,431	
		排水機場	箇所	2	4,517	
		耐震対策	式	1	3,363	
		その他	式	1	238,464	
	付帯工事費		式	1	5,741	
		道路橋	箇所	3	3,583	
		樋門・樋管	箇所	13	1,747	
		付帯道路	m	7,080	411	
用地費及補償費			式	1	34,516	
	用地費		式	1	29,775	
	補償費		式	1	4,740	
間接経費			式	1	15,731	
工事諸費			式	1	13,593	
事業費計			式	1	341,111	

維持管理費	式	1	30,151	
-------	---	---	--------	--

(②残事業)

事業費の内訳書

河川事業

事業名	中川・綾瀬川直轄河川改修事業（残事業費）
-----	----------------------

※（ ）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度	R 3	再評価
------	-----	-----

※評価の種類（新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価）の別を記入すること。

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費			式	1	9,809	
	本工事費		式	1	7,467	
		築堤	m	22,455	2,142	
		排水機場	箇所	1	3,645	
		耐震対策	式	1	1,680	
	付帯工事費		式	1	2,342	
		道路橋	箇所	2	2,110	
		樋門・樋管	箇所	1	182	
		付帯道路	m	200	50	
間接経費			式	1	2,943	
工事諸費			式	1	2,550	
事業費計			式	1	15,302	

維持管理費	式	1	22,903	
-------	---	---	--------	--


河 砂 第 4 9 7 号
令 和 3 年 1 2 月 1 3 日

国土交通省関東地方整備局長 様

埼玉県知事 大野元裕（公印省略）

関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の
作成に係る意見照会について（回答）

令和3年12月2日付け国関整企画第152号の意見照会について、別紙のとおり
回答します。



(再評価)

【河川事業】

事業名	「対応方針(原案)」 案※	埼玉県知事の意見
中川・綾瀬川直轄河川改修事業	継続	中川・綾瀬川流域は地形的に浸水リスクが非常に高く、人口や資産が集中しており、その治水対策は、県民の安全安心を確保する上で大変重要な課題である。 このため、今後も中川・綾瀬川直轄河川改修事業を継続し、流域の治水安全度の向上を早期に図る必要があると考える。 なお、事業の実施にあたっては、引き続きコスト縮減に十分留意し、効率的・効果的な整備をお願いする。

3建総企第347号
令和3年12月9日

国土交通省
関東地方整備局長 殿

東京都知事
小池 百合子
(公印省略)

関東地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針
(原案)の作成に係る意見照会について(回答)

令和3年12月2日付国関整企画第152号にて照会がありました標記の件について、別紙のとおり回答いたします。



(再評価)

【河川事業】

事業名	「対応方針(原案)」 案※	東京都知事の意見
中川・綾瀬川直轄河川改修事業	継続	過去の水害実績や流域沿川の人口・資産の集積状況に鑑みて、中川・綾瀬川の河川改修事業の果たす役割は非常に大きい。 実施にあたっては引き続きコスト縮減に取り組むとともに、地元の意見を十分に聞きながら事業を推進し、治水安全度の早期向上を図られたい。