



## 秩父橋における修繕代行事業 予定工程表

	主な工種	令和3年			令和4年												令和5年		
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<b>R 2 秩父橋下部 補修他工事 (下部工)</b>  <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">完 成</div>	準備 (設計照査等)																		
	工事用道路の設置																		
	ひび割れの補修 (足場の設置や撤去を含む)																		
	洗掘箇所の補修等																		
<b>R 3 秩父橋橋梁 補修工事 (上部工)</b>	準備 (設計照査等)																		
	補強鋼板の撤去 (足場の設置を含む)																		
	ひび割れの補修等 (足場の撤去を含む)																		
	橋面の防水、ブロック舗装等 (舗装等の撤去を含む)																		

※令和4年4月時点の予定工程であり、工事の進捗により変更する場合があります。