

第1回 利根川流域別下水道整備総合計画策定懇談会


今後の検討スケジュール

令和5年7月20日

関東地方整備局 企画部 広域計画課

基本方針見直しの全体スケジュール(案)

注)会議予定については想定
※検討の進捗状況・内容によって、開催回数は適宜変更する



• 基本方針見直しはR4年度より開始し **R6年度に策定** 予定。

• R4年度は **基礎調査、現況負荷量の定量化(各県・政令市アンケート含む)、汚濁解析モデルの構築、現況水質再現** を行う。

• R5年度は、**汚濁解析モデルの確定、将来負荷量の定量化、将来水質予測** を行う。

• R6年度は、**目標負荷量、下水道目標水質の設定、合意事項** を取りまとめる。

図-1 全体スケジュール

本年度のスケジュール(案)

表-1 令和5年度作業のスケジュール

関係機関	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
関係区市									
整備局									
本省・国総研・土研									
学識経験者									
アンケート調査	将来アンケート調査 回収は10月20日期限					10/20 提出期限			

表-2 令和5年度各種会議のスケジュール(案)

開催予定時期	会議名	主な議事内容
令和5年5月10日	意見交換会	<ul style="list-style-type: none"> ・現況負荷量定量化結果について ・利根川汚濁解析モデルの現況再現計算結果について ・今後の検討スケジュールについて
令和5年7月20日	第1回懇談会	<ul style="list-style-type: none"> ・懇談会規約等について ・現況負荷量定量化結果について ・汚濁解析モデルの現況再現計算結果について ・今後の検討スケジュールについて
令和5年11月下旬頃	第2回作業部会	<ul style="list-style-type: none"> ・解析モデルの確定について ・将来負荷量定量化結果について ・利根川汚濁解析モデルの将来予測計算結果について ・今後の検討スケジュールについて
令和5年12月中旬頃	第2回幹事会	<ul style="list-style-type: none"> ・解析モデルの確定について ・将来負荷量定量化結果について ・利根川汚濁解析モデルの将来予測計算結果について ・今後の検討スケジュールについて
令和6年2月上旬頃	第2回懇談会	<ul style="list-style-type: none"> ・解析モデルの確定について ・将来負荷量定量化結果について ・利根川汚濁解析モデルの将来予測計算結果について ・今後の検討スケジュールについて

表-3 各県市へのアンケートのスケジュール

スケジュール	アンケート調査内容
将来アンケート調査票配付 令和5年2月15日	
将来アンケート提出期限 令和5年10月20日(金)	<調査票 B、C> 将来調査票 ※関係県が別途業務委託を行い設定することが望ましい